



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 22 DE MARZO DE 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A JECUTAR ENE L EJERCICIO 2018 # No CONTRATO 002/2018
CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No 2018-PDM-33FM-OP-012

MONTO DE CONTRATO: \$200,000.00 CON IVA
MONTO DE CONVENIO: CON IVA
MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: GEOPAV, S.A.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE MAYO DE 2018
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO LE HAN DADO EL ANTICIPO
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCE PREVIOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$
REAL: POR PARTIDA POR PARTIDA POR PARTIDA POR PARTIDA

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE DE CONSTRUCCION EN %



PROGRAMA DIFERIDO

PROGRAMADO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
REAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%