



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 22 DE MARZO DE 2018

DATOS BASICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELLEVANTES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE RECICLAJE DE RESIDUOS Y DE MÓDULOS DE PAPELERAS DE ACOPIO
GENERADA POR LOS PEATONES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 022/2018
OFICIO DE AUTORIZACION No
CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION DE TERRACERÍAS , OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIONES
ELECTRICAS

MONTO DE CONTRATO: \$23,980,030.81 CON IVA
MONTO DE CONVENIO: CON IVA
MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 20 DE MARZO DE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 07 DE JUNIO DE 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO LE HAN DADO EL ANTICIPO
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: \$
REAL:
POR PARTIDA POR PARTIDA

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE DE CONSTRUCCION EN %

