

CONTRATO:113/2021

**OBRA: MODERNIZACIÓN DE CRUCERO EN AV. TEOFILO
BORUNDA Y AV. PEDRO ZULOAGA (ACCESO A PARQUE
METROPOLITANO TRES PRESAS)**

AVANCE FÍSICO:

88.00%

AVANCE FINANCIERO:

45.00%