

CONTRATO: 028/2021

**OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA
SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1 DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA**

AVANCE FÍSICO:

6.35%

AVANCE FINANCIERO:

6.00%

