

CONTRATO: 028/2021

**OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA
SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1 DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA**

AVANCE FÍSICO:

53%

AVANCE FINANCIERO:

53%

