



**AUTORIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO POR EXCEDENTES
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032/2021**

ACUERDO QUE EMITE EL ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032/2021, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA "SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR 2021, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el segundo y penúltimo párrafo del artículo 80 y 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y al artículo 50 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, emite el presente acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del convenio antes indicado, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Que con fecha 10 de mayo del 2021, se celebró con la empresa: **GEOPAV, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Prestación de Servicios No. 032/2021, el cual tiene como objeto los trabajos denominados: **"SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR 2021, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, por un monto de **\$1,292,537.91 (Un millón doscientos noventa y dos mil quinientos treinta y siete pesos 91/100 M.N.)**, más el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 100 días naturales comprendidos dentro del periodo del 10 de mayo del 2021 al 17 de agosto de 2021.
- II. Que el día 28 de mayo del 2021 se formalizó convenio modificadorio por excedentes al Contrato de Prestación de Servicios N° 032/2020 en virtud de que al contratista se le ordenó la ejecución de ajuste de volumetrías en conceptos incluidos en el catálogo de conceptos original.
- III. Que el día 28 de junio del 2021 se formalizó convenio modificadorio por excedentes al Contrato de Prestación de Servicios N° 032/2020 en virtud de que al



**AUTORIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO POR EXCEDENTES
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032/2021**

contratista se le ordenó la ejecución de ajuste de volumetrías en conceptos incluidos en el catálogo de conceptos original.

- IV. Que es necesario modificar los términos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios N° 032/2021, en virtud de que al contratista por modificaciones al proyecto se le ordenó **ajuste de volumetrías en conceptos incluidos en el catálogo de conceptos original** y cuyos conceptos de obra se incluyen en las siguientes partidas:

1. Ajuste de Volumetrías de Catalogo Original de Contrato.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra, así como tampoco no representan incremento o disminución en el monto o plazo contractual.

Se anexa:

- a) Presupuesto de Obra modificado, sin variar el monto del contrato.
- b) Orden de campo de excedentes.
- c) Resumen de volúmenes para la modificación.
- d) Bitácora.

ACUERDO

- I. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo establecido en el segundo y penúltimo párrafo del artículo 80 y 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se autoriza la celebración del **Convenio Modificador Por Excedentes** al Contrato de Prestación de Servicios No. 032/2021.
- II. Que los recursos provienen de los oficios de aprobación presupuestal No. **2021-PDM-FODESM-OP-016** de fecha 28 de mayo del 2021, suscrito por la Dirección de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.



**AUTORIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO POR EXCEDENTES
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032/2021**

- III. Que para la ejecución de los trabajos mencionados, **no se requiere ampliar el plazo de ejecución**, por lo que la fecha de terminación de los trabajos objeto del contrato aludido es el día 17 de agosto de 2021.
- IV. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia.

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ JULIÁN RIVERO ANCHONDO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRA

ING. ERICK ARTURO TAPIA JUÁREZ
RESIDENTE DE OBRA