

Finiquito de Obra

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

Contratista. CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CNS9104023W0

Contrato No. 009/2016	Monto con iva \$ 591,552.71	Período Contratado: 07 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2016	Elaborado: 07 DE MARZO DE 2016
Anticipo del 0%	Monto con iva 1A Asig \$		
Suspensión apartir:	Entregado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Fianza Vicios Ocultos No. 1698240	MONTO \$59,153.66	FECHA 31 de marzo de 2016
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

2016-PDM-33FM-OP-020 \$ 620,299.06	
Recursos 2016	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 620,299.06	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 28,762.51

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales		0.00	0.00					1,019.89	1,019.89	1,019.89				
SALDOS 2015			509,945.30	81,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.89	1,019.89	1,019.89	588,476.88	591,536.55		
COSTO DE OBRA: 591,536.55			AMORTIZACIÓN:				EJERCIDO: 591,536.55				PERÍODO REAL:		mar. 7 del 2016	mar. 31 del 2016	
POR ESTIMAR: 16.16			POR AMORTIZAR: 0.00				POR EJERCER: 28,762.51				RET.0.2%	1,019.89	RET 0.2%	1,019.89	
													RET 0.2%	1,019.89	

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
			CONTRATO	CONVENIO					

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1	TRAZO Y NIVELACION	M2	330.00	\$11.55	\$3,811.50	330.00	\$3,811.50	0.00	330.00	\$3,811.50	0.00	\$0.00
2	EXCAVACION EN CORTE MATERIAL C PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA SUBRASANTE Y CONC. HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2	M3	212.00	\$808.83	\$128,647.96	212.00	\$128,647.96	0.00	212.00	\$128,647.96	0.00	\$0.00
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	275.60	\$280.01	\$77,170.76	275.60	\$77,170.76	0.00	275.60	\$77,170.76	0.00	\$0.00
4	ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M2	66.00	\$123.00	\$8,118.00	66.00	\$8,118.00	0.00	66.00	\$8,118.00	0.00	\$0.00
5	SUNINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL Y TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1 1/2	M3	66.00	\$241.75	\$15,955.50	66.00	\$15,955.50	0.00	66.00	\$15,955.50	0.00	\$0.00
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1	M3	340.00	\$13.00	\$4,420.00	495.00	\$6,435.00	-155.00	495.00	\$6,435.00	-155.00	-\$2,015.00
7	SUNMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO Y ACELERANTE	M3	66.00	\$3,600.00	\$237,600.00	66.00	\$237,600.00	0.00	66.00	\$237,600.00	0.00	\$0.00
8	SEÑALAMIENTO	PZA	330.00	\$34.99	\$11,546.70	330.00	\$11,546.70	0.00	330.00	\$11,546.70	0.00	\$0.00
9	CORTE CON CORTADORA DE PISO	ML	117.90	\$17.66	\$2,082.11	61.00	\$1,077.26	56.90	61.00	\$1,077.26	56.90	\$1,004.85
10	CONCRETO LANZANDO EN CORTE	M2	35.00	\$460.86	\$16,130.10	34.35	\$15,830.54	0.65	34.35	\$15,830.54	0.65	\$299.56
11	LIMPIEZA DE OBRA	M2	330.00	\$9.10	\$3,003.00	330.00	\$3,003.00	0.00	330.00	\$3,003.00	0.00	\$0.00
12	PINTURA EN LINEAS DIVISORIAS	ML	120.00	\$12.28	\$1,473.60	61.00	\$749.08	59.00	61.00	\$749.08	59.00	\$724.52
					\$509,959.23		\$509,945.30			\$509,945.30		\$13.93

RESUMEN

\$509,959.23	\$509,945.30	\$509,945.30	\$13.93
\$509,959.23	\$509,945.30	\$509,945.30	\$13.93
\$81,593.48	\$81,591.25	\$81,591.25	\$2.23
\$591,552.71	\$591,536.55	\$591,536.55	\$16.16

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 009/2016; resultando un saldo a cancelar \$16.16 (dieciseis

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.