

10



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

EXP: 0043/16

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 527.39	\$ 527,394.00	\$ 527,394.00	\$	M2	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 527,394.00
TOTAL						\$ 527,394.00	\$ 527,394.00	\$					

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0043/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 527.39	\$ 527,394.00	\$ 527,394.00		M2	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 527,394.00
TOTAL							\$ 527,394.00	\$ 527,394.00	\$ -					

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ROSELIO TORRES



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0043/16
FECHA: 14/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD
SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 527,394.00

INVERSIÓN:

SUMA: 527,394.00

MUNICIPAL: 527,394.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 5130

TOTALES DEL AÑO: 5130

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,588

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

5,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

CARACTERISTICAS: REHABILITACION EN AV. TEOFILO BORUNDA, INCLUYE:

- ✓ 5,130.00 M2 DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
- ✓ 5,130.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 33.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA

LATITUD: 28° 39' 22.73" N
LONGITUD: 106° 03' 55.43" O

TIEMPO DE EJECUCION: 2 SEMANAS

INVERSION DE LA OBRA: \$ **527,394.00** (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 527,394.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).	\$263,697.00	\$263,697.00	\$527,394.00	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$527,394.00	1.0000	

Calendario de Administración de Gastos Recaudados				
Parcial	\$263,697.00	\$263,697.00		
Acumulado	\$263,697.00	\$527,394.00		

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).	
INCLUYENDO: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).	\$454,650.00

Sub total:	\$454,650.00
16% I.V.A:	\$72,744.00
Total:	\$527,394.00

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD
SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 CNS DE ESOESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA	m2	5,130.00	\$15.00	\$76,950.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	m2	5,130.00	\$56.00	\$287,280.00
3	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	33.00	\$2,740.00	\$90,420.00

SUBTOTAL	\$454,650.00
IVA	\$72,744.00
TOTAL	\$527,394.00

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

[illegible]

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV.
TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y
AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).**

FOTOGRAFIA

