



F21

DATOS DEL EMISOR

DTA920302UN2

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES  
CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua México 31150

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

26098F56-0938-439E-A04E-ACD717D376A3

| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / | LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 00001000000203495276 00001000000202492150                                     | Chihuahua, Chihuahua 2016-04-09T10:23:20 |

| SERIE Y FOLIO | FORMA DE PAGO               | RÉGIMEN FISCAL      |
|---------------|-----------------------------|---------------------|
| 297           | Pago en una sola exhibición | General de Ley P. M |

| DATOS DEL RECEPTOR                                                                                            | LUGAR DE ELABORACIÓN                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MCI651010V22<br>MUNICIPIO DE CHIHUAHUA<br>MINA 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua, México 31000 | SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES CHIHUAHUA<br>Chihuahua Chihuahua México 31150 |

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-09T12:29:09

No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.00     | ESTIMACION       | ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) SEGÚN CONTRATO NO. 014/2016, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS). CON PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 08 MARZO DEL 2016. | \$ 219,582.68   | \$ 219,582.68 |

|                         |                              |                 |               |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| DEDUCCIONES:            | 0.2% I.C.I.C.: \$439.17      | Importe Total   | \$ 219,582.68 |
| 0.2% I.C.I.C.: \$439.17 | SUMA DEDUCCIONES: \$1,317.51 | AMORT. DEL ANT. | \$ 0.00       |
| 0.2% I.C.I.C.: \$439.17 | NETO A RECIBIR: \$253,398.40 | Subtotal        | \$ 219,582.68 |
|                         |                              | VA              | \$ 35,133.23  |

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS, 91/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 254,715.91



Sello Digital del CFDI:

N4Ylmo7TeQOPnnmuZsJzcfssOaUINivckRKuqsfP0mfUBiYUH2NJVQqmE4aSGK0RFE5SNyeCSe3s7QvYbyFIWDUBRObzX+AhW4+E2gD+PivdlB3Q2cm6MWQJrQYUqQF  
W9lpVFK51ulqbYibupi62QcJRMqqOFORRQx8d6mkRAA=

Sello del SAT:

2BHwWloyZl4qZkLGazBM4RPw5h4rpJMjwRhVC0AivFmf0pocQE2Qi987usvmil3wYzc5uBDHnp8EzOYUul6GJOJta/CZ92BNd/bVhKXRubPihC9B6aNP5G8UgqtCin1U8Bd4n  
mFB8Cwu3nK38mEd8JPPMw3NIS6+vNQhro2A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|26098F56-0938-439E-A04E-ACD717D376A3|2016-04-09T12:29:09|N4Ylmo7TeQOPnnmuZsJzcfssOaUINivckRKuqsfP0mfUBiYUH2NJVQqmE4aSGK0RFE5SNyeCSe  
3s7QvYbyFIWDUBRObzX+AhW4+E2gD+PivdlB3Q2cm6MWQJrQYUqQFw9lpVFK51ulqbYibupi62QcJRMqqOFORRQx8d6mkRAA=|00001000000203495276|



Folios  
Digitales

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI




| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor             | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DTA920302UN2                         | DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V. | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición                          | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 26098F56-0938-439E-A04E-ACD717D376A3 | 2016-04-09T10:23:20                          | 2016-04-09T12:29:09     | FMD100203JS7                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante                       | Estado CFDI             |                                    |
| \$254,715.91                         | ingreso                                      | Vigente                 |                                    |

Imprimir

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <div>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA<br/>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br/>SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA</div> |  | HOJA DE RESUMEN FINAL<br>No. 1                                                                                                                                     |  |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).                                                                                                  |  | CONTRATO No.: 014/2016<br>ESTIMACION No.: 1 (UNO)<br>PERIODO : 7 DE MARZO AL 8 MARZO DEL 2016<br>IMPORTE ESTIMADO: \$219,582.68<br>IMPORTE ACUMULADO: \$219,582.68 |  |
| R.F.C. DTA-920302-UN2                                                                                                                                                                                        |  | CONTRATADO: \$ 232,497.00                                                                                                                                          |  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     |  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                      |  |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).                                                                                                  |  | \$219,582.68                                                                                                                                                       |  |
| IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION                                                                                                                                                                               |  | \$ 219,582.68                                                                                                                                                      |  |
| DESCUENTOS:                                                                                                                                                                                                  |  | FORMULO:                                                                                                                                                           |  |
| 0.2 % I.C.I.C.                                                                                                                                                                                               |  | RESIDENTE DE OBRA                                                                                                                                                  |  |
| \$ 439.17                                                                                                                                                                                                    |  | ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDA                                                                                                                                        |  |
| 0.2 % D.I.F.                                                                                                                                                                                                 |  | ACEPTO:                                                                                                                                                            |  |
| \$ 439.17                                                                                                                                                                                                    |  | EL CONTRATISTA                                                                                                                                                     |  |
| 0.2 % CMIC                                                                                                                                                                                                   |  | DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.                                                                                                                        |  |
| SUMA DESCUENTOS                                                                                                                                                                                              |  | Vo.Bo.: SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA                                                                                                                      |  |
| \$ 1,317.51                                                                                                                                                                                                  |  | ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO                                                                                                                                          |  |
| RESUMEN:                                                                                                                                                                                                     |  | REVISOR:                                                                                                                                                           |  |
| SUMA ESTA ESTIMACION                                                                                                                                                                                         |  | JEFE DEL DEPTO. DE MEJORAMIENTO VIAL                                                                                                                               |  |
| \$ 219,582.68                                                                                                                                                                                                |  | ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA                                                                                                                                    |  |
| AMORTIZACION ANTICIPO ( 30 % )                                                                                                                                                                               |  | AUTORIZO:                                                                                                                                                          |  |
| DESCUENTOS                                                                                                                                                                                                   |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                         |  |
| SUB - TOTAL                                                                                                                                                                                                  |  | ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ                                                                                                                                   |  |
| I.V.A.                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                    |  |
| SALDO NETO PARA PAGO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                    |  |
| CON LETRA:                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                    |  |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                    |  |

| PRESIDENCIA MUNICIPAL<br>DE CHIHUAHUA<br>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |        |                                                                                                                                                                                            |     |                |                       | CONTRATO No.: 014/2016<br>OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS). |                    |                      |               | Km. | A Km. | ORIGEN:<br>HOJA No. | 1 DE 1 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----|-------|---------------------|--------|
| DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL                                             |        |                                                                                                                                                                                            |     |                |                       | CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.                                                                                    |                    |                      |               |     |       |                     |        |
| O B R A                                                              |        | C O N C E P T O                                                                                                                                                                            |     |                |                       | C A N T I D A D E S                                                                                                                         |                    |                      |               |     |       |                     |        |
| OBRA:<br>DESCRIPCION )                                               | INCISO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | UNI | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA EST. ANTERIOR                                                                                                                      | DE ESTA ESTIMACION | PRECIO UNITARIO (\$) | IMPORTE (\$)  |     |       |                     |        |
|                                                                      | 1      | FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE 2.0 CM DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA.                                                                                          | M2  | 2,497.96       | 2,435.57              | 0.00                                                                                                                                        | 2,435.57           | \$ 14.00             | \$ 34,097.98  |     |       |                     |        |
|                                                                      | 2      | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CM, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30                                                                       | M2  | 2,497.96       | 2,435.57              | 0.00                                                                                                                                        | 2,435.57           | \$ 54.00             | \$ 131,520.78 |     |       |                     |        |
|                                                                      | 3      | CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENOVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30 | M3  | 23.98          | 20.66                 | 0.00                                                                                                                                        | 20.66              | \$ 2,612.00          | \$ 53,963.92  |     |       |                     |        |
| S U M A S                                                            |        |                                                                                                                                                                                            |     |                |                       |                                                                                                                                             |                    |                      | \$ 219,582.68 |     |       |                     |        |
| N O T A S                                                            |        |                                                                                                                                                                                            |     |                |                       |                                                                                                                                             |                    |                      |               |     |       |                     |        |

**IMPORTA ESTA HOJA**

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.  
FECHA: 14 DE MARZO DEL 2016  
ESTIMO:  
Residente: ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDA

ACEPTO:  
Contratista  
DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

VºBº.   
Subdirector: ING. Xóchitl Pérez Blanco

REVISOR:   
Jefe Depto. ING. ARMANDO ARTURO GOMEZ BALLONA

| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL<br/>DE CHIHUAHUA</b>  |                                            |                       |       |                    |                       | CONTRATO No.: 014/2016                                                                                            |            |                      |                |  |  |  |  | Km.                                      | A Km.    | ORIGEN: |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|--|--|--|--|------------------------------------------|----------|---------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                    |                                            |                       |       |                    |                       | OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS). |            |                      |                |  |  |  |  | EST. No. 01 (UNO)                        | HOJA No. | 1 DE 1  |
| DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL                       |                                            |                       |       |                    |                       | CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.                                                          |            |                      |                |  |  |  |  | PERIODO : 7 DE MARZO AL 8 MARZO DEL 2016 |          |         |
| O B R A<br>( ESTACION Y DESCRIPCION )          | I N C I S O                                | D E S C R I P C I O N | U N I | S E G U N PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA EST. ANTERIOR                                                                                            | CANTIDADES | PRECIO UNITARIO (\$) | IMPORTE (\$)   |  |  |  |  |                                          |          |         |
| PAVIMENTOS                                     | REVISION DEL PROGRAMA                      |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      | \$ 232,497.00  |  |  |  |  |                                          |          |         |
|                                                | PROGRAMADO AL 31 DE MARZO DEL 2016:        |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      | \$ 219,582.68  |  |  |  |  |                                          |          |         |
|                                                | EJECUTADO AL 31 DE MARZO DEL 2016:         |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      | \$ 12,914.32   |  |  |  |  |                                          |          |         |
|                                                | CALCULO DE LA SANCIÓN:                     |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      | \$ 0.00        |  |  |  |  |                                          |          |         |
|                                                | IMPORTE DE LA SANCIÓN:                     |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
|                                                | DIAS CONSIDERADOS PARA APLICAR LA SANCIÓN: |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| <b>S U M A S</b>                               |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      | <b>\$ 0.00</b> |  |  |  |  |                                          |          |         |
| <b>N O T A S</b>                               |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| ( CERVO PESOS 00/100 M.N.)                     |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.                        |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| FECHA: 14 DE MARZO DEL 2016                    |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| ESTIMO:                                        |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| Residente: ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDA         |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| ACEPTO:<br>Contratista                         |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A.<br>DE C.V. |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| Vo.Bø.                                         |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| Subdirector:                                   |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO                      |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| Revisor:                                       |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |
| Ing. AMARO ARTURO GOMEZ BALLONA                |                                            |                       |       |                    |                       |                                                                                                                   |            |                      |                |  |  |  |  |                                          |          |         |



# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

CONCEPTO: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE 2.0 CM DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA.

| CADENAMIENTO |         | LONGITUD<br>(M) | ANCHO<br>(M) | AREA<br>(M2) | AREA<br>ACUMULADA<br>(M2) | ZONA |
|--------------|---------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| 002+349      | 002+399 | 50.00           | 7.70         | 385.00       | 385.00                    | 1    |
| 002+399      | 002+449 | 50.00           | 7.80         | 390.00       | 775.00                    |      |
| 002+449      | 002+499 | 50.00           | 8.06         | 403.00       | 1,178.00                  |      |
| 002+499      | 002+549 | 50.00           | 7.90         | 395.00       | 1,573.00                  |      |
| 002+549      | 002+599 | 50.00           | 7.85         | 392.50       | 1,965.50                  |      |
| 002+599      | 002+649 | 50.00           | 7.75         | 387.50       | 2,353.00                  |      |
| 002+649      | 002+660 | 10.60           | 7.79         | 82.57        | 2,435.57                  |      |

EL CONTRATISTA:  
ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO



# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

CONCEPTO: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CM, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30

| CADENAMIENTO |         | LONGITUD<br>(M) | ANCHO<br>(M) | AREA<br>(M2) | AREA<br>ACUMULADA<br>(M2) | ZONA |
|--------------|---------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| 002+349      | 002+399 | 50.00           | 7.70         | 385.00       | 385.00                    | 1    |
| 002+399      | 002+449 | 50.00           | 7.80         | 390.00       | 775.00                    |      |
| 002+449      | 002+499 | 50.00           | 8.06         | 403.00       | 1,178.00                  |      |
| 002+499      | 002+549 | 50.00           | 7.90         | 395.00       | 1,573.00                  |      |
| 002+549      | 002+599 | 50.00           | 7.85         | 392.50       | 1,965.50                  |      |
| 002+599      | 002+649 | 50.00           | 7.75         | 387.50       | 2,353.00                  |      |
| 002+649      | 002+660 | 10.60           | 7.79         | 82.57        | 2,435.57                  |      |

EL CONTRATISTA:

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO



# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA


CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

CONCEPTO: CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30

| CADENAMIENTO |         | LONGITUD<br>(M) | ANCHO<br>(M) | AREA<br>(M2) | ESPESOR<br>(M) | VOLUMEN<br>(M3) | VOLUMEN<br>ACUMULADO<br>(M3) | ZONA |
|--------------|---------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|------|
| 002+349      | 002+399 | 50.00           | 7.70         | 385.00       | 0.0085         | 3.27            | 3.27                         | 1    |
| 002+399      | 002+449 | 50.00           | 7.80         | 390.00       | 0.0084         | 3.28            | 6.55                         |      |
| 002+449      | 002+499 | 50.00           | 8.06         | 403.00       | 0.0085         | 3.43            | 9.97                         |      |
| 002+499      | 002+549 | 50.00           | 7.90         | 395.00       | 0.0085         | 3.36            | 13.33                        |      |
| 002+549      | 002+599 | 50.00           | 7.85         | 392.50       | 0.0085         | 3.34            | 16.67                        |      |
| 002+599      | 002+649 | 50.00           | 7.75         | 387.50       | 0.0085         | 3.29            | 19.96                        |      |
| 002+649      | 002+660 | 10.60           | 7.79         | 82.57        | 0.0085         | 0.70            | 20.66                        |      |

EL CONTRATISTA:  
ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO




# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

## CROQUIS DE OBRA

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA  
NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).



*[Firma manuscrita]*

Tel: 01-(614)- 435-24-61  
Fax: 01-(614)- 435-25-21

Calle Sierra Magisterial S/N  
Col. Los Nogales

Chihuahua, Chih. Mex.




**Templo del Santo Niño**

CROQUIS DE OBRA

**CONTRATO No.: 014/2016**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA  
NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).**



**Tel: 01-(614)- 435-24-61**  
**Fax: 01-(614)- 435-25-21**

**Calle Sierra Magisterial S/N**  
**Col. Los Nogales**

*Chihuahua, Chih. Mex.*





# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE CHIHUAHUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

## REPORTE FOTOGRAFICO





# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE CHIHUAHUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

## REPORTE FOTOGRAFICO



Handwritten signature and initials.



# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE CHIHUAHUA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE  
37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

## REPORTE FOTOGRAFICO



Handwritten signature and initials.



# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE CHIHUAHUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE 37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

## REPORTE FOTOGRAFICO



*[Handwritten signature]*



# DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE CHIHUAHUA**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 014/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE CALLE  
37A Y CALLE 31A (TRAMOS AISLADOS).

## REPORTE FOTOGRAFICO



*[Handwritten signature]*

FOLIO N° 001

07-MARZO-2016

CON ESTA FECHA INICIAMOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 014/2016. SE FRESCO LA CARPETA EXISTENTE EN AV. LEONIL BORDADA NORTE ENTRE CALLE 37ª Y CALLE 31ª CARRILES DE ALTA VELOCIDAD Y CENTRAL Y SE HIZO LIMPIEZA.

08-MARZO-2016

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 014/2016 SE RENOVATO Y PUSO MEZCLA ASFALTICA 3/8 EN AV. LEONIL BORDADA NORTE ENTRE CALLE 37ª Y CALLE 31ª CARRILES DE ALTA VELOCIDAD Y CENTRAL Y SE REALIZO LIMPIEZA. A LA VEZ CONCLUYENDO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO