

FOLIO N° 001

07-MARZO-2016

CON ESTA FECHA INICIAMOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 012/2016. SE FRESO EN AV. TEOFILO BORRERO NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA CARRIL DE ALTA VELOCIDAD (IZD) Y SE HIZO LIMPIEZA

08-MARZO-2016

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 012/2016. SE REMOVIO Y PUSO MEZCLA ASFALTICA 3/8 EN AV. TEOFILO BORRERO NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA CARRIL DE ALTA VELOCIDAD (IZD) Y SE REALIZO LIMPIEZA

17

09-MARZO-2016

Continuamos con los trabajos de este contrato N° 012/2016
Se FUEZO EN AV. TEOFILO BARRONDO NORTE ENTRE VIALIDAD
SACRAMENTO (SALIDA DEL PUENTE) Y AV. LA JUNTA CARRILES
CENTRALES (2) y se Hizo Limpieza

10-MARZO-2016

SE CONTINUO con los trabajos de este contrato N° 012/2016 se
Pavimento y se dio herradura Asfalto 3/8" EN AV. TEOFILO BARRONDO
NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO (SALIDA DEL PUENTE) Y AV.
LA JUNTA CARRILES CENTRALES (2)

11-MARZO-2016

Se Realizo Limpieza General concluyendo con los trabajos
de este contrato

