



AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
R.F.C. AAR901228868
CALLE ORTIZ DE CAMPOS NO. 1103
COLONIA SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
C.P. 31203

REFERENCIA A841
FOLIO FISCAL SAT
6A99AE35-C423-4D7C-B3D7-ED21D89DD80E
Certificado CSD: 00001000000202597019
Certificado SAT: 00001000000301251152
Fecha emisión: 2016-09-28T14:03:14
Fecha certificación: 2016-09-28T15:28:35

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)

LUGAR DE EXPEDICIÓN:		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	
CALLE:	ORTIZ DE CAMPOS	NO. EXT.:	1103
COLONIA:	SAN FELIPE	LOCALIDAD:	CHIHUAHUA
ESTADO:	CHIHUAHUA	PAÍS:	MÉXICO
C.P. 31203		MUNICIPIO:	

FACTURADO A:		NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
R.F.C.:		MC1651010V22	
CALLE:		CALLE MINA	
NO. EXT.:		408	
NO. INT.:			
LOCALIDAD:			
ESTADO:		CHIHUAHUA	
PAÍS:		MEXICO	
C.P.:		31000	
CONDICIONES DE ESTE DOCUMENTO			
FORMA DE PAGO: Pago una sola exhibición			
MÉTODO DE PAGO: 02 Cheque Nominativo			

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE FACTURACIÓN				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH	NO APLICA	1	\$ 573,197.96	\$ 573,197.96
ESTIMACION NUMERO 3 (TRES)				
SEGUN CONTRATO NUM. 035/2016				
ALCANCE DE LA ESTIMACION 573,197.96				
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
0.2% I.C.I.C. 1,146.40				
0.2% C.M.I.C. 1,146.40				
0.2% D.I.F. 1,146.40				
SUMA 3,439.20				
NETO A RECIBIR 661,470.43				
FIRMA DE COMPROBANTE				
ING. JUAN GABRIEL DURAN RODRIGUEZ				
REPRESENTANTE LEGAL				

CANTIDAD CON LETRA:		(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 63/100 M.N.)	
DESCUENTO:	\$	SUBTOTAL:	\$ 573,197.96
L.V.A. 16.00 %:	\$ 91,711.67	DESCUENTOS:	\$
L.V.A. RETENIDO:	\$	SECODAM:	\$
TOTAL:	\$	TOTAL:	\$ 664,909.63
CARTERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			
111016499AE35-C423-4D7C-B3D7-ED21D89DD80E12016-09-28T15:28:35 MINT7W27956K5SHH0E3IKDEYqKh+fmB8rH4pU9YsIUjImowY313EK+Z//1Y1UBQRYD6b6w5fInD3/RH4kyuBR8BgCO8ND8RQhXqo5+ON9K7uYD3vXNvgVWn9H+10V44SR5BCmPwBmdK0gu=1000000030125115211			
SELO DIGITAL CFDI			
MINT7W27956K5SHH0E3IKDEYqKh+fmB8rH4pU9YsIUjImowY313EK+Z//1Y1UBQRYD6b6w5fInD3/RH4kyuBR8BgCO8ND8RQhXqo5+ON9K7uYD3vXNvgVWn9H+10V44SR5BCmPwBmdK0gu=			
SELO DIGITAL DEL SAT			
KZK6BwJkAh8q75cVvW6n7pKf5cVwXlTtUayZc6qPqR6GBOqJ812c38b4Dv5mZUCF9wW7JvZ+fpbh/1XCLRN9148R7uIQRH7gKkHUmZmsJ3v1ZW+aMMH7+P6Lq/6P29SK57CvCGpR6K7ZuUffBv9XZqn9Aw6bMk=			



APPROVED FOR RELEASE BY NSA ON 08-22-2014

खु.गो३

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emitter

RFC Receptor

Proponiame los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
AAR901228868	AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6A99AE35-C423-4D7C-B3D7-ED21D89DDB0E	2016-09-28T14:03:14	2016-09-28T15:28:35	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	Vigente
\$664,909.63	Ingreso		

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE JUNIO 2016

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 (TRES) CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA:
RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE
LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$664,909.63 CON IVA INCLUIDO
ACOMPANADA DE LOS NUMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
RECIBE
ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO

Axis Arquitectura, S.A. de C.V.
AAR-901228-868
Calle Ortiz de Campos No. 1103
Col. San Felipe
Tels. (01-614) 414-5526 y 414-7774
Fax 413-8923
E-mail: j-duran@axisarquitectura.com
C.P. 31203 Chihuahua, Chih. México

axis
arquitectura

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: MUNICIPAL		CONTRATO No. 035/2016	CONTRATADOS
OBRA: RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II. ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 6,964,472.22 CON IVA
UBICACIÓN: 0		PERÍODO EJEC. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	
CONTRATISTA: AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 664,909.63 CON IVA
RFC: AAR901228868		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,889,187.93 CON IVA
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,554,097.56 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRA NORMAL	\$ 12,484.23	
OBRA EXCEDENTE	\$ 6,110.21	
OBRA EXTRAORDINARIA	\$ 554,603.52	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 573,197.96	

DESCUENTOS	\$ 1,146.40	0.2% I.C.I.C.
	\$ 1,146.40	0.2% C.M.I.C
	\$ 1,146.40	0.2% D.I.F.
SUMA DESCUENTOS	\$ 3,439.20	
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 573,197.96	
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00	
SUB-TOTAL	\$ 573,197.96	
I.V.A.	\$ 91,711.67	
TOTAL	\$ 664,909.63	
(CON LETRA)		
(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 63/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$ 3,439.20	
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 661,470.43	

AUTORIZO

ARG. GABRIELA FLOREZ HUERTADO
RESIDENTE D.O.P.M.

Vo. Bo.

REVISO

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ELABORO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALFARAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 661,470.43 COMO PAGO A LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 035/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 6,964,472.22 SEIS MILONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA: RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 573,197.96 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

SUBTOTAL		\$	573,197.96
IVA		\$	91,711.67
TOTAL		\$	664,909.63
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%		1,146.40	
C.M.I.C 0.2%		1,146.40	
D.I.F. 0.2%		1,146.40	
SUMA		3,439.20	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO			
IMPORTE CONTRATADO		\$	6,964,472.22
CONVENIO MODIFICATORIO		\$	1,889,187.93
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR		\$	664,909.63
ESTA ESTIMACION		\$	2,554,097.56
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION		\$	4,110,374.66
POR EJERCER			

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
IMPORTE DE ANTICIPO		\$	-
ACUMULADO ANTERIOR		\$	-
ESTA ESTIMACION		\$	-
ACUMULADO ACTUAL		\$	-
POR AMORTIZAR		\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO			
0.2% D.I.F.		\$	3,257.22
0.2% I.C.I.C.		\$	1,146.40
0.2% C.M.I.C.		\$	4,403.62
ACUMULADO ANTERIOR		\$	3,257.22
ESTA ESTIMACION		\$	1,146.40
ACUMULADO ACTUAL		\$	4,403.62

RECIBIMOS
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
AAR9012228868



OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		
MUNICIPIO:	0		
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.		
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016		
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)		
No. CONTRATO:	035/2016		

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

IMPORTE

OBRA NORMAL

1	PRELIMINARES	\$	12,484.23
4	ACABADOS EN PISOS	\$	1,050.60
5	PLAFONES	\$	11,364.13
		\$	69.50

OBRA EXCEDENTE

6	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO	\$	6,110.21
		\$	6,110.21

OBRA EXTRAORDINARIA

2	MUROS	\$	554,603.52
4	ACABADOS EN PISO	\$	35,099.47
6	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO	\$	43,991.25
7	PUERTAS	\$	18,091.83
8	CARPINTERÍA	\$	176,598.67
		\$	280,822.30

SUBTOTAL \$ 573,197.96

I.V.A. \$ 91,711.67

TOTAL \$ 664,909.63

ING. JUAN GABRIEL MURÁN RODRÍGUEZ

PRO. GABRIEL FLORES HURTADO



OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
ESTIMACIÓN No.	3 (tres)
No. CONTRATO:	005/2016

No.	CLAVE	DESCRIPCION	PROYECTO				VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	MCPTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL ESTIMADO			
EXT016		Suministro e instalación de huella de madera de cooba en escalones acceso a cafetería P.A., con dimensiones de 0.90 m x 0.35 m. Incluye: materiales, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 3,265.17	\$	9,795.51
EXT018		Enchapado de peralte de escalones sección de 0.12 x 1.21 mts. en acceso a cafetería planta alta a base de hoja de triplay de 1/4", incluye: resanes, m.o, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 1,802.00	\$	7,208.00
EXT037		Colocación de mosaico de contera con medidas de 0.30x0.30 mts. recuperado y colocado con adhesivo piso sobre piso en área de acceso de servicio. Incluye: resane en áreas necesarias, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	25.98	0.00	25.98	\$ 286.28	\$	7,437.55
EXT038		Restauración de escalones en pórticos de 0.36 x 2.76 mts a base de polvo de contera y sílice, incluye: resane en áreas requeridas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	11.00	0.00	11.00	\$ 549.29	\$	6,042.19
MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO										
EXT031		Retiro, traslado y reubicación a donde lo indique la supervisión de muebles sanitarios, incluye: retiro de 2 sanitarios, 2 mamparas, 2 lavabos (con sus muebles), 1 mingitorio (Planta Baja), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,796.52	\$	2,796.52
EXT034		Cancelación de salida hidráulica en baños planta alta. Incluye: material, mano de obra, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 699.13	\$	2,796.52
EXT035		Salida hidráulica en baños planta alta, a base de tubo plus de 1/2", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,032.02	\$	1,032.02
EXT036		Salida hidráulica de 2 baños planta alta a base de PVC y CPVC, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,599.26	\$	1,599.26
EXT050		Suministro e instalación de Gabinete para lavabo de 97 x 55 cm SIENNA Sencillo chocolate. Incluye: montaje, equipo, herramienta, fijación, mano de obra y todo lo necesario a su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 3,488.28	\$	6,976.56
EXT-109		Suministro e instalación de despachador de toalla interdoblaada transparente, incluye: mano de obra, elementos de fijación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	5.00	0.00	5.00	\$ 578.19	\$	2,890.95

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN GABRIEL DURÁN RODRIGUEZ

FOR LA D.O.P.M.

ANEXO 10 PROYECTO HIRTAO



OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
ESTIMACIÓN No.	3 (tres)
No. CONTRATO:	035/2016

CONCEPTOS
DESCRIPCION
PUERTAS

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7										
EXT042		Suministro e instalación de puerta doble a base de perfil de aluminio natural, con cristal templado de 9 mm, automatizada con sensor de movimiento, medidas de hojas de 1,15 mts x 2,10 mts, ancho total de 2,30 mts. Incluye: material, mano de obra de instalación de puerta, m.o. de instalación de sensor, instalación eléctrica y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 176,598.67	\$ 176,598.67
8										
CARPINTERIA										
EXT007		Retiro de puerta existente en baños planta superior por medios manuales, Incluye: almacenamiento del material recuperado, frenados, maniobras, resguardo para su posterior reutilización.	m2		0.00	23.93	0.00	23.93	\$ 178.97	\$ 4,282.75
EXT021		Retiro de puerta existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, Incluye recortes, colocación de la misma, m.o. y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		0.00	5.00	0.00	5.00	\$ 1,152.21	\$ 5,761.05
EXT022		Retiro de zócalo existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, Incluye recortes, colocación de la misma, m.o. y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		0.00	34.38	0.00	34.38	\$ 44.42	\$ 1,527.15
EXT023		Suministro y Colocación de repón en ventana área de baños planta alta a base de madera de pino de 1.20 x 0.30 ml. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza		0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 933.55	\$ 1,867.10
EXT024		Suministro y Colocación de moldura de remate entre loseta cerámica y puerta a base de madera de pino de 5 x 2.00 mts de largo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	12.30	0.00	12.30	\$ 1,109.11	\$ 13,642.05
EXT025		Restauración de ventana superior de puertas interiores planta alta de 0.35 x 0.90 mts. Incluye: madera para perfilado de alistas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, lijado, acabado con pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	15.00	0.00	15.00	\$ 926.09	\$ 13,891.35
EXT026		Suministro y Colocación de perilla mca Yale en puertas planta baja y planta alta. Incluye: metalides, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	21.00	0.00	21.00	\$ 836.84	\$ 17,573.64
EXT051		Restauración de closet en baños planta alta. Secciones de puertas de 0.45 x 1.82 (2 pzas), 0.45 x 0.62 (2 pzas), entrepuños (2 pzas), Incluye: resaca, cepillado, lijado, detallado, pintura, herrajes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,145.27	\$ 4,145.27

POR EL CONTRATISTA:

POR U.D. O. P. M.



CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PROYECTO	ACUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	------------	---------------	--------------	-----------------	--------------

EX-052	Trabajos en puerta PY-1 y PY-2 a ejecutar en ajuste de dimensiones (1.90 x 2.60 aprox), resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro e instalación de cerraje con llave, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 6,643.85	\$ 13,287.70
--------	---	-----	------	------	------	------	-------------	--------------

EX-053	Trabajos en ventana VA-2 de 1.40 x 2.50 mts, constantes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado, pintura derivadas del ajuste, contra chapa superior, contra chapa de postigos e instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,974.68	\$ 3,974.68
--------	--	-----	------	------	------	------	-------------	-------------

EX-054	Trabajos en puerta PY-3 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, suministro y fabricación de durmiente, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,339.03	\$ 4,339.03
--------	--	-----	------	------	------	------	-------------	-------------

EX-055	Trabajos en puerta PY-4 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, resane y reparación de durmiente, instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,545.88	\$ 4,545.88
--------	---	-----	------	------	------	------	-------------	-------------

EX-056	Suministro e instalación de vestidura de 2.37 x 2.20 mts en puerta corrediza, para que no exista juego de la puerta al momento de deslizarse, incluye: madera de 3" con un ancho de 1/2" en ambos lados de la puerta, lijado, preparación para recibir pintura, pintura, resane, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,041.14	\$ 5,041.14
--------	--	-----	------	------	------	------	-------------	-------------

EX-057	Trabajos en ventana PY-6 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane interior de puerta, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 6,184.57	\$ 6,184.57
--------	--	-----	------	------	------	------	-------------	-------------

FOR EL CONTABILISTA

ING. JUAN CABRERO DURAN RODRIGUEZ

FOR LA D.O. P.M.

AND GALILEO RODRIGUEZ HURTADO



CONCEPTOS DESCRIPCION

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	-------	-------------	--------	----------	---------	-------------	----------------	---------------	-----------------	---------

EXT-038		Trabajos en puerta PV-7 de 1.40 x 2.50 a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, aumento de ancho de durmiente, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,101.65	\$ 3,101.65
---------	--	---	-----	--	------	------	------	------	-------------	-------------

EXT-039		Trabajos en puerta PV-8 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, aumento de ancho de durmiente, herajas de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,123.09	\$ 2,123.09
---------	--	--	-----	--	------	------	------	------	-------------	-------------

EXT-060		Trabajos en puerta P-9 y P10 de 1.98 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en puertas, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, suministro y colocación de 3 piezas de herajas interiores en P10. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 5,529.65	\$ 11,059.30
---------	--	--	-----	--	------	------	------	------	-------------	--------------

EXT-061		Trabajos en Ventana 11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,603.85	\$ 3,603.85
---------	--	---	-----	--	------	------	------	------	-------------	-------------

EXT-062		Trabajos en Ventana 12 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,176.02	\$ 1,176.02
---------	--	--	-----	--	------	------	------	------	-------------	-------------

EXT-063		Trabajos en Ventana 13 de 1.27 x 1.98 a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,324.98	\$ 4,324.98
---------	--	---	-----	--	------	------	------	------	-------------	-------------

EXT-064		Trabajos en Ventana 14 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de chapa, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,577.95	\$ 2,577.95
---------	--	--	-----	--	------	------	------	------	-------------	-------------

POR EL CONTRATISTA:

FOR LA D.O.P.M.



OBRA:	RESTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA FOLCHÉ, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO ENTRE LAS CALLES DEL PASO SIMÓN BOLÍVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	035/2016

No	CLAVE	DESCRIPCION	PROYECTO			CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	MONTOS
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	NO. ESTIMADO			
	EXT-066	Trabajos en ventana VAI de 1.27 x 1.98 mts. consistientes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,613.48	\$	3,613.48
	EXT-067	Reparación de entramado de madera de 0.50 x 0.60 mts a base de pino de 2" x 3/8" con tabillas a cada 0.20 mts. Incluye: pintura, material, mano de obra, instalación, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	7.00	0.00	7.00	\$ 3,052.26	\$	21,365.82
	EXT-068	Trabajos en Ventana VA-03 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste e instalación de cadena pasador superior, suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,169.69	\$	4,169.69
	EXT-069	Trabajos en ventana VA-04 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación del otro postigo. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,088.82	\$	4,088.82
	EXT-070	Trabajos en Puerta PA-05 de 1.40 x 2.5 mts a ejecutar, resane y pintura por exterior, suministro e instalación de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 9,103.62	\$	9,103.62
	EXT-071	Trabajos en Puerta PA-06 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, instalación de guardapavos de madera, instalación de cadena pasador superior, instalación de moldura remate en piso, resane y pintura derivados de los trabajos anteriormente nombrados y aumento en puerta lateral derecha e instalación de postigos. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 7,017.97	\$	7,017.97

POR E. CONTRATISTA

POR LA D.O. P.M.



OBRA:	RETAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TORRE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
ESTIMACIÓN No.	3 (tres)
No. CONTRATO:	035/2016

No	CLAVE	DESCRIPCION	CONCRETOS					VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO					
EXT-072		Trabajos en Puerta PYA-08 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, interior de puerta despostillada, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados de dichos trabajos, instalación de cadena pasador superior e instalación de pasador inferior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	2,608.47	\$	2,608.47	
EXT-073		Trabajos en ventana VA-09 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse en ajuste de guardapolvo y de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, instalación de pasador inferior, superior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	5,676.51	\$	5,676.51	
EXT-074		Trabajos en ventana VA-10 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, instalación de pasador inferior, instalación de cadena pasador superior y contra chapa postigo izquierdo, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	4,924.74	\$	4,924.74	
EXT-075		Trabajos en ventana VA-11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivados del ajuste, instalación de pasador inferior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	5,086.18	\$	5,086.18	
EXT-076		Fabricación de ventana VA-12 de 0.60 x 1.10 mts, incluye elaboración, entamado, 20 cistías, acabado con pintura para ventana de madera con: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Emulie EK0200.30, mano de obra, instalación de pasador inferior, superior, postigos e instalación de cadena pasador superior, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	5,881.10	\$	5,881.10	

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABINO DURAN RODRIGUEZ

POR LA D. O. P. M.

AUGUSTO TORRES RUIZADO



OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TORCHE UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
ESTIMACION No.	3 (mes)
No. CONTRATO:	035/2016

No.	CLAVE	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
		Trabajos en ventana VA-13 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutarse, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y superior e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,086.15	\$ 5,086.15
EXT-077		Trabajos en ventana VA-16 1.27 x 1.98 a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,692.57	\$ 4,692.57
EXT-078		Trabajos en ventana VA-17 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,560.42	\$ 5,560.42
EXT-079		Pintura en puerta de sótano de 0.91 x 2.10 mts y suministro e instalación de Chapa. Incluye: laca nitrocelulosa LI10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,620.85	\$ 3,620.85
EXT-080		Trabajos en ventana en ATICO de 1.17 x 1.60 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura total de la pieza. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	7.00	0.00	7.00	\$ 6,544.33	\$ 45,810.31
EXT-081		Trabajos en ventana respaldón en ATICO a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, montaje y desmontaje, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,994.31	\$ 3,994.31
EXT-082		Pintura en tablero de 1.36 x 1.52 mts en muro interior de moderna en SOTANO. Incluye: laca nitrocelulosa LI10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,582.09	\$ 2,582.09
EXT-083		Suministro e instalación de tablero liso en closet de 0.51 x 1.37 mts. Incluye: laca nitrocelulosa LI10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,356.41	\$ 1,356.41
EXT-084									

POR EL CONTRATISTA

PCU L.D.O. P.M.

ARGENTINA

ING. JUAN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ



OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOACHE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016
ESTIMACION No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	035/2016

No.	CLAVE	DESCRIPCION	PROYECTO				VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	TOTAL
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				
EXT-089		Suministro y colocación de vestidura exterior completa para ventana de baño en planta baja de madera de pino de 1" de ventana de 2.80 m, hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resonado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	1,383.92	\$	1,383.92
EXT-090		Suministro y colocación de cabecal superior para ventana de baño de 0.15 x 0.90 mts. en planta baja de madera pino de 1" de .90 m hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resonado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	978.41	\$	978.41
EXT-091		Suministro y colocación de vestidura exterior para ventana en ático y planta alta de madera pino de 1" con dimensión de 1.20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resonado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$	970.94	\$	1,941.92
EXT-092		Suministro y colocación de vestidura exterior para Puerta en planta baja de madera pino de 1" con dimensión de 2.80, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resonado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	1,383.82	\$	1,383.82
EXT-093		Suministro y colocación de hoja de triplay de pino de 90 x 60 cm de 3/8" para antepecho de puerta en planta baja, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resonado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	864.52	\$	864.52

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABINO DURAN ROMANIGUIZ

ANQ GABRIEL TORRES RUIZ

POR LA D.O. P.M.



ING. JUAN GABINO DURÁN RODRÍGUEZ
AXIS ARQUITECTURA, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

6 de Mayo de 2016

Con relación a su Escrito S/N de fecha 29 de Abril del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: Restauración y equipamiento de "Quinta Touche", ubicado en el Centro Histórico entre las calles del Paseo Simón Bolívar y avenida Independencia, II etapa, en esta Ciudad de Chihuahua, que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. 035/2016, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
-----	----------	-----	-----	-------------------

EXT001 Suministro y colocación de placa base de 12 x 12 cms para pastilla de reja perimetral, incluye barreración de varilla No 3, colocación de cemento expansivo siccagout, y todo lo necesario para su correcta ejecución

28 pza \$ 476.40

EXT002 Aplicación de pintura en reja perimetral, incluye primario gris y leonado a base de pintura color y línea autorizada por supervisión, m.d y todo lo necesario para su correcta ejecución

118.05 m2 \$ 217.70

Computador 072
Tel./Fax Direccion 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00

Camino a la
Preso Chuviescor No. 1108
Col. Campesino Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIR
FUTURO

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXT003	Restauración de cantera de remate, en rodapíe de reja perimetral con un desarrollo (huella y peraltes) de 0.70 m, a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de cantera y cernidos, incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	63.7	ml	\$	385.66
EXT004	Repellado de rodapíe a base de mezcla cemento-arena 1:4 y terminado fino con estuco CREST color beige, incluye malla pollera, pernos para fijación de malla, martillado de repellado actual para garantizar fijación, sica latex, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	51.17	m2	\$	296.90
EXT005	Aplicación de pintura en barandal de acceso principal, con 0.90 m de altura, pintura color y línea autorizada por supervisión, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	23	ml	\$	235.60
EXT006	Aplicación de pintura en barandal de acceso a servicio, con 0.90 de altura pintura color y línea autorizada por supervisión, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	9.9	ml	\$	235.60
EXT007	Retiro de puerta existente en baños planta superior por medios manuales, incluye: almacenamiento del material recuperado, trasladados, manobras, resguardo para su posterior reutilización.	16.28	m2	\$	178.97
EXT008	Sobre firme de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$ con espesor de 0.08 m reforzado con malla electrosoldada calibre 6-6/10-10, acabado notado, en área de baños planta alta, incluye cimbra muerta a base de madera de triplay de 3/4" anclada a polineas actual, impermeabilizado de cimbra, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	16.26	m2	\$	564.48
EXT009	Firme de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$ de 0.10 m de espesor, acabado escobillado, en área de acceso de servicio, reforzado con malla electrosoldada calibre 6-6/10-10, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	1	m2	\$	250.86
EXT010	Sobre firme a base de pegazulejo piso sobre piso de 10 cms de espesor, arena y sicalatex en planta baja, para recibir cerámica línea y color autorizados por supervisión	35	m2	\$	316.95
EXT011	Restauración de columna de cantera con dimensiones de $0.325 \times 0.325 \times 2.80$ m de altura a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	7	pza	\$	1,729.99

CONSTRUYENDO
EL FUTURO

Camino a la
Preso Chuvísar No. 1108
Col. Compeñino Nuevo
Chihuahua, Chih. Mex.
C.P. 31410
www.mpiochihuahua.gob.mx

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00



EXT012	Restauración de columna de cantera con dimensiones de 0.325 x 0.325 x (0.00 a 0.60) m de altura a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	21	\$	1,094.74
EXT013	Excavación por medios manuales en material tipo B en área de banqueta perimetral, incluye: retiro del material y acarreo al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la DUE.	m3	5.71	\$	274.51
EXT014	Firme de concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ de 0.07 m de espesor, acabado foteado, en área de banqueta perimetral, para recibir adoquín de concreto negro, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	81.54	\$	192.76
EXT015	Afine de terreno natural en superficie de banqueta perimetral, incluye m.o, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	81.54	\$	16.50
EXT016	Suministro e instalación de huella de madera de caoba en escalones acceso a cafetería P.A., con dimensiones de 0.90 m x 0.35 m, incluye materiales, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4	\$	3,265.17
EXT017	Guarnición de concreto de 0.10 ancho x 0.20 m de alto en banqueta perimetral, a base de concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$, incluye vibrado, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	67.95	\$	120.87
EXT018	Enchapado de parafite de escalones sección de 0.12 x 1.21 mts, en acceso a cafetería planta alta a base de hoja de triplay de 1/4", incluye: resanes, m.o, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1	\$	1,802.00
EXT019	Desconexión y conexión de reflector existente debido a demolición de banqueta, incluye m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	699.13
EXT021	Retiro de puerta existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	10	\$	1,152.21
EXT022	Retiro de zócalo existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	280	\$	44.42
EXT023	Suministro y Colocación de repisón en ventana, área de baños planta alta a base de madera de pino de 1.20 x 0.30 mt, incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza	2	\$	933.55

Comunidades 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00

Caminos a la
Presidencia Municipal No. 1108
Col. Compadre Nuevo
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

www.mpiochihuahua.gob.mx



EXT024.	Suministro y Colocación de moldura de remate entre loseta cerámica y puerta a base de madera de pino de 5" x 2.00 mts de largo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	15	pza	\$	1,109.11
EXT025.	Restauración de ventana superior de puertas interiores planta alta de 0.35 x 0.90 mts. Incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, lijado, acabado con pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13	pza	\$	926.09
EXT026.	Suministro y Colocación de perilla mca Yale en puertas planta baja y planta alta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	23	pza	\$	836.84
EXT027.	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel, en puerta tipo reja a base de varilla redonda de 1/2" de 1.80 x 1.20 mts, semejante a reja de ventanas de sótano para protección de equipo hidroneumático debajo rampa de acceso a edificio. Incluye: primario estructural gris, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	586.35
EXT028.	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel en puerta tipo reja para vano de acceso a sótano estilo mismo de las ventanas del sótano a base de varilla de 1/2". Incluye: mano de obra, primario estructural gris, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	1	pza	\$	586.35
EXT029.	Suministro y aplicación de pintura mca OSEL calidad Oro en reja perimetral, color autorizado por la supervisión. Incluye: materiales, m.o. y todo lo necesario para su correcta ejecución	127.08	m2	\$	150.02
EXT030.	Restauración de molduras especiales en reja perimetral. Incluye: herramienta, pintura, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	51	pza	\$	190.32
EXT031.	Retiro, traslado y reubicación a donde lo indique la supervisión de muebles sanitarios. Incluye: retiro de 2 sanitarios, 2 mamparas, 2 lavabos (con sus muebles), 1 mingitorio (Planta Baja), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	1	pza	\$	2,796.52
EXT034.	Cancelación de salida hidráulica en baños planta alta. Incluye: material, mano de obra, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	4	Salida	\$	699.13
EXT035.	Salida hidráulica en baños planta alta, a base de tubo plus de 1/2". Incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida	\$	1,032.02



EXT036.	Salida hidrosanitaria de 2" baños planta alta a base de PVC y CPVC. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida	\$ 1,599.26
EXT037.	Colocación de mosaico de cantera con medidas de 0.30x0.30 mts, recuperado y colocado con adhesivo piso sobre piso en área de acceso de servicio. Incluye: resane en áreas necesarias, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.15	m2	\$ 286.28
EXT038.	Restauración de escalones en pórticos de 0.36 x 2.76 mts a base de polvo de cantera y sicalatex. Incluye: resane en áreas requeridas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8	pza	\$ 549.29
EXT039.	Colocación de adoquín triturado en área de jardines. Incluye: cortas, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	49.55	ml	\$ 126.68
EXT040.	Suministro e instalación de salida de centro para luminarias en sótano. Incluye: materiales cableado, canalera metálica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	5	pza	\$ 699.49
EXT041.	Suministro e instalación de alimentador 110 V para salida de centro en sótano. Incluye: tubería, soporte, coples, conectores, cable calibre 10 y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	No Procede
EXT042.	Suministro e instalación de puerta doble a base de perfil de aluminio natural, con cristal templado de 9 mm, automatizada con sensor de movimiento, medidas de hojas de 1.15 mts x 2.10 mts, ancho total de 2.30 mts. Incluye: material, mano de obra de instalación de puerta, m.o de instalación de sensor, instalación eléctrica y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 176,598.67
EXT043.	Suministro e instalación de piezas faltantes de cantera en fachada para rodapié exterior en segundo nivel en formato 15 x 30 x 2 cm de espesor adherida con pegazulejo, chafalán y limpieza. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6	m2	\$ 899.67
EXT045	Cimentación para basamento de monumento con excavación de 1.00 x 1.00 x 0.60 mts, zapata de 0.80 x 0.80 x 0.20 mts de concreto F'c=250 kg/cm2, armado con var #3 @0.20mts en ambos sentidos, sonotubo de 0.61 mts de diámetro con concreto F'c=250 kg/cm2, con armex de 4 puntos. Incluye: acabado con polvo de cantera, material, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, acarreo de residuos fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 3,191.85

Camino a la
Presidencia Chihuahua No. 1108
Col. Campesino Nuevo
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Largo Distancia
(614) 200 48 00
Comunidades 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUYENDO
EL FUTURO



Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
EXT050	Suministro e instalación de Gabinete para lavabo de 97 x 55 cm SIENNA. Sencillo chocolate. Incluye: montaje, equipo, herramienta, fijación, mano de obra y todo lo necesario a su correcta ejecución.	2	pza	\$ 3,488.28	
EXT051	Restauración de closet en baños planta alta. Secciones de puertas de 0.45 x 1.82 (2 pzas), 0.45 x 0.62 (2 pzas), entrepaños (2 pzas). Incluye: resane, cepillado, lijado, detallado, pintura, herrajes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,145.27	
EXT-052	Trabajos en puerta P-1 y P-2 a ejecutar en ajuste de dimensiones (1.90 x 2.67 aprox), resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro e instalación de cerrojo con llave. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$ 6,643.85	
EXT-053	Trabajos en ventana VA2 de 1.40 x 2.50 mts, constantes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado, pintura derivadas del ajuste, contra chapa superior, contra chapa de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 3,974.68	
EXT-054	Trabajos en puerta PV-3 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, suministro y fabricación de durmiente. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,339.03	
EXT-055	Trabajos en puerta PV-4 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, resane y reparación de durmiente, instalación de cadena pasador superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,545.88	

Camino a la
Presa Chuviesca No. 1108
Col. Campesino Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 41
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiocchiniuagob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



EXT-056	Suministro e instalación de vestidura de 2.37 x 2.20 mts en puerta corrediza, para que no exista juego de la puerta al momento de deslizarse. Incluye: madera de 3" con un ancho de 1/2" en ambos lados de la puerta, lijado, preparación para recibir pintura, pintura, resane, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 5,041.14
EXT-057	Trabajos en ventana PV-6 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane interior de puerta, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 6,184.57
EXT-058	Trabajos en puerta PV-7 de 1.40 x 2.50 a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación de pasador inferior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 3,101.65
EXT-059	Trabajos en puerta PV-8 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, herrajes de postigos e instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 2,123.09
EXT-060	Trabajos en puerta P-9 y P10 de 1.98 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en puertas, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro y colocación de 3 piezas de herrajes interiores en P10, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$ 5,529.65

Camino a la
Preso Chuyisgar No. 1108
Col. Campesino Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00
www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIR
FUTURO



EXT-061	Trabajos en Ventana 11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 3,603.85
EXT-062	Trabajos en Ventana 12 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 1,176.02
EXT-063	Trabajos en Ventana 13 de 1.27 x 1.98 a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,324.98
EXT-064	Trabajos en Ventana 14 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de chapa, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 2,577.95
EXT-066	Trabajos en ventana VA1 de 1.27 x 1.98 mts, consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 3,613.48
EXT-067	Reparación de entramado de madera de 0.50 x 0.50 mts a base de pino de 2" x 3/8" con tabillas a cada 0.20 mts, incluye: pintura, material, mano de obra, instalación, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,169.69
EXT-068	Trabajos en Ventana VA-03 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior, suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	

Camino a la
Presca Chuyiscor No. 1108
Col. Campesino Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Comunador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200-48-00
www.mpiochihuahua.gob.mx




EXT-069	Trabajos en ventana VA-04 de 1.27 x 1.98 mts a	1	pza	\$ 4,088.82
ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior y suministro de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
EXT-070	Trabajos en Puerta PA-05 de 1.40 x 2.5 mts a	1	pza	\$ 4,088.82
ejecutar, resane y pintura por exterior, suministro e instalación de postigos e instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
EXT-071	Trabajos en Puerta PA-06 de 1.40 x 2.50 mts a	1	pza	\$ 9,103.62
ejecutarse, instalación de guardapoyo de madera, instalación de cadena pasador superior, instalación de moldura remate en piso, resane y pintura derivadas de los trabajos anteriormente nombrados y aumento en puerta lateral derecha e instalación de postigos, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
EXT-072	Trabajos en Puerta PA-08 de 1.40 x 2.50 mts a	1	pza	\$ 7,017.97
ejecutarse, injerto de puerta despostillada, resane, cepillado, lijado y pintura derivadas de dichos trabajos, instalación de cadena pasador superior e instalación de pasador inferior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
EXT-073	Trabajos en ventana VA-09 de 1.40 x 2.50 mts a	1	pza	\$ 2,608.47
ejecutarse en ajuste de guardapoyo y de ventana, resane, cepillado, lijado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		1	pza	\$ 5,676.51

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Campesino Nuevo
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Comunidades 072
Tel./Fax Dirección 418-65-51
Largo Distancia
(514) 200 48-00
www.mpiochihuahua.gob.mx





EXT-074	Trabajos en ventana VA-10 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, instalación de cadena pasador superior y contra chapa postigo izquierdo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,924.74
EXT-075	Trabajos en ventana VA-11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 5,086.18
EXT-076	Fabricación de ventana VA-12 de 0.60 x 1.10 mts (sección completa de puerta ventana 1.27 x 1.98 mts). Incluye elaboración, entramado, 20 cristales, acabado con pintura para ventana de madera con laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, instalación de pasador inferior, superior, postigos e instalación de cadena pasador superior, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 5,086.15
EXT-077	Trabajos en ventana VA-13 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y superior e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$ 5,881.10
EXT-078	Trabajos en ventana VA-16 1.27 x 1.98 a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,692.57



Camino a la
Fresa Chuyiscor No. 1108
Col. Campesino Nuevo
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Comunidades 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00
www.mpiochihuahua.gob.mx

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-1549/2016

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016



EXT-079	Trabajos en ventana VA-17 de 1.27 x 1.98 mts a cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y cadena de pasador superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 5,660.42
EXT-080	Pintura en puerta de sótano de 0.91 x 2.10 mts y suministro e instalación de Chapa. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 3,620.85
EXT-081	Trabajos en ventana en ATICO de 1.17 x 1.60 mts a cepillar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, lijado, detallado y pintura total de la piezas, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 6,544.33
EXT-082	Trabajos en ventana respiración en ATICO a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, incluye: material, mano de obra, montaje y desmontaje, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	pza	\$ 3,994.31
EXT-083	Pintura en tablero de 1.36 x 1.52 mts en muro interior de madera en SOTANO. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 2,582.09
EXT-084	Suministro e instalación de tablero liso en closet de 0.51 x 1.37 mts. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 1,356.41
EXT-085	Detallado, lijado en muro de ladrillo en fachada. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	56	m2	\$ 23.30
EXT-086	Limpieza en dintel de cantera de 1.40 x 0.55 mts. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 90.11

Camino a la Presa Chuviesca No. 1308
Col. Campeño Nuevo
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Computador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00
www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIREMOS
EL FUTURO



EXT-087	Suministro e instalación de sello de penetración de polímeros de uretano base agua en adoquín, se aplicaran tres capas de sello, incluye: material, mano de obra, herramienta, lavado de adoquín y todo lo necesario para su correcta ejecución.	70	m2	\$	186.86
EXT-088	Retiro de escombro, en camión fuera de la obra, incluye: carga de material, traslado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	36	m3	\$	123.55
EXT-089	Suministro y colocación de vestidura exterior completa para ventana de baño en planta baja de madera de pino de 1" de 2.80 m, hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	1,383.92
EXT-090	Suministro y colocación de cabezal superior para ventana de baño de 0.15 x 0.90 mts, en planta baja de madera pino de 1" de .90 m hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	978.41
EXT-091	Suministro y colocación de vestidura exterior para ventana en alero y planta alta de madera pino de 1" con dimensión de 1.20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$	970.96
EXT-092	Suministro y colocación de vestidura exterior para Puerta en planta baja de madera pino de 1" con dimensión de 2.80, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	1,383.82
EXT-093	Suministro y colocación de hoja de trípode de pino de 90 x 60 cm de 3/8" para antepecho de puerta en planta baja, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	864.52
EXT-094	Suministro e instalación de base de medición trifásica 7-100 en murete existente, incluye: instalación de barra coparweid para tierra física, cable de tierra, cableado, ranurado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	3,648.24
EXT-095	Fabricación, suministro e instalación de gabinete de barras eléctricas para abastecer base de medición, hecha con barra de cobre de 1/4"x1-1/2" pulgadas, incluye: aisladores, zapatas, empotrado en muretes existentes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	6,414.73



EXT-107	Suministro e instalación de tubería eléctrica de 2" de conduit pared delgada de diámetro. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	35	ml	\$	61.89
EXT-108	Verificación al proyecto y a la instalación eléctrica, incluye: revisión de dos tableros, análisis del proyecto eléctrico y revisión de cumplimiento de la NOM'S aplicables.	1	pza	\$	11,013.04
EXT-109	Suministro e instalación de despachador de toalla interoblada transparente, incluye: mano de obra, elementos de fijación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5	pza	\$	578.19

ATENCIAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C. p. - Ing. Xóchitl Pérez Blanco - Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C. p. - Ing. Enrique Villarreal Alemán - Jefe del Departamento de Construcción
C. p. - Arg. Gabriela Flores - Residente de Obra
C. p. - Archivo

RDRA/XPB/EA/pam

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Compañía Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Computador: 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIAMOS
EL FUTURO




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	038/2018	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHIE	CONTRATIST	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 A 136 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	1.9	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Fumigación de atico a base de hipermetrina o similar. Incluye reutilización, residual, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.		E/E 1 15.21x12.36 188.00 2 19.635 19.84		TOTAL 207.83

ING GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISORA DE OBRAS

ING OMAR RICARDO LOPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TAMPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 3 PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2016

CONCEPTO	EJE	UNIDAD	CANTIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Pulido, resanado y acabado de madera. Incluye poliuretano de alto tráfico color natural, incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	1	M2	17.80			TOTAL 23.63
	2	1.47X1.23	1.66			
	3	1.47X1.23	1.69			
	4	2.15X1.23	2.47			

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	055/2016	TIPO:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	ANS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

CONCEPTO 3.1		OPERACIONES ARITMETICAS		CIRCULOS		VOLUMEN A PAGAR	
Llido y detallado de pliegos existentes para recibir pintura bedise material, mano de obra, herramienta, acero, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P. U. O. T.		EE	UNIDAD	CANTIDAD			
		PB.	M2	0.25			
			50X50	0.25			
		PA.	50X50	0.21			
			70X30				
						TOTAL	0.71

ARQ GABRIEL A. MOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

~~ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	03/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATIST	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Nº. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EJE	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de manijera para mingitorio a base de cristal templado de 6.00 mm., acabado color verde o similar. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		PZA		2.00		TOTAL 2.00

ING. GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISORA GENERAL

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	038/2016	TITULO:		
ORDEN:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE COHINTE TOUCHÉ	CONTRATISTA:		
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	EXTRA	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Restauracion de columna de cantera con dimensiones de 0.325 x 0.325 x (0.00 a 2.00) m de altura a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EJE P.B. VER CROQUIS	UNIDAD pza	CANTIDAD 7.00	
				TOTAL 7.00

ARO GABRIELA FLOREZ HUERTADO
SUPERVISOR EN P.O.P. M

ING. CARLOS J. LÓPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.





GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TITULAR:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE GUINTA TOACHE	CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Nº. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	EXICIZ	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Restauración de columnas de cantera con dimensiones de 0.325 x 0.325 x (0.00 a 0.50) m de altura a base de polvo de cantera y cementantes. Incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VER CROQUIS	UNIDAD pza	CANTIDAD 21.00	TOTAL 21.00



ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TITULAR:		
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE GUINIA TOLUQUE	CONTRATISTA		AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016	ORDEN	VOLUMEN A Pagar
CONCEPTO	M2	OPERACIONES ARQUITECTONICAS			
Reforzamiento de concreto F'c=2500/cm2 con espesor de 0.08 m reforzado con malla electrosoldada calibre 6-8/10-10, acabado frotado, en zona de baldas planas altas, incluye chubas muerta a base de madera de tridley de 3/4" ancha a potencia actual, impermeabilizado de chubra, m.c y todo lo necesario para su correcta ejecucion	UNIDAD	M2	23.53	23.53	
					TOTAL 23.53



ING. GUAR ALVARADO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ABO. GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISORA DE OBRAS




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	033/2016	TAMPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOACHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 A JUNIO 2016
--------------------	---	----------	-----------------

CONCEPTO	EXICIO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Instalacion de puerta de rotores de cables en escalones acceso a cafeteria P.A., con dimensiones de 0.90 m x 0.35 m, incluye materiales, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EIE P.A VER CROQUIS	UNIDAD pta	3.00	
				TOTAL 3.00

ARO GABRIELA FLOREZ HUERTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING. CAROL ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	083/2016	TITULO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Entregado de perfiles de escalones en acero inoxidable a la altura de la planta alta a base de hoja de triple y de 1/4", incluye m.o, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución	EJE P.A. VER CROQUIS	4.00	
			
TOTAL			4.00



ANA GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.A.

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUENTA TOUCHE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2010
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EXIC38	OPERACIONES ARTISTICAS	UNIDAD	VER PLANO	ACCESO PASO BOLIVAR	ACCESO INDEPENDENCIA
Restauracion de escalones en porticos, Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion			PZAS	5.00	5.00	



ING. GABRIELA ENOZ FORTUADO
SUPERVISION D.O.P.M.

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	033/2016	TITULO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EX1031	OPERACIONES ARQUITECTICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Retiro y colocacion de muebles sanitarios, Incluye retiro de 2 sanitarios, 2 mamparas, 2 lavabos (con sus muebles), 1 mingitorio, Planta Baja	EJE P.B. 3-4 / F-H	UNIDAD pza	1.00	
				1.00

ARQ. GABRIELA FLORES HUERTADO
SUPERVISOR P.M.

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



PERIODO	07 AL 30 JUNIO 2016
Nº. DE ESTIMACION:	3

~~ING. OMAR ALFONSO LOPEZ BARRAZA~~
~~ADS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	095/2016		TITULAR:		
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLOQUE		CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	
--------------------	---	---------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Salida hidraulica en baños planta siza	ESE P.A.	UNIDAD 5 pza	1.00
			TOTAL 1.00

ARG. GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M.

ING OMAR ALEJANDRO TOPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2015	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 A 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	--------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Salida hidrosonifera de 2" baños planta alta	EJE P.A.	3 pzs	1.00	
				TOTAL 1.00

ING GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M.

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
ARS-ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

148




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	055/2016	TITULO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTA TORRE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Nº. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO EST. 108	OPERACIONES ARITMETICAS			CHOCUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalacion de Desagüador de bañes, Intermedial Transperante, Incluye: Mano de obra, elementos de fijacion, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EE	UNIDAD	CANTIDAD		
		PZA	5		
					TOTAL 5.00

ARO GABRIELA LOPEZ MURRAY
SUPERVISOR BOPM

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2016	TITULO:	
OBJETO:	REESTRUCTURACION Y EQUIPAMIENTO DE GUERRITA TOLUQUE		
	CONTRATISTA		
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.


NÚM. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 al 30 JUNIO 2016
---------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	DE	OPERACIONES ARITMETICAS	UNIDAD	CANTIDAD	DETALLE	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de puerta doble a base de perfil de aluminio natural, con cristal templado de 9 mm, automatizada con sensor de movimiento, medidas de hojas de 1.15 mts x 2.10 mts, ancho total de 2.30 mts.	P.A. A		pu	1.00		
						TOTAL 1.00

ARQ GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M.

ING OMAR ALEJANDRO LÓPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

22



GENERADOR DE ESTIMACION



NO. OF ESTIMATIONS:	3
PERIOD:	01 At 30 JAN 10 2016

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARBAZA
ANIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:	035/2015	TITULAR:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTA TORRE	CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 3	PERIODO: 01 DE JUNIO DEL 2015	VOLUMEN A PAGAR
----------------------	-------------------------------	-----------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
EX1021 radio de puerta adosada con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	E/E P/B VER CROQUIS	pza	5.00	
				TOTAL 5.00



ING OMAR ALFONSO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.





GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATACION			
CONTRATADOR:	085/2015	TITULO:	
OBRA:	RENTALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE CUENTA TOUCHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

CONCEPTO	PERIODO	VOLUMEN A PAGAR
022 Retiro de todo existente con recuperación en Planta Baja, por colocación de cerámica, incluye recorres, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta elección Planta Baja en vestido y baños	07/01/2016 07/01/2016	34.38

~~ARO GABRIELA FLOREZ HUERTADO
SUPERVISOR D.O.P.M~~

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	GES/2016	TITULO:		
OSRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA		AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01/11/30/VINIO/2016
--------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	EXTENSION	OPERACIONES ARQUITECTICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Colocacion de repison en ventana areas de baños planta alta a base de madera de pino de 1.20 x 0.30 mt		E/E P.A. H 3 pza pza 1.00 1.00		
TOTAL				2.00

ARQ GABRIELA LOPEZ BARRAZA
SUPERVISION D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.





GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	685/2016	TITULO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE GUINTEA TOACHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
072 Colocacion de moldura de remate entre loseta ceramica y dueda a base de madera de pino.	EJE P.A. VER CROQUIS	ML		
	1	0.93		
	2	1.88		
	3	0.93		
	4	1.98		
	5	0.92		
	6	0.92		
	7	0.92		
	TOTAL		8.58	



ING. ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2016	TIPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUENTA TOULCHE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Nº DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
-------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EXICIONES	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	GRUPOS	VOLUMEN A PAGAR
Colocacion de moldura de remate entre losetas ceramica y duela a base de madera de pino.	E.E. P.B. VER CROQUIS	UNIDAD pza	8.00		
					

PLANTA BAJA

ARG GABRIEL ANDRÉS HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
ARQUITECTO S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOQUE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	UNIDAD	CANTIDAD	COOQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EX1020 Colocacion de perilla mca yale en puertas planta baja y planta alta	EJE P.A. VER COOQUIS	pza	13.00		

ARO GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISOR D.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TAMPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 3 PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2016

CONCEPTO	ESTIMACION	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Colocacion de perilla mica yale en puertas planta baja y planta alta	ESTIMACION	ELE PR. VER CROQUIS	UNIDAD pza	CANTIDAD 8.00
				TOTAL 21.00

ARQ GABRIELA FLOREZ HUERTA
SUPERVISION D.O.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA
2013

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION

axis
arquitectura

CONTRATO:	035/2015	TRAMO:	
OSIA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLUQUE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 DE JUNIO 2015
--------------------	---	----------	------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Restauración de cacer en baños planta alta, incluye: resaca, cepillado, lido, detallado, pintura, herraje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	E.E. P.A. F	UNIDAD pza 1.00	
		TOTAL	1.00

MR. GABRIELA FLORES HUERTA
SUPERVISOR PROYECTO

ING OMAR ALVARADO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2015		TITULO:	
OBJETO:	RESTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ		CONTRATISTA	AMS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01-01-2015	31-12-2015

[illegible]



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2016		TIPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTA TORRE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		CANTIDAD		VOLUMEN A PAGAR	
EX1023							
Trabajos en ventana V42 constantes en ajuste de diferenciales en ventana, reana, capillado, lijado, destilado y pintura deventas del ajuste, contra chapa superior, contra chapo de postigos, contra instalación de cadena pasador superior, incluyv, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta operación.		EE	UNIDAD	P.A.	1.00		
		5	pie				
		TOTAL				1.00	

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVION D.O.P.M

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA~~
~~ARTS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~

65



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	033/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AC 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EX1064	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	GRUPOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabaja en planta P-3 a ejecutar en junta de dimensiones en portigo, reano, copilado, fillo, detallado y pintura dentada del ejote, instalación de cadena pasador superior, suministro y fabricación de dintelente, incluye, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, robo de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	E/E P-3	UNIDAD P28	1.00		
					TOTAL 1.00

ANO GABRIELA FLOREZ HUERTADO
SUPERVISOR I.D.P.M

ING OMAR ELLIANDRO LOPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

6X




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2015	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLOCHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EXICIES	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Trabaja en puerta P-4 a ofrecer en ajuste de dimensiones en postigo, resaca, copinado, lido, desahado y pintura de paredes del alite, resaca y reparacion de dinteles, instalacion de cadena pasador superior, ladder, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del area donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EE P.8 Z2	UNIDAD pza	1.00	
				TOTAL 1.00

ARO GABRIELA FLOREZ HUARDADO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. OLIVER ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

Nº DE ESTIMACIÓN: 3	PERIODO 01 AL 30 JUN 10 2016
---------------------	------------------------------

CONCEPTO	EX 1000	OPERAÇÕES ARQUITÉTICAS	CIRCULO	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalação de vedação em porta corrediza, para que não haja fuga de la puerta al momento de deslizarla. Incluye: maderas de 3" con un ancho de 1/2" en ambos lados de la puerta, lijado, preparación para recibir pintura, pintura, resaca, mano de obra, elementos de fijación, herramientas, limpieza final del área donde se encuentra la puerta, refijo de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
ELE P.B 8	UNIDAD pza	CANTIDAD 1.00		
TOTAL				1.00



GENERADOR DE ESTIMACION



PERÍODO DE ESTIMATIVA:	2
PERÍODO DE ACÓRDIO:	01 A 30 JUNHO 2016

CONCEPTO

OPERACIONES ARITMETICAS

CIRCULOS

VOLUMEN A PAGAR

Trabajos en ventana P-4 a ejecutar en juntas de dimensiones y posado, resaca interior de puerta, cepillado, lijado, desbaste y pintura derivada del aljate, instalacion de cadena pasador superior, anclaje, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza fina del area donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EJE
P.8
A

UNIDAD
pza

CANTIDAD
1.00

The floor plan shows a building layout with several rooms and a central corridor. The rooms are labeled with their dimensions and elevations:

- Room 1: Circular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 2: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 3: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 4: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 5: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 6: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 7: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 8: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 9: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 10: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 11: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 12: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 13: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 14: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 15: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 16: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 17: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 18: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 19: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 20: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 21: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 22: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 23: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 24: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 25: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 26: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 27: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 28: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 29: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 30: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 31: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 32: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 33: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 34: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 35: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 36: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 37: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 38: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 39: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 40: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 41: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 42: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 43: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 44: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 45: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 46: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 47: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 48: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 49: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 50: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 51: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 52: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 53: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 54: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 55: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 56: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 57: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 58: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 59: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 60: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 61: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 62: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 63: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 64: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 65: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 66: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 67: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 68: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 69: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 70: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 71: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 72: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 73: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 74: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 75: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 76: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 77: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 78: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 79: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 80: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 81: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 82: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 83: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 84: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 85: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 86: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 87: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 88: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 89: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 90: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 91: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 92: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 93: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 94: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 95: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 96: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 97: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 98: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 99: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.
- Room 100: Rectangular room, dimensions 1.36 x 1.36, elevation +1.36.

The plan also includes a grid system with numbers 1 through 10 along the bottom edge. The total volume to be paid is 1.00.

TOTAL

1.00



GENERADOR DE ESTIMACION



PERIODO	01	01	30	UNID	6	78	6
No. DE ESTIMACION:							

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTORA S.A. DE C.V.

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTORA S.A. DE C.V.~~

~~ANO GABRIELA FLOREZ HUERRADO
SUPERVISOR D.O.P.M~~



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TAMPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 3 PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	COCIOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en puerta PV-4 a especificar en ajuste de dimensiones en postigo, resaca, capillado, biado, desfilado y pintura exterior del aliso, aumento de ancho de diámetro, herrajes de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza final del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	EE P.B 2	UNIDAD pz 1.00		TOTAL 1.00

PRO. GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISORA DE OBRA

ING. GUILLERMO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	083/2018	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Nº. DE ESTIMACION: 3

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	CRONOMETRIS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en puerta P-3 y P10 a especificar en ajuste de dimensiones en puerta, veneno, cepillado, lijado, desbaste y pintura derivadas del ajuste, suministro y colocación de 3 placas de fierro en interiores en P10, incluye, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	E/E P/B 4 pza 2.00			TOTAL 2.00

ING. GABRIEL ALONSO HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M.

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION



OMEGA
XIS

CONTRATO:	035/2015	TITULO:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTA TOLCHE	CONTRATISTA	AMS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

[illegible]



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2016	TITULO:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AYS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Nº DE ESTIMACIÓN:	3
PERIODO	01 Oct 30 DE JUNIO 2016

[illegible]

ARA GABRIELA LOPEZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

INGENIAR ALEJANDRO LOPEZ BARREZ/
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	055/2016	TRAMITO:		
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUINTRA TOUCHÉ	CONTRATISTA		ANS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

[illegible]

~~ARE GABRIELA FLOREZ MORTADO~~
~~SUPERVISION DO.P.M~~

~~INGOMAR-LEJANDRO LOPEZ BARAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

axis
ARQUITECTURA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	055/2015		TIPO:	
OSHA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TORRE		CONTRATISTA	AXS ARQUITECTURA S.A. DE CV.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01.01.2015 - 30.06.2015
--------------------	---	----------	-------------------------

CONCEPTO	EXTOR	OPERACIONES ARITMETICAS	UNIDAD	CANTIDAD	CONTOUR	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en Ventas 14 a efectuar en ajuste de chapa, resaca y pintura, instalación de calentador superior, lindero, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza final del área donde se encuentra la puerta, rebo de base y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7	7	pu	1.00		TOTAL 1.00

ARQ. GABRIELA MORALES HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M.

ING. OMAR E. ANDRÉS LÓPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCIE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	GRUPOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana VAL contenidos en alista de ETC dimensiones en ventana, resaca, capillado, lijado, g decalado y altura de paredes del sesto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del area donde se encuentra la puerta, medir de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	UNIDAD pza	CANTIDAD 1.00	1.00
			TOTAL 1.00



ARO GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.





GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATANTE:	035/2015	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLUQUE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 3

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Reparación de entramado de madera de pino de 2" x 3/8" con tabillas a cada 0.20 mts. Incluye: pintura, material, mano de obra, instalación, herramientas, equipo, limpieza final de áreas donde se encuentra la puerta, refiro de basura y todo lo necesario para su correcto ejccuación.	P.A. A 5 7 ATICO CLINISNO	psa psa psa psa psa psa	2.00 2.00 1.00 2.00
TOTAL			7.00



ARO GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISOR DISEÑO

ING OMAR-ALVARO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATADOR:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NÚM. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AG 30 JUNIO 2016
---------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	OPERAIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en Veredas V-4-03 a ejecutar en ajuste de dimensiones en portillo, resaca, capillado, llado, desbaste y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior, suministro e instalación del otro portillo, linderos, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza fies del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	EIE P.A. 6 PIS 1.00		
TOTAL			1.00

ARG-GARRIGA EL REZORTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
0986:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION:	3	PERIODO	11 A 30 JUNIO 2016
------------------------	---	---------	--------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	GRUPOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana V.A.O. a espacio en ajuste de dimensiones en postigo, mano, capillado, fido, detallado y pintura definitiva del ejido, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación del otro postigo, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	EJE P.A. 5 pzs 1.00		TOTAL 1.00

ARG. GABRIELA LOPEZ HURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TIPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUQUE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	COCIOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en Puerta P.A. 05 a 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,			



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRACTO:	033/2016	TRAMITE:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE COFERTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AMS ARQUITECTURA S.A. DE CV.

CONCEPTO				PERIODO	FECHA
Trabajos en Puerta PA-06 a especular, instalación de guardapolvo de madera, instalación de cadena pasador superior, instalación de moliura remata en pino, resane y pintura de paredes de los trabajos anteriormente nombrados y aumento en puerta lateral derecha e instalación de postigos, lencería, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza final del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				3	2016
OPERACIONES ARTISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	PA.		
	pie	1.00	6		
TOTAL 1.00				VOLUMEN A PAGAR	



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2016		TITULO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUINTA TOQUE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		CIRCULOS		VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en Puerta PVA-08 a elevarse, lijado de puerta depositada, resano, cepillado, lijado, desbaldado y pintura derivada de dichos trabajos. Instalación de cadena pasador superior e instalación de pasador inferior; incluye, material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, resto de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
EE	UNIDAD	CANTIDAD				
P.A.	pie	1.00				
A						
TOTAL						1.00

ARQ GABRIELA FLOREZ MURTA
SUPERVISOR DE INGENIERIA

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
EXIS-ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	055/2016	TITULAR:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLOCHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	GRUPOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana VA-09 a ejecutarse en ajuste de guardapolvo y de ventana, resaca, capillado, lijado, desbaldado y pintura dermadas del ajuste, instalación de pasador interior, superior, pasador postigo a instalación de cadena pasador superior, including material, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, recodo de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	BE P.A. A pza 1.00		TOTAL 1.00

ARQ. GABRIELA FLOREZ HUBRADO
SUPERVISOR-ICPTM

ING. OMAR E. LANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	035/2015	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE CV.

CONCEPTO		CREACIONES ARQUITECTONICAS		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR	
Trabajos en ventanas VA-10 a ejecutar, en aljara de dimensiones de ventanos, resaca, capillado, lijado, de pintado y pintura deventanas del aljara, instalacion de pasador inferior, instalacion de cadena pasador superior y contra chapa postigo izquierdo, incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del tira donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		E/E P/A	UNIDAD PZA	CANTIDAD 1.00			
TOTAL				1.00			

~~ARA GABRIELA FLORES HUERTADO~~
~~SUPERVICION D.D.P.M~~

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.~~

5



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2015	TITULO:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTA TORRE	CONTRATISTA:	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 A 30 JUNIO 2016
--------------------	---	----------	--------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	GRUPOS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajo en ventanas VA-11 a ejecutar, en ajuste de dimensiones de venanos, resane, cepillado, lijado, desbaste y pintura de venanos del aljibe, instalacion de pasador inferior, pasador postigo e instalacion de cadena pasador superior, pintura, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del area donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EE P.A. 2	UNIDAD pza 1.00	
			TOTAL 1.00

ARQ GABRIELA FLORES HUBERDO
SUPERADORA P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ-BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

CL



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2015		TRAMO:		
OSMA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ		CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARQUITECTICAS			CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana VA.13 a especificas, en ajuste de dimensiones de ventana, resaca, capillado, lijado, detallado y pintura de vidrios del ajuste a instalacion de pasador inferior y superior e instalacion de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del area, donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EJE PA. ZI	UNIDAD PZA	CANTIDAD 1.00			TOTAL 1.00

MRO. GABRIEL ALONSO HORTADO
SUPERVISON DIO.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TAMPO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 DE 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	FECHA	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana VA-16 a efectuar, en lista de dimensiones de ventana/resaca, capileado, lijado, desbaste y pintura definitiva del ajuste, instalacion de pasador inferior, superior y cadena de pasador superior, incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del area donde se encuentra la ventana, reco de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	03/2016	U/PZ 1.00		1.00



ING OMAR ELIANDRO TOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

799




AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUINTA TOUQUE	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 3 PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2016

CONCEPTO	ESTIMACION	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PASAR
Trabajo en ventana V4-17 a operar en junta de dimensiones de ventana, resaca, cepillado, lijado, desbaste y pintura definitiva del quice e instalacion de pasador inferior y cadena de pasador superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del area donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	EE P.A. H	UNIDAD pza	CANTIDAD 1.00	
				TOTAL 1.00

ING. GABRIELA ELOE BARROSO
SUPERVISION D.O.P.M.

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	085/2018	TRAMC:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLACHE	CONTRATISTA	ABS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACIÓN:	3
PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016

CONCRETO				OPERACIONES ARITMETICAS				CANTIDAD			
P.B.				UNIDAD				CANTIDAD			
E				pa				1.00			
Planta en planta de SOTANO y sumidero a nivel de calle, inclusive: losa microconcreto, L1001, primer PM0010, Esmalte E00200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.											

~~AND GABRIEL A. FLORES MURTA~~
SUPERVICION D.O.P.M

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~

00

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:		
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA		AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NÚM. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AL 30 JUNIO 2016
---------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	EXTENSIÓN	OPERACIONES ARITMÉTICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
		DE	UNIDAD	CANTIDAD		
Trabajos en ventana en ATICO a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resaca, capillado, lizado, desbaldado y pintura total de la pieza. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.		DE ATICO CLINDONO	m ²	7.00		
						TOTAL 7.00



ARO GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISIÓN D.O.P.M.

ING. CARLOS ALEJANDRO LOPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	----------	---------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana respirador en ATICO a especificar en ajuste de dimensiones de ventana, resaca, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, incluye material, mano de obra, montaje y desmontaje, herramientas, equipo, limpieza final de área donde se encuentra la ventana, retiro de basuras y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
ELE ATICO 1	UNIDAD pza	CANTIDAD 1.00	
			TOTAL 1.00

ARQ GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
SUPERVION D.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2018	TIPO DE:	
OSIA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	
			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO:	01 AL 30 JUNIO 2016	CICLOS:	
--------------------	---	----------	---------------------	---------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Instalación de tablero liso en closet, incluir: baco, interconexiones L0701, primer P40010, Emalte E020100.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	EE P.B. 5	pta	1.00	
				TOTAL 1.00



PRO. GABRIELA FLORES HUERTADO
SUPERVISORA DE OBRAS

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



Qixin logo with the text "Qixin" and "Qixin" in Chinese characters.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:		096/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ			AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACION: 37

PERIODO 01 AT 30 JUNHO 2016

CONCEPTO	EXT	89	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de veredura exterior completa para ventana de baño en planta baja de madera de pino de 1" de 2.80 m, hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, filaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	EJE	3	UNIDAD PZA	1.00	
					TOTAL 1.00

AND GABRIELA FLOREZ HURTADO
SOFEREDORAS DE LA M

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARBAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~



GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	0356/2016		TRAMO:	
OBJETO:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

PERIODO	01	AL	30	JUNIO	2012
NO. DE ESTIMACION:	3				

CONCEPTO	EX 90	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de cabezal superior para ventana de baño en planta baja de madera pino de 1" de .90 m hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta elección.	3	pza	1.00		
TOTAL			1.00		

~~ARG GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M. 11~~

~~ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA~~
~~AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.~~



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016		TRAMO:		
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ		CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EJE	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	CRUQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de vestidura exterior para ventana en ático y cilindro planta alta de madera pino de 1" con dimensión de 1.20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CILINDRO	pza	2.00		TOTAL 2.00

ARQ GABRIELA FLORES HUERTA
SUPERVISOR D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARBAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO:	036/2016	TIPO:	CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHIE			

NO. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EIE	UNIDAD	CANTIDAD	CRUCIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de vestidura exterior para Puerta en planta baja de madera pino de 1" con dimensión de 2.80, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Z1	pza	1.00		TOTAL 1.00

ARQ GABRIELA FLORIZ HURTADO
SUPERVION D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	086/2016		TRAMO:		
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOLCHE		CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACION:	3	PERIODO	01 AL 30 JUNIO 2016
--------------------	---	---------	---------------------

CONCEPTO	EJE	OPERACIONES ARITMETICAS	CANTIDAD	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de hoja de triple de pino de 90 x 60 cm de 3/8" para antepecho de puerta en planta baja, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5	pzs	1.00		TOTAL 1.00





ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

10 JUN 2016

23 MAYO 2016

Se comenzo a revisar los registros de la estación No. 2
los trabajos realizados para la instalación de nuevas estaciones
de riego de riego de riego de riego de riego de riego de riego
en la zona de riego de riego de riego de riego de riego de riego
suministro y mantenimiento de riego de riego de riego de riego



30 MAYO 2016

NOV. 2016


Con esta fecha se observó la ubicación de las estaciones en
los puntos y lugares intermedios y se hizo un levantamiento



05 JUNIO 2016

NOV. 2016



Se recibe estacionamiento No. 2 revisada por parte de DORM, con
un monto de 1,135,356.26 + IVA.
Durante esta semana se realizaron trabajos como: relleno de zona
en planta baja, puertas en planta baja, este para colocación
de cemento para pasillos, vestíbulo y baños, relleno de ducha
en baños planta alta




10 JUNIO 2016

NOV. 2016



Con respecto a esta semana de avance, se trabajó en la instalación
de columnas de concreto, en el sobrehorno y en la planta alta
suministro e instalación de material en trabajos de albañilería
y pintura, en los muros de los muros.








NOTA N° 33
REVISADA
FACHADA

4 Julio 2016





NOTA N° 32
REVISADA
FACHADA

30 Junio 2016



NOTA N° 31
REVISADA
FACHADA

25 JUNIO 2016



NOTA N° 30
REVISADA
FACHADA

10 JUNIO 2016