



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 5 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0471/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	AJUSTE	1.00	100%	JULIO	JULIO	\$
					3,035.68	3,035,677.24	3,035,677.24								3,035,677.24
TOTAL						\$ 3,035,677.24	\$ 3,035,677.24	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0471/16
FECHA: 05-Jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL
ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD.
CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 3,035,677.24

INVERSIÓN:

SUMA: 3,035,677.24

MUNICIPAL: 3,035,677.24

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: AJUSTE

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.2
Construir 5 pasos a desnivel.

FECHA DE INICIO: JULIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 9,137

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: X

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

450,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA



DESCRIPCIÓN: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

ALCANCES: PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EJERCIDOS BAJO EL CONTRATO No. 040/2016

PARTIDAS PRINCIPALES:

✓ AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO ORIGINAL (PERIODO DE MAYO DE 2016)

LATITUD: 28° 35' 23.17" N
LONGITUD: 106° 06' 36.73" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

COSTO DE LOS AJUSTES: \$ 3,035,677.24 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 450,000 HABITANTES

ESTRUCTURA

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 3,035,677.24

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.2.3.2

MODALIDAD: Contrato

CONSTRUIR 5 PASOS A DESNIVEL

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Concepto: **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Calendario de Trámite de Pago de Ajustes de Costos												
Concepto		MESES								Importe	% Ponderado	
		1	2	3	4	5	6	7	8		Parcial	Acumulado
AJUSTES DE COSTOS DE OBRA		\$3,035,677.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035,677.24	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
	Acumulado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	\$3,035,677.24	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos								
Parcial	\$3,035,677.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acumulado	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24	\$3,035,677.24

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Concepto: **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60)
DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF.
FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL.
ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
1	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA	\$2,616,963.14

Sub total: \$ 2,616,963.14

16% I.V.A: \$ 418,714.10

Total: \$ 3,035,677.24

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

CONCEPTO **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Presupuesto de Ajuste de Costos

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.0	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA				
1.1	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES 2 Y 3 (MAYO 16)	EST.	1.00	\$2,616,963.14	\$ 2,616,963.14
					\$ -
	SUMA				\$ 2,616,963.14

Chihuahua, Chih., Junio 2016