



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-OP-M/034

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000016

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE MARZO DE 2017

Exp. 0075 / 17

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2017-PDM-OP-027 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0805-61501-2-4-PDAM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$1,725,092.00

OBRA

1. AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

01 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0078/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				
1	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPEKANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,725.09	\$ 1,725,092.00	\$ 1,725,092.00	\$	PAGO	100%	FEBRERO	\$ 1,725,092.00
TOTAL						\$ 1,725,092.00	\$ 1,725,092.00	\$				



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0078/17
FECHA: 01/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,725,092.00

INVERSIÓN:

SUMA: 1,725,092.00

MUNICIPAL: 1,725,092.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: PAGO

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en
intercepciones de alto flujo vehicular

FECHA DE INICIO: 01/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 02/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,310

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

450000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO ORIGINAL (PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

ALCANCES: PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EJERCIDOS BAJO EL CONTRATO No. 040/2016

PARTIDAS PRINCIPALES:

✓ AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO ORIGINAL (PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016)

LATITUD: 28° 35' 23.17" N
LONGITUD: 106° 06' 36.73" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

COSTO DE LOS AJUSTES: \$ 1,725,092.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 450,000 HABITANTES

ESTRUCTURA

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 1,725,092.00

SUPERVISOR: Construcción

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Concepto: **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Calendario de Trámite de Pago de Ajustes de Costos										
Concepto	MESES								% Ponderado	
	1	2	3	4	5	6	7	8	Importe	
									Parcial	Acumulado
AJUSTES DE COSTOS DE OBRA	\$1,725,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,092.00	1.0000
% de Avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Acumulado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	\$1,725,092.00	1.0000

Calendario de Administración de los Recursos					
Parcial	\$1,725,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acumulado	\$1,725,092.00	\$1,725,092.00	\$1,725,092.00	\$1,725,092.00	\$1,725,092.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Concepto **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60)
DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF.
FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL.
ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
1	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA	\$1,487,148.28

Sub total: \$ 1,487,148.28

16% I.V.A: \$ 237,943.72

Total: \$ 1,725,092.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

CONCEPTO **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Presupuesto de Ajuste de Costos

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.0	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA				
1.1	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (4 Y 5 JUNIO 16)	EST.	1.00	\$291,262.62	\$ 291,262.62
1.2	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (6 Y 7 JULIO 16)	EST.	1.00	\$283,130.68	\$ 283,130.68
1.3	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 8 (AGOSTO 16)	EST.	1.00	\$516,826.13	\$ 516,826.13
1.4	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES 9 Y 10 (SEPTIEMBRE 16)	EST.	1.00	\$395,928.85	\$ 395,928.85
	SUMA				\$ 1,487,148.28

Chihuahua, Chih., Enero 2017