

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE PARANAL DE 2-4M
D ALTURA EN PARANAL LOCALIZADO EN AV.
H COLEGIO MILITAR Y C FCO. MARQUEZ N.D. DIOS
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES YALC
CONTRATO: 043 / 2016
MONTO: 49,180.6 5 / 100
FECHA DE INICIO: 2 MAYO 116
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / MAYO 116

FIRMAS

Ing. Francisco Monte R.

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

Ing. Erick Baltazar Diaz Loera

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota # 1 2 Mayo 16
CON ESTA FECHA SE HABIA BOTA-
CONO DE OBRA PARA DAR SEGUIMIENTO
TO A LA OBRA, ASI COMO JIGILAN
LOS TRABAJOS DIARIOS Y SEGUIR
CON EL PROCESO DE LA MUJER

Nota # 2 3 Mayo 16
SE HA RECORDADO A LA OBRA
PARA SABER DEL ALCANCE DE LA
MISMA

Nota # 3 9 Mayo 16
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCION DEL BIENAL
EN TALLER

NOTA #4

16/Mayo/2016

SE COMIENZA LA INSTALACION DEL BARANDAL EN OBRA.

Erick Díaz

NOTA #5

21/Mayo/2016

SE A FINALIZADO LA INSTALACION DEL BARANDAL Y SE DA INICIO AL ACABADO DE PINTURA.

Erick Díaz

NOTA #6

25/Mayo/2016

SE A FINALIZADO EL DETALLADO DE PINTURA DEL BARANDAL

Erick Díaz

NOTA # 7	26/MAYO/84
SE ANOTA QUE GOTE DIO SE TERMINO	
CON LA COLOCACION DE PINTURA	
ASI COMO TAMBIEN SE ANOTA	
QUE NO HAY DETALLE POR	
LO QUE SE INDICA HACER	
LIMPIEZA	