

JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

Folio Fiscal
94AF292A-80D7-11E6-AF5B-00155D014007
Factura Número
562
No. de serie del CSD del emisor
00001000000202702217
Fecha y Hora de emisión
2016-09-22T10:16:49

Fecha y hora de certificación
2016-09-22T10:16:48
No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578
Forma de Pago
Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

RFC: JCC000222K64

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C

Ciudad: Chihuahua

Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

Delegación: Chihuahua

Estado: Chihuahua

CP: 31124

País: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Calle y Número: MINA 408

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

Delegación: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

CP: 31000

País: MEXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 N/A MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

Precio Importe

79,084.66 79,084.66

ESTIMACION 1 (UNO) SEGÚN CONTRATO NUMERO 048/2016

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 79,084.66

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 0.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

0.2% CMIC \$ 158.17

0.2% ICIC \$ 158.17

0.2% DIF \$ 158.17

SUMA \$ 474.51

NETO A RECIBIR \$ 91,263.70

Subtotal 79,084.66 MXP

IVA 16.00% 12,653.55 MXP

Total 91,738.21 MXP

TOTAL EN LETRA

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

02

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|94AF292A-80D7-11E6-AF5B-00155D014007|2016-09-22T10:16:48|WwB2u6/6kSo1yGdYjymKbCNg68WUwu/0BbLdnjLxdbvjAmYphWZ4BN8hFGdUKXZBN3Pyf4dAhzJeRrDjczKPLA0MKLPmkIs2VZnUE53MxnefshvdsgXRlIUqN+PHiHsBEuN+kFHeqAJQy7FQLQ6sjhPRmz3pfzaJj6bQw=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

WwB2u6/6kSo1yGdYjymKbCNg68WUwu/0BbLdnjLxdbvjAmYphWZ4BN8hFGdUKXZBN3Pyf4dAhzJeRrDjczKPLA0MKLPmkIs2VZnUE53MxnefshvdsgXRlIUqN+PHiHsBEuN+kFHeqAJQy7FQLQ6sjhPRmz3pfzaJj6bQw=

Sello digital del SAT

0lpe8gCkyC52GUQEJlUrBsfjve1Qt4RN+9nmCeVx5h3CeJwR4p3nftb69zNLHDhSKvs7MnQmJevbD+DOaIF++6eiD8fmoVAvPBKtTKfKZlsh0kZkEY12kfp07vxjnKbagXW5P1n9BITR++BO5lyFdBv0ecQy2vHWECo+JPYD1a97IDiAwKjOnlCwmUabnwCkNqpej8oUy6Me3rio5qJ038ZssxKodJw7eOsK9bZLvjDe2BzwwFjKwZ6yHU57v4J8GwJXjz3XsdS445F+T02q2h0i8RMfVUa5pTo5Wb+2H2T3jwH83sBVldL+HCpmPM4ukfQ==

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



Verificar CFDI

[Handwritten signature]


RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
JCC000222K64	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
94AF292A-80D7-11E6-AF5B-00155D014007	2016-09-22T10:16:49	2016-09-22T10:16:48	TBN040609RKA

Total del CFDI

\$91,738.21

ingreso

Vigente



Imprimir

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No. 048/2016	CONTRATADOS
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	ESTIMACIÓN No. 1 [UNO]	\$ 216,503.38 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 2 DE MAYO/2016 AL 1 DE JUNIO/2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 91,738.21 CON IVA
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC JCC000222K64	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 91,738.21 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 76,231.75	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 2,852.91	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 79,084.66	

--

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	158.17
0.2% DIF.	\$	158.17
0.2% C.M.I.C	\$	158.17
SUMA DESCUENTOS	\$	474.51
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	79,084.66
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	79,084.66
I.V.A.	\$	12,653.55
TOTAL	\$	91,738.21
[CON LETRA]		
(NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	474.51
SALDO NETO A RECIBIR	\$	91,263.70

AUTORIZO	ELABORO
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VAZQUEZ ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

1 de junio de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 91,263.70
(NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 048/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 216,503.38
docientos dieiseismil quinientos tres pesos 38/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	79,084.66
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 79,084.66
	IVA	\$ 12,653.55
	TOTAL	\$ 91,738.21
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	158.17	
DIF 0.2%	158.17	
C.M.I.C 0.2%	158.17	
SUMA	474.51	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 216,503.38
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 91,738.21
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 91,738.21
POR EJERCER	\$ 124,765.17

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	I.C.I.C. DEL 0.2%	DIF 0.2%	C.M.I.C 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -		\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 158.17	\$ 158.17	\$ 158.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 158.17	\$ 158.17	\$ 158.17

R E C I B I M O S

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
JCC000222K64



OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
PERÍODO: 2 DE MAYO/2016 AL 1 DE JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 048/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		
	\$	76,231.75
EXCEDENTES		
		\$2,852.91
EXTRAS		

SUBTOTAL \$	79,084.66
I.V.A. \$	12,653.55
TOTAL \$	91,738.21

POR EL CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y
MECANICAS, S.A DE C.V

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



OBRA:	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
PERIODO:	2 DE MAYO/2016 AL 1 DE JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	048/2016

CONCEPTOS		VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACOM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	

NORMALES							
CIMENTACION Y PISO							
1							\$76,231.75
1.01	Preparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en muros con lija, espátula u otros medios manuales, hules para la protección de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,250.37	1082.98	0.00	1,082.98	\$46,026.65
1.02	Preparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en molduras con lija, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en áreas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la protección de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	164.74	164.74	0.00	164.74	\$8,615.90
1.03	Preparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en herreta, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en áreas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la protección de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	217.00	3.28	0.00	3.28	\$49.20
1.04	Preparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en elementos de madera, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en áreas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la protección de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pieza	18.00	18	0.00	18.00	\$810.00
1.05	Preparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en puerta principal, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en áreas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la protección de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pieza	1.00	1	0.00	1.00	\$1,200.00
2							\$19,530.00
PINTURA							
2.04	Suministro y aplicación de pintura de esmalte a cualquier altura en elementos de madera (ventanas y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para protección de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de pintura de esmalte en puerta principal marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro	pieza	18.00	18	0.00	18.00	\$630.00
2.05		pieza	1.00	1	0.00	1.00	\$18,900.00
OBRA EXCEDENTE							
1.02	Preparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en molduras con lija, espátula u otros medios manuales, reparación de superficie para posterior aplicación de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en elementos de madera, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en áreas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la protección de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	164.74	214.70	164.74	49.96	\$2,612.91
1.04	Suministro y aplicación de pintura de esmalte a cualquier altura en elementos de madera (ventanas y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para protección de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pieza	18.00	21	18.00	3.00	\$135.00
2.04		pieza	18.00	21	18.00	3.00	\$105.00

MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

CONTRATISTA:

PERIODO: 2 DE MAYO 2016 AL 31 DE JUNIO 2016

AREA EN M2
A PAGAR

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					
	ID #	BASE	ALTURA	AREA M2	AREAS A DEDUCIR M2	OBSERVACIONES
1.01 Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en muros con lija, espátula u otros medios manuales, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	1.20 X	2.930	3.52	0.00	
	2	12.46 X	0.780	9.72	0.00	
	3	2.32 X	2.150	4.99	0.00	
	4	0.73 X	2.150	1.57	0.00	
	5	1.43 X	2.150	3.07	0.00	
	11	1.20 X	4.210	5.05	0.00	
	12	1.60 X	3.270	5.23	1.82	Fig. Irregular Obtenida de Autocad
	13	2.34 X	4.210	9.85		
	14	1.58 X	0.710	1.12		
	15	2.41 X	2.110	5.09		
	16	1.36 X	0.710	0.97		
	17	6.94 X	2.100	14.57		
	18	3.17 X	2.110	6.69		
P.U.O.T.				71.44	1.82	
TOTAL =						69.62 m2



CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/8

CONTRATO: 048/2016		TRAMO:	
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
No DE ESTIMACION: 1 (UNO)		PERIODO: 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE JUNIO DE 2016	
CONCEPTO		CROQUIS	
1.01		AREA M2 A PAGAR 63.14	
Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en muros con lija, espátula u otros medios manuales, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.			
OPERACIONES ARITMETICAS			
Id #	BASE	ALTURA	AREA M2
21	0.00 X	0.000	51.47
22	9.12 X	1.280	11.67
OBSERVACIONES		Fig. Irregular	
		Obtenida de Autocad	
		Fig. Irregular	
		0.00	
		0.00	
		63.14	
		0.00	
		63.14 m2	
		TOTAL = 63.14 m2	

ARQ. JORGE RALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE D.O.P.M.



CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 048/2016 MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD						TRANO:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V.	VOLUMEN A PAGAR
						CONTRATISTA:		877.62
PERIODO : - DE MAYO/2016 AL 1 DE JUNIO/2016						CROQUIS		
No DE ESTIMACION: 1 (UNO)		OPERACIONES ARITMETICAS						
CONCEPTO	ID #	BASE	ALTURA	AREA M2	AREAS A DEDUCIR M2	OBSERVACIONES		
Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura.	1.01	45.28 X 14.04	15.710 X 0.450	711.35	0.00		14.04 4.19 2.06 16.84	
Incluye: - Excavamiento de acabados existentes en el espaldado y en la base. - Limpieza manual de los muros para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.						Puerta = (4.0 x 2.0) Puerta = (1.5 x 2.13) Puerta = (2 x 2.3) Puerta = (7.0 x 3.87) Ventana = (7.0 x 4.53)²	VISTA POSTERIOR	
		4.75 X 9.37	4.87 X 5.67	23.11	0	FRONTAL ATRAS AIRES 1	45.28	
		11.00 X 6.99	3.34 X 5.44	36.74	1.248	FRONTAL ATRAS AIRES 2		
		2.44 X 4.43	3.65 X 2.92	8.90	1.885	FRONTAL ATRAS AIRES 3		
		5.10 X 4.70	4.70 X 23.97	23.97	0	FRONTAL ATRAS AIRES 4		
						COSTADO DERECHO		
		196.88				6.604 190.276 m2		
		4.5 X 5.60	10 X 55.00	45.00		ESCUADRA LATERAL IZQUIERDA 1		
		2.70 X 4.80	4.80 X 12.96	12.96		ESCUADRA LATERAL IZQUIERDA 2		
		5.3 X 5.60	29.68			ESCUADRA LATERAL IZQUIERDA 3		
		5.3 X 50/2	1.33			ESCUADRA LATERAL IZQUIERDA 4		
		143.97				ESCUADRA LATERAL IZQUIERDA 5		
						TOTAL = 877.62 m²		

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATISTA






2DO. PLANO FACHADA PRINCIPAL

TEATRO DE LA CIUDAD

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/A

CONTRATO: 048/2016		TRAMO:	
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
OBRA:		CONTRATISTA:	
No DE ESTIMACION: 1 (UNO)		PERIODO: 2 DE MAYO/2016 AL 1 DE JUNIO/2016	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS	
1.02	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en molduras con lija, espátula u otros medios manuales, reparacion de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	LONGITUD	UNIDAD
1		1.20	ML
2		10.86	ML
3		13.66	ML
4		1.52	ML
5		5.82	ML
		Fig. Irregular	Obtenida de Autocad
		33.06	ML
		TOTAL = 33.06 ML	



CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

~~RESIDENTE D.O.P.M.~~

CONTRATO: 048/2016

MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA

CIUDAD

TRAMO:

OBRA:

CIUDAD

CONTRATISTA:

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

NO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO: 2 DE MAYO DE 2016 AL 1 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		OBSERVACIONES
Id #		LONGITUD	UNIDAD	
1.02	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura.	11.27	ML	
21	Incluye:	1.38	ML	
22	de Levantamiento	14.64	ML	
23	acabados existentes en mal estado en molduras	1.90	ML	
24	con lija, espátula u otros medios manuales,	5.82	ML	
25	reparación de las mismas en áreas dañadas,	5.82	ML	
26	quebradas o maltratadas, hules para la protección de elementos , andamios,			
	mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		40.83	ML	
		TOTAL =		40.83 ML

CROQUIS

LONGITUD ML A PAGAR

40.83

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

~~RESIDENTE D.O.P.M.~~


ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 4/ A

CONTRATO : 048/2016		TRAMO:																																	
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V																																	
OBRA :		PIEZAS A PAGAR 5																																	
No DE ESTIMACION: 1 (UNO)		PERIODO : 2 DE MAYO/2016 AL 1 DE JUNIO/2016																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">OPERACIONES ARITMETICAS</th> </tr> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Id #</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.04 Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en elementos de madera, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos , andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>Pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.00</td> <td>Pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.00</td> <td>Pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.00</td> <td>Pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.00</td> <td>Pza</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> <td>Pza</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL =</td> <td>5 pza</td> </tr> </tbody> </table>				OPERACIONES ARITMETICAS				CONCEPTO	Id #	CANTIDAD	UNIDAD	1.04 Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en elementos de madera, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos , andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1	1.00	Pza	2	1.00	Pza	3	1.00	Pza	4	1.00	Pza	5	1.00	Pza			5.00	Pza	TOTAL =			5 pza
OPERACIONES ARITMETICAS																																			
CONCEPTO	Id #	CANTIDAD	UNIDAD																																
1.04 Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en elementos de madera, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos , andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1	1.00	Pza																																
	2	1.00	Pza																																
	3	1.00	Pza																																
	4	1.00	Pza																																
	5	1.00	Pza																																
		5.00	Pza																																
TOTAL =			5 pza																																
CROQUIS		 VISTA FRONTAL IZQUIERDA																																	

RESIDENTE S.O.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA

UJUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, SA DE CV

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

RESIDENTE D.O.P.M.

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 9/A

CONTRATO: 048/2016		TRAMO:	
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
OBRA:		PIEZAS A PAGAR 5	
No DE ESTIMACION: 1(UNO)		PERIODO: 2 DE MAYO DE 2016 AL 1 DE JUNIO DE 2016	
OPERACIONES ARITMETICAS			
CONCEPTO	Id #	CANTIDAD	UNIDAD
2.04			
Suministro y aplicación de pintura de esmalte a cualquier altura en elementos de madera (ventanas y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para protección de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1	1.00	Pza
	2	1.00	Pza
	3	1.00	Pza
	4	1.00	Pza
	5	1.00	Pza
		5.00	Pza
TOTAL =		5	pza

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

GENERADOR DE ESTIMACION

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

~~CONTRATISTA~~

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

