



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005
FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0267/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016DR000004	AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$
						64,275.05	64,275.05	-	-						64,275.05
TOTAL						\$ 64,275.05	\$ 64,275.05	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0267,
FECHA: 23/AGO/20

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA																																	
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016DR000004	AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISMREF/14-DR-005	IT			\$ 64.28	\$	\$			\$	\$					\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS		OBRA	1.00	OBRA	1.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$													
SUBTOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$											
TOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$											

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA


HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0267/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	OTROS	INC. (MES)	FIN (MES)					
2016DR000004	AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 64.28	\$ 64,275.05	\$ 64,275.05	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$ 64,275.05
TOTAL						\$ 64,275.05	\$ 64,275.05	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0267/16
FECHA: 23/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 64,275.05

INSTRUMENTACIÓN:

SUMA: 64,275.05

MUNICIPAL: 64,275.05

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 194

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

150.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0267/16
FECHA: 23/AGO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		MFTAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016DR000004	AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISMREF/14-DR-005	IT			\$ 64.28	\$	\$			\$	\$					\$	\$			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$													
SUBTOTAL																																	
TOTAL									\$	\$			\$	\$					\$	\$													

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES.

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-FISMREF/14-DR-005**

**SE SOLICITA LA CANCELACION FINAL DE LA OBRA:
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEROS No. 2, UBICADA
EN C. WASHINGTON Y AVE. DE LAS AMERICAS. (SEGUNDA
ETAPA), CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL NUM. 2016-PDM-FISMREF/14-DR-
005, CONTRATO No. 059/2016.**

LO ANTERIOR POR FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

**ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LAS AGUILILLAS						
CONTRATO NO. 059/2016						
PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005						
N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
				EJERCIDO		

AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LAS AGUILILLAS						
CONTRATO NO. 059/2016						
PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005						
N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
				EJERCIDO		

AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LAS AGUILILLAS						
CONTRATO NO. 059/2016						
PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005						
N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
				EJERCIDO		

AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LAS AGUILILLAS						
CONTRATO NO. 059/2016						
PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005						
N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
				EJERCIDO		

AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO EN RANCHO LAS AGUILILLAS						
CONTRATO NO. 059/2016						
PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISMREF/14-DR-005						
N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
				EJERCIDO		

SUBTOTAL	\$55,409.53
-----------------	--------------------

IVA	\$8,865.52
TOTAL	\$64,275.05