



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Finiquito de Obra

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 17 de Agosto de 2016 se elabora el presente finiquito

Ejecutada por: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

Contrato No. 1382076

Anticipo de 0.00

Suspensión al partir

Monro con IVA

50.00

Entregado:

410,662.00

Elaborado:

Construcción de drenaje pluvial de crucero en calle Hidalgo y calle 15, colonia Plan de Ayala, C.P. 31064

R.F.C. MOPG641106L62

Elaborado: Junio 29 del 2016

Acuerdo elaborado:

Elaborado:

Periodo Contratado: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016

Periodo Diferido:

Levantamiento de Suspensión a partir:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-FISM-OP-066 \$ 410,662.00

Recibo 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 410,662.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 50,380.86

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	TRÁMITE	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	IVA	RETENCIONES	SALDO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
													FINANC.	TERMINACIÓN
Anticipo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales, Excedente y Extras	Nº 396		310,587.19	49,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,417.63	Jul 1 del 2016	Jul 31 del 2016
TOTALES				310,587.19	49,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,417.63	360,281.14	

COSTO DE OBRA:		360,281.14	EJERCIDO:	360,281.14	PERIODO REAL:	Jul 1 del 2016	Jul 31 del 2016
POR CANCELAR:		50,380.86	POR EJERCER:	50,380.86	RET 0.2% I.C.I.C.	621.17	RET 0.2% D.I.F.
						621.17	621.17

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XOCITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DÍAZ RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Construcción de drenaje pluvial de cruceiro en calle Hidalgo y calle 15, colonia Plan de Ayala. C.P. 31064

Enlucido de los Trabajos

CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
1	m3	57.3	\$ 517.44	\$ 34,823.71	0.00	0.00	0.00
2	m2	531	\$ 35.72	\$ 19,498.32	63.41	3.89	32,810.87
3	m2	1736	\$ 8.65	\$ 15,016.40	185.41	345.59	6,808.26
4	m2	1736	\$ 12.90	\$ 22,394.40	1,610.76	125.24	13,933.07
5	m2	372	\$ 108.27	\$ 40,276.44	680.07	1,055.03	8,772.90
6	m2	372	\$ 108.27	\$ 40,276.44	338.08	33.92	36,603.92
7	m2	111.5	\$ 133.72	\$ 14,917.75	125.51	13.91	15,026.06
8	m2	70	\$ 38.72	\$ 2,710.40	0.00	20.00	0.00
9	m2	282	\$ 150.92	\$ 42,559.44	212.99	69.01	32,144.45
10	m2	30	\$ 88.23	\$ 2,646.90	7.32	3.72	645.84
11	m2	131.5	\$ 58.96	\$ 7,763.24	43.97	87.53	2,592.47
12	m2	280	\$ 16.14	\$ 4,519.20	212.99	67.01	3,437.96
13	m2	1	\$ 1,277.27	\$ 1,277.27	1.00	0.00	1,277.27
14	m2	70	\$ 23.84	\$ 1,668.80	164.66	94.66	3,925.49
15	m2	1400	\$ 6.90	\$ 9,660.00	1,610.76	210.76	11,114.24
16	m3	104	\$ 1,335.33	\$ 138,868.33	82.42	18.58	110,057.90
17	m3	80.83	\$ 56.10	\$ 4,535.00	84.00	3.96	5,552.40
18	m3	0	\$ 0	\$ 0	0.00	0.00	0.00
19	M3	0	\$ 45.84	\$ 0	413.74	413.74	18,965.84

[Handwritten signature and notes]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Construcción de drenaje pluvial de cruce en calle Hidalgo y calle 15, colonia Plan de Ayala, C.P. 31064

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO						
E 2	RENIVELACION DE POZO DE VISTA EXISTENTE INCLUYE DEMOLICION CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE OBRA REPOSICION DE CONCRETO HILADAS DE TABIQUE NECESARIAS MATERIALES DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	P/A	0	\$ 518.31			2.00	2.00	1 236.62
E 3	CARGA DE MATERIAL	M3	0	\$ 15.29			371.61	371.61	5,681.92
				\$ 354,018.98			310,587.19	0.00	310,587.19
				\$ 56,643.04			49,693.95	0.00	49,693.95
				\$ 410,662.00			360,281.14	0.00	360,281.14

Se levanta el presente finiquito, a las 10:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 17 de agosto de 2016 segun contrato de obra publica 139/2016.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PENA

ING. PERLA ABURRE MARQUEZ