

CONT 167/2016.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0379/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	2,280.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
						5,984,666.56	5,984,666.56								1,994,888.85
TOTAL						\$ 5,984,666.56	\$ 5,984,666.56	\$	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0379/16
FECHA: 20-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960.
CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 5,984,666.56

INVERSIÓN:

SUMA: 5,984,666.56

MUNICIPAL: 5,984,666.56

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 2280

TOTALES DEL AÑO: 2280

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.3
Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 18,013

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

4,500.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.



DESCRIPCIÓN: Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE:

- ✓ CONTROLES
- ✓ TERRACERIAS
- ✓ TRABAJOS DE TENDIDO
- ✓ SUMINISTRO DE CONCRETO
- ✓ TRABAJOS ESPECIALES

LATITUD: 28° 50' 43.78" N
LONGITUD: 106° 24' 37.04" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 5,984,666.56 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 4,500 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

Alta y Muy Alta Marginación
FISM
\$ 5,984,666.56

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.2.3.3

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales.

Localidad: **Soledad de Majalca**

Municipio: **Chihuahua, Chih.**

Obra: **Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.	\$1,795,399.97	\$2,393,866.62	\$1,795,399.97	\$5,984,666.56	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$5,984,666.56	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$1,795,399.97	\$2,393,866.62	\$1,795,399.97
Acumulado	\$1,795,399.97	\$4,189,266.59	\$5,984,666.56

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **Soledad de Majalca**
Municipio: **Chihuahua, Chih.**
Obra: **Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.**

Resumen Presupuestal

Clave	Concepto	Importe
	Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.	\$5,159,195.31
	Sub total:	\$5,159,195.31
	16% I.V.A.:	\$825,471.25
	Total:	\$5,984,666.56

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **Soledad de Majalca**
Municipio: Chihuahua, Chih.
Obra: **Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
I.- CONTROLES:					
F.C. 003	Control de calidad incluye: verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestra de cilindros y vigas de concreto y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la SCT ASTM y NMX.	m2	15,504.00	\$ 4.19 \$	64,961.76
F.C. 004	Señalamiento durante la ejecución de la obra a base de mamparas, conos, cintas hasta la apertura al tráfico ordenada por la supervisión.	m2	15,504.00	\$ 1.83 \$	28,372.32
II.- TERRACERÍAS:					
F.C. 005	Trazo y nivelación de acuerdo a la información del proyecto incluye: definición de niveles de rasante.	m2	15,504.00	\$ 3.65 \$	56,589.60
F.C. 007	Corte de material incluye corte y acamellonado considerando un sobre ancho de 20 cms para cada lado de la guarnición para efectos de ejecución y pago...				
F.C. 007A	En material "B"	m3	866.40	\$ 23.40 \$	20,273.76
F.C. 007B	En material "C"	m3	866.40	\$ 46.63 \$	40,400.23
F.C. 010	Suministro de base hidráulica, incluye: derecho de banco, extracción, cribado, carga y acarreo puesto en obra, medido suelto, este material debe de ser aprobado en banco o en patio por el laboratorio, en apego a las normas vigentes de la SCOP del Estado.	m3	2,471.52	\$ 121.38 \$	299,993.10
F.C. 011	Carga y acarreo de material sobrante producto del corte, a una distancia promedio de 5 kms. al destino indicado por la supervisión medido suelto.	m3	4,386.72	\$ 41.08 \$	180,206.46
F.C. 012	Tratamiento de terreno natural para formar un piso compacto en un espesor de 15 cms. incluye: afine, incorporación de humedad y compactado al 90% de su P.V.S.M. determinado mediante pruebas Proctor o Aashto según se requiera.	m2	15,504.00	\$ 8.21 \$	127,287.84
F.C. 013	Tratamiento de material base para formar un piso compacto incluye: escarificado, acamellonado, disgregado, incorporación de humedad, tendido y compactado al 95% de su P.V.S.M. determinado mediante prueba Proctor o Aashto según se requiera.	m3	2,006.40	\$ 58.56 \$	117,494.78

Localidad: **Soledad de Majalca**
 Municipio: Chihuahua, Chih.
 Obra: **Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
III.- TRABAJOS DE TENDIDO:					
F.C. 017	Tendido de carpeta de concreto hidráulico de 0.15 metros de espesor, con ancho de losa no mayor a 3.50 metros, junta longitudinal con varilla corrugada de 5/8" de 45 cms. a cada 60 cms., junta transversal aserrada de 1/4" de espesor a cada 3.50 metros, junta de expansión con celotex de 1/2", varilla lisa de 3/4" de 35 cms. a cada 30 cms. con camisa de PVC en un extremo de la varilla con 2" de excedente, separación de juntas no mayor a 18 metros, incluye: mano de obra, cimbrado, tendido, vibrado, acabado y cuidado hasta su fraguado final.	m2	14,592.00	\$ 47.46	\$ 692,536.32
F.C. 019	Construcción de dentellón de 80 lts/ml incluye: excavación, cimbrado, colado y curado.	ml	9,120.00	\$ 52.93	\$ 482,721.60
F.C. 020	Curado de losas de concreto hidráulico con curacreto a base diesel, a razón de 0.25 lts/m2 incluye: material, colocación del material, equipo y mano de obra necesaria.	m2	14,592.00	\$ 7.07	\$ 103,165.44
IV.- SUMINISTRO DE CONCRETO.- SUBSIDIADO PARA OBRA PUBLICA.					
F.C. 023	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 40 kg/cm2, incluye: fibra, materiales, dosificación y transporte.	m3	2,442.86	\$ 1,123.67	\$ 2,744,968.50
VI.- TRABAJOS ESPECIALES.					
F.C. 037	Sellado de juntas con Sonomeric o Kempro en todas las juntas longitudinales, transversales y de construcción tanto en losas como en guarniciones incluye: limpieza, sopleteado y colocación de cola de rata de 1/4".	ml	6,840.00	\$ 13.88	\$ 94,939.20
F.C. 038	Señalamiento horizontal y vertical, altos, nomenclatura.	pza.	30.00	\$ 2,482.72	\$ 74,481.60
F.C. 039	Pintura de circulación vial con pintura amarillo o blanco.	ml	2,280.00	\$ 13.51	\$ 30,802.80
				Sub total:	\$ 5,159,195.31
				16% I.V.A.:	\$ 825,471.25
				Total:	\$ 5,984,666.56

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **Soledad de Majalca**
Municipio: **Chihuahua, Chih.**
Obra: **Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.**

Generador

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad
PAVIMENTACIÓN.-			
F.C. 003	Control de calidad.	15,504.00	m2
	(2,280)(6.80)=	15,504.00	m2
F.C. 004	Señalamiento durante la construcción de los trabajos.	15,504.00	m2
	Generado en F.C. 003	15,504.00	m2
F.C. 005	Trazo y nivelación.	15,504.00	m2
	Generado en F.C. 003	15,504.00	m2
F.C. 007A	Corte de material "B"	866.40	m3
	(2,280)(6.80)(0.10)(0.50)=	775.20	m3
	(2,280)(0.20)(0.20)(2.00)(0.5)=	91.20	m3
		866.40	
F.C. 007B	Corte de material "C"	866.40	m3
	(2,280)(6.80)(0.10)(0.50)=	775.20	m3
	(2,280)(0.20)(0.20)(2.00)(0.5)=	91.20	m3
		866.40	
F.C. 010	Suministro de base hidráulica.	2,471.52	m3
	(2,280)(6.80)(0.10)(1.30)=	2,015.52	m3
	(2,280)(1.00)(0.10)(2.00)=	456.00	m2
		2,471.52	m3
F.C. 011	Carga y acarreo de material sobrante.	4,386.72	m3
	(2,280)(6.80)(0.10)(1.30)=	2,015.52	m3
	(2,280)(0.20)(2.00)(2.00)(1.30)=	2,371.20	m3
		4,386.72	
F.C. 012	Tratamiento de terreno natural.	15,504.00	m2
	(2,280)(6.80)=	15,504.00	m2
F.C. 013	Tratamiento de material base.	2,006.40	m2
	(2,280)(6.80)(0.10)=	1,550.40	m3
	(2,280)(1.00)(0.10)(2.00)=	456.00	m2
		2,006.40	m3
F.C. 017	Tendido de carpeta de concreto (losa).	14,592.00	m2
	(2,280)(6.40)=	14,592.00	m2
F.C. 019	Construcción de dentellón.	9,120.00	ml
	(2,280)(2.00)=	4,560.00	ml
	(2,280)(2.00)=	4,560.00	ml
		9,120.00	ml

Localidad: **Soledad de Majalca**

Municipio: **Chihuahua, Chih.**

Obra: **Pavimentación de 2.28 kms de camino con concreto hidráulico en km 19+680 al km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca.**

FOTOS



CHIHUAHUA, CHIH, MAYO 06 DE 2016

ING. JAVIER GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO SU APOYO LA PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDARULICO DEL CAMINO DE PEÑAS AZULES A CUMBRE DE MAJALCA DEL KM 19+680 AL KM 21+960, OBRA QUE BENEFICIARIA ALREDEDOR DE 4,200 HABITANTES DE ESTA ZONA RURAL.

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE SUS NOTICIAS,ME DESPIDO

ATENTAMENTE

C.LUIS RODRIGUEZ E.
COMISARIO DE POLICIA.

Luis A Rodriguez



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

COMISARIO DE POLICIA
CUMBRE DE MAJALCA

[Firma]

EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:


- [illegible]

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE COLONIA SAN LAZAR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE C. *LOIS RODRIGUEZ FLORES* LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:


ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
 - 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
 - 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
 - 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO.
 - 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO ERICTO A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
 - 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
- 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRUCTAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE ESTRUCTAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Luis Antonio Rodriguez ERIVES

SECRETARIO: Ramon Elba Maria ORTEGA

TESORERO: JOSE IVAN GARCIA MATA

VOCALES:

VOCAL 1: Ramon Rodriguez ESTAYDA

VOCAL 2: Francisco Rodriguez DOMINGUEZ

VOCAL 3: JOSE DOMINGO VILBE MORALES


- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2015.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO



**PRESIDENTE
COMISARIO DE POLICIA
CUMBRES DE MAJALCA**

SECRETARIO

c. Luis A. Rodriguez

c. Ramon E. Malo

Ivan Grateja M
TESORERO

c.

VOCAL

Francisco Roby D

c.

Jose Domingo Uribe, m

c.

c. Ramon