

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

24 DE MARZO DE 2017

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0159/17

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNIC PAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A ESCUELA DE MAJALCA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 110.20	\$	\$	\$	OBRA	100%	MARZO	MARZO	\$ 110,196.02
TOTAL					\$	110,196.02	\$	110,196.02	\$				



RECIBIDO
07 ABR 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0159/17
FECHA: 24/03/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 110,196.02

INVERSIÓN:

SUMA: 110,196.02

MUNICIPAL: 110,196.02

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 01/03/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 275

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

4500.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.

DESCRIPCIÓN PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.

CARACTERÍSTICAS SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.

LATITUD: 28° 50' 43.78" N
LONGITUD: 106° 24' 37.04" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$110,196.02 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 4500 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	\$0.00
---------	--------

ESTATAL	\$0.00
---------	--------

MUNICIPAL	\$110,196.02
-----------	--------------

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA MODALIDAD: CONTRATO

**PAVIMENTACION DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN Km 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO.**

PRESUPUESTO

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE
			CONTRATO	CONVENIO		
1.00	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRAULICO MR=40 KG/CM2. INCLUYE: FIBRA, MATERIALES, DOSIFICACIÓN Y TRANSPORTE.	M3	76.55		1,240.94	\$94,996.57

SUBTOTAL \$94,996.57

IVA \$15,199.45
TOTAL \$110,196.02

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: PAVIMENTACIÓN CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO




Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1			Parcial	Acumulado
PAVIMENTACIÓN CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO	\$110,196.02		\$110,196.02	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%		\$110,196.02	1.0000	
Acumulado	100.00%				

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$110,196.02
Acumulado	\$110,196.02

Localidad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Obras: Pavimentación de 2.28 kms de Camino con Concreto Hidráulico en km 21+960. Camino Peñas Azules a Soledad de Majalca, incluye el
Surcristro de Concreto.



Google

Datos del mapa © 2017 Google, Inc.