



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 5 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA


CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0469/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRAMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,020.36	\$ 1,020,358.04	\$ 1,020,358.04	\$	OBRA	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 340,119.35
TOTAL					\$	\$ 1,020,358.04	\$ 1,020,358.04	\$					



ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0469/16
FECHA: 05-Jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL
ZOOTECNIA.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,020,358.04

INVERSIÓN:

SUMA: 1,020,358.04

MUNICIPAL: 1,020,358.04

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.2
Construir 5 pasos a desnivel.

FECHA DE INICIO: JULIO

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,072

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

450,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.



DESCRIPCIÓN: OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

PARTIDAS PRINCIPALES:

- ✓ LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE ESTRUCTURA
- ✓ CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 902 1219 DC
- ✓ CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA POSTE DE ACERO 152 1211 DCEL
- ✓ CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA POSTE DE ACERO 60E 1216 DCEL
- ✓ EXCAVACIÓN PARA POSTE DE MADERA .85M DE DÍA Y 2.32M DE PROFUNDIDAD
- ✓ EXCAVACIÓN PARA PERNO Y ANCLA PARA RETENIDAS 0.85M DE DÍA Y 2.0M DE PROFUNDIDAD
- ✓ RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y PIEDRA EN UNA PROPORCIÓN DE 70-Y 30% RESPECTIVAMENTE

LATITUD: 28° 35' 20.54" N

LONGITUD: 106° 06' 38.01" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE JULIO A SEPTIEMBRE

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,020,358.04 I.V.A. INCLUIDO

BENEFICIARIOS: 450,000.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,020,358.04

SUPERVISOR: CONSTRUCCIÓN

ENLACE PMD: 2.2.3.2

MODALIDAD: CONT

PLAN MPAL DE DESARROLLO: 2.2.3.2 - CONSTRUIR 5 PASOS A DESNIVEL.



OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA

[illegible]

Obra civil en adecuación de línea de Subtrasmisión de 115 Kv. Del Distribuidor vial Zootecnia.

PDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
1	OBRA CIVIL				
1.1	Localizacion y trazo de estructuras	EST	5.00	\$ 1,348.00	\$ 6,740.00
1.2	Construccion de cimentacion para poste de 90º 1219 DC	PZA	1.00	\$ 292,432.00	\$ 292,432.00
1.3	Construccion de cimentacion para poste de acero 15º 1211 DCEL	PZA	1.00	\$ 135,432.00	\$ 135,432.00
1.4	Construccion de cimentacion para poste de acero 60º 1216 DCEL	PZA	2.00	\$ 208,432.00	\$ 416,864.00
1.5	Excavacion para poste de madera .85m de dia y 2.32m de profundidad	PZA	3.00	\$ 3,820.00	\$ 11,460.00
1.6	Excavacion para perno y ancla para retenidas 0.85m de dia y 2.0m de profundidad	PZA	3.00	\$ 3,585.00	\$ 10,755.00
1.7	Relleno con producto de excavacion y piedra en una proporcion de 70 y 30% respectivamente.	M3	14.00	\$ 424.00	\$ 5,936.00

SUBTOTAL	\$ 879,619.00
IVA	\$ 140,739.04
TOTAL	\$ 1,020,358.04