

EDUARDO RAYNAL PRIETO

RFC Emisor : RAPE830726QF6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Guelatao de Juarez No. Exterior 2414 Colonia Margarita Maza de Juarez
Localidad Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua México CP.
31470

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

760B500B-AD1F-4E56-9210-750BEE4BC4E5

No de Serie del CSD:

00001000000304971943

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-12-07T16:22:31

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

076 ERA

Régimen Fiscal:

Régimen de Actividad Empresarial y Profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		ESTIMACION 2 CONTRATO 229/2016 OBRA: NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRASVIÑA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBÁN; AV. PACHECO ENTRE BLVD FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMÓN BOLIVAR; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMÓN BOLÍVAR (TRAMOS AISLADOS);CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS) Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH ALCANCE DE LA ESTIMACION \$314,441.30. AMORTIZACION DE ANTICIPO \$94,332.39. RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO DIF 2% \$628.88 CMIC 2% \$628.88 TOTAL DE RETENCIONES \$1,257.76, SALDO NETO A RECIBIR \$254,068.58	220108.91	220108.91

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Método de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 220108.91

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00%

\$ 35217.43

TOTAL

\$ 255326.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EDUARDO RAYNAL PRIETO

RFC Emisor : RAPE830726QF6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Gueiatao de Juarez No. Exterior 2414 Colonia Margarita Maza de Juarez
Localidad Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua México CP.
31470

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP 31000

Folio Fiscal:

760B500B-AD1F-4E56-9210-750BEE4BC4E5

No de Serie del CSD:

00001000000304971943

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-12-07T16:22:31

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

076 ERA

Régimen Fiscal:

Régimen de Actividad Empresarial y Profesional

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS. 34/100 MN

Sello digital del CFDI:

AXH8ldW9iHaw4IubzLKD5c1WQpJHvFa+QFTdz0lbr7AQO8l4yhZuvPM31yA3KHfRa8GfoelP8K
+emv4yFqnPE8mDG/txUf/vbapEGuoonHhAKPUIyg335+qGPHJmKlHPnmJfFgRSStkviWYUgXGWSGfmKdbuLGSAPaQ/MaWM=

Sello del SAT:

KIDqg4+7+VSQvdDF/+UkV1nSwXdQrkBn7TRoGohhHpv8cZpO9DI9UI
+N4V5FNu7M8u8TtNIFIVThmUg2AT/3z2va4NNhLgN/z2xEFUMkzfhkFFJn1367BGVwMDk0ND7hIYz2V5d8klulr4aT8RqfXySPKS3grH0IT3sZDzOOhpRoXr2nZIVQuAuJoHEPrP4uZr
nVWj9SZTL+tuTjdbAMkyixG10wOEP45bolgKWJEnDglyBZr1WLGzq4zMoqoNCJUuTXugKuzLwDWHYuhKuCzCgUL8P09baWJqixJn1SqD
+a7b97Zhw4+aIEBnsPDS7ooH0GSMOFS20A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.01780B500B-AD1F-4E56-9210-750BEE4BC4E5I2016-12-07T16:29:10AXH8ldW9iHaw4IubzLKD5c1WQpJHvFa
+QFTdz0lbr7AQO8l4yhZuvPM31yA3KHfRa8GfoelP8K
+emv4yFqnPE8mDG/txUf/vbapEGuoonHhAKPUIyg335+qGPHJmKlHPnmJfFgRSStkviWYUgXGWSGfmKdbuLGSAPaQ/MaWM=
00001000000403258748II

No de Serie del Certificado del SAT.

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2016-12-07T16:29:10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal



RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RAPE830726QF6	EDUARDO RAYNAL PRIETO	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
760B500B-AD1F-4E56-9210-750BEE4BC4E5	2016-12-07T16:22:31	2016-12-07T16:29:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$255,326.34	ingreso	Vigente	






PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE RESUMEN FINAL
No. 001

PROGRAMA: MUNICIPAL
OBRA: 808.36

CONTRATO No. 229/2016
ESTIMACION No. 2 (DOS)

CONTRATADO \$737,760.00 CON IVA

PERIODO : 27 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2016

IMPORTE ESTIMADO \$ 314,441.30

R.F.C. RAPE830726QF6

IMPORTE ACUMULADO \$516,533.10

C O N C E P T O I M P O R T E O B S E R V A C I O N E S

NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS
EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

\$ 314,441.30

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 314,441.30

DESCUENTOS:

0.2 % CMIC \$ 628.88
0.2 % D.I.F. \$ 628.88
SUMA DESCUENTOS \$ 1,257.76

FORMULO:
RESIDENTE DE OBRAS

ACERTO:
EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARCIA RUIZ

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

REVISO:

Vo.Bo.:

JEFE DEL DEPTO. DE MEJORAMIENTO VIAL

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

RESUMEN:
SUMA ESTA ESTIMACION \$ 314,441.30
AMORTIZACION ANTICIPO (30 %) \$ 94,332.39
SUB - TOTAL \$ 220,108.91
I.V.A. \$ 35,217.43
TOTAL \$ 255,326.34




DESCUENTOS \$ 1,257.76
SALDO NETO PARA PAGO \$ 254,068.58

CON LETRA:

AUTORIZO:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		CONTRATO No. 229 /2016 PD 17 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2016. OBRA: NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISIÓN DEL			EST. No. 2 (DOS)		HOJA No.		1 DE 1										
CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO		PERIODO EJEC: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016.																	
O B R A		C O N C E P T O			C A N T I D A D E S														
(ESTACION Y DESCRIPCION)		INCISO		DESCRIPCION		UNI		SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION		HASTA LA EST. ANTERIOR		DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (\$)		IMPORTE (\$)	
POZOS DE VISITA Y CAJA DE VLVAVULAS		1.1		NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 50 CMS; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUA MAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACIÓN Y		PZA		100.00		87.00		46.00		41.00		\$ 4,393.30		\$ 180,125.30	
		1.2		DE 50 CMS A BASE DE LADRILLO RECOCIDO; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUA MAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO Y LOSA,		PZA		20		18		0		18		\$ 5,596.50		\$ 100,737.00	
		1.3		NIVELACIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 50 CMS A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO		PZA		15		6		0		6		\$ 5,596.50		\$ 33,579.00	
S U M A S																		\$ 314,441.30	
N O T A S		IMPORTE ESTA HOJA (TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)																	
		LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2016																	
		ESTIMO:  Residente: ING. JESÚS GARAY RUIZ																	
		ACEPTO:  Contratista ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO																	
		REVISO:  Jefe Depto. ING. AMADO ARTURO GÓMEZ BALLÓN																	
		Vo.Bo.  Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA																	

ERA

Construcción y Diseño

OBRA:

NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSÉ MARIA IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRASVIA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV.

22/9/2016

PERIODO DE EJECUCION

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2016

CONTRATISTA:

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

GENERADOR

2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VALIDAD	TRAMO	NOMENCLATURA	CANTIDAD TOTAL
	1.1- NIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 50 CMS; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICION, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUA MAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	CALLE 12	ZUBIRAN		1
			GLEZ COSSIO	SABINO		1
			AV. 20 DE NOVIEMBRE	NO. 1307		1
			AV. 20 DE NOVIEMBRE	CALLE 13		1
			CALLE 46	PRIV DE TERRAZAS		1
			CALLE 46	MENDEZ		1
			ZUBIRAN	CALLE 44		1
			CALLE 46	URUETA		1
			CALLE 46	JJ CALVO		1
			CALLE 46	CARLOS FUERO		1
			GUATEMALA	COLOMBIA		1
			MARK TWAIN	NO.918		1
			MARK TWAIN	NO. 13005		1
			VICENTE GUERREO	MORELOS		1
			PASEO BOLIVAR	CORONADO		1
			Ocampo sin	RAMIREZ		1
			ANTONIO DE MONTES	ORTIZ MENA Y SAN FELIPE		1
			MIRADOR	DOBLADO		1
			RIO DE JANEIRO	TRASVIA Y RETES		2
			CALLE 12	MINA		1
			ANTONIO DE MONTES	ORTIZ MENA Y FCO. DE BRIONES		1
			ALLENDE	C. 10 Y C. 14		1
			MIGUEL ANGEL OLEA	NICOLAS BRAVO Y ALLENDE		4
			GUADALUPE	TEOFILO Y MATAMOROS		3
			POLITECNICO NACIONAL	C. 14 JULIO		2
			CALLE 12	OCHOA		1
			CALLE 24	NIÑOS HEROES Y ORTIZ MENA		2
			JUAN ESCUTIA	JORGE NEGRETE		1
			CALLE 12	RAMIREZ		1
			JOSE MARTI	PINO		1
			CALLE 30	CAUDILLOS DEL SUR		1
			LAT. PERIF DE LA JUVENTUD S-N	ANTES DE TEOFILO BORUNDA SUR		1
			LAT. PERIF DE LA JUVENTUD N-S	ANTES DE GLORIETA		1
				TOTAL		41

CONTRATISTA
ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETORESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS CARAY RUIZ

[illegible]



GUADALUPE TEOFILO Y MATAMOROS



CALLE 24 Y NIÑOS HEROES



GUADALUPE TEOFILO Y MATAMOROS




GUADALUPE TEOFILO Y MATAMOROS



CALLE 46 Y PRIV DE TERRAZAS



CALLE 46 Y MENDEZ



MIGUEL ANGEL OLZA N. BRAVO Y ALLENDE



CALLE 46 Y JJ CALVO



CALLE ZUBIRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MIGUEL ANGEL OLEA / N. BRAVO Y ALLENDE



MIGUEL ANGEL OLEA / N. BRAVO Y ALLENDE



MIGUEL ANGEL OLEA / N. BRAVO Y ALLENDE





RAMIREZ Y CALLE 12



MIGUEL ANGEL OLEA / N. BRAVO Y ALLENDE



MIRADOR Y DOBLADO



RIO DE JANEIRO Y Y TRASVIÑA Y RETES

MARK TWAIN NO. 918

(7)

26 DE NOVIEMBRE, 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS, OBTENIENDOSE EL AVANCE SIGUIENTE:

- CALLE MIGUEL ALBA - NICOLAS BRAVO Y C. ALLENDE	5 P.V.
TOTAL:	(5)




(8)

27 NOVIEMBRE, 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS, CON EL AVANCE SIGUIENTE:

- CALLE 12 Y JUBIRAN	1 PARR. VISITA
- CALLE 612, COSSIO Y C. SABINO	1 PARR. VISITA
- AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 1307	1 PARR. VISITA
TOTAL:	(3)




(9)

28 NOVIEMBRE, 2016

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS, UTILIZANDO DOS CARRILLAS, OBTENIENDOSE EL AVANCE SIGUIENTE:

	P.V.	C.V.
- AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 13	1	
- CALLE 41 Y P. TERRAZAS	1	
- CALLE 96 Y C. HENDEZ	1	
- CALLE JUBIRAN Y CALLE 44	1	
- CALLE 10 Y VUELTA	1	
- C. RAFAEL CRONIN Y C. CO. GUINERA		1
- AV. JUAN ESCUTIA NTE. Y GUAYACIL		1
- " " " Y MARACHIRO		1
TOTAL:	(5)	(3)






27 NOVIEMBRE 2016

SE CONTINUA LABRANDO CON DOS CUADRILLAS LOGRANDOSE EL AVANCE SIGUIENTE:

	P.V.	C.V.
- CALLE 46 Y C. J.J. CALVO	1	
- Y C. CARLOS FUERO	1	
- CALLE GATEMALA Y COLOMBIA	1	
- C. HARRY TRAIN NO. 918	1	
- C. HARRY TRAIN NO. 13005	1	
TOTAL	(5)	
- AV. JUAN ESQUIVA NTE. Y C. PEDRO INFANTE		2
- MONTE EREBEST Y C. CRONOS		1
TOTAL		(3)

28 DE NOVIEMBRE 2016

SE CONTINUA LABRANDO CON DOS FRENTES LOGRANDOSE EL AVANCE SIGUIENTE:

	P.V.	C.V.
- C. VICENTE ESPINOSA Y C. MARCOS	1	
- PASO BOLIVAR Y C. CORAMBO	1	
- AV. OLIVERA S/N Y C. RAMIREZ	1	
- ANTONIO DE MONTES S/N O. MENA Y AV. SAN FEE	1	
- AV. MIRADOR Y C. DOBLADO	1	
- AV. SESA VERA NO. 14702 Y NO. 14701		2
- AV. SESA VERA NO. 900 Y NO. 902		2
TOTAL	(5)	(4)

01 DICIEMBRE 2016

SE CONTINUA CON DOS FRENTES, CON EL AVANCE SIGUIENTE:

	P.V.	C.V.
- C. RIO DE JANEIRO Y C. TRAVISA Y RETES	3	
- CALLE 17 Y C. MINA	1	
- C. ANTONIO DE MONTES S/N O. MENA Y C. DOBLADO	1	
- C. ALLENDE Y C. 10 Y C. 14		2
- CALLE FERRAN Y C. 44		1
- CALLE 24 S/N LOS HEROS Y S/N O. MENA		1
TOTAL	(5)	(3)

(13)

02 DICIEMBRE, 2016		SIGUIENTE	
SE CONTINUA CON DOS EQUIPOS, INCREMENTANDOSE EL AVANCE		P.V.	C.V.
- C. RIVEL A. GLEA - NICOLAS BRAVO Y ALEJANDRO		4	
- C. GUADALUPE - TEOFILO BORQUENA Y H. HATANDOS		3	
- C. ARDOLLA Y C. ILUMINIS			1
- C. MIGUEL ANGEL LOPEZ - NICOLAS BRAVO Y ALEJANDRO			2
TOTAL		(4)	(3)

(14)

03 DICIEMBRE, 2016		SIGUIENTE	
SE CONTINUA CON DOS EQUIPOS, INCREMENTANDOSE EL AVANCE		P.V.	C.V.
- AV. POLITECNICO NACIONAL Y C. 14 DE JULIO		2	
- CALLE 12 Y C. OLIVERA		1	
- CALLE 12 - NIÑOS HEROES Y PUERTO MEXICA		2	
- AV. MIRADOR Y C. AVA. INGLATERRA			1
- AV. TECNOLÓGICO NCMS CON VIAL NEGALES			1
TOTAL		(5)	(2)

(15)

04 DICIEMBRE, 2016		SIGUIENTE	
SE CONTINUA CON DOS EQUIPOS, INCREMENTANDOSE EL AVANCE		P.V.	C.V.
- AV. JUAN ESCUTIA Y C. JOSE NEGRETTE		1	
- CALLE 12 Y C. RAMIREZ		1	
- AV. JOSE MA. JOSENAS Y C. HERNANDEZ			2
TOTAL		(2)	(2)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(16)

05 DICIEMBRE, 2016

SE CONTINUA LABOREANDO CON DOS FRENTES, LOGRANDOSE EL
MAYOR SIGUIENTE:

	PIN.	L.V.
C. JOSE MARTI Y C. PINO	1	
C. JOY CAUDILLOS DEL SUR	1	
LAT. PROD. JUVENTUD S-N CASI CON T. DANCODAS	1	
LAT. PROD. JUVENTUD N-S CASI CON GLORIETA	1	
NINOS HERBES Y BLV. ORTIZ MEVA		4
TOTAL	(4)	(4)

