

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
Domicilio Fiscal
LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 429
FOLIO FISCAL (UUID):
DA60948C-C972-424A-9D42-59BCF6FFE410
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404147641
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-07T12:05:22
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-07T12:00:21

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 07 diciembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) ESTIMACION No. 9 (NUEVE) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE EST. 12 (CONVENIO)) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO No. D-4155/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 12,839.48 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 25.68 DIF 0.2% \$ 25.68 SUMA \$ 51.36 NETO A RECIBIR \$ 14,842.44 FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 12,839.48	\$ 12,839.48

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 12,839.48
IVA(IVA 16.00%): \$ 2,054.32
TOTAL: \$ 14,893.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jqg+7c5hnpKRTLhErdXIH6UABu9JGMgm2dbceL5EXGjmNB8z9SOLYw8DaHTVApjlyZf63VITGHSYcA9zSTVsh73HnwkShMxVctJDUOf5SndqfDv+mRheGdVnLmF1aXdcmdCv8R8teFWn3W86dbpgqADJumrEyFNTR8SO4ul
vqF-JackQdEz2wOXn1obCII/BG8Cckwv6S5eueYsIMkhDvqcU8PJJO78qG3nLWj9bk4+sLjvrsWVWukwWk30J7depQWmk9sQDPwaYu454TNMw+LVirg+HSpik3qYdc2q7qVq5D98s7uKEmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FNGx6cljmg4NiaztaLlUuCsSC3UleAnnhsNMRTNnCOBnyOLICYGHnrvSHV42mCzz9l6x56OUdguG3boevU7QicZfPGX8mtVZk6C3yNQI7cv/4xYxMI0INX4Q83HSqWY1381g8KDYGiz7TKSY+DY1puY+dnJy+YEPnu45GnleLsvl2m
rnJNINLgv5eqpTzPZ7YrcYYDoTBYj0A3AhX2u7T0wSpPds+8V8dPyGa82twlsTSg6+sSaq42Cm9Mzn2Ty+9GJ9grE6Bjg+H6Lu+9mEzFoucH3q0JVDzBoF+6QSQYJ83qVzqQvq84LBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0DA60948C-C972-424A-9D42-59BCF6FFE4102017-12-
07T12:05:22Jqg+7c5hnpKRTLhErdXIH6UABu9JGMgm2dbceL5EXGjmNB8z9SOLYw8DaHTVApjlyZf63VITGHSYcA9zSTVsh73HnwkShMxVctJDUOf5SndqfDv+mRheGdVnLmF1aXdcmdCv8R8teFWn3W86dbpgqADJumrEyFNTR8SO4ulvqF-JackQdEz2wOXn1obCII/BG8Cckwv6S5eueYsIMkhDvqcU8PJJO78qG3nLWj9bk4+sLjvrsWVWukwWk30J7depQWmk9sQDPwaYu454TNMw+LVirg+HSpik3qYdc2q7qVq5D98s7uKEmw==10001000000405535779J



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="14893.80" Moneda="MXN" subTotal="12839.48"
certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlYCBTZXJ2aWNpbyBkZSBFI
noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="Jqq+w7q5hhPtKRTLhErDfXfH6UABu09JGMgm2dbceL5ExGjmNB8zg5OIJYw8DaHTVApjtlyZffx3VITGHSjYcA9zSTVsH73HNwkShMexVctJDQUFs5NdqftDv+mRHsGd/a3kLcnll
fecha="2017-12-07T12:00:21" folio="429" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
    BAIGORRI"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
    localidad="CHIHUAHUA"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="12839.48" valorUnitario="12839.48" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)
    ESTIMACION No. 9 (NUEVE ) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE EST. 12 (CONVENIO)) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO No. D-4155/2017 ALCANCE DE LA
    ESTIMACION $ 12,839.48 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% $ 25.68 DIF 0.2% $ 25.68 SUMA $
    51.36 NETO A RECIBIR $ 14,842.44 FIRMA DEL CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2054.32">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="2054.32" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    selloSAT="FNGx6cljngu4NiazlaLLsuCzSc3sUioAnnhsNMRTNbCQBnyOLiYCGhTNaVShV4X2mCzz9I6qx5/6OUdguG0boevU7QicZfPGXBmtVZk6Gc3yNQI7cv/4xYxMt0if
    noCertificadoSAT="00001000000405535779"
    selloCFD="Jqq+w7q5hhPtKRTLhErDfXfH6UABu09JGMgm2dbceL5ExGjmNB8zg5OIJYw8DaHTVApjtlyZffx3VITGHSjYcA9zSTVsH73HNwkShMexVctJDQUFs5NdqftDv+1
    FechaTimbrado="2017-12-07T12:05:22" UUID="DA60948C-C972-424A-9D42-59BCF6FFE410"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



The image shows a large, stylized handwritten signature in blue ink. Above the signature, there is a circular stamp or seal, also in blue ink, which appears to be a circular official stamp. The signature is written in a cursive, flowing style.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA60948C-C972-424A-9D42-59BCF6FFE410	2017-12-07T12:00:21	2017-12-07T12:05:22	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$14,893.80	ingreso	Vigente	

Imprimir



Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature is a stylized cursive script. To its right is a circular stamp containing a question mark. Further right is a small, illegible handwritten mark.

Enlaces


[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[\(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
[\(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
[\(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[\(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[English](https://www.gob.mx/en/index)
[\(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016 /	CONTRATADO (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 9 BIS (EST. 12 Convenio)	\$ 62,080,832.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	
UBICACIÓN: COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 14,893.80 CON IVA ✓
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 60,255,466.48 CON IVA ✓
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 60,270,360.28 CON IVA ✓

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 9 BIS</u> <u>(ESTIMACION 12 CONVENIO)</u>	\$ 12,839.48 /	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 12,839.48 ✓	

--

DESCUENTOS		
0.2% DIF	\$	25.68 ✓
0.2%CMIC	\$	25.68 ✓
SUMA DESCUENTOS	\$	51.36 ✓
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	12,839.48 ✓
AMORT ANTICIPO	\$	0.00 ✓
SUB-TOTAL	\$	12,839.48 ✓
I.V.A.	\$	2,054.32 ✓
TOTAL	\$	14,893.80 ✓
(CON LETRA)		
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	51.36 ✓
SALDO NETO A RECIBIR	\$	14,842.44 ✓

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ	CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EBNAL DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
INFRAESTRUCTURA URBANA	
Vo. Bo.	
ING. CARLOS CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)
 UBICACIÓN: COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)
 No. CONTRATO: 258/2016
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
 PERÍODO: 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017
 ESTIMACIÓN No. 9 BIS (EST. 12 Convenio)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 9 BIS (ESTIMACION 12 CONVENIO) 12,839.48 ✓

SUBTOTAL	12,839.48 ✓
I.V.A.	2,054.32 ✓
TOTAL	14,893.80 ✓

POR EL CONTRATISTA
 LIC. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
 ING. ANDRES ESCOBAR GUTIERREZ

CHIHUAHUA, CHIH.,

04 DE DICIEMBRE 2017 ✓

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 14,842.44 ✓
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 9 BIS (EST. 12 Convenio CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$62,080,832.99 CON IVA (INCLUYE CONVENIO)
SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	12,839.48
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	12,839.48
	IVA	\$	2,054.32
	TOTAL	\$	14,893.80
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
DIF DEL 0.2%	25.68		
CMIC 0.2%	25.68		
SUMA	51.36		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 52,381,950.99
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 9,698,882.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 60,255,466.48 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 14,893.80 ✓
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 60,270,360.28 ✓
POR EJERCER	\$ 1,810,472.71 ✓

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 103,888.75 ✓	\$ 103,888.75 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 25.68 ✓	\$ 25.68 ✓
ACUMULADO ACTUAL	\$ 103,914.43 ✓	\$ 103,914.43 ✓

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CRA 850326 UN6



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Oficio No. D-4155/2017

04 de diciembre de 2017.

ING. MANUEL ROGELIO ROSAS TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-


Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)"**, que bajo el amparo del Contrato No. 258/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de septiembre del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 12 (convenio), con periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 2017, respectivamente; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$14,893.80 (catorce mil ochocientos noventa y tres pesos 45/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.


CAG/ CAG/ ELDS/

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



OSMA
DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTICIPADA

ANTICIPA OTORGADO
MONTA DE CONTRATO
MONTA DE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO
MONTA CANCELADO
MONTA MODIFICADO

\$0.00
\$45,155,554.30
\$8,981,107.78
\$83,617,862.08
\$1,553,249.83
\$81,864,712.23
\$10,279,086.19

CONSTRUCCION DE COLECCION EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)
CONSTRUCCION DE COLECCION SUR EN C. BOQUE DEL BORDO, AV. VENCEDORES ENTRE C. SAN LUIS, C. DE LOS TASCATES Y
CONSTRUCCION RIO ANOS, S.A. DE C.V.
23/02/18
N/A
PERIODO DE EJECUCION
PERIODO DE EJECUCION CONVENIO
SUSPENSION DE LA OBRA AUTORIZADA A PARTIR DEL
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DE
REPROGRAMACION AUTORIZADA DEL 12 DE DICIEMBRE

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	dic-16	PROG DICIEMBRE	dic-16	PROG FEBRERO	dic-16	PROG MARZO	dic-16	PROG ABRIL	dic-16	PROG MAYO	dic-16	PROG JUNIO	dic-16	PROG JULIO	dic-16	PROG AGOSTO	dic-16	PROG SEPTIEMBRE	dic-16	PROG OCTUBRE	dic-16	PROG NOVIEMBRE	dic-16	PROG DICIEMBRE
PROGRAMA	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	
ACUM. PROGR	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	\$3,863,655.96	
REPROGRAMACION AUTORIZADA	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	
ACUMULADO REPROGRAMACION	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	
ESTIMADO	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	
ACUM. ESTIMADO	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	\$8,017,555.55	
MONTA NO EJECUTADO	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	
DEL PROGRAMA	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	\$2,473,180.78	
MONTA EJECUTADO	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	\$5,544,899.59	
% EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MONTA ANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTA DESPESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

FORMULA
ANO 2018
LUGAR DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA

REVISOR
ARG. CAMPAÑA AGUILAR GARCIA
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

14/11/2018
LUGAR DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA