

CONSTRUCTORA NORTE SUR SA DE CV
CNS9104023W0
Domicilio Fiscal
RIO DE JANEIRO 312 A
Col. PANAMERICANA 31210
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144261702

CONSTRUCTORA

Factura No: 222

FOLIO FISCAL (UUID):

CB3498CA-2A1B-4F21-BC50-1C395B2B82DA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000303615068

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-12-20T14:45:09

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-12-20T14:40:09

NTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MC1651010V22
CALLE MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 20 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 6667

ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PINTURA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE 08DST0029F. ESTIMACION NUMERO 3 SEGUN CONTRATO 263/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$215,454.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO D.I.F DEL 0..2% \$430.91 C.M.I.C DEL 0.2% \$430.91 SRIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL 0.5% \$1,077.27 SUMA \$1,939.09 NETO A RECIBIR \$247,987.55	\$ 215,454.00	\$ 215,454.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS.

64/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 215,454.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 34,472.64
TOTAL: \$ 249,926.64

.O DIGITAL DEL CFDI

l0S1r*P1X7Y9u6XLeHv30m5FcenJgK1zR*H6S2KkZSD7uLDW7MPljPb2mPQ2mEpdAaV5MGZPGRK1L*HTSZwz3EKVOAduCVIsaq1OXZnhwpxeqDIT5Cc3ZT6uITW6Kos*H8U4mp99aDIPQanMWC*+sgaH=

.O DIGITAL DEL SAT

RuNoTxcSugjJbWPH4GUSa8aHnF*grVIVqgHCCa1Ea5pQDAQdVrAgadAX78Mha*Ej6uXVFr++wEs+ngj02XUjRqZ2GdGQlUnUJZuITV6SYF7AY4V4S8F*Q08m5u5MLhWQOUJ65ghCUG6*+sgaH=

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

B3498CA-2A1B-4F21-BC50-1C395B2B82DA2016-12-
-4509ZnHnEsY*F1X7Y9u6XLeHv30m5FcenJgK1zR*H6S2KkZSD7uLDW7MPljPb2mPQ2mEpdAaV5MGZPGRK1L*HTSZwz3EKVOAduCVIsaq1OXZnhwpxeqDIT5Cc3ZT6uITW6Kos*H8U4mp99aDIPQanMWC*+sgaH=1000010
203495276J



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CNS9104023W0	CONSTRUCTORA NORTE SUR SA DE CV	MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
CB3498CA-2A1B-4F21-BC50-1C395B2B82DA	2016-12-20T14:40:09	2016-12-20T14:45:09	FMD100203JS7

Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	Vigente
\$249,926.64	Ingreso		

Imprimir

Car. pl



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. 263/2016	CONTRATADOS
OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 605,375.76 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	PERÍODO EJC. 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 249,926.64 CON IVA
RFC CNS-910402-3W0	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 355,449.12 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 605,375.76 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES	\$ 215,454.00	
EXCEDENTES	\$ -	
EXTRAS	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 215,454.00

DESCUENTOS	
0.2% D.I.F.	\$ 430.91
0.2% C.M.I.C.	\$ 430.91
0.5% S.F.P.	\$ 1,077.27
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,939.09
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 215,454.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 215,454.00
I.V.A.	\$ 34,472.64
TOTAL	\$ 249,926.64
(CON LETRA)	
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VENTISEIS PESOS 64/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,939.09
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 247,987.55

AUTORIZO	REVISO
ARQ. IREY CORONEL DE LA ROSA RESIDENTE D.O.P.M	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA BUGELIO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	Vo. Bo.
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 215,454.00
[DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 100/100 M.N.] COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 26372016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 605,375.76 INCLUYE CONVENIO
SON SEISCIENTOSCINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS
PINOS CLAVE: 08DST0029F

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 215,454.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$ 215,454.00
D.I.F. 0.2%	430.91	IVA	\$ 34,472.64
C.M.I.C. 0.2%	430.91	TOTAL	\$ 249,926.64
S.F.P. 0.5%	1,077.27		
SUMA	1,939.09		


RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA


1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 605,375.76
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 355,449.12
ESTA ESTIMACION	\$ 249,926.64
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 605,375.76
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% C.M.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.5% S.F.P.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 612.85	\$ 612.85	\$ 1,532.11
ESTA ESTIMACION	\$ 430.91	\$ 430.91	\$ 1,077.27
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,043.76	\$ 1,043.76	\$ 2,609.38

R E C I B I M O S


CONSTRUCCION NORTE SUR S.A. DE C.V.
CURP: 910402-3W0



[Handwritten signature]

ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

[Signature]

		RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		No.	
OBRA: PINURK Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA # 29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DS0029F		MUNICIPIO: CHIHUAHUA		DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.		PERIODO: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		IMPORTE	
ESTIMACIÓN No. 3		No. CONTRATO: 263/2016			



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CHIHUAHUA

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PROYECTO			VOLUMENES			
		OBRA:	MUNICIPIO:	CONTRATISTA:	PERIODO:	ESTIMACIÓN No.	No. CONTRATO:	
		PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F	CHIHUAHUA	CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.	26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	3	263/2016	



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CHIHUAHUA

OBRA NORMAL		\$	215,454.00
-------------	--	----	------------

ACABADOS										\$		215,454.00	
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	6488.60	6,488.60	3,244.30	3,244.3005	\$	66.41	\$	215,454.00			

SUBTOTAL	\$	215,454.00
IVA	\$	34,472.64
TOTAL	\$	249,926.64

ING. SALVADOR COARRUBIAS DUENAS
POR EL CONTRATISTA:

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	3244.30 m2

PINTURA

PLANTA ALTA AULAS 2 PISOS JUNTO A SALON SALONES 4, 5, Y 6	246.30 M2
PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 1, 2 Y 3) LABORATORIO	348.38 M2
PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 11, 12 Y 13) CARPINTERIA	523.42 M2
PLANTA BAJA 2 PISOS (SALONES 14, 15 Y 16) SOLDADURA	662.08 M2
PLANTA BAJA 1 PISO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, AULA Y BODEGA	601.10 M2
PLANTA BAJA 2 PISOS BAÑOS Y LABORATORIO	145.74 M2
PLANTA ALTA 2 PISOS BIBLIOTECA	276.37 M2
PLANTA BAJA SALON	250.41 M2
PLANTA BAJA DIRECCION	321.68 M2
DIFERENCIA ESTIMACION 1	-129.3395 M2
TOTAL=	3246.1385 M2
ESTA ESTIMACION=	3244.3005 M2

ESTIMACION 1 = 3244.2995 M2
ESTIMACION 1 CORREGIDA= 3114.96 M2
DIFERENCIA= 129.3395 M2

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2

PINTURA

PLANTA ALTA AULAS 2 PISOS JUNTO A SALON SALONES 4, 5, Y 6

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	M. EXTERIOR
A	2 Y 4	8.30	2.50	20.75	20.75	1
C	2 Y 4	8.30	2.50	20.75	20.75	1
J	2 Y 4	7.83	2.70	21.14	21.14	1
O	2 Y 4	7.83	2.93	22.94	22.94	1
2	J-K	2.94	2.90	8.53	8.53	1
2	K-M	2.93	2.90	8.50	8.53	1
2	M-N	2.94	2.90	8.53	8.53	1
2	N-O	2.94	2.90	8.53	8.53	1
ENTRE 2 Y 4	J-K	7.83	2.94	23.02	23.02	1
ENTRE 2 Y 4	K-M	7.83	2.93	22.94	22.94	1
ENTRE 2 Y 4	M-N	7.83	2.94	23.02	23.02	1
ENTRE 2 Y 4	N-O	7.83	2.94	23.02	23.02	1
K	2 Y 4	7.83	0.82	6.42	6.42	1
M	2 Y 4	7.83	0.82	6.42	6.42	1
N	2 Y 4	7.83	0.82	6.42	6.42	1
2	K	2.90	0.25	0.73	0.73	1
2	M	2.90	0.25	0.73	0.73	1
4	N	2.90	0.25	0.73	0.73	1
4	K	2.90	0.25	0.73	0.73	1
4	M	2.90	0.25	0.73	0.73	1
4	N	2.90	0.25	0.73	0.73	1
267.90						COLUMNA

PINTURA INTERIOR SALON 4 Y EJES A Y C DE CUBICULO DE ESCALERAS
267.90
-21.60
246.30

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
2	K-M	2.93	1.50	4.40	1	4.40
2	M-N	2.94	1.50	4.41	1	4.41
2	N-O	2.94	1.50	4.41	1	4.41
4	J-K	1.94	0.78	1.51	1	1.51
4	K-M	2.93	0.78	2.29	1	2.29
4	M-N	2.94	0.78	2.29	1	2.29
4	N-O	2.94	0.78	2.29	1	2.29
21.60						VENTANAS

26/12/16 AL 31/12/16

NO. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

m2

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 1, 2 Y 3) LABORATORIO

[illegible][illegible]

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUEÑAS

RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV. CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA:
31 DE DICIEMBRE DE 2016

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2

PINTURA

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 1, 2 Y 3) LABORATORIO						
EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA	
4	C-D	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	D-E	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	E-F	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	F-G	2.93	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	G-H	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	H-I	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	I-J	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	J-K	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	K-L	2.94	0.78	1	2.29	VENTANAS
4	L-M	1.94	0.78	2	3.03	VENTANAS
23.66						

PINTURA PLANTA ALTA		298.43	73.61	-23.66	348.38
---------------------	--	--------	-------	--------	--------

RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEVI CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUEÑAS

OBRA:

COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO:

26/12/16 At 31/12/16

No. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2
	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 11, 12 Y 13) CARPINTERIA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
A	2 Y 4	8.30	2.50	1	20.75
B	2 Y 4	8.30	2.50	1	20.75
M. EXTERIOR					
M. INTERIOR	2 Y 4	7.83	2.93	1	22.94
M. INTERIOR	C-D	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	D-E	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	E-F	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	F-G	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	G-H	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	H-I	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	I-J	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	B-C	2.94	2.90	1	8.53
M. EXTERIOR	C-D	2.94	2.90	1	8.53
M. INTERIOR	D-E	2.94	2.90	2	17.05
M. INT. Y EXT.	E-F	2.94	2.90	2	17.05
M. INT. Y EXT.	F-G	2.94	2.90	2	17.05
M. INT. Y EXT.	G-H	2.94	2.90	2	17.05
M. INT. Y EXT.	H-I	2.94	2.90	2	17.05
M. INT. Y EXT.	I-J	2.94	2.90	2	17.05
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	I-J	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 4 Y 5	A-B	3.88	2.20	1	8.54
ENTRE 4 Y 5	B-C	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	C-D	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	D-E	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	E-F	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	F-G	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	G-H	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	H-I	2.94	2.20	1	6.47
466.97					

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
ENTRE 4 Y 5	I-J	2.94	2.20	1	6.47
C	2 Y 4	7.83	0.45	1	3.52
D	2 Y 4	7.83	1.02	1	7.99
E	2 Y 4	7.83	1.02	1	7.99
F	2 Y 4	7.83	1.02	1	7.99
G	2 Y 4	7.83	1.02	1	7.99
H	2 Y 4	7.83	1.02	1	7.99
I	2 Y 4	7.83	1.02	1	7.99
A	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
B	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
C	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
D	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
E	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
F	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
G	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
H	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
I	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
J	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09
D	2	2.90	0.25	1	0.73
E	2	2.90	0.25	1	0.73
F	2	2.90	0.25	1	0.73
G	2	2.90	0.25	1	0.73
H	2	2.90	0.25	1	0.73
I	2	2.90	0.25	1	0.73
A	4	2.90	0.72	1	2.09
B	4	2.90	0.48	1	1.39
C	4	2.90	0.25	1	0.73
D	4	2.90	0.25	2	1.45
E	4	2.90	0.25	2	1.45
F	4	2.90	0.25	2	1.45
G	4	2.90	0.25	2	1.45
H	4	2.90	0.25	2	1.45
I	4	2.90	0.25	2	1.45
LOSA					6.47

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUJAS DUENAS

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

1.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.

m2

PINTURA

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 11, 12 Y 13) CARPINTERIA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
J	4	2.90	0.25	1	0.73
4	A-B	3.88	1.02	1	3.96

COLUMNA
CONTRABASE

4.68

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
2	C-D	2.94	0.78	1	2.29
2	D-E	2.94	0.78	1	2.29
2	E-F	2.94	0.78	1	2.29
2	F-G	2.94	0.78	1	2.29
2	G-H	2.94	0.78	1	2.29
2	H-I	2.94	0.78	1	2.29
2	I-J	2.94	0.78	1	2.29
4	B-C	2.94	0.78	1	2.29
4	D-E	2.94	0.78	2	4.59
4	E-F	2.94	0.78	2	4.59
4	F-G	2.94	0.78	2	4.59
4	G-H	2.94	0.78	2	4.59
4	H-I	2.94	0.78	2	4.59
4	I-J	1.94	0.78	2	3.03
4	VENTANAS				44.30

PINTURA PLANTA ALTA

466.97
96.08
4.68
-44.30
523.42

RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV. CORDERO DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

OBRA:	PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA	FECHA:	31 DE DICIEMBRE DE 2016
	COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F	PERIODO:	26/12/16 AL 31/12/16

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16

No. CONTRATO: 263/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2

PINTURA

PLANTA BAJA 2 PISOS (SALONES 14, 15 Y 16) SOLDADURA

EJE	ENTRE Ejes	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
A	2 Y 4	7.83	2.93	1	22.94
1	2 Y 4	7.83	2.93	1	22.94
A	2 Y 4	8.30	2.50	2	41.50
1	2 Y 4	8.30	2.50	2	41.50
J	2 Y 4	8.30	2.50	2	41.50
2	A-B	2.94	2.85	1	8.38
2	B-C	2.94	2.90	1	8.53
2	C-D	2.94	2.90	1	8.53
2	D-E	2.94	2.90	1	8.53
2	E-F	2.94	2.90	1	8.53
2	F-G	1.39	2.90	1	4.03
2	G-H	1.39	2.90	1	4.03
2	H-I	2.94	2.90	1	8.53
4	A-B	2.94	2.90	2	17.05
4	B-C	2.94	2.90	2	17.05
4	C-D	2.94	2.90	2	17.05
4	D-E	2.94	2.90	2	17.05
4	E-F	2.94	2.90	2	17.05
4	F-G	2.94	2.90	2	17.05
4	G-H	2.94	2.90	2	17.05
4	H-I	2.94	2.90	2	17.05
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 4 Y 5	D-E	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	C-D	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	B-C	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	A-B	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83			

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS

OBRA:

PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA:

COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO:

26/12/16 **Al** 31/12/16

No. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2

PINTURA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
4	E	2.90	0.25	2	1.45
4	F	2.90	0.25	2	1.45
4	G	2.90	0.25	2	1.45
4	H	2.80	0.25	2	1.40
4	I	2.80	0.48	1	1.34
4	J	2.80	0.72	1	2.02
4	J-K	3.88	1.02	1	3.96

11.6

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
2	A-B	2,94	0,78	1	2,29
2	B-C	2,94	0,78	1	2,29
2	C-D	2,94	0,78	1	2,29
2	D-E	2,94	0,78	1	2,29
2	E-F	2,94	0,78	1	2,29
2	F-G	2,94	0,78	1	2,29
2	G-H	2,94	0,78	1	2,29
2	H-I	2,94	0,78	1	2,29
4	B-C	2,94	0,78	2	4,59
4	C-D	2,94	0,78	2	4,59
4	D-E	2,94	0,78	2	4,59
4	E-F	2,94	0,78	2	4,59
4	F-G	2,94	0,78	2	4,59
4	H-I	1,94	0,78	2	3,03
44,30					
VENTANAS					

44.30

PINTURA PLANTA BAJA

575.90
121.37
9.11
-44.30
662.08

NOTA: LOS MUROS A, I Y J ENTRE LOS EJES 2 Y 4 SON EN LOS DOS NIVELES

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

1.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.

m2

PINTURA

PLANTA BAJA 1 PISO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, AULA Y BODEGA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
A	2 Y 4	8.30	2.50	1	20.75
C	2 Y 4	7.83	2.93	1	22.94
E	2 Y 4	7.83	2.93	2	45.88
K	2 Y 4	7.83	2.93	1	22.94
2	C-D	2.94	2.80	1	8.23
2	D-E	2.94	2.80	1	8.23
2	E-F	2.94	2.80	1	8.23
2	F-G	2.94	2.80	1	8.23
2	G-H	2.94	2.80	1	8.23
2	H-I	2.94	2.80	1	8.23
2	I-J	2.94	2.80	1	8.23
2	J-K	2.94	2.80	1	8.23
4	A-B	2.93	2.80	1	8.20
4	B-C	2.93	2.80	1	8.20
4	C-D	2.94	2.80	2	16.46
4	D-E	2.94	2.80	2	16.46
4	E-F	2.94	2.80	2	16.46
4	F-G	2.94	2.80	2	16.46
4	G-H	2.94	2.80	2	16.46
4	H-I	2.94	2.80	2	16.46
4	I-J	2.94	2.80	2	16.46
4	J-K	2.94	2.80	2	16.46
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	E-F	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	F-G	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	G-H	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	H-I	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	I-J	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 2 Y 4	J-K	7.83	2.94	1	23.02
ENTRE 4 Y 5	B-C	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	C-D	2.94	2.20	1	6.47
RESIDENTE DE OBRA	ARG. LEV. CORONEL DE LA ROSA				

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
ENTRE 4 Y 5	D-E	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	E-F	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	F-G	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	G-H	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	H-I	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	I-J	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	J-K	2.94	2.20	1	6.47
ENTRE 4 Y 5	D	2 Y 4	7.83	0.88	6.89
TRABE	F	2 Y 4	7.83	0.88	6.89
TRABE	G	2 Y 4	7.83	0.88	6.89
TRABE	H	2 Y 4	7.83	0.88	6.89
TRABE	I	2 Y 4	7.83	0.88	6.89
TRABE	J	2 Y 4	7.83	0.88	6.89
TRABE	A	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	B	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	C	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	D	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	E	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	F	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	G	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	H	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	I	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	J	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	K	4 Y 5	2.05	0.88	1.80
TRABE	D	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	F	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	G	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	H	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	I	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	J	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	A	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	B	2.80	0.25	1	0.70
COLUMNA	C	2.80	0.25	1	0.70
112.76	CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.				

OBRA:

PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA:

COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO:

26/12/16 **Al** 31/12/16

No. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

CLAVE

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

11

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.

m2

PINTURA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
4	D	2.80	0.25	2	1.40
4	E	2.80	0.25	1	0.70
4	F	2.80	0.25	2	1.40
4	H	2.80	0.25	2	1.40
4	I	2.80	0.25	2	1.40
4	J	2.80	0.25	1	0.70
4	K	2.80	0.25	2	1.40
COLUMNA					

PLANTA BAJA 1 PISO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, AULA Y BODEGA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
2	C-D	2.94	0.78	1	2.29
2	D-E	2.94	0.78	1	2.29
2	E-F	2.94	0.78	1	2.29
2	F-G	2.94	0.78	1	2.29
2	G-H	2.94	0.78	1	2.29
2	H-I	2.94	0.78	1	2.29
2	I-J	2.94	0.78	1	2.29
2	J-K	2.94	0.78	1	2.29
4	D-E	2.94	0.78	2	4.59
4	E-F	1.94	0.78	2	3.03
4	F-G	2.94	0.78	2	4.59
4	G-H	2.94	0.78	2	4.59
4	H-I	2.94	0.78	2	4.59
4	I-J	1.94	0.78	2	3.03
4	J-K	1.94	0.78	2	3.03
C	2 Y 4	2.42	1.22	1	2.95

48.72

PINTURA PLANTA BAJA

530.06
112.76
7.00
-48.72
601.10

RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16

NO. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2

PINTURA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
-----	------------	-------	-----------------	----------	------

4	F-6	2.94	2.90	1	8.53	M. EXTERIOR
4	E-F	2.94	2.90	1	8.53	M. EXTERIOR
4	D-E	2.94	2.90	1	8.53	M. EXTERIOR
4	C-D	2.94	2.90	1	8.53	M. EXTERIOR
4	B-C	2.94	2.90	1	8.53	M. EXTERIOR
4	A-B	2.94	2.90	1	8.53	M. EXTERIOR
H	2 Y 4	8.30	2.50	1	20.75	M. EXTERIOR
G	2 Y 4	8.30	2.50	1	20.75	M. EXTERIOR

ENTRE 4 Y 5	A-B	2.94	2.20	1	6.47	LOSA
ENTRE 4 Y 5	B-C	2.94	2.20	1	6.47	LOSA
ENTRE 4 Y 5	C-D	2.94	2.20	1	6.47	LOSA
ENTRE 4 Y 5	D-E	2.94	2.20	1	6.47	LOSA
ENTRE 4 Y 5	E-F	2.94	2.20	1	6.47	LOSA
ENTRE 4 Y 5	F-G	2.94	2.20	1	6.47	LOSA
ENTRE 4 Y 5	G-H	3.90	2.20	1	8.58	LOSA
A	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
B	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
C	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
D	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
E	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
F	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
G	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
H	4 Y 5	2.05	1.02	1	2.09	TRABE
4	A	2.90	0.25	1	0.73	COLUMNA
4	B	2.90	0.25	1	0.73	COLUMNA
4	C	2.90	0.25	1	0.73	COLUMNA
4	D	2.90	0.25	1	0.73	COLUMNA
4	E	2.90	0.25	1	0.73	COLUMNA
4	F	2.90	0.25	1	0.73	COLUMNA
4	G	2.90	0.48	1	1.39	COLUMNA
4	H	2.90	0.72	1	2.09	COLUMNA
4	G-H	3.90	1.02	1	3.98	CONTRABE
168.58						

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
4	A-B	1.94	0.78	2	3.03
4	B-C	1.94	0.78	2	3.03
4	C-D	2.94	0.78	2	4.59
4	D-E	1.94	0.78	2	3.03
4	E-F	2.94	0.78	2	4.59
4	F-G	2.94	0.78	2	4.59
					22.84

PINTURA PLANTA BAJA	168,58
	-22,84
	145,74

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARUBIAS DUENAS

RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV CORONEL DE LA ROSA

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16

NO. ESTIMACION: 3

PINTURA	

PLANTA ALTA 2 PISOS BIBLIOTECA

305.31

21.15

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARUBIAS DUEÑAS

CONSTRUC TORA NOR TE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016

No. ESTIMACION: 3

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

CLAVE

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.

1.1

m2

PINTURA

PLANTA ALTA 2 PISOS BIBLIOTECA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
2	B-C	2.90	0.78	1	2.26
2	C-D	2.90	0.78	1	2.26
2	D-E	2.90	0.78	1	2.26
2	E-F	2.90	0.78	1	2.26
4	A-B	2.90	1.52	1	4.41
4	B-C	2.90	1.52	2	8.82
4	C-D	2.90	1.52	2	8.82
4	D-E	2.90	1.52	2	8.82
4	E-F	1.90	1.52	2	5.78
4	F-G	2.90	1.52	1	4.41
					50.09
					VENTANAS

PINTURA PLANTA ALTA

305.31
21.15
-50.09
276.37

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUC TORA NOR TE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS

OBRA:

PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA FECHA:

COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

PERIODO:

26/12/16 AL 31/12/16

No. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2
	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	

PINTURA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
A	2 Y 4	7.83	3.00	1	23.49
C	2 Y 4	7.83	3.00	2	46.98
E	2 Y 4	7.83	3.00	1	23.49
2	A-B	2.97	0.40	1	1.19
2	B-C	2.97	0.40	1	1.19
2	C-D	2.97	0.40	1	1.19
2	D-E	2.97	0.40	1	1.19
4	A-B	2.97	0.40	1	1.19
4	B-C	2.97	0.40	1	1.19
4	C-D	2.97	0.40	1	1.19
4	D-E	2.97	0.40	1	1.19
ENTRE 2 Y 4	A-B	7.83	3.95	1	30.93
ENTRE 2 Y 4	B-C	7.83	3.95	1	30.93
ENTRE 2 Y 4	C-D	7.83	3.95	1	30.93
ENTRE 2 Y 4	D-E	7.83	3.95	1	30.93
B	2 Y 4	7.83	1.15	1	9.00
D	2 Y 4	7.83	1.15	1	9.00
2	B	2.90	0.45	1	1.31
2	D	2.90	0.45	1	1.31
4	A	2.90	0.45	1	1.31
4	B	2.90	0.45	1	1.31

PINTURA PLANTA BAJA

250.41

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARUBIAS DUEÑAS

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

1.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.

m2

PINTURA

PLANTA BAJA DIRECCION

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
A	2 Y 4	8.30	2.88	1	23.90
J	2 Y 4	8.30	2.88	1	23.90
2	A-B	2.94	2.85	1	8.38
2	B-C	2.94	2.85	1	8.38
2	C-D	2.94	2.85	1	8.38
2	D-E	2.94	2.85	1	8.38
2	E-F	2.94	2.85	1	8.38
2	F-G	2.94	2.85	1	8.38
2	G-H	2.94	2.85	1	8.38
2	H-I	2.94	2.85	1	8.38
2	I-J	3.04	2.85	1	8.66
4	A-B	2.94	2.85	1	8.38
4	B-C	2.94	2.85	1	8.38
4	C-D	2.94	2.85	1	8.38
4	D-E	2.94	2.85	1	8.38
4	E-F	2.94	2.85	1	8.38
4	F-G	2.94	2.85	1	8.38
4	G-H	2.94	2.85	1	8.38
4	H-I	2.94	2.85	1	8.38
4	I-J	3.04	2.85	1	8.66
1 Y 2	A-B	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	B-C	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	C-D	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	D-E	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	E-F	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	F-G	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	G-H	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	H-I	2.94	2.20	1	6.47
1 Y 2	I-J	3.04	2.20	1	6.69
4 Y 5	D-E	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	C-D	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	B-C	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	C-D	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	D-E	2.94	2.20	1	6.47
283.50	LOSA				

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
4 Y 5	E-F	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	F-G	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	G-H	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	H-I	2.94	2.20	1	6.47
4 Y 5	I-J	3.04	2.20	1	6.69
LOSA					7.62
LOSA					7.62
A	1 Y 5	12.70	0.60	1	7.62
J	1 Y 5	12.70	0.60	1	7.62
A	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
B	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
C	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
D	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
E	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
F	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
G	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
H	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
I	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
J	1 Y 2	2.05	0.88	1	1.80
A	1 Y 5	12.70	0.60	1	7.62
J	1 Y 5	12.70	0.60	1	7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					7.62
LOSA					

OBRA:	PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA	FECHA:	31 DE DICIEMBRE DE 2016
	COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F	PERÍODO:	26/12/16 AL 31/12/16

PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16

No. CONTRATO: 263/2016

NO. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	
1.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2
	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	

PINTURA

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
2	G	2.85	0.25	1	0.71
2	H	2.85	0.25	1	0.71
2	I	2.85	0.25	1	0.71
2	J	2.85	0.25	1	0.71
4	A	2.85	0.25	1	0.71
4	B	2.85	0.25	1	0.71
4	C	2.85	0.25	1	0.71
4	D	2.85	0.25	1	0.71
4	E	2.85	0.25	1	0.71
4	F	2.85	0.25	1	0.71
4	G	2.85	0.25	1	0.71
4	H	2.85	0.25	1	0.71
4	I	2.85	0.25	1	0.71
4	J	2.85	0.25	1	0.71

PINTURA PLANTA BAJA

283.50
88.16
9.98
-59.96
321.68

EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTURA ANCHO	CANTIDAD	AREA
2	A-B	2.94	1.52	1	4.47
2	B-C	2.94	1.52	1	4.47
2	C-D	2.94	0.78	1	2.29
2	D-E	1.47	1.52	1	2.23
2	E-F	2.94	1.52	1	4.47
2	F-G	2.94	0.78	1	2.29
2	G-H	2.94	0.78	1	2.29
2	H-I	2.94	0.78	1	2.29
2	I-J	3.04	0.78	1	2.37
4	A-B	1.94	1.52	1	2.95
4	B-C	1.94	1.52	1	2.95
4	C-D	2.94	1.52	1	4.47
4	D-E	2.94	1.52	1	4.47
4	E-F	1.94	1.52	1	2.95
4	F-G	2.94	1.52	1	4.47
4	G-H	2.94	1.52	1	4.47
4	H-I	1.94	1.52	1	2.95
4	I-J	2.04	1.52	1	3.10

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA


CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS

PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TECNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

TRABE METALICA DE 12 X 35 CMS

PLANTA ALTA AULAS 2 PISOS JUNTO A SALON SALONES 4, 5 Y 6 (SALON 4 INTERIOR)




RESIDENTE DE OBRA
ARQ. LEY CORONEL DELA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

TRABE METALICA DE 12 X 45 CMS

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS (SALONES 1,2 Y 3) LABORATORIO




RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV. CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

PLANTA ALTA AULAS 2 PISOS (SALONES 11, 12 Y 13) CARPINTERIA

TRABE METALICA DE 12 X 45 CMS



RÉSIDENTE DE OBRA

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.

ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS



[Handwritten signature]


CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

TRABE METALICA DE 12 X 35 CMS


PLANTA BAJA AULAS 1 PISO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS



RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV CORONEI DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUEÑAS

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS BAÑOS Y LABORATORIO II TRABE METALICA DE 12 X 45 CMS




RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUEÑAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

PLANTA ALTA AULAS 2 PISOS BIBLIOTECA




RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUEÑAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

PLANTA BAJA AULAS 2 PISOS SALON




RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

TRABE METALICA DE 12 X 35 CMS



PLANTA BAJA DIRECCION

EIE A
EIE B
EIE C
EIE D
EIE E
EIE F
EIE G
EIE H
EIE I
EIE J
EIE 1
EIE 2
EIE 3
EIE 4
EIE 5

RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEV CORONEL DE LA ROSA


CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS
DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

PINTURA



RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEY CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

TESTIGO FOTOGRÁFICO
CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS
DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE: 08DST0029F
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO: 26/12/16 AL 31/12/16
No. CONTRATO: 263/2016
No. ESTIMACION: 3

PINTURA



RESIDENTE DE OBRA
ARG. LEY CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARREBIAS DUENAS