

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	5 BIS (AJUSTE DE COSTOS)	FACTURA 1494 SALDO NETO 74,369.99
OBRA CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).			
CONTRATISTA:	GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.
RESIDENTE	ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS		CONTRATO No. 264/2016

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA FECHA Y FIRMA RECIBIDO FIRMA Y FECHA ENTREGA	
☒ RESIDENTE				
☐ JEFE DEPARTAMENTO				
☐ SUBDIRECTOR				
☒ DIRECTOR				
☐				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción


GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES"

CALLE 5ª # 6301 TEL. (614) 436-1109

R.F.C. GLC-870326-EJ3


COL. PLOMEROS C.P. 31370

CMIC-55216

CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE		FACTURA	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No.	1494
R.F.C.:	MC16S1010V22	TEL.:	19/7/2017 15:11:53
DIRECCION:	MINA No. 408 COL.CENTRO	FOLIO FISCAL	79E8C7F0-B539-4AEE-8A88-85A19382C5FE
CIUDAD:	Chihuahua, Chihuahua	C.P.:	31000

DESCRIPCION	CANTIDAD/UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
ALCANCE DE LA ESTIMACION CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).	1.00N/A	64,112.06	64,112.06
ESTIMACION NO. 5 BIS (AJUSTE DE COSTOS)			
SEGUN CONTRATO: 264/2016			
FIRMA DEL CONTRATISTA:			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:	1.00N/A	0.00	0.00
C.M.I.C. 0.2%: \$128.22			
D.I.F. 0.2%: \$128.22			
SUMA: \$256.44			
NETO A RECIBIR: \$74,113.55			
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.			



Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en su domicilio Sta. No. 6301 de esta ciudad el Julio 19 2017 la cantidad de \$ 74,369.99 (SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) importe de mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción, Este pagare causara intereses moratorios de 0.00 % mensual desde su vencimiento.

SUBTOTAL	64,112.06
I.V.A.	10,257.93
TOTAL	74,369.99

Método de Pago: 02
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
No. Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000300820463 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000040486074 FECH Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 19 2017 - 16:12:14
EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH., PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



Handwritten signature and stamp area.

Large handwritten signature and stamp area.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
gMW8PUq/sldnmFRbaOdNQTU+h7l/Q/q41mbL9URGN+/oQz/1qt+20gVFZDSG2jJaeMHT87ZFxyYBmOa5F8CMK
TXyb7adXyJnDi8dQZNCThqGEfcOa2jVhhJHfYib9YRBJR226FKE00GFTXIV69L2J2ETXVGLV2M0GVilvY=

SELLO DEL SAT
FT4+YLABLXqM1/OM80udUJwPnsB9K+Ry6wOF4ygcVPOFANRKH8H8PBX605/7HzaGbdR+2+4R8mbI
NE32nNXsonpmO/ft8uVQHElw6TYfoajyRxm2MNCsw1bXNNAVI9hI214HIU4520Uq0Y4+beCDp5m
qZEmQdKShn/zrRYaNUkwpUhoIADT1/IR7Pvr/tzZoKmk8pYR17v90x2rWMiz15UIUvGpWimVovP
G8Ud/842J4WslImw3gMVb87/L8Zd2rKu/+mnIVSEIKUysfEt3JzhmbabEj/9yaI4iUI8ITHK1b8W
UU4jEEnIjZnL80EovdWQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.0]79E8C7F0-B539-4AEE-8A88-85A19382C5FE[2017-07-19T16:12:14]gMW8PUq/sldnmFRba
OdNQTU+h7l/Q/q41mbL9URGN+/oQz/1qt+20gVFZDSG2jJaeMHT87ZFxyYBmOa5F8CMKTXyb7adXyJn
Di8dQZNCThqGEfcOa2jVhhJHfYib9YRBJR226FKE00GFTXIV69L2J2ETXVGLV2M0GVilvY=[0000
100000040486074]


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT



Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios



RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

GLC870326EJ3

GAMEROS Y LUEVANO
CONSTRUCCIONES SA DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación SAT

PAC que certificó

79E8C7F0-B539-4AEE-8A88-
85A19382C5FE

2017-07-19T15:11:53

2017-07-
19T16:12:14

MAS0810247C0

Total del CFDI


Efecto del comprobante

Estado CFDI

\$74,369.99

ingreso

Vigente



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

>

Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>





GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TERRACERÍAS PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN
RENTA DE MAQUINARIA

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE JULIO DE 2017

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 5 BIS (AJUSTE DE COSTOS) CON FACTURA 1494 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).


DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$74,369.99 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RECIBE


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 264/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).	ESTIMACIÓN No. 5 BIS (AJUSTE DE COSTOS)	\$ 5,358,683.15 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 74,369.99 CON IVA
CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 4,791,757.25 CON IVA
RFC GLC-870326-EJ3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 4,866,127.24 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>AJUSTE DE COSTOS</u>	\$ 64,112.06	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 64,112.06	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 128.22
0.2% DIF	\$ 128.22
SUMA DESCUENTOS	\$ 256.44

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 64,112.06
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 64,112.06
I.V.A.	\$ 10,257.93
TOTAL	\$ 74,369.99

(CON LETRA)

(SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 256.44
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 74,113.55

AUTORIZO

ELABORO

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M

GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 74,113.55
 (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 55/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 5 BIS (AJUSTE DE COSTOS) CONTRATO No. 264/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 5,358,683.15
 CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 64,112.06
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$ 64,112.06
		IVA	\$ 10,257.93
		TOTAL	\$ 74,369.99
C.M.I.C. DEL 0.2%	128.22		
D.I.F. DEL 0.2%	128.22		
SUMA	256.44		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 5,358,683.15
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 4,791,757.25
ESTA ESTIMACION	\$ 74,369.99
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 4,866,127.24
POR EJERCER	\$ 492,555.91

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 8,261.62	\$ 8,261.62
ESTA ESTIMACION	\$ 128.22	\$ 128.22
ACUMULADO ACTUAL	\$ 8,389.84	\$ 8,389.84

R E C I B I M O S

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 GLC-870326 EJ3

OBRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL
PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.
ESTIMACIÓN No.

No. CONTRATO: 264/2016
5 BIS (AJUSTE DE COSTOS)


CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PERÍODO: DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS
AJUSTE DE COSTOS

64,112.06
64,112.06

SUBTOTAL	64,112.06
I.V.A.	10,257.93
TOTAL	74,369.99



POR EL CONTRATISTA
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS

OBRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE). UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 264/2016
 CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 5 BIS (AJUSTE DE COSTOS)
 PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
AJUSTE DE COSTOS								
64,112.06								

AJUSTE DE COSTOS

Ajuste de costos por el periodo comprendido del 01 de Abril al 15 de Abril de 2017.
 (Estimación No. 5)

1.00	0.00	1.00	64,112.06	64,112.06
------	------	------	-----------	-----------

[Handwritten signature]

POR EL CONTRATISTA
 GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
 POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Departamento de Construcción
Oficio No. D-1982/2017

06 de julio de 2017.

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-


Me refiero a la obra: "**CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).**", que bajo el amparo del Contrato No. 264/2016, ejecutó su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de junio del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 05, con periodo comprendido del 01 al 15 de abril de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 74,369.99 (setenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo


CHCG/CAG/ELDS/ocm

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE)
TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO, TRABAJOS DIVERSOS

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTIPO:

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

26/4/2016

N/A

PERIODO DE EJECUCION

21 DE DICIEMBRE DE 2016-20 DE MARZO DE 2017

PERIODO DE EJECUCION REP

21 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ABRIL DE 2017

ANTIPO OTORGADO

MONTO DE CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

\$0.00 SIN IVA

\$4,619,554.44 SIN IVA

\$4,619,554.44 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: ABRIL 2017

CONCEPTO	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	TOTAL
PROGRAMA	\$782,059.27	\$3,093,428.11	\$577,496.64	\$166,570.42			\$4,619,554.44
ACUM PROGR	\$782,059.27	\$3,875,487.38	\$4,452,984.02	\$4,619,554.44	\$0.00	\$0.00	
REPROGRAMACION AUTORIZA	\$0.00	\$46,630.75	\$1,451,080.84	\$2,854,654.30	\$267,188.55	\$0.00	\$4,619,554.44
ACUMULADO REPROGR	\$0.00	\$46,630.75	\$1,497,711.59	\$4,352,365.89	\$4,619,554.44	\$4,619,554.44	
ESTIMADO	\$0.00	\$46,630.75	\$1,451,080.84	\$1,220,377.07	\$1,262,048.47	\$0.00	\$3,980,137.13
ACUM. ESTIM	\$0.00	\$46,630.75	\$1,497,711.59	\$2,718,088.66	\$3,980,137.13	\$3,980,137.13	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,277.23	-\$994,859.92	\$0.00	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$46,630.75	\$1,451,080.84	\$1,220,377.07	\$1,262,048.47	\$0.00	\$3,980,137.13
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	4.47%	5.50%	5.08%	0.00%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$64,863.31	\$67,159.32	\$64,112.06	\$0.00	\$196,134.70
MEJORES AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$64,863.31	\$67,159.32	\$64,112.06	\$0.00	\$196,134.70
IVA	\$0.00	\$0.00	\$10,378.13	\$10,745.49	\$10,257.93	\$0.00	\$196,134.70
IMPORTE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$75,241.44	\$77,904.81	\$74,369.99	\$0.00	\$31,381.55
FÓRMULO							\$227,516.25
ING EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA							
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION							
ELABORÓ Y FORMULÓ							
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA							
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA							
ING. CARLOS H. CABELLO GIL							
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS							

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 DE JULIO DE 2017

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO