



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

EXP: 0684/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. (MES)	FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO COLUMNA DE AGUA FABRICADA EN ACERO Y BRONCE, CONEXIÓN DE 100MM (4"), EN FUENTE DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 77.59	\$ 77,587.26	\$ 77,587.26	\$	PZA	100%	DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 77,587.26
TOTAL					\$	\$ 77,587.26	\$ 77,587.26	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
02 ENE 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO COLUMNA DE AGUA FABRICADA EN ACERO Y BRONCE, CONEXIÓN DE 100MM (4"), EN FUENTE DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de boquilla tipo columna de agua fabricada en acero y bronce, conexión de 100mm (4")

CARACTERÍSTICAS: Instalacion de boquilla tipo columna de agua

✓ 1 Pza Instalacion de boquilla tipo columna

LATITUD: 28°38'25.38"N
LONGITUD: 106°04'19.62"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 77,587.26 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 100,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 77,587.26

SUPERVISOR: Subdireccion de Infraestructura Urbana

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO COLUMNA DE AGUA FABRICADA
EN ACERO Y BRONCE, CONEXIÓN DE 100MM (4"), EN FUENTE DE PLAZA DE LOS
FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANA	SEMANA	Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
Suministro e instalación de boquilla tipo columna de agua	\$38,793.63	\$38,793.63	\$77,587.26	100.0000	100.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$77,587.26	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$38,793.63	\$38,793.63
Acumulado	\$38,793.63	\$77,587.26

Chihuahua, Chih., Noviembre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO
COLUMNA DE AGUA FABRICADA EN ACERO Y BRONCE,
CONEXIÓN DE 100MM (4"), EN FUENTE DE PLAZA DE LOS
FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
Suministro e instalación de boquilla tipo columna de agua fabricada en acero y bronce, conexión de 100mm (4")	\$66,885.57

Sub total:	\$	66,885.57
16% I.V.A:	\$	10,701.69
Total:	\$	77,587.26

Chihuahua, Chih., Noviembre 2016

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUMINISTRO E IN
BRONCE, CONEX
HISTORICO DE CH


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
-------	----------	--------	----------	-------	---------

SUMA	\$66,885.57
16% DE I.V.A.	\$10,701.69
TOTAL	\$77,587.26

Localidad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Obra: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO COLUMNA DE AGUA FABRICADA EN ACERO Y BRONCE, CONEXIÓN DE 100MM (4"), EN FUENTE DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA



Georeferencia: 28°38'25.38"N, 106°04'19.62"O

FOTOS

