



DTA920302UN2
DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.
SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES
CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua México 31150

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

7CF3C5FF-E02F-4888-9000-B1C94EF91DD6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000405535779 00001000000303351443 Chihuahua, Chihuahua 2017-12-11T16:30:56

SERIE Y FOLIO

469

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua, México 31000

LUGAR DE ELABORACIÓN

SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua México 31150

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-12-11T17:36:02

MÉTODO DE PAGO: 03= Transferencia electrónica de fondos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	ESTIMACION	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) CONVENIO Y ULTIMA SEGÚN CONTRATO 269/2016, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH. CON PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017	\$ 3,027.69	\$ 3,027.69
0.2% C.M.T.C.: \$6.06			Importe Total \$ 3,027.69	
0.2% D.I.F.: \$6.06			Subtotal \$ 3,027.69	
0.5% S.V.C.O.: \$15.14			VA \$ 484.43	
TOTAL CON LETRA			TOTAL MXN \$ 3,512.12	
TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS, 12/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				



Sello Digital del CFDI:
wzooFWKodS05o5ec7boRUIDjgH08mAlE4MndOF8cd4b90eZ4qTKYytdQNMW66453gYkKaOZeMXrU0TNMmKSbxv5YkNXzye1jVxo5E1B6gVgtaY4AA8uqYQxS3oL54bz+RLWHLRLdMh7/aUbj8W86juimUikVj7yR2h2M=

Sello del SAT:
B3GAdoq0GVE53JIUG3j8Ye4bRBAcVLPokfYkMoWPjp28IXOQCucBrNK55Ni+rU7iVOc8dJl9wYATqQrcly84oO81bjLxulXCnxP7EoKc5K28MFDxC74IKdgTPQVRfLqQHylw4iQ3xFluy8CTr1ck2bQ+K104zhic06x7xU72OLkwm4XHmGmHQ9c5k6a50+4mYNe0Y2jyO10NOJ50n1BQURBaDELHUVF8/HKBA0a1PhGwqjUxr9L43ICobY127Fc9+v1pLzbV
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11.07CF3C5FF-E02F-4888-9000-B1C94EF91DD62017-12-11T17:36:02wzooFWKodS05o5ec7boRUIDjgH08mAlE4MndOF8cd4b90eZ4qTKYytdQNMW66453gYkKaOZeMXrU0TNMmKSbxv5YkNXzye1jVxo5E1B6gVgtaY4AA8uqYQxS3oL54bz+RLWHLRLdMh7/aUbj8W86juimUikVj7yR2h2M=10000100000040553577ej



Folios
Digitales

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTA920302UN2	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CF3C5FF-E02F- 4888-9000- B1C94EF91DD6	2017-12- 11T16:30:56	2017-12- 11T17:36:02	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$3,512.12	ingreso	Vigente	

Imprimir



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

269/2016

IMPORTE CONTRATO \$15,389,188.93 CON IVA
IMPORTE CONVENIO \$4,610,811.07 CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION
OBRA/SERVICIO

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.
29 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL CHIHUAHUA

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO
MONTO PROGRAMADO DE CONVENIO
IMPORTE PENDIENTE

\$13,266,542.18 SIN IVA
\$3,974,837.13 SIN IVA
\$3,027.69 SIN IVA

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO

IMPORTE FUERA
DE PROGRAMA

SANCION / RETENCION DEL
1.0%/MES

NUMERO DE
MESES DE
RETRASO

IMPORTE DE
SANCION

IMPORTE DE
REINTEGRO

ESTIMACION No. 8 CONVENIO(PERIODO 18 DE
NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017)

INCISO B

\$3,027.69

\$30.27

0.77

\$23.31

TOTAL

\$23.31 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

VºBº.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2017

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	CONTRATO No. 269/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No 8 (OCHO) CONVENIO ULTIMA	\$ 20,000,004.43 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	PERÍODO EJEC. DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	
CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 19,996,492.29 CON IVA
RFC DTA-920302-UN2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 20,000,004.41 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ -	
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 3,027.69	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 3,027.69	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	6.06
0.2% D.I.F.	\$	6.06
0.5% S.V.C.O.	\$	15.14
1% SANCION POR RETRASO	\$	23.31
SUMA DESCUENTOS	\$	50.57

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	3,027.69
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	3,027.69
I.V.A.	\$	484.43
TOTAL	\$	3,512.13

(CON LETRA)

(TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 13/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	50.57
SALDO NETO A RECIBIR	\$	3,461.56

AUTORIZO

ELABORO

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE D.O.P.M

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGETI

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Este programa no permite la utilización de los recursos para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DI \$ 3,484.87
(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 8 (OCHO) CONVENIO ULTIMA CONTRATO No. 289/2016 IR LA CANTIDAD DE : \$ 20,000,004.43
VEINTE MILLONES CUATRO PESOS 43/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	3,027.69
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
SUBTOTAL		\$	3,027.69
IVA		\$	484.43
TOTAL		\$	3,512.13
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	6.06		
D.I.F. DEL 0.2%	6.06		
S.I.V.C. DEL 0.5%	15.14		
SUMA	27.26		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 15,389,188.93
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 4,610,815.50
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 19,996,492.29
ESTA ESTIMACION	\$ 3,512.12
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 20,000,004.41
POR EJERCER	\$ 0.02

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.	0.5% S.I.V.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 34,482.26	\$ 34,482.26	\$ 84,469.28
ESTA ESTIMACION	\$ 6.06	\$ 6.06	\$ 15.14
ACUMULADO ACTUAL	\$ 34,488.32	\$ 34,488.32	\$ 84,484.42

RECIBIMOS

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
DTA-920302-UN2

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 8 (OCHO) CONVENIO ULTIMA

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERÍODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>OBRA NORMAL</u>		
<u>OBRA EXCEDENTE</u>		
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>		
	\$	3,027.69
SUBTOTAL		3,027.69
I.V.A.		484.43
TOTAL		3,512.13

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL


ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 8 (OCHO) CONVENIO ULTIMA

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

		CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.		
<u>EXTRAORDINARIOS</u>									
EXT 175		Trabe T-3 de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25X70 cm. Armada con 2 varillas #8 mas 2 varillas #4 en lecho inferior, 2 varillas #3 al centro y 2 varillas #6 en lecho superior, estribos #3 a cada 20 cm. Incluye cimbra aparente, armado y colado.	ML	0.00	1.07	0.00	1.06878	\$ 1,485.35	\$ 1,587.51
EXT 176		Trabe T-4 de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25X75 cm. Armada con 4 varillas #8 en lecho inferior, 2 varillas #3 al centro y 2 varillas #6 en lecho superior, estribos #3 a cada 20 cm. Incluye cimbra aparente, armado y colado.	ML	0.00	0.86	0.00	0.862860	\$ 1,669.08	\$ 1,440.18

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN	8 (OCHO) CONVENIO ULTIMA	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	--------------------------	---------	---

LEJANDRO GUZMAN GALLA
CONTRA

HOJA 43


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	
		CONTRATISTA		

No. DE ESTIMACIÓN	8 (OCHO) CONVENIO ULTIMA	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	--------------------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	ML
EXT 177 Trabe T-5 de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25X70 cm. Armada con 3 varillas #8 en lecho inferior, 2 varillas #3 al centro y 2 varillas #6 en lecho superior, estribos #3 a cada 20 cm. Incluye cimbra aparente, armado y colado.		10.45	ML
	nota para esta estimacion este concepto sera quedando por estimar	0.00	pza
		10.45	pza

Vol.
A
ESTIMAR

CROQUIS

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 44

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA