

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUNTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA **No CONTRATO 097/2017**

CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-170

MONTO DE CONTRATO: \$24,472,513.74 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 18 DE FEBRERO DE 2018
DIFERIMIENTO EN TIEMPO DE TERMINACIÓN POR REPROGRAMACION: 4 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE MARZO DEL 2018
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA		PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							



AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

