

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300" No CONTRATO 199/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-ABI0-OP-001
CARACTERISTICAS: SE TRABAJARA CON OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO.

MONTO DE CONTRATO: \$28,528,432.78 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 2 DE ENERO DE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 2 DE ENERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE MAYO DE 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACIÓN POR REPROGRAMACION:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION

POR PARTIDA	PROGR.	REAL	POR PARTIDA	PROGR.	REAL
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8					

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

