

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-MU-008
FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

EXP: 0196/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016MU000002	REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 9,997.83	\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54	\$ -	\$ -	M3	2,915.60	100%	FEBRERO	JULIO	\$ 1,666,304.42
TOTAL						\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

25/08/2016



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0196/16
FECHA: 18/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 9,997,826.54

INVERSIÓN:

SUMA: 9,997,826.54

MUNICIPAL: 9,997,826.54

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M3

TOTALES DEL PROYECTO: 2,915.60

TOTALES DEL AÑO: 2,915.60

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 30,092

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

OBRA:

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

No. 002/2016

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2016-PDM-33FM-MU-008

EMPRESA:

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 39 %

FÍSICO: 76 %

JUSTIFICACIÓN:

No se requieren trabajos de bacheo nocturno, por lo que el volumen programado para bacheo nocturno se pasa al volumen de bacheo de día, aumentándose las metas en 10.60 m³. de mezcla asfáltica. Así mismo, queda un saldo con un importe de \$ 387.46 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original

ATENTAMENTE

ING. DAVID RAMÓN RAMOS ARMENTA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL.

OFICIO DE AUTORIZACION: 2016-PDM-33FM-MU-008

PERIODO: 07 DE MARZO DEL 2016 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20 Y MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL, TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL O CORTADORA DE CONCRETO PARA CUALQUIER SUPERFICIE O AREA INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACIÓN Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	3,272.50	M3.	2,633.71	8,618,815.98
2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20 Y MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL, TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", PARA BACHEO NOCTURNO CUADREO CON PICO MANUAL O CORTADORA DE CONCRETO PARA CUALQUIER SUPERFICIE O AREA INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACIÓN Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	0.00	M3.	2,689.67	0.00
SUB - TOTAL				\$8,618,815.98
I.V.A. 16 %				\$1,379,010.56
TOTAL				\$9,997,826.54



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1
EXP: 0196/16
FECHA: 18/AGO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA: SUBCTA:

PROGRAMA																																		
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS			
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
2016MU000002	REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-33FM-MU-008	IT			\$ 9,997.83	\$	\$			\$	\$							\$	\$					M3	2,305.00	M3		M3	10.00	M3	2,815.00
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 9,998,214.00	\$ 9,998,214.00			\$ 387.46	\$ 387.46			\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54			\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54												
SUBTOTAL									\$ 9,998,214.00	\$ 9,998,214.00			\$ 387.46	\$ 387.46			\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54			\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54												
TOTAL									\$ 9,998,214.00	\$ 9,998,214.00			\$ 387.46	\$ 387.46			\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54			\$ 9,997,826.54	\$ 9,997,826.54												

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION