

5-577012

**CONSTRUCCIONES NIRVANA SA DE CV**

JOSE MARTI No. 4705 Colonia LAS GRANJAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Chihuahua, México C.P. 31160

RFC: CNI9012082C1

Regimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA**Folio Fiscal:**

38FE29BA-BB40-4256-A135-8742EDAA0DA5

No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000202380839**No. de Serie del Certificado del SAT:**
00001000000301251152**Fecha y hora de certificación:**
2016-11-14T11:10:10**Lugar, fecha y hora de emisión:**
México, Chihuahua 2016/11/14 T 11:10:09**Serie y Folio:**
A1010**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

RFC: MCI651010V22

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0	N/A	ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CORRESPONDIENTE OBRA REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO	1.00	\$928,382.78	\$928,382.78
0	N/A	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	1.00	\$7,897.04	\$7,897.04
0	N/A	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	1.00	\$278,514.83	\$278,514.83

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 002/2016 DONDE SE PACTAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES
 D.I.F. 0.2% \$ 1,872.56 C.M.I.C. 0.2%
 1,872.56 I.C.I.C. 0.2% \$ 1,872.56 NETO A
 RECIBIR \$ 757,389.71

**Total con letra:**

Setecientos sesenta y tres mil siete pesos 39/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

02 Cheque nominativo

Número de Cuenta:

6667

SUBTOTAL

\$657,764.99

IVA 16.00%

\$105,242.40

TOTAL

\$763,007.39

Sello digital del Emisor:

Zzs5llmBr34kTqXbrW8v7dNi0Ji3XqxeNzZIV5/EATMoQvHKCANQlwsZzdabPjSrlk1FgukZkbodkzoU3IDZZqJQ5/q694kdnR/39oO3H7/ts97eX+OdSw5fSqVo0K4P

Sello digital del SAT:

DjCy1fRVuJuNpGZxO+N3IH3ZUKRVYX2vzRxsOdUN3YJg4X58FREY9kxsfHF1kHf0NiAtxVaCwZXFw8oq150NoljvJY3TC6UJGwvjXxZ3GQFaMQT17vbnmONrHixbS07E6
57K5lkF9VjosusDixDyTApAKixSYuFMrYBo65CRk=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|38fe29ba-bb40-4256-a135-8742eda0da5|2016-11-14T11:10:10|Zzs5llmBr34kTqXbrW8v7dNi0Ji3XqxeNzZIV5/EATMoQvHKCANQlwsZzdabPjSrlk1FgukZkbodkzoU3IDZZqJQ5/q694kdnR/39oO3H7/ts97eX+OdSw5fSqVo0K4P+yvxClcWgzfz+6EAL7xscukeDoy0LbjtQ3UfPHdE=[00001000000301251152]|



http://www.paxfacturacion.com/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

CNI9012082C1

CONSTRUCCIONES NIRVANA SA DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

38FE29BA-BB40-4256-A135-8742EDAA0DA5

2016-11-14T11:10:09

2016-11-14T11:10:10

CFA110411FW5

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$763,007.39

Ingreso

Vigente




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROGRAMA:		PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016		CONTRATO No.		002/2016	
OBRA:				CONTRATADO (SIN IVA)		\$7,678,907.55	
REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO				ESTIMACION No.		6 (SEIS)	
				PERIODO :		DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016	
R.F.C.		CNI901208-2C1		IMPORTE ESTIMADO (SIN IVA)		\$ 936,279.82	
				IMPORTE ACUMULADO (SIN IVA)		\$6,004,854.73	
C O N C E P T O				I M P O R T E		O B S E R V A C I O N E S	
PAVIMENTOS				\$ 928,382.78			
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN				\$ 7,897.04			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION				\$ 936,279.82			
DESCUENTOS:							
0.2 % I.C.I.C.				\$ 1,872.56			
0.2 % D.I.F.				\$ 1,872.56			
0.2% C.M.I.C				\$ 1,872.56			
SUMA DESCUENTOS				\$ 5,617.68			
RESUMEN:							
SUMA ESTA ESTIMACION				\$ 936,279.82			
AMORTIZACION ANTICIPO				\$ 278,514.83			
DESCUENTOS				\$ 5,617.68			
SUB - TOTAL				\$ 657,764.99			
I.V.A.				\$ 105,242.40			
TOTAL				\$ 763,007.39			
SALDO NETO PARA PAGO				\$ 757,389.71			
CON LETRA:		(SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 39/100 M.N.)					
				FORMULÓ RESIDENTE ING. ALEJANDRO PÉREZ REVISOR ING. ARTURO GÓMEZ BALLONA JEFE DEL DPTO. DE MANT. VIAL E INFRAESTRUCTURA ACEPTÓ CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V. Vo.Bó.: ING. XÓCHITL PÉREZ-BLANCO SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA AUTORIZO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA			

[illegible]

[illegible]

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE AGOSTO DEL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 748,276.51
(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 6 (SEIS) CONTRATO No. 002/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 8,907,532.76 INCLUYE CONVENIO
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 928,382.78

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 278,514.83

SUBTOTAL \$ 649,867.95
IVA \$ 103,978.87
TOTAL \$ 753,846.82

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2 % I.C.I.C.	\$	1,856.77
0.2 % D.I.F.	\$	1,856.77
0.2 % C.M.I.C	\$	1,856.77
SUMA	\$	5,570.31

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (C/IVA)

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 8,907,532.76
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 5,879,546.89
ESTA ESTIMACION	\$ 1,076,924.02
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 6,956,470.91
POR EJERCER	\$ 1,951,061.85

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (C/IVA)

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 2,672,259.83
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,763,864.07
ESTA ESTIMACION	\$ 323,077.20
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,086,941.27
POR AMORTIZAR	\$ 585,318.56

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % I.C.I.C.	0.2 % D.I.F.	0.2 % C.M.I.C
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 10,137.15	\$ 10,137.15	\$ 10,137.15
ESTA ESTIMACION	\$ 1,856.77	\$ 1,856.77	\$ 1,856.77
ACUMULADO ACTUAL	\$ 11,993.92	\$ 11,993.92	\$ 11,993.92

4.- RETENCIÓN POR ATRASO

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 56,228.51	ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 48,331.47	ESTA ESTIMACION	\$ 56,228.51
ACUMULADO ACTUAL	\$ 104,559.98	ACUMULADO ACTUAL	\$ 56,228.51

5.- DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN

R E C I B I M O S

ING. MARIO CALLEGOS HINOJOSA
CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CM1901208-2C1



VALE DE BACHEO

No. 19754

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 1º AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED05641 2 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 2 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 3 m3	MEZCLA ASF.
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF.
DX10944 2.5 m3	MEZCLA ASF.
ED84365 3 m3	MEZCLA ASF.
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF.
185 m3	MEZCLA ASF.

RECIBÍO



VALE DE BACHEO

No. 19757

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 2-AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
180445 3 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 3 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 2 m3	MEZCLA ASF.
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF.
DX10944 2 m3	MEZCLA ASF.
ED84365 2 m3	MEZCLA ASF.
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF.
18 m3	MEZCLA ASF.

RECIBÍO



VALE DE BACHEO

No. 19762

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 3-AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED8365 3 m3	MEZCLA ASF.
180445 3 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 1 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 3 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 3 m3	MEZCLA ASF.
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF.
DX10944 2 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 3 m3	MEZCLA ASF.
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF.
24 m3	MEZCLA ASF.

RECIBÍO



VALE DE BACHEO

No. 19764

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 4-AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED8365 3 m3	MEZCLA ASF.
180445 3 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 2.5 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 3 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 2 m3	MEZCLA ASF.
DZ97382 3 m3	MEZCLA ASF.
DX10944 3 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 2.5 m3	MEZCLA ASF.
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF.
25 m3	MEZCLA ASF.

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19772

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 9 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
0Y98365 3 m3	MEZCLA ASF.
BC045 3 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 3 m3	MEZCLA ASF.
ED77960 3 m3	MEZCLA ASF.
ED83768 2 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
ED97820 3 m3	MEZCLA ASF.
DX10944 3 m3	MEZCLA ASF.
HI05345 3 m3	MEZCLA ASF.
23 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19786

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 9 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED84395 4 m3	MEZCLA ASF.
ED8699 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
12 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19774

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 10 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
0Y98365 2 m3	MEZCLA ASF.
BC045 2 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 2 m3	MEZCLA ASF.
ED77960 2 m3	MEZCLA ASF.
ED97820 2 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
DX10944 2 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 1 m3	MEZCLA ASF.
HI05345 2 m3	MEZCLA ASF.
15 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19788

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 10 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED8699 4 m3	MEZCLA ASF.
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
ED83768 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
11 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 19776

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 11 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DY98365 2.43	MEZCLA ASF.
18CA45 1.5 m3	MEZCLA ASF.
D05641 2 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 2 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 2 m3	MEZCLA ASF.
1297820 2 m3	MEZCLA ASF.
XA10944 2 m3	MEZCLA ASF.
ED04395 1 m3	MEZCLA ASF.
H105345 2 m3	MEZCLA ASF.
16.5 m3	MEZCLA ASF.

RECIBIÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 19791

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 11 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
CH109382 3 m3	MEZCLA ASF.
1EAP699 3 m3	MEZCLA ASF.
6 m3	MEZCLA ASF.

RECIBIÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 19778

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 12 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DY98365 3 m3	MEZCLA ASF.
18CA45 3 m3	MEZCLA ASF.
D05641 3 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 3 m3	MEZCLA ASF.
1297820 3 m3	MEZCLA ASF.
XA10944 3 m3	MEZCLA ASF.
H105345 3 m3	MEZCLA ASF.
20 m3	MEZCLA ASF.

RECIBIÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1884-2007

VALE DE BACHEO

No. 19793

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 12 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
EA77960 3 m3	MEZCLA ASF.
1EAP699 3 m3	MEZCLA ASF.
CH109382 3 m3	MEZCLA ASF.
ED76573 3 m3	MEZCLA ASF.
12 m3	MEZCLA ASF.

RECIBIÓ

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

Ejido	Lote	Calle	Metros cuadrados	Metros cuadrados	Metros cuadrados
01-ago-16		M EVEREST / M ALBÁN Y M JOSEFINA	23	35.28	3.00
		M EVEREST / M JOSEFINA Y M SAN ELIAS	15	21.89	
		PASEOS DEL EJIDO / COLON Y PASEOS UNIVERSIDAD	1	0.19	
		PASEOS DE SANTA EULALIA / PASEOS DE BASEASEACHI Y P BOCOINA	29	32.07	2.00
		RAMIREZ	1	3.60	
		19 Y 20 NOV Y TERRAZAS	25	13.44	
		21 / 20 NOV Y TERRAZAS	14	16.89	2.00
		23 / 20 DE NOV Y TERRAZAS	13	13.61	
		59 / DEF POPULAR Y HDA POMOCA	45	26.79	
		PARTIDO LIBERAL / M RUIZ Y LADRILLEROS	29	9.16	3.00
		COLON / DIV NORTE Y AGUSTIN MELGAR	8	6.05	
		LOMBARDO TOLEDANO / ENTRADA VITROMEX	1	12.00	
		HIDALGO / JUAN ESCUTIA Y 16	2	3.89	3.00
		VENCEREMOS / 16 Y NESAHULCOYOT	10	8.28	
		COYOLXANQUI / J MA MATA Y R MEDINA	49	65.39	
		SANDINISTAS / HIDALGO Y J MA MATA	10	10.18	3.00
		VIALIDAD SACRAMENTO / CIERRO PRIETO Y NOGALES	4	52.34	
		LOMBARDO TOLEDANO / GASOLINERA Y ENTRADA SAPOVERDE	4	16.19	
TOTAL			283	18.50	
ACUMULADO					

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO.

6 (SEIS)

CONTRATO NO.

002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

03-ago-16	COLON Y REV CUBANA	14	19.02	3.00
	GMO PRIETO LUJAN E INDUSTRIAS	10	33.25	
	DE LOS MONARCAS / P DEL REAL T REALES	9	13.15	
	L TOLEDANO / TROMPOS Y JUAREZ	9	3.00	3.00
	QUINTA REAL / P DEL ARABE Y EQUUS	18	36.03	
	QUINTA REAL / PARQUE CENTRAL Y P NEVAREZ	43	19.14	
	28 Y 2 ABRIL	3	5.92	3.00
	JUVENTINO ROSAS / A PERALTA Y BALDERRAMA	6	6.29	
	ZARCO FRE SUPER AMIGOS	2	1.40	
	28 / ZARCO Y J MORON	8	6.42	
	ALLENDE / TALABERA Y 54	21	21.25	1.00
	COLON / DIV DEL NORTE Y A MELGAR	13	4.14	
	COLON / A MELGAR Y DIV DEL NORTE	10	1.74	
	COLON / DIV DEL NORTE Y CORREGIDORA	2	2.73	
	MONTE EVEREST / MONTE BRAVO Y M ALBAN	4	5.57	3.00
	H C MILITAR / M ALBAN Y J ESCUTIA	47	35.16	
	DIAZ ORDAZ / OJINAGA Y MORELOS	1	0.48	3.00
	ALDAMA / 11 Y PACHECO	56	27.21	
	39 / JUAREZ Y CORONADO	17	7.89	2.00
	DEL ANGEL / GRAL M RINCON Y VIALIDAD SACRAMENTO	6	11.02	
	GLEZ COSSIO Y J ESCUTIA Y TORE NORTE	21	18.87	
	CAMINO A LA PRESA / S TERRAZAS	9	9.99	
	PEDRO OLIVAS / 96 Y 94	4	5.76	3.00
	PORVENIR / 90 Y 92	7	4.98	
	TRES PALACIOS / ALMEIDA T ROBERTO FIERRO	14	41.52	
	VIALIDAD SACRAMENTO / PUENTE MATERIALES Y NOGALES	10	80.67	3.00
	TOTAL	364	364.00	24.00
	ACUMULADO			360.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

04-ago-16	L TOLEDANO Y 15	4	14.26	3.00
	DE LOS FAISANES / COLON Y LOS LOBOS	24	26.96	
	DE LOS FAISANES / LOS LOBOS Y LOS BORREGO	8	10.15	
	HOMERO E INDUSTRIAS	4	1.50	3.00
	LUIS R GARZA / ROGELIO M Y ENRQUE O	8	9.43	
	HOMERO FTE SORIANA	1	0.53	
	HOMERO FTE SAMS	2	1.35	
	COLON Y HOMERO	8	2.80	
	ROBERTO SALIVAR Y JOSE GUTIERREZ	2	0.68	
	INDUSTIAS Y J ESCUTIA	9	8.88	2.50
	L TOLEDANO FTE SIX	1	1.54	
	AMERICAS / O MENA Y WASHINGTON	5	3.94	
	WASHINGTON / MIRADOR Y SICILIA	13	14.69	2.50
	TRASVIÑA Y RETES Y RIO DE JANEIRO	9	17.61	
	CANGURO / WASHINGTON Y LEON	11	4.45	
	MIRADOR / WASHINGTON Y RIO DE JANEIRO	5	3.01	3.00
	COLON Y HOMERO	37	36.51	
	RIO AROS Y TRES PALACIOS	4	7.40	
	H C MILITAR / ORTEGA Y ESCUTIA	18	12.24	2.00
	H C MILITAR / J ESCUTIA Y REV PROLETARIA	8	5.12	
	PARTIDO LIBERAL / SANT VIDAURRE Y LADRILLEROS	28	21.55	
	LIBERTADORES / JUVENTUD Y SAN QUINTIN	20	27.31	3.00
	ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y LIBERTADORES	14	21.77	
	SAGRADO CORAZON Y L TOLEDANO	5	8.44	
	JUAN PABLO II / L TOLEDANO Y CAMINO REAL	30	22.26	3.00
	EQUUS / QUINTA REAL Y R ALMADA	37	49.65	
	O MENA / CALIFORNIA Y JUVENTUD	2	1.22	
	O MENA / 28 Y JUVENTUD	5	7.96	3.00
	TEOFILO BORUNDA Y RELIZ	6	23.83	
	CORONADO / CERRO DE LAS CAMPANAS Y VIALIDAD CHP	9	13.74	
	TOTAL	337	SUBTOTAL	25.00
	ACUMULADO			85.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

05-ago-16	COLON / NOGALES Y FOXCON	19	16.14	3.00
	DE LOS FAISANES / LOS BORREGOS Y LAS PERDISES	29	60.79	
	FCO VILLA Y LAG DELICIAS	1	1.44	3.00
	O MENA / FCO VILLA Y CARBONEL	6	2.43	
	LAT JUVENTUD Y HDA DEL VALLE	1	0.90	
	MILANO / ALONDRA Y IBIS	12	25.33	
	MILANO / ALONDRA Y PELICANO	30	22.82	
	CUAUHTEMOC Y M OLEA	1	1.10	3.00
	S TERRAZAS Y LOS LLORONES	5	19.50	
	92 Y VIALIDAD CH-P	2	2.19	
	CORONADO / #1811 Y 78	20	19.56	
	DE LA LLANURA #8004	3	5.94	2.00
	ACEQUIA LOS CONEJOS / SANTA MONICA Y DE LOS ANGELES	28	16.24	
	DE LA QUINTA / F AEREA Y DEL AGUAJE	27	18.24	
	TRASVIÑA Y RETES / DEZA Y ULLOA Y WASHINGTON	10	2.98	3.00
	J MARIA IGLESIAS / AMERICA Y J ESCUTIA	8	9.57	
	HUITZILOPOCHTLI / J ESCUTIA Y J M IGLESIAS	30	28.24	
	RIO AROS Y GLEZ COSSIO	23	14.22	2.00
	ZARAGOZA Y MIGUEL BARRAGAN	3	5.55	
	JUAN ESCUTIA / COLUHACAN Y DOLORES HIDALGO	10	5.33	
	CAMPO NORTE / C UNIVERSITARIO Y NUEVA FE	24	18.80	3.00
	NUEVA FE / CAMPO NORTE Y BAHIA SAN QUINTIN	6	2.30	
	COLEGIO SAN ADRIAN / ABOLICION	6	35.92	
	ABOLICION DE ESCLAVITUD / NOGALES Y MIRAFLORES	9	4.80	
	VIALIDA SACRAMENTO / MONTE ALBAN Y VIALIDAD NOGALES	8	109.56	3.00
	TOTAL	321	SUBTOTAL	22.00
	ACUMULADO			107.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

06-ago-16	DE LOS FAISANES / PERDICES Y VENADOS	30	53.90	2.00
	JUAN ESCUTIA Y MONTEVIDEO	1	0.72	
	COLON # 14515	32	79.50	3.00
	ROBERTO SALDIVAR Y CRUZ MORALES	9	17.39	
	SALDIVAR Y GUTIERREZ	2	0.68	
	JUVENTUD / ALTEC E IGNACIO RODRIGUEZ	29	23.18	3.00
	CANERA Y TOMAS VALLES	2	1.46	
	UNIV DE AMERICAS / UNIV CHIHUAHUA Y UNIV GUADALAJARA	33	47.71	
	O MENA / CARBONEL Y MEDICINA	3	1.46	
	SIMON BOLIVAR / O MENA Y BERNARDO OHIGGINS	29	18.10	3.00
	CORONADO / LUIS DE LEON Y VIALIDAD CHP	30	22.18	
	SIMON SARLATNAVA / INDUSTRIAS Y DE LA MANCHA	18	21.69	2.00
	LUIS R GARZA / SIMON SARLAT	2	8.20	
	ABOLICION DE ESCLAVITUD / LIBERACION Y COLEGIO IDELFONSO	30	43.87	3.00
	HOMERO	2	5.50	
	LA JUNTA 1911	1	0.36	3.00
	PINO / VALLARTA Y MASECA	38	50.08	
	TOTAL	291.57	221.50	9.00
	ACUMULADO			126.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO.

6 (SEIS)

CONTRATO NO.

002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

08-ago-16	CANTERA / AV. JUVENTUD Y ENTRADA AL AUTODROMO	87	60.00	3.00
	AV. AMERICAS Y PIMENTEL	5	1.20	
	AV. AMERICAS Y L. DE TEJADA	9	11.02	
	AV. WASHINGTON / AMERICAS Y AV. DE LAS AGUILAS	10	5.32	3.00
	AV. UNIVERSIDAD DE OXFORD Y AV. DE LA JUVENTUD	37	24.25	
	UNIV. DE PALERMO / UNIV. DE OXFORD Y BAHÍA DE SAN QUINTIN	4	3.98	
	AV. 20 DE NOV. #3903	3	8.39	
	AV. 20 DE NOVIEMBRE NTE / 37 Y 31	19	15.04	
	C. 14A Y NIÑOS HEROES	1	0.36	
	C. LISBOA / T. BORUNDA Y AV. MIRADOR	14	8.72	3.00
	C. NICOLAS BRACO Y C. 31A	2	3.99	
	C. 33A / NICOLAS BRAVO Y AV. 20 DE NOV.	10	7.07	
	C. PASEOS DEL REAL / IMPERIO Y MONARCA	63	24.35	
	C. FAISANES / VENADO Y COLON	19	44.69	3.00
	CAO ZAMUDIO / DE LA MANCHA Y NOGALES	42	45.27	3.00
	PROL. PACHECO / F. MARES Y J. PABLO II	2	2.44	
	C. CANGURO / WASHINGTON / QUETZAL	9	9.00	
	C. QUETZAL / CANGURO Y AGUILAS	9	16.54	3.00
	C. AGUILAS / QUETZAL Y B. DE LAS CASAS	32	54.98	
	VIALIDAD LOS NOGALES / DOSTOYEVSKY / NOGALES	5	32.23	
	VIALIDAD SACRAMENTO / NOGALES Y RIO PANUCO	9	114.38	3.00
	REV CUBANA / COLON Y FECAM	8	7.50	
	DE LA REALEZA / GMO PRIETO LUJAN Y PLAZA SAN MARCOS	39	51.01	4.00
	H C MILITAR / JUAN ESCUTIA Y 11 SEPTIEMBRE	72	47.90	4.00
	B MITRE / CORRALES BACA Y R ALMADA	80	53.55	
	AYUNTAMIENTO / ALMADA Y A CAMACHO	9	13.93	
	PARQUE ESPAÑA / P PASTIZAL Y QUINTA REAL	15	4.64	4.00
	ISLA TIBURON / PARQUES DEL ORIENTE Y MALVINAS	13	24.12	
	LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	5	6.14	
	L TOLEDANO / ALSUPER Y JOAQUIN AMARO	1	5.16	
	55 / JUAREZ Y ALDAMA	1	1.19	4.00
	58 / SAMANIEGO Y TAMBOREL	21	37.68	
	TOTAL	655	SUBTOTAL	37.00
	ACUMULADO			163.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

09-ago-16	CANtera / AUTODROMO Y CONCRETOS GCC	84	89.44	3.00
	C. MARVELLA / P. NAL. Y ALMERIA	8	10.61	
	C. ALMERIA / C. MARVELLA Y C. LA CORUÑA	24	62.85	3.00
	C. LA CORUÑA / C. ALMERIA Y C. TOLEDO	2	9.80	
	C. PINO Y C. COSMOS	1	0.26	
	C. T. BORUNDA Y PEDRO ZULUAGA	1	47.56	3.00
	C. RAMIREZ CALDERON ESQ. RODRIGO GALLARDO	1	1.75	
	C. GLANDORF Y PVDA. PARQUE	6	5.74	
	C. IZALCO / FCO. VILLA Y J. MA. IGLESIAS	7	6.25	3.00
	C. ENCINO Y T. BORUNDA	2	16.05	
	C. 58A / C. MENDEZ Y C. TAMBOREL	4	10.15	
	LAT. COLON / C. FAISANES Y C. NOGALES	3	4.48	
	C. FAISANES Y ANTES CASETA COLON	18	27.98	2.00
	C. ENCINO Y T. BORUNDA	2	36.76	3.00
	TOPE PVDA. L. BRAVO	1	10.80	
	TOPE F. MARQUEZ	1	10.80	3.00
	VIALIDAD ANTES DEL HOTEL IBIS	2	27.54	
	VIALIDAD SACRAMENTO / GRANJA NOGATLAN Y RIO PANUCO	10	65.42	3.00
	EUCALIPTO Y PAQUIME	7	10.69	
	GUILLERMO BACA / CARMEN SERDAN Y M BARRAGAN	11	31.49	
	MIGUEL BARRAGAN Y PAQUIME	2	11.84	4.00
	PASCUAL OROZCO / J ESCUTIA Y 17 JUNIO	32	37.45	
	68 / VIALIDAD Y ZARCO	15	17.54	
	CORONADO Y 72	5	17.85	
	80 / CORONADO Y MINA	14	28.92	4.00
	SILVESTRE TERRAZAS / 80 Y BUGAMBILIAS	15	14.32	
	90 / SILVESTRE TERRAZAS Y VIALIDAD	22	63.57	
	KENEDI / 18 Y R ALMADA	33	48.30	4.00
	16 SEP / F MARES Y 9A	6	9.76	
TOTAL		339	SUBTOTAL	5.00
ACUMULADO				48.50

ING. ALJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

11-ago-16	AV. COLON / JUAN ESCUTIA E INSURGENTES	11	16.84	2.00
	SOSA VERA / NOGALES Y GUILLERMO PRIETO	16	15.16	
	C. FAISANES / AV. COLON Y TOPE CASETA	18	12.64	1.50
	REPUBLICA DE COLONIA / FCO. VILLA Y AMERICAS	9	11.80	
	INDEPENDENCIA / F. MARES Y P. BOLIVAR	15	10.57	
	C. 11A / N. HEROES Y CANAL	1	1.10	1.00
	AV. VALLARTA Y ZARAGOZA	1	1.54	
	AV. VALLARTA Y PINO	3	0.53	
	AV. VALLARTA Y AV. FRESNO	1	1.20	
	L. TOLEDANO / JUAREZ Y J. PABLO II	3	1.48	
	C. 28A / A. MIRELES Y 5 DE FEBRERO	47	32.88	2.00
	AV. DOSTOYEVSKY / SOSA VERA Y VIALIDAD SACRAMENTO	39	30.61	2.00
	AV. JUAN PABLO II Y L. TOLEDANO	6	2.52	
	C. ROSALES / C. 19A Y C. 17A	9	4.14	2.00
	C. 31A Y AV. JUAREZ	6	1.77	
	C. 31A / NIÑOS HEROES Y T. BORUNDA	21	9.97	
	AV. GPE. VICTORIA / 2DA Y 15A	8	8.81	
	AV. RIO PANUCO Y RIO SACRAMENTO	15	17.47	2.00
	P. OROZCO / HOMERO Y 17 DE JUNIO	19	13.83	
	C. MINA LA PRIETA / MINA LA REYNA Y MINA PRINCESA	18	43.35	2.00
	C. MINA LA REYNA / C. MINA LA PRIETA Y PINOS ALTOS	13	20.15	
	C. ALASKA / C. AL CAMPESTRE Y ALABAMA	27	26.96	2.00
	H C MILITAR / 11 SEPTIEMBRE Y HOMERO	30	27.89	3.00
	H C MILITAR / HOMERO Y FELIPE ANGELES	32	24.43	
	FCO VILLA Y RIO DE JANEIRO	9	2.04	
	FENIX / FCO VILLA Y ALONDRA	23	13.25	3.00
	MILANO / ALONDRA Y AVESTRUZ	176	84.18	
	TOTAL	576	SUBTOTAL	22.50
	ACUMULADO			24.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO.

6 (SEIS)

CONTRATO NO.

002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

12-ago-16	AV. SILVESTRE TERRAZAS / C. 80 Y C. 120	48	72.31	3.00
	C. CORUÑA / C. TOLEDO Y C. CARTAGENA	18	82.11	3.00
	C. BENITES / TALAVERA Y C. 28A	48	17.68	
	C. 46A / J. MORON Y FLORES MAGON	5	2.80	
	C. 46 / BENITES	3	0.88	3.00
	C. AHUEHUETE / M. SHULTZ Y #1907	32	44.20	
	AV. PACHECO Y BORUNDA	4	3.56	
	AV. LA JUNTA / TAMAULIPAS Y CHIH.	1	0.20	2.00
	GPE. VICTORIA / F. MARES Y R. ALMADA	25	25.97	
	SILV. TERRAZAS / ENTRONQUE PROSA Y GLORIETA	15	17.78	
	C. AHUEHUETE / MIGUEL SHULTZ Y GABINO BARREDA	21	19.33	3.00
	GABINO BARREDA / AHUEHUETE Y R. M. QUEVEDO	1	0.81	
	RODRIGO M. QUEVEDO / GABINO BARREDA Y RAMON GUZMAN	15	10.51	
	C. 4A #7729 Y 7731 TOPE	1	10.80	
	C. 4A Y JUAN ESCUTIA	1	6.70	
	MARERA 65 Y OPALO	1	3.64	3.00
	EMILIO GAMIZ Y OPALO	1	4.93	
	CRUCE DE VÍAS	2	5.68	
	C. MINA REYNA / MINA PRIETA Y PINOS ALTOS	22	30.49	
	VIALIDAD SACRAMENTO / GRANJA NOGATLAN Y RIO PANUCO	8	65.68	3.00
	HOMERO / INDUSTRIAS Y P OROZCO	12	5.26	
	VENCEREMOS / DOSTOYEVSKI Y NOGALES	7	7.06	3.00
	MENDEZ / 46 Y 64	9	6.33	
	46 / MENDEZ Y TAMBOREL	18	12.61	
	72 Y MINA	5	10.49	3.00
	MENDEZ 64 Y 46	25	38.16	
	F MARES / VIALIDAD CHP Y NUEVA ESPAÑA	18	13.23	3.00
	12 / 20 NOV Y SIMON BOLIVAR	5	7.26	
	58 / TAMBOREL Y SAMANIEGO	14	19.70	
	16 DE SEP / 9 Y R ALMADA	14	18.89	3.00
	FCO I MADERO / 6 DE ENERO Y 16 DE SEP	42	41.19	
TOTAL		447	SUBTOTAL	34.00
ACUMULADO				275.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

13-ago-16	H C MILITAR / FELIPE ANGELES Y JUAN ESCUTIA	29	19.11	4.00
	MONTE ALBAN Y CIRCUITO MONTE ANTONIO	5	10.65	
	POTRERO VIEJO Y MONTE PICO	7	5.16	
	MONTE PICO / MONTE ALBAN Y FIN DE CALLE	31	20.79	
	JUVENTUD Y HDAS VALLE	2	1.48	3.00
	JUVENTUD Y MIRADOR	2	2.75	
	JUVENTUD Y 28	2	1.30	
	92 / VIALIDAD Y BUENA VISTA	15	19.26	
	F MARES Y GALENA	1	5.20	
	F MARES Y FCO VILLA	1	7.20	
	15 / 16 SEP Y FCO VILLA	2	9.05	
	20 NOV Y 33	1	2.89	4.00
	20 NOV Y 28	1	0.53	
	T BORUNDA Y COLON	2	1.05	
	T BORUNDA Y PUENTES GEMELOS	1	1.33	
	T BORUNDA Y PASEO DEL BOSQUE	1	1.05	
	T BORUNDA Y PEDRO ZULUAGA	1	2.56	
	28 / ZUBIRAN Y VIALIDAD CHP	47	55.79	
	64 / SAMANIEGO Y 20 DE NOV	10	4.10	4.00
	ZUBIRAN / 46 Y OCAMPO	12	4.82	
	5 DE FEBRERO / 62 Y 44	39	12.35	
	TERRAZAS / PACHECO E INDEPENDENCIA	51	26.04	
	DE LOS FAISANES / ARMADURAS Y REALEZA	42	78.48	4.00
	DE LOS FAISANES / LAS ARMADURAS Y REALEZA	13	33.15	3.00
	R CALDERON Y CANTERA	18	142.67	3.00
	UNIV DE HARBARD	1	84.70	4.00
	INSURGENTES / AHUEHUETE Y ORTIZ MENA	10	2.00	4.00
	PIMENTEL / AMERICAS Y MEDICINA	15	4.83	
	MORA Y VELAZQUEZ DE LEON	1	0.34	
	PASCUAL OROZCO / 17 JUNIO Y HOMERO	30	12.88	
	COLUMBUS / COLON Y TOPOGRAFOS	29	12.69	
	ISLA BONAIRE / ISLA LAS VIRGENES Y TUBURON	2	10.62	
	ISLA SAN VICENTE / TIBURIN Y LAS VIRGENES	3	6.62	
	ISLA ARUBA / SAN VICENTE Y TIBURON	2	3.19	4.00
	34 / HEROES DE PINOS ALTOS Y AMERICA LATINA	15	10.24	
	PEDRO MEOQUI / 16 Y 34	6	12.62	
	HACIENDA DEL TORREON / 16 Y 34	8	1.46	
	INDEPENDENCIA / VIALIDAD CHP Y OVIEDO BACA	15	21.23	4.00
	ARIZONA / CAMPESTRE Y MINESOTA	9	7.67	
	ALABAMA / CAMPESTRE Y ALASKA	17	20.83	
	MONTANA / CALIFORNIA Y MARYLAND	32	49.38	
	TOTAL	531	531.00	11.00
	ACUMULADO			320.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO: del 01 al 15 de agosto del 2016

ESTIMACION NO. 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

15-ago-16	SILV TERRAZAS / 24 FEB Y 110	7	20.16	
	SILVESTRE TERRAZAS FTE BAFAR	6	8.22	
	R ALMADA Y VIAS	1	2.70	3.00
	VIALIDAD CH-P / 104 Y R ALMADA	1	2.25	
	92 / VIALIDAD CHP Y ANTONIO ALMEIDA	5	10.20	
	JUAREZ Y COLON	1	0.09	
	ALDAMA Y COLON	6	5.08	
	JUAREZ Y COLON	16	9.69	3.00
	GARZA GUAREZ A TOLEDANO	9	7.66	
	TOLEDANO / JUAREZ Y JUAN PABLO II	22	16.30	
	DIAZ ORDAZ Y ALDAMA	2	1.98	
	DIAZ ORDAZ Y VICTORIA	5	4.12	
	DIAZ ORDAZ Y JUAREZ	3	2.84	
	DIAZ ORDAZ / N HEROES Y CANAL	7	6.10	2.00
	ROSALES / 27 Y 11	4	3.89	
	ESCORZA Y 11	7	6.06	
	COLON / VALLARTA Y JUAREZ	35	29.26	2.00
	PACHECO / OJINAGA Y JUAREZ	4	13.09	
	O MENA / MIRADOR Y DEZA Y ULLOA	1	1.20	
	REP PANAMA / DEZA Y ULLOA Y MAURICIO CORREDOR	2	5.80	3.00
	DONATO GUERRA / 20 NOV Y CARLOS FUERO	6	6.18	
	46 / OCHOA Y M GUASPE	36	35.28	
	M GUSAPE / 46 Y 16	20	23.66	3.00
	20 NOV / 27 Y INDEPENDENCIA	20	16.79	
	JUAREZ / COLON Y 11	21	12.27	2.50
	35 Y CORONADO	6	4.14	
	O MENA / A MONTES Y GLANDOR	5	2.62	
	O MENA / 24 Y COLORADO	9	11.36	
	DIV DEL NORTE / UNIVERSIDAD Y TRASVIÑA Y RETES	25	51.44	4.00
	MONTANA / MARYLAND Y GEORGIA	9	13.90	
	4 Y PEDRO MEOQUI	3	5.81	
	12 / CARLOS FUERO Y 28 DE MAYO	1	0.49	4.00
	TERRAZAS / 11 Y 33	35	56.32	
	110 / S TERRAZAS Y LUJAN	25	39.46	
	120 / S TERRAZAS Y SEGURIDAD SOCIAL	14	10.96	
	CONSTITUYENTES / 114 Y 116	1	1.29	4.00
	30 DE ABRIL / CONSTITUYENTES Y 24 JUNIO	1	3.98	
	24 JUNIO / 30 ABRIL Y RIO CHUVISCAE	1	1.16	
	RIO PANUCO / RIO SACRAMENTO Y H C MILITAR	5	3.26	
	H C MILITAR Y RIO SANTA ISABEL	9	10.31	
	H C MILITAR Y RIO CHINANTU	8	7.57	
	H C MILITAR Y TAMAULIPAS	10	5.45	2.00
	EUCALIPTO / COLON Y COSMOS	11	38.58	
	MONTEPICO Y FIN DE CALLE	12	7.75	
TOTAL		437	352.50	
ACUMULADO			352.50	

ING. ALBERTO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.


ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

OBRA BACHEO CALLES DE LA CIUDAD PLANTA NIRVANA
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 2-ago.-16
FECHA INFORME 6-ago.-16

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	97	
1/2"	93	
3/8"	90	
1/4"	80	
Núm. 4	72	
Núm. 10	38	
Núm. 20	24	
Núm. 40	14	
Núm. 60	10	
Núm. 100	8	
Núm. 200	5	
RET. MALLA		
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
ABSORCION %		
DENSIDAD		
DESGASTE %		
PART. ALARGADAS %		
PART. LAJEADAS %		
EQUIV. ARENA %		
CONTRACCION LINEAL %		

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2354
ESTABILIDAD, kg.		1094 817.5
FLUJO, mm		3.1 DE 2 - 3.5
VACIOS, %		3.9 DE 3 A 5
VAM, %		15.4 14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.0 5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE LA MEZCLA ANALIZADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU USO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	4-ago.-16
		FECHA INFORI	8-ago.-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA			
	CARPETA ASFALTICA			
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
		1"	100	
		3/4"	100	
		1/2"	95	
		3/8"	93	
		1/4"	81	
		Núm. 4	71	
		Núm. 10	38	
		Núm. 20	25	
		Núm. 40	15	
		Núm. 60	10	
		Núm. 100	8	
		Núm. 200	5	
RET. MALLA				
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³				
ABSORCION %				
DENSIDAD				
DESGASTE %				
PART. ALARGADAS %				
PART. LAJEADAS %				
EQUIV. ARENA %				
CONTRACCION LINEAL %				
COMPOSICION GRANULOMETRICA				
				
MALLAS				
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA				
ESPECIFICACIONES				
TEMP. DE ELABORACION, °C		140		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2291		
ESTABILIDAD, kg.		1112	817.5	
FLUJO, mm		2.8	DE 2 - 3.5	
VACIOS, %		4.2	DE 3 A 5	
VAM, %		16.2	14 MIN	
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		4.9	5.2	
ADITIVO USADO	MARCA			
	TIPO			
	CANTIDAD/ C.A.			
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO			

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ENSAYADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA SU USO.

	EL JEFE DEL LABORATORIO	
	C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

AV. DEL COMERCIO 1511 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TOL. AYOTLA CHIHUAHUA, CHIH.

ANALISIS DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	10-ago.-16
		FECHA INFORME	14-ago.-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA			COMPOSICION GRANULOMETRICA	
	CARPETA ASFALTICA				
	MALLAS	% PASA	PROYECTO		
	1"	100			
	3/4"	91			
	1/2"	86			
	3/8"	83			
	1/4"	75			
	Núm. 4	69			
	Núm. 10	31			
	Núm. 20	20			
	Núm. 40	16			
	Núm. 60	11			
	Núm. 100	8			
	Núm. 200	5			
RET. MALLA					
P.V. SECO SUELTO Kg/m³					
ABSORCION %					
DENSIDAD					
DESGASTE %					
PART. ALARGADAS %					
PART. LAJEADAS %					
EQUIV. ARENA %					
CONTRACCION LINEAL %					
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO					
TIPO					
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.					
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg					
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES			
TEMP. DE ELABORACION, °C		163			
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm³		2345			
ESTABILIDAD, kg.		1115			
FLUJO, mm		3			
VACIOS, %		4.0			
VAM, %		15.6			
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.3			
ADITIVO USADO	MARCA				
	TIPO				
	CANTIDAD/ C.A.				
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO				

OBSERVACIONE
LA MEZCLA ENSAYADA CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO	
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	

[Handwritten signature and initials]

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


Carretera No. 1811 CUL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 441 21 11 11 CHIHUAHUA, CHIH.

ANALISIS DE MATERIALES PARA CARPETA ASFALTICA

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	12-ago.-16
		FECHA INFORME	16-ago.-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	98	
	3/8"	93	
	1/4"	78	
	Núm. 4	67	
	Núm. 10	38	
	Núm. 20	22	
	Núm. 40	15	
	Núm. 60	10	
	Núm. 100	7	
	Núm. 200	4	
	RET. MALLA		
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2285	
ESTABILIDAD, kg.	1095	817.5
FLUJO, mm	2.8	DE 2 - 3.5
VACIOS, %	4.4	DE 3 A 5
VAM, %	16.1	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.1	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE
LA MEZCLA ENSAYADA CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

	EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	
--	---	--



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA




HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD

TECNOLÓGICO ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y CORREGIDORA



LOMBARDO TOLEDANO Y SIERRA DEL SAGRADO CORAZÓN



Handwritten signature and initials.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA


HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD

HACIENDA DEL VALLE Y DE LA JUVENTUD



MILANO ENTRE ALONDRA E IBIS




Handwritten signature and initials.





BACHEO CALLES DE LA CIUDAD

TECNOLÓGICO Y CASI HOMERO



VIALIDAD SACRAMENTO



Handwritten signature and initials.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA


HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD

CAMINO A LA PRESA Y CANAL



AHUEHUETE Y MIGUEL SCHULTZ



[Handwritten signature]

BITACORA DE OBRA
REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
EMPRESA CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.
No. DE CONTRATO 002/2016

DISPERSO

FECHA	MEZCLA (M3)	TRAMO
01-AGO.-16	7	18.5
C. PASEOS DEL EJIDO ENTRE AV. COLON Y C. PASEOS DE UNIV.(SUPERV.9; C. PASEOS DE STA. EULALIA ENTRE C. PASEOS DE BASASEACHIC Y C. PASEOS DE BOCOYNA CRC; C. RAMIREZ # 904 (TD)6.0; C. 19a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. TERRAZAS CRC; C. 23a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. TERRAZAS CRC; C. 59a. ENTRE C. DEFENSA POPULAR Y C. HDA. DE POMOCA CRC; C. PARTIDO LIBERAL ENTRE C. MANUEL RUIS Y C. LADRILLEROS CRC; AV. HIDALGO ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE CRC; C. VENCEREMOS ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. NETZAHUALCOYOTL CRC; C. COYOLXAUQUI ENTRE C. JOSE MA. MATA Y C. RODRIGO DE MEDINA CRC; C. SANDINISTAS ENTRE C. HIDALGO Y C. JOSE MA. MATA CRC; AV. COLON ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y AV. AGUSTIN MELGAR CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE ENTRADA A VITROMEX Y FTE. GAS; C. VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE COL. CERRO PRIETO Y PUENTE DE CEMENTOS N-S; PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE GAS Y EL SAPO VERDE S-N; C. MONTE EVEREST ENTRE C. MONTE ALBAN Y C. MONTE JOSEFINA S-N; C. MONTE EVEREST ENTRE C. MONTE JOSEFINA Y C. MONTE SAN ELIAS.. SE ATENDIERON: 283 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC		
02-AGO.-16	7	18
AV. OCAMPO Y C. JUSTINIANI CRC; AV. OCAMPO S-N ENTRE C. TERRAZAS Y AV. 20 DE NOV. CRC; AV. OCAMPO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE N-S; AV. OCAMPO ENTRE C. JUSTINIANI Y C. M. GUASPE N-S CRC; C. QUINTA REAL ENTRE PASEOS DEL NORTE Y ESCUELA; AV. AMERICAS Y AV. VALLARTA CRC; C. REP. DE BRASIL Y AV. FCO. VILLA CRC; AV. FCO. VILLA Y AV. LAS AGUILAS; C. PASEOS DE STA. EULALIA Y C. PASEOS DE BOCOYNA CRUCE CRC; C. PASEOS DE BOCOYNA ENTRE C. PASEOS DE STA. EULALIA Y C. PASEOS DE CONCHOS CRC; LAT. COLON ENTRE AV. LOS NOGALES Y # 15515 CRC; C. MONTE EVEREST ENTRE C. MINERAL DEL ORO Y C. MONTE BARBARO SUPERV.; AV. DIV. DEL NORTE ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y C. ESTRADA BOCANEGRA A-S; AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y C. ESCUDERO N-S; AV. UNIV. ENTRE C. ESCUDERO Y C. RIVAPALACIO N-S CRC; C. ESTRADA BOCANEGRA ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y BLVD. ORTIZ MENA CRC; VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE PUENTE CEMENTO Y C. MONTE ALBAN; LAT. JUVENTUD Y C. 28a. CRC; LAT. JUVENTUD Y C. HDAS. DEL VALLE CRC; BLVD. ORTIZ MENA FTE A TRANSITO CRC; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y C. GLANDORF CRC; BLVD. ORTIZ MENA FTE AL HOTEL SICOMORO CRC; LAT. ORTIZ MENA Y C. MINNESSOTA SUPERV. PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE C. 11a. Y BLVD. JUAN PABLO II N-S; PFCO. LOMBARD TOLEDANO ENTRE FTE A SORIANA N-S- BLVD. ORTIZ MENA Y C. OCEANO PACIFICO (OFICINA); AV. COLON ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. JUAN ESCUTIA S-N (SUPER. AV. COLON ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. PINO N-S CRC; C. RIO STA. ISABEL ENTRE AV. H. COL. MILITAR Y AV. INDUSTRIAS (SUPERV.); C. RIO CHINATU ENTRE AV. H. COLEGIO MILITAR Y AV. INDUSTRIAS (SUPERV.); AV. PACHECO Y C. PEDRO MEOQUI (SUPERV.); AV. PACHECO Y C. J.J. CALVO CRC; AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. URQIDI Y AV. 20 DE NOVIEMBRE.. SE ATENDIERON: 255 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC		
03-AGO.-16	9	24
AV. COLON Y C. REVOLUCION CUBANA CRUCERO CRC; C. GMO. PRIETO LUJAN Y LAT. INDUSTRIAS CRC; C. DE LOS MONARCAS ENTRE PASEO REAL Y C. DE LA REALEZA; LAT. PFCO. LOMB. TOLEDAN ENTRE CONCRETOS Y AV. JUAREZ S-N; C. QUINTA REAL ENTRE PASEOS DEL ARABE Y C. EQUUS S-N; C. QUINTA REAL ENTRE C. PARQUE ESPAÑA Y C. PARQUE NARVAEZ N-S; AV. COLON ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y AV. AGUSTIN MELGAR N-S; AV. COLON ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. DIV. DEL NORTE S-N; AV. COLON ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y C. CORREGIDORA; C. MONTE EVEREST ENTRE C. MONTE BARBARO Y C. MONTE ALBAN N-S SUPERV.; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. MONTE ALBAN Y C. TORIBIO ORTEGA; BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE C. OJINAGA Y C. MORELOS CRC; C. ALDAMA ENTRE C. 11a. Y AV. PACHECO CRC; C. 39a. ENTRE AV. JUAREZ Y C. CORONADO; C. CAMINO A LA PRESA CHIH. ENTRE AV. SILV. TERRAZAS Y CAMINO AL CETIS CRC; C. PEDRO OLIVAS ENTRE C. 96a. Y C. 94a. CRC; C. PORVENIR ENTRE C. 92a. Y PVDA. DE 92a.; C. TRESPALACIOS ENTRE C. ALMEIDA Y C. ROBERTO FIERRO (SUPERV.); C. DEL ANGEL ENTRE C. GRAL. RINCON Y VIAL. SACRAMENTO CRC; C. GLEZ. COSSIO ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. TORRE NORTE CRC; VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE PUENTE CEMENTOS Y AV. DOSTOYEVSKY; C. 28a. # 704 ESQ. CON 2 DE ABRIL CRC; C. JUVENTINO ROSAS EN-		

FECHA		MEZCLA (C)	TRAMO
04-AGO.-16	9	25	TRE PVDA. DE ANGELA PERALTA Y C. BALDERAS CRC; AV. ZARCO FTE SUPER AMIGO CRC; C. 28a. ENTRE AV. ZARCO Y C. J. MORON CRC; C. ALLENDE ENTRE C. ERNESTO TALAVERA Y C. 54a. SUPERV... SE ATENDIERON: 364 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC PFCO. LOMB. TOLEDANO Y C. 15a. RETORNO FTE A SORIANA SUPERV.; C. DE LOS FAISANES ENTRE AV. COLON Y C. DE LOS LOBOS CRC; C. DE LOS FAISANES ENTRE C. DE LOS LOBOS Y C. DE LOS BORREGOS; AV. HOMERO Y AV. INDUSTRIAS CRC; C. LUIS R. GARZA ENTRE C. ROGELIO MUÑOZ Y C. ENRIQUE ORTIZ CRC; AV. HOMERO FTE A SORIANA; AV. HOMERO FTE A SAMS; AV. HOMERO Y AV. COLON S-N; C. ROBERTO SALDIVAR Y C. JOSE GUTIERREZ SUPERV. AV. INDUSTRIAS ENTRE VIAS JABIL Y AV. JUAN ESCUTIA CRC; AV. MIRADOR ENTRE C. WASHINGTON Y C. RIO DE JANEIRO OFICINA; LAT. COLON ENTRE C. 14515 Y 13711 CRC; C. RIO AROS Y PVDA. DE TRES PALACIOS CRC; AV. H. COL. MILITAR ENTRE C. TORIBIO ORTEGA Y AV. JUAN ESCUTIA S-N; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. REV. PROLETARIA S-N CRC; C. PARTIDO LIBERAL ENTRE C. SANTIAGO VIDAURRI Y C. LADRILLEROS; C. SAGRADO CO-RAZÓN Y PFCO. LOMB. TOLEDANO CRC; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PFCO. LOMB. TOEDANO Y CAMINO REAL A-S (SUPERV.); C. ECUS ENTRE C. QUINTA REAL Y PROL. FCO. R. ALMADA N-S, C. LIBERTADORES ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y BAHIA DE SAN QUINTIN CRC; C. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y C. LIBERTADORES CRC INICIO; AV. AMERICAS ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y C. WASHINGTON (OFICINA); C. WASHINGTON ENTRE AV. MIRADOR Y C. CISILIA CRC; C. TRASV. Y RETES ENTRE C. RIO DE JANEIRO Y C. WASHINGTON CRC; C. CANGURO ENTRE C. WASHINGTON Y C. LEON (SUPERV.).. SE ATENDIERON: 337 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC
05-AGO.-16	8	22	AV. COLON ENTRE AV. LOS NOGALES Y FTE A FOSCOM (SUPERV.); C. DE LOS FAISANES ENTRE C. DE LOS BORREGOS Y C. DE LAS PERDICES CRC Y SIND.; AV. FCO. VILLA Y C. LAG. DE DELICIAS CRC; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. FCO. VILLA Y C. CARBONEL CRC; N-S; LAT. JUVENTUD Y HDAS. DEL VALLE S-N OFICINA; C. HDAS. DEL VALLE Y PFCO. DE LA JUVENTUD BAJO PUENTE (SUPERV.); C. MILANO ENTRE C. ALONDRA Y C. IBIS (SUPERV.); C. DE LA LLANURA # 8004 CRC; C. ACEQUIA DE LOS CONEJOS # 7626 Y C. STA. MONICA CRC; C. DE LA QUINTA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y C. DEL TRIGAL; C. TRASVIÑA Y RETES ENTRE DEZA Y ULLOA Y C. WASHINGTON A-S CRC; AV. JOSE MA. IGLESIAS ENTRE AV. AMERICAS Y AV. JUAN ESCUTIA (OFICINA) C. HUITZILOPOSTLI ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y ESCUELA SEC. FEC. # 5 (SUPERV.); C. RIO AROS Y GLEZ. COSSIO CRC; AV. ZARAGOZA Y C. MIGUEL BARRAGAN CRC; AV. JUAN ESCUTIA ENTRE C. CULUHACAN Y AV. DOLORES HIDALGO (SUPERV.); C. CAMPO DEL NORTE ENTRE CIRC. UNIV. Y AV. NVA. FE CRC; AV. NVA. FE ENTRE CAMPO DEL NORTE Y C. BAHIA DE SAN QUINTIN CRC; C. COLEGIO SAN ADRIAN ENTRE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y C. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD; C. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD ENTRE AV. LOS NOGALES Y C. COLEGIO MIRAFLORES N-S AVANCE; VIAL. SACRAMENTO ENTRE C. MONTE ALBAN Y AV. LOS NOGALES S-N CRC POCO ANTES FTE A CAMPOS DEPORTIVOS; AV. CUAHTEMOC Y ESQ. CON MIGUEL OLEA (OFICINA); AV. SILV. TERRAZAS Y CAMINO A LOS LLORONES FTE A OXXO APOYO AL ING. ESCARCEGA; C. 92a. Y VIALIDAD CH-P CRC; C. CORONADO ENTRE # 1811 Y C. 78a.. SE ATENDIERON: 321 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC
06-AGO.-16	7	19	C. DE LOS FAISANES ENTRE C. DE LOS PERDICES Y C. DE LOS VENADOS CRC; (SIND.); AV. JUAN ESCUTIA Y C. MONTEVIDEO CRC; LAT. COLON ENTRE # 14515 Y AV. HOMERO; PVDA. DE ROBERTO SALDIVAR Y C. CRUZ MORALES CRC; C. ROBERTO SALDIVAR Y C. JOSE GUTIERREZ; LAT. JUVENTUD ENTRE ALTEC Y C. IGNACIO RODRIGUEZ S-N; PVDA. CANTERA Y C. TOMAS VALLES VIVAR (OFICINA); C. SIMON BOLIVAR ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y C. BERNARDO DE O HIGGINS CRC; C. CORONADO ENTRE C. 78a. Y VIALIDAD C-P # 7213; C. SIMON SARLAT ENTRE AV. INDUSTRIAS Y C. LUIS DE LA GARZA; C. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD ENTRE C. LIBERTADORES Y COL. SAN IDELFONSO; AV. HOMERO ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. COLON; AV. LA JUNTA # 1911 CRC; C. RIO CHINATU Y AV. H. COL. MILITAR CRC; C. PINO Y AV. VALLARTA CRC C. PINO ENTRE AV. VALLARTA Y MASECA CRC.. SE ATENDIERON: 291 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. VARIOS ENTRE ELLOS VARIOS DEL CRC
08-AGO.-16	11	37	C. CANTERA ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y CASI AUTODROMO CRC; AV. AMERICAS Y C. PIMENTEL CRC; AV. AMERICAS Y C. LERDO DE TEJADA CRC; C. WASHINGTON ENTRE AV. AME-

FECHA		MEZCLA (MS)	TRAMO
09-AGO.-16	11	35	RICAS Y AV. LAS AGUILAS CRC; C. UNIV. DE OXFORD ENTRE UNIV. DE PALERMO Y PFCO. DE LA JUVENTUD CRC; C. UNIV. DE PALERMO ENTRE UNIV. DE OXFORD Y C. BAHIA DE SAN QUINTIN; AV. 20 DE NOVIEMBRE # 3903 (TD)8.0; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 37a. Y C. 31a. CRC; C. 14 NUEVA Y AV. N. HEROES CRC; C. LISBOA ENTRE AV. TEOFILLO BORUNDA Y AV. MIRADOR; (OFICINA); C. NICOLAS BRAVO Y C. 31a. CRC; C. 33a. ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; C. PASEOS DEL REAL ENTRE AV. IMPERIO Y C. DE LOS MONARCAS CRC; C. DE LOS FAISANES ENTRE C. VENADO Y ANTES DE LA CASETA; PROL. DE AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y BLVD. JUAN PABLO II CRC; C. CANGURO ENTRE C. LEON Y C. QUETZAL; C. QUETZAL ENTRE C. CANGURO Y AV. LAS AGUILAS CRC; AV. LAS AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. BARTOLOME DE LAS CASAS CRC; VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y VIAL. LOS NOGALES; C. CAO SAMUDIO ENTRE C. DE LA MANCHA Y SECCION # 5 CHIH. 2000; VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE AV. LOS NOGALES Y ; C. REV. CUBANA ENTRE AV. COLON Y C. FECAM FTE A REGISTRO CIVIL CRC; C. DE LA REALEZA ENTRE C. G.MO. PRIETO LUJAN Y C. PLAZA SAN MARCOS CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. 11 DE SEPTIEMBRE CRC; C. BARTOLOME MITRE ENTRE C. CORRALES DE OVIEDO BACA Y C. AYUNTAMIENTO Y/O PERIF. FCO. R. ALMADA CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE ALSUPER Y FTE A JOAQUIN AMARO (SUPERV.)C. 55a. ENTRE C. ALDAMA Y AV. JUAREZ CRC; C. 58a. ENTRE C. SAMANIEGO Y C. TAMBOREL.. SE ATENDIERON: 655 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC
10-AGO.-16	11	26	AV. LA CANTERA ENTRE AUTODROMO Y LOCAL CONCRETOS GCC CRC; C. GUADALUPE Y C. ELIA; C. MARBELLA ENTRE POLIT. NACIONAL Y C. ARMERIA RENIVELACIÓN DE ZANJA Y SONDEOS; C. ARMERIA ENRE C. MARBELLA Y C. DE LA CORUÑA; C. DE LA CORUÑA ENTRE C. ARMERIA Y C. TOLEDO; C. PINO Y C. COSMOS CRC; C. ENCINO Y AV. TEOFILLO BORUNDA (OFICINA) C. RAMIREZ CALDERON ESQ. CON RODRIGUEZ GALLARDO CRC; C. GLANDORF Y PVDA. DEL PARQUE CRC; C. IZALCO ENTRE AV. FCO. VILLA Y AV. JOSE MA. IGLESIAS CRC; C. ENCINO Y AV. TEOFILLO BORUNDA (OFICINA); C. 58a. ENTRE C. MENDEZ Y C. SAMANIEGO; LAT. COLON ENTRE C. FAISANES Y AV. LOS NOGALES N-S CRC; C. FAISANES ENTRE CASETA Y AV. COLON; C. 4a. Y FCO. MARQUEZ, (SE HIZO TOPE SENCILLO 7.20 X 1.5, C. 4a. Y PVDA. LEONARDO BRAVO (SE HIZO TOPE SENCILLO 7.2 X 1.5(OFICIO); VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE C.MONTE ALBAN Y ANTES DEL HOTEL GRAN CANNION; C. ENCINO Y AV. TEOFILLO BORUNDA; VIALIDA SACRAMENTO ENTRE GRANJA NOGALERA Y A 500 MTS. ANTES DEL HOTEL GRAND CANNION; C. EUCALIPTO Y C. PAQUIME CRC; C. G.MO. BACA ENTRE C. CARMEN SERDAN Y C. MIGUEL BARRAGAN CRC C. MIGUEL BARRAGAN Y C. LAGO DE ARARECO (HUND.); C. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. 17 DE JUNIO CRC; C. 68a. ENTRE VIALIDAD CH-P Y AV. ZARCO (OFICINA); C. CORONADO Y C. MINA (OFICINA); AV. SILV. TERRAZAS ENTRE C. 80a. Y C. BUGAMBILIAS (SUPERV.); C. 90a. ENTRE AV. SILV. TERRAZAS Y VIALIDAD CH-P; C. KENNEDY ENTRE C. 18a. Y PFCO. FCO. R. ALMADA (SUPERV.); C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. 9a.. SE ATENDIERON: 339 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. VARIOS REP. DEL CRC

FECHA	MEZCLA (M)	TRAMO
11-AGO.-16	11	22.5
RO CRC; AV. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE; C. LIBERTADORES ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. UNIDAD (SUPERV.); C. LOMA DEL MIMBRE ENTRE C. LIBERTADORES Y C. LOMA STO. TOMAS (SUPERV.); C. LOMAS DEL PEQUIS Y C. LOMA SAN PEDRO; C. JOSE GUITERREZ Y AV. COLON CRC; C. DE LAS ARMADURAS Y C. DE LOS FAISANES CRUCERO CRC. SE ATENDIERON: 386 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC		
BLVD. JUAN PABLO II Y PFCO. LOMB. TOLEDANO (SUERV.) C. ROSALES ENTRE C. 19a. Y C. 13a.; CRC; C. 31a. Y AV. JUAREZ (OFICINA); C. 31a. ENTRE AV. N. HEROES Y AV. TEOFILO BORUNDA CRC; C. VICTORIA ENTRE C. 2a. Y C. 15a.; C. FAISANES ENTRE CASETA Y LAT. COLON CRC; Y SIND.; C. REP. DE COLOMBIA ENTRE AV. FCO. VILLA Y AV. AMERICAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. PASEO BOLIVAR CRC; C. 11a. ENTRE AV. N. HEROES Y AV. TEOFILO BORUNDA (SUPERV.); AV. VALLARTA Y AV. ZARAGOZA CRC; AV. VALLARTA Y C. PINO CRC; AV. VALLARTA Y C. FRESNO; PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y BLVD. JUAN PABLO II; C. 28a. 1/2 ENTRE C. ALBINO MIRELES Y C. 5 DE FEBRERO (SUPERV.); C. FEDOR DOS-TOYEVSKY ENTRE C. SOSA VERA Y C. VENCEREMOS CRC; C. RIO PANUCO Y C. RIO SACRAMENTO CRUCERO (SUPERV.); C. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. HOMERO Y C. 17 DE JUNIO; C. ALASKA ENTRE AV. CAMPESTRE Y C. ALABAMA CRC; C. MINA LA PRIETA ENTRE C. MINA LA REYNA Y C. MINA PRINCESA CRC; C. MINA LA REYNA ENTRE MNA LA PRIETA Y C. PINOS ALTOS AVANCE AV. COLON ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. INSURGENTES A-S; C. SOSA VERA ENTRE AV. LOS NOGALES Y C. GMO. PRIETO LUJAN (SUPERV.); AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. 11 DE SEPT. Y AV. HOMERO S-N CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE AV. HOMERO Y C. FELIPE ANGELES N-S CRC; AV. FCO. VILLA Y C. RIO DE JANEIRO CRUCERO CRC; C. DEL FENIX ENTRE AV. FCO. VILLA Y C. ALONDRA CRC; C. DEL MILANO ENTRE C. ALONDRA Y C. AVESTRUZ. SE ATENDIERON: 576 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC		
12-AGO.-16	11	32
AV. PACHECO Y AV. TEOFILO BORUNDA (OFICINA); AV. LA JUNTA ENTRE C. TAMAULIPAS Y C. CHIHUAHUA CRC; C. GPE. VICTORIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PFCO. FCO. R. ALMADA; AV. SILV. TERRAZAS ENTRE C. 80a. Y C. 120a. (OFICINA) BACHES Y DESPLAZAMIENTO; C. DE LA CORUÑA ENTRE C. TOLEDO Y C. CARTAGENA (HUNDIMIENTO SUBDIRECC.); C. BENITEZ ENTRE C. E. TALAVERA Y C. 28a. SUPERV.; C. 46a. ENTRE C. J. MORON Y AV. FLORES MAGON (SUPERV. C. 46a. ENTRE C. BENITEZ Y C. OCHOA CRC; C. AHUEHUETE ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y # 1907 AV. SILV. TERRAZAS ENTRE ENTRONQUE A LA PRESA CHIH. Y GLORIETA CRC; C. AHUEHUETE ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y GABINO BARREDA; C. GABINO BARREDA ENTRE C. AHUEHUETE Y C. RODRIGO M. QUEVEDO CRC; C. RODRIGO M. QUEVEDO ENTRE C. GABINO BARREDA Y C. RAMÓN GUZMAN CRC; C. 4a. ENTREN # 7729 Y # 7731 (SE HIZO TOPE SENCILLO 7.2 X 1.5) PETICION FOLIO; C. 4a. ENTRE PVDA. JUAN ESCUTIA Y AV. JUAN ESCUTIA; C. MADERA 65 Y C. OPALO (TD) 5.0; C. EMILIO GAMIZ Y C. OPALO (SUPERV.); C. MINA LA REYNA ENTRE C. MINA LA PRIETA Y C. PINOS ALTOS; VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE GRANJA NOGALERA Y ANTES 300 MTS DEL HOTEL GRAND CANNION S-N CONCRETOS; AV. HOMERO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. PASCUAL OROZCO A-S CRC; C. VENCEREMOS # 15100 CRC; C. MENDEZ ENTRE C. 46a. Y C. 64a (SUPERV.); C. 46a. ENTRE C. MENDEZ Y C. TAMBOREL (SUPERV.); C. 64a. ENTRE C. MENDEZ Y C. TAMBOREL; C. 72a. Y C. MINA CRUCERO; C. MENDEZ ENTRE C. 46a. Y C. 54a. CRC; BLVD. FUENTES MARES ENTRE VIALIDAD CH-P Y AV. NVA. ESPAÑA CRC; C. 12a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. PASEO BOLIVAR (SUPERV.); C. 58a. ENTRE C. TAMBOREL Y C. SAMANIEGO; C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. 9a. Y PFCO. FCO. R. ALMADA (SUPERV.); C. FCO. I MADERO ENTRE C. 6 DE ENERO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE (SUPERV.). SE ATENDIERON: 441 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC INCLUIDAS TOPE SENCILLO Y ZANJA DOMICILIARIA		
13-AGO.-16	11	41
C. RAMIREZ CALDERON Y AV. LA CANTERA (BAJO PUENTE); C. UNIV. DE HARBARD # 8725 (RENIV.); C. DE LOS FAISANES ENTRE C. DE LAS ARMADURAS Y C. DE LA REALEZA CRC; C. INSURGENTES ENTRE C. AHUEHUETE Y BLVD. ORTIZ MENA CRC; C. PIMENTEL ENTRE AV. AMERICAS Y C. MEDICINA CRC; C. MORA Y C. VELAZQUEZ DE LEON CRC; C. PASCUAL OROZCO ENTRE C. 17 DE JUNIO Y AV. HOMERO; C. COLUMBUS ENTRE AV. COLON Y C. TIPOGRAFOS; C. ISLA BONAIRE ENTRE C. ISLA VIRGENES Y C. ISLA TIBURON; C. ISLA SAN VICENTE ENTRE C. ISLA TIBURON Y C. ISLA LAS VIRGENES; C. ARUBA ENTRE ISLA SAN VICENTE Y C. ISLA TIBURON; C. 34a. ENTRE C. HEROES DE PINOS ALTOS Y C. AMERICA LATINA (SUPERV.); C. PEDRO MEOQUI ENTRE C. 16a. Y C. 34a. (SUPERV.); C. HDA. DEL TORREON ENTRE C. 16a. Y C. 34a. (SUPERV.)		

FECHA	MEZCLA (MO)	TRAMO
15-AGO.-16	11	32.5 AV. INDEPENDENCIA ENTRE VIALIDAD CH-P Y # 6612; C. ARIZONA ENTRE AV. CAMPESTRE Y C. MINNESSOTA (OFICINA); C. ALABAMA ENTRE AV. CAMPESTRE Y C. ALASKA (OFICINA); C. MONTANA ENTRE C. CALIFORNIA Y C. MARYLAND (OFICINA); AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. FPE. ANGELES Y AV. JUAN ESCUTIA N-S; C. MONTEALBAN Y C. CIRCUITO SAN ANTONIO CRC; C. POTRERO VIEJO Y C. MONTE PICO CRC; C. MONTE PICO ENTRE C. MONTE ALBAN Y ESQ. CON KINDER; LAT. JUVENTUD Y HDAS. DEL VALLE S-N (OFICIALIA); PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. 28a. N-S; FTE A SMART; C. 92a. ENTRE VIALIDAD CH-P Y Y C. BUENA VISTA CRC; BLVD. FUENTES MARES Y C. GALENA (SUPERV.), BLVD. FUENTES MARES Y C. FCO. VILLA (DESPLAZA.); C. 15a. ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. FCO. VILLA; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 33a. CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 28a. (SUPERV.); AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. COLON CRC; AV. T. BORUNDA NTE. Y PUENTE GEMELOS; AV. TEOFILO BORUNDA Y PASEOS DEL BOSQUE (SUPERV.); AV. TEOFILO BORUNDA Y C. PEDRO ZULUAGA; C. 28a. Y C. JUSTINIANI; C. 64a. ENTRE SAMANIEGO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE CRC; C. ZUBIRAN ENTRE C. 46a. Y AV. OCAMPO; C. 5 DE FEBRERO ENTRE C. 62a. Y C. 44a. (SUPERV.) C. TERRAZAS ENTRE AV. PACHECO Y # 3001; C. DE LOS FAISANES ENTRE C. DE LAS ARMADURAS Y C. DE LA REALEZA. SE ATENDIERON: 531 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC
		352.5 AV. SILV. TERRAZAS ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y C. 110a. N-S; AV. SILV. TERRAZAS FTE A BAFAR; PFCO. FCO. R. ALMADA Y VIAS CH-P; VIALIDAD CH-P ENTRE C. 104a. PFCO. FCO. R. ALMADA OFICINA; C. 92a. ENTRE VIALIDAD CH-P Y C. ALMEIDA; AV. JUAREZ ENTRE CARR. ALDAMA Y AV. COLON OFICINA; AV. JUAREZ Y GASA BAJADA AL PFCO. LOMB. TOLEDANO (OFICINA); PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y BLVD. JUAN PABLO II N-S; BLVD. DIAZ ORDAZ Y ALDAMA (OFICINA); BLVD. DIAZ ORDAZ Y C. VICTORIA (OFICINA); BLVD. DIAZ ORDAZ Y JUAREZ; BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. TEOFILO BORUNDA (OFICINA); C. ROSALES ENTRE C. 27a. Y C. 11a. (OFICINA); C. ESCORZA Y C. 19a. (OFICINA); AV. COLON ENTRE AV. VALLARTA Y C. SICOMORO (OFICINA); AV. PACHECO ENTRE C. OJINAGA Y AV. JUAREZ SONDEOS 2.3 X 1.70, 2.50 X 1.5, 2.2 X 1.30, 1.98 X 1.30; REP. DE PANAMA ENTRE AV. DEZ Y ULLOA Y C. MAURICIO CORREDOR CRC; C. DONATO GUERRA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y JOSE MA. BEAR; C. 46a. ENTRE C. OCHOA Y C. MELCHOR GUASPE CRC; C. MELCHOR GUASPE ENTRE C. 46a. Y C. 16a.; LAT. FUENTES MARES Y C. 12a. (SUPERV.); AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 27a. Y AV. INDEPENDENCIA; AV. JUAREZ ENTRE AV. COLON Y C. 11a.; (SUPERV.); C. 35a. Y C. CORONADO; C. 110 ENTRE AV. AV. SILV. TERRAZAS Y AV. LUJAN (OFICINA); C. 120a. ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y C. SEGURIDAD SOCIAL (OFICINA), C. CONSTITUYENTES ENTRE C. 114a. Y C. 116a. (OFICINA); C. 30 DE ABRIL ENTRE C. CONSTITUYENTES Y C. 24 DE JUNIO (OFICINA); C. 24 DE JUNIO ENTRE C. 30 DE ABRIL Y C. RIO CHUVISCAR; C. 4a. Y C. PEDRO MEOQUI CRC; C. 12a. ENTRE C. CARLOS FUERO Y C. 28 DE MAYO (SUPERV.) C. TERRAZAS ENTRE C. 11a. Y # 2526 (SUPERV.); LAT. ORTIZ MENA ENTRE C. ANTONIO DE MONTES Y C. GLANDORF CRC; LAT. ORTIZ MENA ENTRE C. 24a. Y C. COLORADO (OFICINA); AV. DIV. DEL NORTE ENTRE AV. UNIV. Y C. T. Y RETES; C. MONTANA ENTRE C. MARYLAND Y C. GEORGIA (OFICINA); C. RIO PANUCO ENTRE C. RIO SACRAMENTO Y AV. H. COLEGIO MILITAR; AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. RIO SANTA ISABEL; CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. TAMAULIPAS CRC; C. EUCALIPTO ENTRE AV. COLON Y C. COSMOS CRC; C. MONTE PICO Y FTE. A KINDER. SE ATENDIERON: 437 BACHES DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC



Folio No 61

30- Julio- 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) cuadrillas con 3 (tres) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 151 (ciento ochenta y un) baches. Se descuentan 2 (dos) m³ por no aplicables.

~~Julio~~ A

1- Agosto- 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ 1 (una) con 2.5 (dos punto cinco) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 233 (doscientos ochenta y tres) baches.

~~Agosto~~ A

Folio No 62

2- Agosto- 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 7 (siete) cuadrillas, 4 (cuatro) con 3 (tres) m³ y 3 (tres) con 2 (dos) m³ c/u de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo un total de 255 (doscientos cincuenta y cinco) baches.

~~Agosto~~ A

3- Agosto- 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 9 (nueve) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³, 1 (una) con 2 (dos) m³ y 1 (una) con 1 (una) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 364 (trescientos sesenta y cuatro) baches.

~~Agosto~~ A



Folio No 63

4 - Agosto - 16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargaron 9 (nueve) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) m³, 3 (tres) con 2.5 (dos punto cinco) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 337 (trecientos treinta y siete) baches.

~~Julio~~ H

5 - Agosto - 16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargaron 8 (ocho) cuadrillas, 6 (seis) con 3 (tres) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 321 (trescientos veintiuna) baches.

~~Julio~~ H

Folio No 64

6 - Agosto - 16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargaron 7 (siete) cuadrillas, 5 (cinco) con 3 (tres) m³ y 2 (dos) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 291 (doscientos noventa y una) baches.

~~Julio~~ H

8 - Agosto - 16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargaron 11 (once) cuadrillas, 7 (siete) con 3 (tres) m³ y 4 (cuatro) con 4 (cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 655 (seiscientos cincuenta y cinco) baches.

~~Julio~~ H

~~Julio~~



Folio No 65

9 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 3 (tres) cuadrillas con 4 (cuatro) m³, 7 (siete) cuadrillas con 3 (tres) m³ y 1 (una) cuadrilla con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 339 (trescientos treinta y nueve) baches.

10 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 2 (dos) con 4 (cuatro) m³, 1 (una) con 3 (tres) m³, 7 (siete) con 2 (dos) m³ y 1 (una) con 1 (un) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 386 (trescientos ochenta y seis) baches.

Folio No 66

11 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 2 (dos) con 3 (tres) m³, 7 (siete) con 2 (dos) m³, 1 (una) con 1.5 (una y medio) m³ y 1 (una) con 1 (un) m³ de mezcla asfáltica 3/4. Cubriendo 536 (quinientos treinta y seis) baches.

12 - Agosto - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas, 10 (diez) con 3 (tres) m³ y 1 (una) con 2 (dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 481 (cuatrocientos ochenta y una) baches.



FOLIO 1067	
13-Agosto-16	
Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) wheelbarrows, 8 (ocho) con 4 (cuatro) m ³ y 3 (tres) con 3 (tres) m ³ de mezcla asfáltica de 3/4". cubriendo 531 (quinientos treinta y un) baches.	
15-Agosto-16	
Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) wheelbarrows, 3 (tres) con 4 (cuatro) m ³ , 4 (cuatro) con 3 (tres) m ³ , 11 (once) con 2.5 (dos punto cinco) m ³ y 3 (tres) con 2 (dos) m ³ de mezcla asfáltica de 3/4". cubriendo 437 (cuatrocientos treinta y siete) baches.	