

SUSTITUCION


CONSTRUCCIONES NIRVANA SA DE CV

JOSE MARTI No. 4705 Colonia LAS GRANJAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Chihuahua, México C.P. 31160

RFC: CNI9012082C1

Regimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
Folio Fiscal:

9A7E88CD-C7A0-40B8-8F19-616C1780104E

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000202360839

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-11-14T11:14:53

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/11/14 T 11:14:53

Serie y Folio:

A1011

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

RFC: MCI651010V22

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0	N/A	ESTIMACIÓN 7 (SIETE) CORRESPONDIENTE OBRA REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO	1.00	\$1,681,623.83	\$1,681,623.83
0	N/A	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	1.00	\$48,331.47	\$48,331.47
0	N/A	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	1.00	\$504,584.97	\$504,584.97

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 002/2016 DONDE SE PACTAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES
 D.I.F. 0.2% \$ 3,459.91 C.M.I.C. 0.2%
 3,459.91 I.C.I.C. 0.2% \$ 3,459.91 NETO A
 RECIBIR \$ 1,411,049.85


Total con letra:

Un millón cuatrocientos veintín mil cuatrocientos veintinueve pesos 58/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

02 Cheque nominativo

Número de Cuenta:

6667

SUBTOTAL

\$1,225,370.33

IVA 16.00%

\$196,059.25

TOTAL

\$1,421,429.58

Sello digital del Emisor:

YHmvFybOatsUPopnKet9T2/9/HJR47sUKX7L7q8g7LqxGA3OTETnQPGsONngN4Hiu7hAk8HXPbneRgWy9V0EKybT4Y43gjjpwmNVfYu6uQo6HkqgzobR0Eitu+SY3Ef
 kReOyiTs8k6iANDzJXLZhn1RW7QXleBpgAdLAAVcl=

Sello digital del SAT:

LY97fKoW9pV2hzuQK97CTXMqrosZhr/5ndUH/GTxykptTyaCfP/TWjz4q7JQ2/fenzf/JkO0dOoCvoy+rFjmMrdmi3uBthYg6pJkl+dt652/wKKTyA8iz3x7Vx1Wq3Kec
 gns0r3w3BxvAtuVwHbB3zMlxe77mH4OmoaPjnX8bs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||9a7e88cd-c7a0-40b8-8f19-616c1780104e|2016-11-14T11:14:53||YHmvFybOatsUPopnKet9T2/9/HJR47sUKX7L7q8g7LqxGA3OTETnQPGsONngN4Hiu7
 hAk8HXPbneRgWy9V0EKybT4Y43gjjpwmNVfYu6uQo6HkqgzobR0Eitu+SY3Ef|kReOyiTs8k6iANDzJXLZhn1RW7QXleBpgAdLAAVcl=|00001000000301251152||



http://www.paxfacturacion.com/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

92119



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CNI9012082C1	CONSTRUCCIONES NIRVANA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
9A7E88CD- C7A0-40B8-8F19-616C1780104E	2016-11-14T11:14:53	2016-11-14T11:14:53	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,421,429.58	ingreso	Vigente	

92119

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

PERIODO

DEL 16 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016

OBRA:

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

R.F.C. CNI901208-2C1

CONTRATO No.

002/2016

CONTRATADO (SIN IVA)

\$7,678,907.55

ESTIMACION No.

7 (SIETE)

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

IMPORTE ESTIMADO (SIN IVA)

\$ 1,729,955.30

IMPORTE ACUMULADO (SIN IVA)

\$7,726,912.98

C O N C E P T O

I M P O R T E

O B S E R V A C I O N E S

PAVIMENTOS

\$ 1,681,623.83

DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN

\$ 48,331.47

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 1,729,955.30

DESCUENTOS:

0.2 % I.C.I.C.

\$ 3,459.91

0.2 % D.I.F.

\$ 3,459.91

0.2% C.M.I.C

\$ 3,459.91

SUMA DESCUENTOS

\$ 10,379.73

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION

\$ 1,729,955.30

AMORTIZACION ANTICIPO

\$ 504,584.97

DESCUENTOS

\$ 10,379.73

SUB - TOTAL

\$ 1,225,370.33

I.V.A.

\$ 196,059.25

TOTAL

\$ 1,421,429.58

SALDO NETO PARA PAGO

\$ 1,411,049.85

CON LETRA:

(UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N.)

FORMULÓ

RESIDENTE

ING. ALEJANDRO PÉREZ

ACEPTÓ

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.

REVISÓ

ING. ARTURO GÓMEZ BALLONA

JEFE DEL DPTO. DE MANT. VIAL E
INFRAESTRUCTURA


Vo.Bo.:

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 		CONTRATO No 002/2016 OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO		Km EST No 7 (SIETE) A Km HOJA No. 1 DE 1		ORIGEN:			
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.							
PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016									
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	INCISO	C O N C E P T O		UNI	C A N T I D A D E S			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
		DESCRIPCION	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
PAVIMENTOS	1.	Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-20 y material petreo producido de trituración total, tamaño máximo de 3/4", cuadro con pico manual o cortadora de concreto para cualquier superficie o área incluye: limpieza de área, suministro y aplicación de negro con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y acarreo a los tiraderos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escombros y material sobrante, sellamiento preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.	2915.50	2277.00	638.50	\$ 2,633.71	\$ 1,681,623.83		
	2.	Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-20 y material petreo producido de trituración total, tamaño máximo de 3/4" para bacheo nocturno, cuadro con pico manual o cortadora de concreto para cualquier superficie o área incluye: limpieza de área, suministro y aplicación de negro con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y acarreo a los tiraderos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escombros y material sobrante, sellamiento preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.	0.00	0.00		\$ 2,689.67	\$ 0.00		
S U M A S								\$ 1,681,623.83	
N O T A S		IMPORTA ESTA HOJA (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 834.00 M.N.)							
		LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ESTIMO:  Residente: ING. ALEJANDRO PÉREZ		ACEPTO:  Contralista CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.					
		REVISOR:  Subdirector DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Vo.Bo.  ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO					
		Jefe Depto. De mto. Vial e Infraestructura ING. ARTURO GÓMEZ BALLONA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO ING. RAMÓN DAVID RAMÍREZ					

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA		CONTRATO No. 002/2016		Km. _____ A Km. _____ EST. No. _____ 7 (SIETE) HOJA No. _____ DE 1	
		OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO			
		SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.			
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	I N C I S O	D E S C R I P C I Ó N	C A N T I D A D E S	P R E C I O U N I T A R I O (\$)	I M P O R T E (\$)
			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION
P A V I M E N T O S					
		PROGRAMADO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			\$ 7,678,581.51
		EJECUTADO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			\$ 7,678,581.51
		DIFERENCIA			\$ -
		CALCULO DE LA RETENCION			\$ -
		\$0.00 X .01 X 5.96666			\$ -
		DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR ATRASO DE LA ESTIMACIÓN NO. 6 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016			\$ 48,331.47
S U M A S					\$ 48,331.47
NOTAS					
DEL 7 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016					
179 DIAS / 30 = 5.96666					
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ESTIMO: [Signature] Residente: ING. ALEJANDRO PÉREZ REVISOR: [Signature] Ve.Ba. SUBDIRECTORA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Jefe Depto. De mpto. Vial e Infraestructura ING. ARTURO GÓMEZ BALLONA ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO ING. RAMÓN DAVID RAMÍREZ ARMENTA					

CHIHUAHUA, CHIH.,

2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 1,355,275.33
(UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 7 (SIETE) CONTRATO No. 002/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 8,907,532.76 INCLUYE CONVENIO
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,681,623.83
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 504,584.97

SUBTOTAL \$ 1,177,038.86
IVA \$ 188,326.22
TOTAL \$ 1,365,365.08

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2 % I.C.I.C.	\$	3,363.25
0.2 % D.I.F.	\$	3,363.25
0.2% C.M.I.C	\$	3,363.25
SUMA	\$	10,089.75

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (C/IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	8,907,532.76
\$	-
\$	6,956,470.91
\$	1,950,683.64
\$	8,907,154.55
\$	378.21

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (C/IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	2,672,259.83
\$	2,086,941.27
\$	585,318.56
\$	2,672,259.83
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % I.C.I.C.

0.2 % D.I.F.

0.2% C.M.I.C

ACUMULADO ANTERIOR	\$	11,993.92	\$	11,993.92	\$	11,993.92
ESTA ESTIMACION	\$	3,363.25	\$	3,363.25	\$	3,363.25
ACUMULADO ACTUAL	\$	15,357.17	\$	15,357.17	\$	15,357.17

4.- RETENCIÓN POR ATRASO

ACUMULADO ANTERIOR	\$	104,559.98
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	104,559.98

5.- DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN

ACUMULADO ANTERIOR	\$	56,228.51
ESTA ESTIMACION	\$	48,331.47
ACUMULADO ACTUAL	\$	104,559.98

R E C I B I M O S

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
CONSTRUCCIONES MIRVANA S.A. DE C.V.
CNI901208-2C1



VALE DE BACHEO

No. 19802

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 16 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
Y98365 3 m3	MEZCLA ASF.
BCA45 3 m3	MEZCLA ASF.
DO5641 3 m3	MEZCLA ASF.
Z97820 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
H105345 3 m3	MEZCLA ASF.
D89395 3 m3	MEZCLA ASF.
TX10944 3 m3	MEZCLA ASF.
21 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19804

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 16 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED76573 3 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 3 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
CH109382 3 m3	MEZCLA ASF.
12 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19806

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 17 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
Y98365 3 m3	MEZCLA ASF.
BCA45 4 m3	MEZCLA ASF.
DO5641 4 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
Z97820 4 m3	MEZCLA ASF.
H105345 4 m3	MEZCLA ASF.
23 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19809

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 17 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
TX10944 4 m3	MEZCLA ASF.
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
EA77960 3 m3	MEZCLA ASF.
EA83768 2 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
ED84395 3 m3	MEZCLA ASF.
16 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19811

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 18 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
Y98365 4 m3	MEZCLA ASF.
B0445 4 m3	MEZCLA ASF.
083768 4 m3	MEZCLA ASF.
297820 4 m3	MEZCLA ASF.
1105345 4 m3	MEZCLA ASF.
X10944 4 m3	MEZCLA ASF.
24 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19813

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 18 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
ED77960 3 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 3 m3	MEZCLA ASF.
CH109382 3 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 3 m3	MEZCLA ASF.
16 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19815

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 19 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
B0445 2 m3	MEZCLA ASF.
083768 4 m3	MEZCLA ASF.
297820 4 m3	MEZCLA ASF.
H105345 4 m3	MEZCLA ASF.
X10944 4 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 3 m3	MEZCLA ASF.
21 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19817

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 19 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
Y98365 4 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF.
ED77960 4 m3	MEZCLA ASF.
CH109382 3 m3	MEZCLA ASF.
19 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19820

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 20 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BOA 45 3 m3	MEZCLA ASF.
DO5641 3 m3	MEZCLA ASF.
AB3768 2 m3	MEZCLA ASF.
Z97820 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
H105345 3 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
IX10944 2 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 3 m3	MEZCLA ASF.
19 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 20 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED 96753 3 m3	MEZCLA ASF.
ED 77960 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
CH109382 4 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
DY 98365 4 m3	MEZCLA ASF.
15 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19824

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 22 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BOA 45 3 m3	MEZCLA ASF.
DO5641 3 m3	MEZCLA ASF.
ED 77960 3 m3	MEZCLA ASF.
Z97820 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
H105345 3 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
IX10944 2 m3	MEZCLA ASF.
ED 76573 3 m3	MEZCLA ASF.
20 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 22 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED 84395 3 m3	MEZCLA ASF.
IED 6699 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
DY 98365 4 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
ED 83768 4 m3	MEZCLA ASF.
14 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19828

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 23 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BCA 45 3 m3	MEZCLA ASF.
D05641 4 m3	MEZCLA ASF.
A77960 4 m3	MEZCLA ASF.
A83768 4 m3	MEZCLA ASF.
297820 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
4105345 4 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
X10944 4 m3	MEZCLA ASF.
27 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19830

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 23 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
DY98365 4 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
CH109382 3 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
IEDP699 4 m3	MEZCLA ASF.
19 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19832

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 24 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BCA 45 2 m3	MEZCLA ASF.
D05641 4 m3	MEZCLA ASF.
A77960 4 m3	MEZCLA ASF.
297820 4 m3	MEZCLA ASF.
4105345 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
X10944 4 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
D84395 3 m3	MEZCLA ASF.
D76573 4 m3	MEZCLA ASF.
29 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19834

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 24 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED83768 4 m3	MEZCLA ASF.
CH109382 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA
DY98365 4 m3	MEZCLA ASF. NIRVANA
12 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19836

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 25 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BCA45 4 m3	MEZCLA ASF.
DO5641 4 m3	MEZCLA ASF.
Δ77960 4 m3	MEZCLA ASF.
297820 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
X10944 4 m3	MEZCLA ASF.
DB4395 4 m3	MEZCLA ASF.
D76573 4 m3	MEZCLA ASF.
28 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19838

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 25 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
IEDP699 4 m3	MEZCLA ASF.
CH109382 4 m3	MEZCLA ASF.
ED83768 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
DY98365 4 m3	MEZCLA ASF.
16 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19840

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 26 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
Y98365 4 m3	MEZCLA ASF.
BCA45 4 m3	MEZCLA ASF.
DO5641 4 m3	MEZCLA ASF.
Δ77960 4 m3	MEZCLA ASF.
IX10944 3.5 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
DB4395 4 m3	MEZCLA ASF.
D76573 4 m3	MEZCLA ASF.
27.5 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19843

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 26 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
IEDP699 4 m3	MEZCLA ASF.
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF.
ED83768 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
CH109382 4 m3	MEZCLA ASF.
D297820 4 m3	MEZCLA ASF.
20 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

VALE DE BACHEO

No. 19845

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 27 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BCA 45 3 m3	MEZCLA ASF.
DOS 641 3 m3	MEZCLA ASF.
DT 7960 3 m3	MEZCLA ASF.
IX 10944 3 m3	MEZCLA ASF.
DB 4395 2 m3	MEZCLA ASF.
DT 76573 3 m3	MEZCLA ASF.
ED 699 3 m3	MEZCLA ASF.
20 m3	MEZCLA ASF.

PLANTA
NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

VALE DE BACHEO

No. 19847

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 27 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
CH 105345 4 m3	MEZCLA ASF.
ED 83768 4 m3	MEZCLA ASF.
DT 98365 4 m3	MEZCLA ASF.
CH 109382 4 m3	MEZCLA ASF.
16 m3	MEZCLA ASF.

PLANTA
NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

VALE DE BACHEO

No. 19849

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 29 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DT 98365 4 m3	MEZCLA ASF.
BCA 45 4 m3	MEZCLA ASF.
DOS 641 3 m3	MEZCLA ASF.
DT 7960 4 m3	MEZCLA ASF.
DT 7820 4 m3	MEZCLA ASF.
IX 10944 4 m3	MEZCLA ASF.
DB 4395 2 m3	MEZCLA ASF.
25 m3	MEZCLA ASF.

PLANTA
NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

VALE DE BACHEO

No. 19851

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 29 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
CH 109382 4 m3	MEZCLA ASF.
ED 76573 4 m3	MEZCLA ASF.
ED 699 1.5 m3	MEZCLA ASF.
CH 105345 4 m3	MEZCLA ASF.
ED 83768 4 m3	MEZCLA ASF.
17.5 m3	MEZCLA ASF.

PLANTA
NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19853

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 30 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
Y98365 3 m3	MEZCLA ASF.
30045 3 m3	MEZCLA ASF.
005641 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
177960 3 m3	MEZCLA ASF.
183768 3 m3	MEZCLA ASF.
297820 3 m3	MEZCLA ASF.
110944 3 m3	MEZCLA ASF.
284395 3 m3	MEZCLA ASF.
24 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19855

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 30 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
CH109382 2.5 m3	MEZCLA ASF.
ED76573 3 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
1EAP699 3 m3	MEZCLA ASF.
8.5 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19858

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 31 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
Y98365 4 m3	MEZCLA ASF.
30045 4 m3	MEZCLA ASF.
005641 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
177960 3 m3	MEZCLA ASF.
183768 3 m3	MEZCLA ASF.
297820 4 m3	MEZCLA ASF.
1105345 4 m3	MEZCLA ASF.
26 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19860

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 1864-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 31 AGO-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF.
ED84395 4 m3	MEZCLA ASF. PLANTA NIRVANA
CH109382 4 m3	MEZCLA ASF.
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
16 m3	MEZCLA ASF.

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19865

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 1º SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
1109382 4 m3	MEZCLA ASF
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF
EDP699 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBÍ



VALE DE BACHEO

No. 19862

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 1º SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DY98365 3 m3	MEZCLA ASF.
100045 4 m3	MEZCLA ASF.
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF
ED77960 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
ED83768 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
D297820 4 m3	MEZCLA ASF
ED84395 4 m3	MEZCLA ASF
27 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBÍ



VALE DE BACHEO

No. 19867

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 2 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
100045 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF
ED77960 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
ED83768 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
D297820 4 m3	MEZCLA ASF
ED84395 4 m3	MEZCLA ASF
1109382 4 m3	MEZCLA ASF
28 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBÍ



VALE DE BACHEO

No. 19868


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 2 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED76573 4 m3	MEZCLA ASF.
EDP699 4 m3	MEZCLA ASF
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBÍ



[Handwritten signatures and marks]

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	Metros cuadrados	Cantidades de materiales	Equivalente
16-ago-16	DOSTOIEVSKY Y VENCEREMOS Y SOSA V.	18	17.37	3.00
	VENCEREMOS, DOSTOIEVSKY Y HDA. T.	21	22.76	
	LOM. TOLEDANO ENTRE ZUBIRAN Y 20 NOV	11	6.53	
	JUAREZ Y RETORNO A ALDAMA	1	0.30	
	28 Y JUVENTUD ESQUINA	3	1.67	3.00
	4 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y FUENTES MARES	16	10.25	
	GUADALUPE V. ENTRE FUENTES MARES	36	35.96	
	LAT. COLON ENTRE BROADWAY Y JUAN ESCUTIA A.S	12	7.70	
	LAT. COLON ENTRE JUAN ESCUTIA Y BROADWAY N-S	7	13.97	3.00
	COLON N.S ENTRE SICOMORO Y JUAREZ	16	12.65	
	MERCURIO ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y TECNOLOGICO	18	13.47	
	TRES PALACIOS ENTRE RIO AROS Y LUIS TERRAZAS	7	10.87	
	AV. INDUSTRIAS ENTRE HOMERO Y JABIL	14	17.54	3.00
	AMERICAS LAT. Y J. ESCUTIA	2	2.60	
	FUENTE MARES Y VIALIDAD CH-P	4	8.12	
	12 Y M. GUASPE	8	4.75	
	19 ENTRE ALDAMA Y 20 NOV	16	16.82	3.00
	CALLE 23 ENTRE 20 NOV. Y ALDAMA	12	10.29	
	HOMERO E INDUSTRIAS	9	9.48	
	INDUSTRIAS ENTRE HOMERO Y TEC II	5	5.21	
	SOSA VERA Y LAT. LOS NOGALES	16	11.46	3.00
	DOVSTOIEVSKY Y LUIS R. GARZA	2	2.82	
	CALLE EQUUS ENTRE JUAN PABLO II Y PROL. R. ALMADA	42	43.70	3.00
	CIRCUITO UNIVERSITARIO	1	11.30	
	SILTEPEC Y YAJABEL	5	1.77	3.00
	CRUZ MORALES ESQ. COLON PVDA. DE PROF. ROBERTO	44	40.39	
	46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y MELCHOR GUASPE	35	35.99	3.00
	L. TOLEDANO ESQ. JOAQUIN A.	1	1.32	
	L. TOLEDANO ESQ. GASOLINERA	2	3.55	3.00
	PARTIDO LIBERAL #5904	46	45.85	
	MINERAL 3 ESTRELLAS ENTRE M. POLANCO	23	31.28	3.00
	TOTAL	453	SUBTOTAL	33.00
	ACUMULADO			33.00

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
17-ago-16	PORFIRIO PARRA ENTRE DOVSTOIESKY	2	1.51		
	PASEO DE LREAL ENTRE GOM. PRIETO Y JARDINES DEL SOL	3	1.82		3.00
	DE LA REALEZA ENTRE IMPERIO Y GOM. PRIETO	13	31.76		
	UNIV. Y AHUAHUATE	1	0.36		
	PINO NO. 1002 ENTRE VIZCAINO Y F. GARCIA CISNEROS	6	2.43		
	PVDA. CIPRES Y F. GARCIA CISNEROS	7	8.43		4.00
	FAISAN No.3604	1	0.03		
	VISCAGNE ENTRE EQUUS Y P. ARAVE	8	11.80		
	P.DEL ARABE ENTRE LIPIZANO Y PASOS DEL PASTIZAL	6	15.91		
	COLON ENTRE NOGAL Y JUAR	13	22.80		
	COLON ENTRE JUAREZ Y J. ESCUTIA	8	2.96		
	COLON ENTE PINO Y CIPRES	2	19.90		4.00
	COLON ENTRE ENCINO Y PINO	11	14.59		
	G. M. BARRAGAN ENTRE AHUEHUETE Y R.M. QUEVEDO	31	13.75		
	25 ENTRE J. ELIGIO MUÑOZ Y T. BORUNDA	15	15.38		
	23 ENTRE ESCUDERO Y J. DE LA LUZ CORRAL	18	19.47		
	JOSE DE LA LUZ CORRAL ENTRE 25 Y UNIV.	36	43.17		4.00
	33 Y MENDEZ	3	3.00		
	EQUUS ENTRE AV. CENTRAL Y PROL R. ALMADA	27	27.41		4.00
	EQUUS ENTRE PROL R. ALDAMA Y J. PABLO II	20	22.75		
	BUENA VISTA Y R. ALMADA	2	1.10		
	PALESTINA Y CARRUAJA	6	3.40		
	LOS ANGELES Y COREA	24	42.30		4.00
	DEL CARRUAJE AL SAN MATEO	2	5.14		
	LOS ANGELES Y VENCEREMOS	1	4.00		
	AV. LA JUNTA ENTRE ANIVERSARIO Y C.	12	15.00		
	CANAL ENTRE L. TOLEDANO Y LA JUNTA	3	7.54		
	TABASCO ENTRE INDUSTRIAS Y A MERICAS	9	21.16		4.00
	NUEVO LEON ENTRE INDUSTRIAS Y A.	2	2.80		
	NUEVA ESPAÑA ENTRE F. MARES	2	0.97		
	ORTIZ MENA FTE CASTEL SICOMORO	1	2.20		
	MIRADOR Y JUVENTUD Y O. MENA	5	5.79		4.00
	PVDA. REFORMA ENTRE 5 Y 7	29	52.33		
	O. MENA ESQ. SAN LUIS POTOSI	1	0.72		
	O. MENA Y O. PRESIPISIO	3	3.81		
	JUVENTUD PUENTE CAMPESINA LAT.	3	1.87		
	JUVENTUD PUENTE CAMPESINA R.	3	9.30		3.00
	JUVENTUD Y PIO P.	2	1.54		
	SILVESTRE TERRAZAS Y RIO CHU.	1	13.20		
	58 ENTRE 20 NOV. Y SAMANIEGO	13	24.46		
	COLON ENTRE 16 SEP. Y JUAN ESCUTIA	23	14.65		
	COLON ENTRE VALLARTA	6	3.88		2.00
	COLON ENTRE BROADWAY Y 16 SEP	17	7.65		
	20 NOV. Y C. 33	1	1.80		
	DONATO GUERRA Y 20 NOV.	4	1.00		
	20 NOV. Y AV. 11a.	5	1.60		
	INDEPENDENCIA Y ALDAMA	1	9.60		3.00
	ALDAMA Y C. 5	1	0.72		
	OCAMPO ENTRE VICTORIA Y 20 NOV.	9	13.81		
	AV. TABALAOPA Y C. R. ALDAMA ESQ.	3	5.12		
TOTAL		425		39.00	
			SUBTOTAL		72.00
			ACUMULADO		

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18-ago-16	REALLEZA ENTRE GMD. PRIETO	9	38.22	
	IMPERIO ENTRE REALLEZA Y CHICOASEN	6	8.49	
	PASEOS DEL REAL Y MONARCAS	5	1.91	
	VENCEREMOS ENTRE HDA. TORREON Y #14310	32	31.07	4.00
	FCO. VILLA FTE. SEC. No. 15 S-N	3	0.85	
	FCO. VILLA FTE. SEC. No. 15 N-S	8	6.93	
	FCO. VILLA Y CHIRICAHUAS N-S	5	6.95	
	FCO. VILLA ENTRE REP. DE BRASIL Y AV. AMERICAS	10	1.68	
	FCO. VILLA ENTRE AV. LAS AMERICAS Y REP. BRASIL	10	3.45	
	FCO. VILLA ENTRE C. IZALCO Y BLVD. EL SAUCITO A.S	2	1.11	
	BLVD. EL SAUCITO ENTRE FCO. VILLA	1	0.35	
	BLVD. EL SAUCILLO ENTRE J. ESCUTIA Y FCO. VILLA	15	14.24	
	SAN FRANCISCO DE JIMENEZ Y FRAY GARCIA	1	4.62	
	NVA. ESPAÑA ENTRE F. MARES Y R. ALMADA	2	12.00	
	MARGARITA FLORES ENTRE NVA. ESPAÑA	63	40.16	4.00
	UNIV. ENTRE CANAL Y DIV. DEL NORTE	15	14.43	
	PVDA. DE ALTAMIRANIO ENTRE 27 Y 29	12	11.55	
	J. ELIGIA MUÑOS ENTRE CALLE 27 Y 25	21	38.49	
	JESUS GARCIA ENTRE PACHECO Y COLON	9	13.75	
	F. MARES Y 16 SEP.	5	11.38	
	JUSTINIANI ENTRE 32 Y 34	15	13.96	
	ZUBIRAN ENTRE 44 Y 46	6	4.77	
	TAMBOREL ENTRE 57 Y 50	17	27.81	
	SAMANIEGO No. 2206	39	43.44	4.00
	EQUUS ENTRE PARQUE ESPAÑA Y J. PABLO II	28	19.11	
	PASEOS DEL ARABE ENTRE PASEOS DEL PASTIZAL Y QUINTA REAL	12	13.36	
	PASEOS DEL ARABE ENTRE PASEO PASTIZAL Y PASEOS QUINTA REAL	4	2.78	
	AVANCE ENTETE PASEO SALERMITAN Y PASEOS B	21	19.42	
	PRESA OBIACAI ENTRE 26 Y LAG. B.	28	46.59	3.00
	PASEOS CUARTO DE MILLA #9038	4	9.86	
	EQUUS ENTRE PUNTA NARANJO Y PROL. R. ALMADA	9	24.54	3.00
	UNIV. DE OXFORD ENTRE UNIV. PALERMO	7	5.42	
	UNIV. PALERMO ENTRE SAN QUINTIN	5	3.87	
	INDUSTRIAS Y ZARAGOZA	2	39.00	
	LOM. TOLEDANO Y ENTRONQUE V.	3	2.09	
	PRADERAS TABALAOA Y P. PATAGONIA	2	4.57	
	UNIV. ENTRE DIV. NORTE Y COLON	5	3.95	
	UNIV. ENTRE COLON Y T. BORUNDA	4	2.11	
	72 Y LIMENEZ CRUCERO	19	24.02	
	46 ENTRE JUAN NEPOMUSENO	12	6.93	
	SUBTOTAL	476	SUBTOTAL	40.00
	ACUMULADO		ACUMULADO	112.00

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
19-ago-16	UNIV. SORBONA ENTRE BAHIA SAN QUINTIN Y R. DE NAPOLES	7	4.32		
	MISTERIO DEL BOSQUE Y PALMAS	2	9.25		2.00
	CANTERA ENTRE DEL BOSQUE Y VILLA TOSCANA	7	4.79		
	LOMAS MOCTESUMA #2104	2	9.70		
	PASEOS DEL ARABE ENTRE PASEOS	38	32.77		4.00
	P. DEL FRISON ENTRE ASUNSION Y ALTA REAL	13	14.08		
	SAMANIEGO ENTRE 12 Y OCAMPO	2	2.79		
	INDEPENDENCIA ENTRE P. BOLIVAR	1	3.52		
	RIO DE JANEIRO ENTRE MIRADOR Y JOSE Ma. IGLESIAS	16	8.86		4.00
	ELISAS MILLER ENTRE MIRADOR Y HDAS. DEL VALLE	11	9.58		
	JESUS GARCIA ENTRE PACHECO	24	74.70		
	ANTONIO LOZANO ENTRE DOSTOYEVS	10	33.50		4.00
	AURELIO AGÜERO ENTRE MARKIWAN	1	1.17		
	LUIS R. GARZA ENTRE DOSTOYEVSKY	11	21.90		
	L. TOLEDANO Y SIERRA MAGISTERIAL	20	20.03		
	20 NOV. Y C.31	12	9.16		3.00
	Ma. RUIZ Y LUCAS ALAMAN	13	7.60		
	ZARAGOZA ENTRE J.Ma. IGLESIAS	32	36.80		
	HUANCUNE ENTRE FCO. VILLA Y CHICHONTEPEC	5	4.25		
	FCO. VILLA Y AGUILAS	4	1.77		4.00
	LERDO DE TEJADA	1	2.20		
	FUJIYAMA ENTRE J. Ma. IGLESIAS	7	6.75		
	ZONA DE TRANSFERENCIA NTE.	26	20.12		
	LAT. COLON ENTRE REBOLUCIO CUBANA	36	22.37		4.00
	VISTAS DEL SOL No. 5601	10	8.22		
	LOMA MOCTEZUMA No. 21	3	6.99		
	PARTIDO LIBERAL ENTRE #5913 Y LADRILLEROS	48	53.27		4.00
	COLON Y HOMERO S-N	2	0.50		
	COLON ENTRE J. ESCUTIA Y DIV. NORTE	35	19.48		4.00
	COLON ENTRE DIV. DEL NORTE Y J. ESCUTIA	5	2.53		
	RAMIREZ ENTRE F. MAGON Y 54	96	73.69		
	HIDALGO Y JUAN ESCUTIA	9	8.67		
	LORETO Y GPE ENTRE PEDRO ALVARADO	20	24.04		4.00
	I. COMFORT ENTRE PEDRO ALVARADO	4	2.48		
	FRAY MEDINA ENTRE COYOLXAUQUI Y NEZAHUALCOYOT	6	0.91		
	FRAY MEDINA ENTRE COYOLXAUQUI Y NEZAHUALCOYOT	14	8.88		
	MARYLAND Y ALASKA	1	0.72		
	PASCUAL OROZCO ENTRE MISIONEROS	9	4.00		3.00
	O. DE CAMPOS ESQ. ARQUETECTURA	5	3.63		
	RAMIREZ CALDERON Y DEZA Y ULLOA	7	3.95		
	GARCIA SALINAS ENTRE CATALPA Y SICOMORO	29	27.19		
TOTAL		504		20.00	
				ACUMULADO	152.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20-ago-16	MONTES APALACHE ENTRE M. CUM	11	10.34	3.00
	MONTE PICO ENTRE POTRERO V.	7	8.49	
	MONTE PIUCCO ENTRE CONCRETO Y MONTE ALBAN	18	15.98	
	GPE ENTRE CANAL Y ELIA	6	0.37	3.00
	LAT. Y CENTRAL O. MENA Y JUVENTUD	13	4.31	
	CANAL ENTRE TALABERA Y 20 DE ABAJO	4	4.02	
	B. MITRE ENTRE 46 Y R. ALMADA	91	54.37	2.00
	PIPIA No. 2205	1	2.10	
	PVDA. OCHOA No.707	1	1.56	
	5a. ENTRE GARCIA CONDE Y CANAL	37	13.66	3.00
	7a. ENTRE GARCIA CONDE Y CANAL	28	14.28	
	JUVENTUD ENTRE UACH Y FCO. VILLAN-S	5	1.99	
	HOMERO ENTRE SAN MIGUEL EL G.	10	22.92	2.00
	CAMPO NOGALERO ENTRE PROL HOMERO	5	7.68	
	CAMPO DEL MANZANAL ENTRE ABOLICION Y CAMPO NORTE	11	13.11	
	DOSTOIEVSKY ENTRE SOSA VERA Y GLORIETA N-S	27	21.29	3.00
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE M. ALBAN	10	6.15	
	PINO Y VELAZQUEZ DE LEON	2	1.81	
	PINO Y VUELTA PAQUIME	3	2.17	3.00
	LOMA LINDA ENTRE J. ESCUTIA Y LOMA CORTA	17	7.49	
	L. TOLEDANO Y SAGRADO	1	2.16	
	R. ALDAMA Y TABALAOPA	3	42.59	3.00
	FUJIYAMA ENTRE J. Ma IGLESIAS Y CHIMBOROSO	14	12.00	
	KILANGA ENTRE CHICHONTEPEC Y J. MA. IGLESIAS	17	12.85	
	RIO AROS ENTRE J. Ma. IGLESIAS Y VALLARTA	21	14.32	3.00
	M. MILITAR DE ESCUTIA A C. 16 DE SEPTIEMBRE	11	4.12	
	H. C. MILITAR ENTRE J. ESCUTIA Y 16 SEP	58	32.94	
	CANTERA ENTRE URN E INSTITUTO	84	53.98	4.00
	ARCO DEL CESAR ENTRE AV. ARCOS Y SUR	7	5.79	
	ARCOS DEL CESAR No.17319	8	7.98	
	PLAZA MADONA #18529 ENTRE HUGO C.	18	10.47	4.00
	COLON ENTRE K.M 19 Y GMO. P.	6	1.74	
	COLON ENTRE K.M. 19 Y GMO. P.	16	5.73	
	COLON ENTRE K.M 19 Y GMO. P.	13	8.10	4.00
	JUAREZ Y 11 ESQ.	1	1.20	
	S. TERRAZAS ENTRE GLORIETA Y ENTRONQUE	32	33.67	
	TOTAL	617	SUBTOTAL	34.00
	ACUMULADO			34.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22-ago-16	20 NOVIEMBRE Y 33	11	9.38	3.00
	20 NOVIEMBRE Y 28	1	0.96	
	28 ENTRE 1o. DE MAYO	1	5.40	
	INDEPENDENCIA ENTRE BLVR F. MARES	6	5.01	
	OVIDEO BACA ENTRE FUENTES MARES	29	22.36	
	TEOFILO BORUNDA SUR, COLON Y LOM.	4	3.90	3.00
	MIRADOR ENTRE CANAL Y PVD. JUAREZ	1	1.72	
	QUINTA REAL / PASEOS DEL ECUESTRE Y PARQUE CENTRAL	43	36.87	
	SAGRADO CORAZON Y SIERRA MAJALCA	1	2.86	3.00
	J. PABLO II ENTRE F. AEREA Y L. TOLEDANO	10	13.99	
	F. AEREA Y CARRETERA ALDAMA	3	1.17	
	F. AEREA ENTRE GRANJA MUNICIPAL Y PALESTINA	4	1.95	
	DOSTOYEVSKI	20	20.31	
	J. ESCUTIA ENTRE HIDALGO E IGNACIO R.	13	12.19	3.00
	J. ESCUTIA ENTRE J. Ma. MARTI Y COLON	8	5.88	
	J. ESCUTIA ENTRE COLON Y ALFARO S.	4	1.48	
	J. ESCUTIA Y AMERICA LATINA CRUCERO	9	7.21	
	AMERICA LATINA ENTRE J. ESCUTIA Y PORTUGAL	16	23.87	
	COMONFORT ENTRE BOTECHI Y PINABETE	2	2.68	2.00
	GARZA SALINAS Y MORA	1	6.00	
	GONZALEZ COSSIO ENTRE SICOMORO Y CEDRO	27	22.74	
	WASHINGTON ENTRE MIRADOR Y AMERICAS	8	8.04	3.00
	WASHINGTON ENTRE TRASVIÑA Y RETES Y A.	7	5.66	
	AMERICAS ENTRE URUGUAY Y CUBA	2	3.04	
	GUADALUPE ENTRE COPA CABANA Y VERACRUZ	30	20.21	
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE PVDA. J. ESCUTIA Y 16 DE SEPT.	12	38.98	3.00
	VILLAS DEL SIRIO #609 TOPE	1	16.50	3.00
	VILLAS DEL SIRIO #6032 TOPE	1	16.50	
	SAN MIGUEL EL GRANDE Y CAMPO DEL S.	3	2.61	3.00
	EQUUS ENTRE PUNTA NARANJO	20	42.91	
	T. BORUNDA ENTRE L. TOLEDANO Y J.	4	23.13	
	SAN FELIPE ENTRE P. OROZCO	42	24.22	4.00
	COLONIA ALTA MIRANO	5	4.45	
	L. TOLEDANO Y 3a.	8	7.57	
	LAT. JUVENTUD S/N O. MENA Y C. M	17	16.41	4.00
	LAT. JUVENTUD FTE. INTITUTO JOSE D.	1	0.69	
	GANADERA Y GLORIETA	2	4.98	
	CAMINO A LA PRESA CHIHUAHUA	10	12.90	
	F. MARES ENTRE PACHECO	1	2.43	
	LAT. F. MARES ENTRE FCO. PORTILO	5	16.90	
TOTAL		393	SUBTOTAL	34.00
			ACUMULADO	220.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23-ago-16	COLON ANTES DE 200MTS. Y HOMERO	21	24.36	3.00
	COLON ENTRE PGR Y LA VILLITA N-S	8	5.96	
	INDUSTRIA SY HOLERO Y ESQ.	8	3.87	
	INDUSTRIAS Y HOMEDRO	11	5.86	
	QUINTA REAL ENTRE P. CINTRAL Y PARQUE ESPAÑA	126	58.24	4.00
	MINA SAN FCO. ENTRE ARCO SUR Y PINOS ALTOS	7	9.44	4.00
	RACO DEL CESAR #17345	1	3.00	
	MINA NAMQUIIPA ENTRE P. REAL Y PASEOS CUARTO	4	5.78	
	REVOLUCION CUBANA ENTRE COLON Y CHICOASEN	27	33.52	
	OCAMPO ENTRE CANAL Y PROGRESO	7	5.51	4.00
	16 No. 1007 ENTRE MENDEZ Y MORELOS	1	1.20	
	J. Ma. IGLESIAS ENTRE SICOMORO Y MORA	9	9.01	
	DE LOS MAYAS ENTRE JUAN ESCUTIA Y T.	15	24.26	
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE 16 Y 10 J.	74	68.91	4.00
	AV. SAN FELIPE ENTRE P. OROZCO	33	33.59	4.00
	INDEPENDENCIA ENTRE F. MARES Y VIALIDAD	4	5.62	
	OVIEDO BACA ENTRE FUENTES MARES E IND.	5	2.85	
	INDEPENDENCIA ENTRE O. BACA Y VIALIDAD	12	11.42	
	VIALIDAD SACRAMENTO FTE. HOTEL C. INN	2	8.17	4.00
	RIO PANUCO Y VIALIDAD SACRAMENTO	10	8.42	
	CARR. PALESTINA ENTRE L. TOLEDANO	3	1.80	
	CARRUAJE ENTRE PALESTINA Y J. PABLO II	9	14.88	
	PASEOS DEL FRIZON ENTRE QUINTA REAL	21	33.73	4.00
	CIRCUITO SAN ANTONIO	17	45.11	
	ESCORZA ENTRE 11 Y V. GUERRERO	6	0.92	
	V. GUERRERO ENTRE ALDAMA Y E.	5	2.45	
	RAMIREZ ENTRE VIALIDAD CH-P	20	42.95	4.00
	CALLE AYUNTAMIENTO Y DOLORES	3	25.32	
	SANDINISTAS ENTRE D. HIDALGO Y C.	3	2.74	
	CULIACAN Y SANDINISTA ESQ.	1	1.00	
	PASEOS DEL MANGON ENTRE P. PVD.SAM.	5	9.71	3.00
	ISLA TIBURONES ENTRE ISLA C.	13	32.68	
	46 ENTRE TAMBOREL Y M. GUASPE	35	18.93	
	TAMBOREL ENTRE 46 Y 58	16	23.76	
	C. MARCIAL ORTEGA No. 17419	1	24.00	4.00
	BENITO CARRILLO	2	25.00	
	TOTAL	545	SUBTOTAL	46.00
	ACUMULADO			266.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24-ago-16	25 ENTRE J. LUZ CORRAL Y ESCUDERO	7	5.92	
	27 ENTRE CANAL Y DIVISIO DEL NORTE	15	6.66	
	64 Y VIALIDAD CHEPE	1	18.86	2.00
	SIERRA MAGISTERAIL Y TOLEDANO	5	1.58	
	EQUUS Y PTE. NUEVO	4	3.23	
	PASEO DEL PASTIZAL Y P. ECUESTRE	2	6.79	
	QUINTA REAL ENTRE P. CENTRAL Y PARQUE ESPAÑA	60	32.92	4.00
	QUINTA REAL ENTRE P. ESPAÑA Y PASEO DEL E.	7	2.16	
	PASEOS DEL FRISON ENTRE P. FALABELLA	21	25.02	
	CANTERA MORRON ENTRE TOMAS VALLES V.	2	14.00	4.00
	MONTE COLIMA ENTRE M. MARQUEUZ Y M.	14	23.43	
	CIRCUITO MONTE SAN ANTONIO #12525	5	7.09	
	MONTE PICO #1716	8	8.34	4.00
	REVOLUCION CASSANO Y COLON	11	14.37	
	PASEO REAL Y NOGALES	10	12.68	
	PASEO REAL Y HOMERO FAISAN LIVA	4	5.06	
	COLEGIO MILITAR	2	11.28	4.00
	ZARAGOZA E INDUSTRIAS	1	1.44	
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE 10 JUNIO	58	54.35	
	T. BORUNDA SUR Y AV. LA JUNTA	1	4.59	
	O. OCAMPO Y DLV. NORTE	2	2.00	4.00
	J. DOMINGUEZ MENDOZA	1	0.35	
	ESTRADA BOCA NEGRA Y DEZA Y ULLOA	15	8.13	
	PRADERAS PATAGONIA ENTRE P. T.	6	27.12	
	PORTUGAL Y ESQ. AMERICA LATINA	1	1.32	4.00
	DIEGO ROVERA ENTRE FCO. DE GOYA	12	14.20	
	RAFAELLO ENTRE FERNANDO DE GOYA	2	3.20	
	GABINO BARRERA ENTRE RIO AROS	23	17.09	
	FRANCISCO DE GOYA ENGABINO B.	8	8.02	
	DIEGO VICHIS No. 2503	3	7.72	
	INSURGENTES Y ORTIZ MENA	6	7.95	3.00
	PINO ENTRE GONZALEZ COSSIO Y VALLARTA	5	4.07	
	GONZALEZ COSSIO ENTRE CEDRO Y AMERICAS	15	12.15	
	C. PARQUE REAL ENTE PARQUE C.	7	5.60	
	EQUUS ENTRE PUNTA NARANJO Y R. A.	32	38.02	4.00
	EQUUS ENTRE PUNTA NARANJO Y R. A.	12	10.75	
	AV. DOVSTOIEVSKY Y C.	3	3.52	
	SOSA VERA Y NOGALES	4	19.19	4.00
	MINA SAN FCO. #17148	1	0.84	
	COLON ENTRE K19 Y GMD. PRIETO	6	5.52	
	P. DE PATAGONIA ENTRE P. TABAOPA	9	42.88	
	CAMINO VITROMEZ ENTRE L. TOLEDANO	11	6.88	4.00
	P. PATAGONIA Y ESQ. TABAOPA	14	57.21	
TOTAL		436		41.00
			ACUMULADO	307.00

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25-ago-16	J. PABLO II Y FUERZA AEREA	1	23.03	4
	PRADERAS DE SUDAFRICA Y SOL DE CENTAURI	5	41.92	4
	DIV. DEL NORTE Y C. 21	2	3.25	4
	RAMIREZ CALDERON ENTRE ANTONIO DE M.	7	7.26	
	JOSE MEDRANO ENTRE PINO Y ENCINO	3	8.07	
	CEDRO ENTRE J. M. IGLESIAS Y VALLARTA	27	16.07	
	CEDRO ENTRE J. MARIA IGLESIAS Y V.	11	1.49	
	JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA	1	18.50	4
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE 100 MTS MONTE ALBAN S-N	61	48.04	
	CRUCERO COLEGIO MILITAR Y MONTE A.	14	4.65	
	AV. H. COLEGIO MILITAR / MONTE ALBAN Y MONTE TAURO	7	6.82	4
	BLVD. JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA	1	28.50	
	FUERZA AEREA ENTRE PALESTINA	3	13.11	4
	LOMBARDO ENTRE ZUBIRAN Y JUAN	15	10.62	
	LOMBARDO ENTRE AV. JUAREZ Y J. P. II	16	21.53	
	SIERRA MAGISTERIAS ENTRE L. TOLEDANO Y SIERRA PUMA	10	15.56	4
	AV. A. MELGAR ENTRE COLON Y C.	5	4.98	
	MIGUEL BARRAGAN ENTRE A. MELGAR Y A.	51	45.00	4
	20 NOV. Y 37	5	5.19	
	31 Y ROSALES	10	5.40	
	31 ENTRE DEGOLLADO	1	3.92	
	31 Y OJINAGA	2	1.45	
	31 Y JUAREZ ENTRE N. HEROES	54	19.92	4
	31 ENTRE ROSALES Y 20 NOV.	21	33.18	
	JUVENTUD N-S Y SALIDA A LAT. FTE. TOYOTA	79	49.12	4
	HACIENDAS DEL VALLE ENTRE JUVENTUD	4	2.57	
	FCO. VILLA ENTRE AMERICAS Y REP. B.	10	7.99	
	FCO. VILLA ENTRE AGUILAS Y H.	5	3.80	
	BARTOLE DE LA CASAS ESQ. AGUILAS	5	1.63	
	FCO. PORTILLO ENTRE INDUSTRIAS F. MARES	18	8.88	4
	FCO. PORTILLO ENTRE F. MARES Y R. ALDAMA	4	2.61	
	R. ALMADA ENTRE FCO. VILLA Y F. MARES	10	7.60	
	INDUSTRIAS FTE. TEC 2	3	4.65	4
	INDEPENDENCIA ENTRE TARAHUMARA	1	0.42	
	INDEPENDENCIA ENTRE COLUMBUS Y 16	6	12.54	
	PUERTADE LA LIBERTAD ENTRE GMD. P. LUJAN	27	47.83	
TOTAL		505	SUBTOTAL	351.00
			ACUMULADO	351.00

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION DE OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	LAT. JUVENTUD ENTRE CANTERA	1	2.40	
	LAT. JUVENTUD ENTRE VILLA	1	1.80	
	FCO. VILLA ENTRE JUVENTUD	14	25.39	
	REP. GUATEMALA ENTRE TRESVIÑA Y RETES	2	11.01	
4	MONTE SACRAMENTO ENTRE M. ROCOSAS Y M. APALA	24	46.42	
	MONTE WILSON ENTRE M. EVERES Y MONTE NARANJO	22	20.40	
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE M. ALBAN Y 16 DE SEPTIEMBRE	27	7.06	
	F. SOLIS ENTRE DOSTOIEVSKY Y NO.14717	10	28.16	
4	PINO ENTRE COLON Y AV. INDUSTRIAS	56	29.07	
	COLON, P. BACHINIVA Y M. DE CERVANTES	4	1.92	
	VALLARTA Y ARQUITECTURA	2	1.17	
	FCO. DE GOYA Y BABINO BARRARA	17	16.90	
4	D. ALFARO SIQUEIRIZ, FCO. DE GOYA Y JUAN ESCUTIA	28	21.14	
	LAT. FUENTES MARES ENTRE 24 Y 12a.	12	4.21	
	TAMBOREL ENTRE 2a. Y 27	23	7.31	
	PASEOS DEL MONGE ENTRE P. ALDINO Y PASEOS DEL PRISION	5	2.31	
4	PASEOS DEL MONGOL / P. ALDINO Y P. DE PRISION	17	26.41	
	SIERRA MAGISTERIAL ENTRE LOMBARDO Y SIERRA PUMA	6	8.60	
	L. TOLEDANO ENTRE DESPONCHADO Y JUAN PABLO II	5	5.35	
	INDEPENDENCIA ENTRE FUENTES MARES Y PASEO BOLIVAR	23	25.04	
3.5	PEDRO MEOQUI Y 16	7	13.36	
	92 ENTRE VIALIDAD CH-P Y BUENA VISTA	20	29.72	
	EFREN VALDEZ ENTRE 92 Y 94	2	0.58	
	DE LAS CAMPANAS ENTRE EFRENVALDEZ	1	2.10	
4	GINER DURAN ENTRE GUELATAO JUAREZ	2	1.64	
	EDUARDO SALIDO #8612 Y ESQ. G. J.	2	1.86	
	TERRAZAS Y 46	1	3.51	
	AV. JUAREZ No. 5912	1	3.23	
4	CANAL Y GAZA TUNEL IMSS	3	1.35	
	CANAL Y GAZA DETA K.F.C	7	4.59	
	CANAL Y UNIV. GARZA REAL Y CURVA	3	2.18	
	DEZA Y ULLOA No. 603	1	3.60	
4	J. PABLO II Y FUERZA AEREA	1	47.53	
	P. PATAGONIA Y TABALAOPA	4	3.88	
	ORTIZ MENA ENTRE 24 Y 28	7	8.39	
	ORTIZ MENA Y 24	7	4.03	
4	ORTIZ MENA Y 28	11	8.00	
	MINESOTA ENTRE ORTIZ MENA Y ARIZONA	6	5.19	
	28 ENTRE CANAL ENTRE PRESA DEL BOSQUE	4	3.66	
	MIGUEL BARRAGAN ENTRE SICOMORO Y VALLARTA	6	7.57	
4	ROSALES ENTRE 33 ENTRE 20 NOV	25	17.14	
	ROSALES ENTRE 33 ENTRE 20 NOV	8	9.86	
	35 ENTRE DEGOYADO	1	1.12	
	T. BORUNDA Y RETORNO #1	27	30.53	
4	T. BORUNDA Y RETORNO #2	2	0.97	
	T. BORUNDA Y RETORNO #3	70	29.82	
	INDEPENDENCIA ENTRE FUENTES MARES Y PASEO BOLIVAR	29	21.99	
4	P. BOLIVAR Y 4a.	8	3.81	
	5a. Y CORONADO	1	0.88	
	VICTORIA Y DIAZ ORDAZ	2	1.02	
	LISBOA ENTRE T. BORUNDA Y GUADALUPE	2	1.72	
4	TIBURON ENTRE PARQUES DEL ORIENTE	11	31.86	
	C. 27 Y URUETA	1	0.50	
	34 ENTRE M. GUASPE Y A. LATINA	51	44.33	
	CANAL E INDUSTRIA FTE. GASILINERA	2	8.00	
4	20 NOV. ENTRE 64 Y 70	27	36.65	
	70 ENTRE 20 NOV. Y JIMENEZ	13	25.76	
	MENDEZ ENTRE 46 Y 48	4	2.02	
TOTAL		579		4750.00
ACUMULADO				398.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
27-ago-16	REP. BOLIVAR No.407 ENTRE T. RETES Y CANTERA	2	2.9	
	AVESTRUS ESQ. CON PATO	6	11.6	3
	CISNE ESQ. GAVIOTA	8	9.4	
	J.P. 11 Y 85	5	4.0	
	J. P. 11 Y CAMINO REAL	1	0.4	
	J. P. 11 Y FTE. COLCHOES	3	2.2	
	J.P. 11 ENTRADA AL MERCADO DE ABASTOS	9	3.6	3
	LAT. Y SALIDA DE AUTOBUCES	10	17.4	
	PACHECO ENTRE GLO. K19 Y H. INFANTIL	1	0.3	
	ISLA TIBURON ENTRE ISLA SAN MARTIN E ISLA CAIMAN	12	9.2	
	ROSALES ENTRE 11 Y 19	11	5.1	
	NIÑOS HEROES ENTRE OCAMPO Y 2a.	1	8.0	3
	PASEOS DEL MONGOL ENTRE PASEOS DE PARAGUAY	15	21.1	
	F. MARES Y FRANCISCO PORTILLO	24	26.9	
	LAT. F. MARES ENTRE OCAMPO	16	13.5	3
	PEDRO MEOQUI Y 16	4	3.0	
	F. AREA ENTRE J. PABLO II Y CARR. ALDAMA	2	3.6	
	AV. ROMANZA Y VERONA	3	4.6	
	AV. ROMANZA Y LAT. SALIDA AL FRACC.	3	6.3	3
	J. PABLO II Y LOMB. TOLEDANO	3	38.8	
	20 NOV. Y 11 CRUCERO	9	3.8	
	OJINAGA ENTRE OCAMPO Y DIAZ O.	8	17.8	2
	C.26a. Y ZARCO	6	5.6	
	MERCURIO ENTRE H. C. MILITAR Y VIAS	18	8.4	
	COLON ENTRE G.MO. PRIETO	6	4.9	
	G.MO. PRIETO Y CAYES DE LAS ALDABAS	15	14.8	3
	G.MO. PRIETO Y CAYES ENTRE ALDABAS	3	0.9	
	EQUUS ENTRE PUNTA ALAMILLO	37	33.1	4
	EQUUS ENTRE R. ALMADA Y P. DE PASTIZAL	30	31.5	
	JUVENTUD ENTRE HDA. TORRESILLAS Y P.	2	2.9	
	FCO. VILLA Y JUVENTUD	2	6.3	
	DE LA QUINTA ENTRE F. AEREA Y DEL T.	18	19.9	4
	DEL TORREON ENTRE DE LA QUINTA Y V.	6	24.9	
	J. PABLO II ENTRE PANELES Y PACHECO	10	3.3	
	PACHECO ENTRE INTERCERAMIC Y F. MARES	13	10.0	
	CARRUAJE Y DE LOS ANGELES	8	13.4	
	C. DE LA NORIA No. 7632	2	9.4	
	DE LA QUINTA Y F. AEREA	3	5.4	
	DE LA QUINTA Y DEL LA HDAS.	2	2.4	
	CANTERA ENTRE GUARDA GANADO	60	43.9	4
	TOTAL	397		96.00
	ACUMULADO			494.50

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29-ago-16	UNIV. ENTRE DIV. NTE. Y P. OROZCO	4	3.29	
	ALTAMIRANO ENTRE UNIV. Y COLON	21	24.30	
	RIVAPALCIO UNIV. A LA TECNOLOGICO	3	2.67	
	RIVAPALCIO ENTRE UNIV. Y COLON	7	26.18	
	ESCUDEO ENTRE UNIV. Y LA JUNTA	11	8.66	
	LAT. COLON #14533	1	3.84	
	LAT. COLON ENTRE M. CERVANTES Y PASEOS GALEANA	14	16.83	
	P. FACULTADES Y P. MAJALCA	1	4.20	
	COLON ENTRE GMD. PRIETO Y REP. CUBANA	15	27.30	
	PINO Y PAQUIME	6	9.87	
	ENCINO ENTRE VALLARTA Y GLEZ. COSSIO	11	9.02	
	PLAN DE AYUTLA No. 401	1	2.40	
	ESQ. J. Ma. MATA	6	6.38	
	SANDINISTA ENTRE GENARO VAZQUEZ	10	9.57	
	AV. PARRAL ENTRE COLON Y No. 6330	26	14.10	
	ISLAS CAMPANARIAS Y #9303 ESQ. SALOMON	2	7.18	
	ISLA TIBURON ENTRE ISLA CAIMAN Y CANARIAS	3	4.62	
	TERMINO ISLA TAIWAN	25	32.99	
	CAMPO DEL NORTE ENTRE CIRCUITO UNIV. Y NUEVA FE	12	8.84	
	NVA. FE ENTRE CAMPO DEL NORTE Y BAHIA DE SAN QUINTIN	40	36.44	
	C. BAHIA DE SAN QUINTIN ENTRE UNIV. DE SORBONA	10	5.61	
	Cd. JUAREZ ENTRE	3	15.58	
	EDUARDO SOLIS ENTRE DOSTOIEVSKY Y C.	3	12.01	
	SOSA VERA ENTRE NOGALES Y AV. P.	30	40.39	
	SOSA VERA ENTRE NOGALES Y AV. P.	12	9.89	
	INDUSTRIAS N-S Y RIO AROS BOCA	1	1.21	
	INDUSTRIAS Y HOMERO	4	7.52	
	INDUSTRIAS ENTRE J. ESCUTIA Y 17 JUNIO	21	21.82	
	INDUSTRIAS Y ZARAGOZA	1	13.78	
	70a. Y SILVESTRE TERRAZAS	14	9.07	
	C. 78a. Y SILVESTRE TERRAZAS	4	4.07	
	C. 80a. Y SILVESTRE TERRAZAS	2	0.82	
	CORONADO Y ESQ. 74a.	19	11.62	
	CORONADA ENTRE ESQ. C. 74a.	12	3.62	
	9a. ESQ. DIAGO LUCERO	4	9.24	
	NUEVA ESPAÑA Y 3a.	2	3.30	
	NUEVA ESPAÑA Y 20 NOV.	2	2.20	
	CALLE 34a. ENTRE MELCHOR GUASPE Y PEDRO MEOQUI	19	10.59	
	PRESA EL REJON ENTRE PRESA BOQUILLA	5	3.45	
	MISIONES SAN FCO. ENTRE TEMOSACHI	10	10.26	
	NIRVANA ENTRE ISRAEL Y JUVENTUD	8	7.71	
	JUAN PABLO II ENTRE EQUUS	2	2.06	
	EQUUS ENTRE JUAN PABLO II HASTA EL TOPE	17	13.65	
	JUAN PABLO II ENTRE EQUUS	15	9.85	
	B.O. HIGGINS ENTRE 24 Y ANKARA	61	20.96	
	AMERICAS Y VAZQUEZ DE LEON	4	3.87	
	AMERICAS Y VALLARTA	3	1.62	
	MANUEL GONZALEZ COSSIO ENTRE ZARAGOZA Y CORAL	3	0.69	
	DE LA REALEZA ENTRE GMD. PRIETO	16	14.99	
	SAMANIEGO ENTRE 5A Y 7A	11	11.01	
	12 Y MELCHOR GUASPE	6	9.10	
	JUSTINIANI ENTRE VIALIDAD CH-P Y C. 46	25	30.33	
	CALLE 28 ENTRE MELCHOR GUASPE Y JUSTINIANI	39	24.80	
	TOTAL	607	SUBTOTAL	2,500.00
	ACUMULADO			477,000.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30-ago-16	COLON ENTRE BODEGAS ALSUPER	29	21.29	3
	COLON ENTRE REV. CUBANA Y NOGALES	23	19.58	
	M. CELESTE ENTRE CIRCUITO ATENA Y M. LIBIO	16	8.31	
	MINA SANTA FE No. 17105 T-D	1	2.20	3
	R. CAUS SAMUDIS ENTRE AV. DE LA MANCHA Y C. 900	43	33.79	
	AV. PALESTINA No. 109065	1	0.15	3
	INDUSTRIAS Y ZARAGOZA	7	92.09	
	MONTE PICO Y PRTERO DEL LLANO CRUC.	17	12.28	3
	MONTE PICO ENTRE MONTE ALBAN	40	36.64	
	NIÑOS HEROES ENTRE 23 Y 25	4	11.57	3
	OCAMPO Y NIÑOS HEROES	5	4.08	
	GENERAL RINCON ENTRE AGUSTIN M. Y C. JUAN ORAL	31	24.02	
	74 Y CORONADO A VIALIDAD	1	3.77	3
	CORONADO ENTRE 74 Y VIALIDAD	3	4.57	
	DONATO GUERRA ENTRE 20 NOV. Y CARLOS FUERO	27	27.65	3
	PROL. A. ESCLAVITUD Y C. NEGRA	4	8.44	
	PROL. A. ESCLAVITUD Y C. MIRA F.	3	8.17	
	PROL. A. ESCLAVITUD Y LIBERTADORES	21	22.60	3
	INDUSTRIAL ENTRE J. PABLO II Y FCO. POR.	15	11.46	
	FCO. PORTILLO ENTE INDUSTRIAS Y F. MARES	32	31.00	3
	CARR. ALDAMA ENT. AL LEON	10	18.44	
	LOM. TOLEDANO FTE. SALON VICTORIAS	2	55.49	3
	PACHECO Y COMANDANCIA SUR	2	2.88	
	J. PABLO II FTE. A CENTRAL CAMIONERA	9	8.90	
	J. PABLO II FTE. A CRIT	11	16.73	3
	DEZA Y ULLOA ENTRE ORTIZ MENA Y ANTONIO DE MONTES	8	7.66	
	HEROES DE NACOSARI ENTRE 34 Y 16	5	18.51	
	PASCUAL OROZCO ENTRE CARBONEL Y SAN FELIPE	11	13.56	2.5
	PASCUAL OROZCO ENTRE CARBONEL	5	2.97	
	LAT. ORTIZ MENA ENTRE MIRADOR Y 24	8	7.09	
	PRESA EL REJON ENTRE ORTIZ MENA Y P.	3	1.60	
	ZARCO ENTRE TALAVERA Y FLORES MAGON	6	6.80	
TOTAL		303	SUBTOTAL	32.50
			ACUMULADO	509.504

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31-ago-16	SILVESTRE ENTRE PRIETO LUJAN Y FRONTERA	14	28.58	4
	DE LAS ARMADURAS ENTRE IMPERIO Y 18528	11	20.07	
	LOS NOGALES ENTRE 5303 Y 5305	4	5.94	
	3 ENTRE LOS NOGALES Y H. MARILLES	62	76.66	4
	AV. LA CANTERA ENTRE GUARDA GANADO Y URN	51	13.22	
	QUINTA REAL ENTRE ARABE Y D. ESPAÑA	34	17.51	
	QUINTA REAL ENTRE ARABE Y D. ESPAÑA	62	49.60	3
	T. BORUNDA Y 9	2	0.69	
	T BORUNDA ENTRE 31 Y MIRADOR	4	3.73	
	ORTIZ MENA FRENTE TRANSITO	2	1.30	3
	T BORUNDA Y P. ZULUAGA	1	0.30	
	34 ENTRE HEROES DE PINOS ALTOS Y A. LATINA	40	30.57	
	DE LA LLAVE ENTRE 19 Y 29	52	38.24	3
	1 MAYO ENTRE OCAMPO Y 28	3	3.11	
	14 ENTRE E LA LLAVE Y 1 MAYO	7	5.15	
	58 ENTRE TAMBOREL Y 20 DE NOV	13	15.13	4
	USBOA ENTRE T BORUNDA Y GUADALUPE	21	66.32	
	FCO. VILLA ENTRE JUVENTUD Y EL CIMARRON	21	65.98	
	JUAN ESCUTIA Y SOCIALISMO	2	9.24	4
	LOMA ALTA 8111	9	22.11	
	M DE JESUS BEJARANO ENTRE SAN PABLO Y DE LOS ANGELES	42	33.83	
	FRAY SOTO MAYOR ENTRE PVDA. DE BOLIVIA Y AGUILAS	33	24.11	4
	FRAY FRANCISCO DE JIMENEZ ENTRE FRAY SOTO MAYOR Y FRAY TORIBIO	18	134.20	
	WASHINTONG ENTRE BRASILIA Y CANGURO	8	27.26	
	KENIA ESQ. JOSE MARIA IGLESIAS	2	2.61	4
	FAISAN ENTRE ARUCO Y NANDU	4	9.34	
	VIALIDAD SACRMANETO ENTRE MONTE ALBAN Y BODEGA BORCEL	2	25.30	
	PACHECO ENTRE JJ CALVO Y PUENTE INTERCERAMIC	2	7.57	4
	PACHECO Y P. MEOQUI	2	3.27	
	PACHECO ENTRE FUENTES MARES Y JUAN PABLO II	4	1.00	
	PACHECO Y GAZA A JUAN PABLO II	8	14.93	4
	PRADERAS DE ALTO VELO ENTRE PATAGONIAS Y SOL DE CENTAURO	19	23.05	
	BENITO PEREZ GALDOS ESQ RAFAEL ALBEATI	3	9.09	
	GUSTAVO FLAUBERT ENTRE CHARLES Y BENITO PEREZ	35	54.48	4
	ADELA MILLER ENTRE SOLORZANO Y P. AUN DE AGUIRRE	6	3.13	
	MARGARITA FLORES ENTRE NUEVA ESPAÑA Y SIMONA SIGALA	37	15.11	
	GUADALUPE VICTORIA ENTRE FUENTES MARES Y 3a	49	19.91	4
	KENNEDY ENTRE FUENTES MARES Y 3A	16	15.57	
	TOTAL	705		12.00
	ACUMULADO			551.30

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

7 (SIETE)

CONTRATO NO.

002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01-sep-16	LOM. TOLEDANO ENTRE PALESTINA Y AV. JUAREZ	10	18.43	3
	L. TOLEDANO ROBINSON ENTRE L. TOLEDANO Y M. LA NEGRITA	22	17.17	
	LOM. TOLEDANO Y S. MAGISTRAL	2	2.44	
	COLON Y M. CERVANTES CRUCERO A-5	5	1.84	4
	LAT. COLON ENTRE M. CERVANTES Y P. BACHINIVA	7	1.18	
	COLON ENTRE AHUEHUETE Y A. MELGAR	4	2.27	
	C. ALELIAS #4124	1	1.60	
	ISLA TIBURON ENTRE ISLA CAJMAN Y C. PARQUES DEL ORIENTE	31	34.26	4
	NIÑOS HEROES ENTRE 14 NVA. NIÑOS HEROES Y CALLE 11	4	5.65	
	WASHINTONG ENTRE MIRADOR Y A.	24	12.63	
	RIO JANEIRO ENTRE MIRADOR Y A. EQUUS Y ESPAÑA BOCA CALLE	5	21.88	
	SUDAFRICA Y SOL DEL CEN	2	9.59	4
	PACHECO Y JUAREZ CRUCERO	2	0.75	
	PACHECO ENTRE ALDAMA Y JUAREZ	1	0.45	
	OCAMPO Y PROGRESO	1	2.25	
	CALLE 11 Y SAMANIEGO	2	6.20	4
	JULIAN CARRILLO ENTRE J. NERI SANTOS	12	16.63	
	JUAN ESCUTIA No.8124 ENTRE I. RODRIGUEZ Y COLON	16	11.84	
	TORRE SUR Y CASI ESQ. GONZALEZ COSSIO	12	18.82	
	M. BARRAGAN Y PINABETE P. ORZOCA ENTRE J. ESCUTIA Y HOMERO	14	11.70	4
	LOMBARDO TOLEDANO FTE. SALON Q. V.	2	28.00	
	27 Y ALDAMA CRUCERO	11	10.43	
	35 ENTRE ALDAMA Y 20 NOV.	14	16.84	
	31 ENTRE 20 NOV. Y TERRAZAS	5	3.75	4
	31 ENTRE 20 NOV. Y TERRAZAS	6	2.78	
	EDICACION ESPACIAL ENTRE 18 Y 16	8	6.60	
	DOSTIEVSKY ENTRE SOSA VERA Y O.P	21	14.83	
	INDUSTRIAS Y NOGALES	23	19.92	4
	SONORA ENTRE No. 11 Y 13	1	6.15	
	C. LA PAZ ENTRE TABASCO Y CHIH	4	3.78	
	PEDRO ZULUAGA ENTRE CANAL Y GLO.	29	11.26	
	D. PATAGONIAS ENTRE TABALAOPA Y PRADERAS DE SUDAFRICA	5	8.95	4
	PRADERAS PATAGONIA ENTRE TABALAOPA Y P. SUDAFRICA	10	9.03	
	ZARAGOZA ENTRE GLEZ. COSSIO Y V.	11	8.34	
	AV. PARRAL ENTRE ESQ. M. BARRAGAN	8	4.96	
	PIMENTEL ENTRE JOSE Ma. MATA Y J. M.	7	5.08	4
	PORFIRIO PARRA ENTRE CUARTE ESCORT	29	18.53	
	PORFIRIO PARRA ENTRE CUARTE ESCORT	7	2.83	
	IBARRA ENTRE FCO. DE GOYA Y P. P.	28	29.34	
	VALLARTA Y PINO	1	1.53	4
	UNIV. ENTRE DIV. NORTE	1	1.00	
	BOCA CALLE VALLARTA Y ARQUI.	3	9.65	
	PVDA. IGNACIO Y VALLARTA	1	6.72	
	VALLARTA ENTRE TECNOLÓGICO I	5	8.42	4
	1 MAYO ENTRE OCAMPO Y J. MORRÓN	22	31.68	
	20 NOV. Y DONATO GUERRA	1	1.32	
	20 NOV Y 37	2	1.92	
	20 NOV Y 39	3	5.53	
	20 NOV Y PACHECO	1	1.80	
	43 ENTRE PONCE DE LEON Y URUETA	1	2.55	
	43 ENTRE URUETA Y TAMBOREL	1	1.56	
	43 Y JUSTINIANI	2	3.72	4
	JUSTINIANI Y C.45.5	3	12.21	
TOTAL		453	SUBTOTAL	13.00
			ACUMULADO	59450

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
PERIODO:
DEL 16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
ESTIMACION NO. 7 (SIETE)
CONTRATO NO. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA


FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MATERIAL
02-sep-16	ORTIZ MENA ENTRE TRAS VIÑA Y RETES	1	1.32		4
	VARSOVIA ENTRE 24 Y L. BUSTILLOS	39	28.60		
	LAGO BUSTILLOS ENTRE VARSOVIA Y P. OBIACHI	29	22.36		
	20 NOV. ENTRE 27 Y 11	11	13.89		
	20 NOV. ENTRE 11 Y 27	18	7.31		4
	VALLARTA ENTRE CANAL Y DIV. NTE.	4	2.20		
	23 ENTRE BUSTAMANTE	1	0.59		
	COLON Y FRESNO	1	0.94		
	EQUIS ENTRE QUINTA REAL Y R. AL.	48	42.23		4
	52 ENTRE PONCE DE LEON	37	33.45		
	44a. ENTRE OCHOA Y SAMANIEGO	47	34.09		
	P.DEL BOSQUE Y BOSQUE E.	2	1.82		4
	CANTERA ENTRE JUVENTUD E INSTITUTO AMARILLO	2	0.36		
	CANTERA INSTITUTO AMERICA	10	7.97		
	CANTERA ENTRE URN	43	41.01		
	MILITAR LOZA TEC. DE MONTERREY	2	2.88		4
	RIO AROS ENTRE INDUSTRIAS Y BARRANCAS DEL COBRE	18	35.16		
	CERRADA DEL SAUCO ENTRE AMERICA LATINA	22	28.25		
	EDUCACION SUPERIOR ENTRE ESPECIAL Y ALTAMIRANO	10	9.72		
	COLON ENTRE HOMERO Y J. ESC.	26	17.37		4
	COLON ENTRE HOTEL MARRIOTT	3	1.80		
	DEZA Y ULLOA Y SAN FELIPE	9	7.19		
	OCAMPO Y LIBERTAD	2	0.66		
	IGNACIO ALLENDE ENTRE F. MARES	32	33.59		4
	MARTIN H. BARRIO ENTRE W. ESCORT Y M. TWAIN	17	20.39		
	MARK TWAIN #15341	1	2.69		
	AV. DOSTOYEVSKI	9	19.01		
	MONTES CAMERUN Y MONTE ALBAN	6	7.88		4
	LOMAS MOCTEZUMA	5	36.41		
	28 Y JUVENTUD CRUCERO	6	3.40		
	OCAMPO Y CURVA	16	12.27		
	OCAMPO Y PROGRESO	2	1.31		4
	23 ENTRE ALDAMA	31	40.48		
	18 ENTRE MELCHOR GUASPE Y HACIENDA TORREON	3	1.27		
	20 ENTRE MELCHOR GUASPE Y HACIENDA TORREON	2	1.13		
	22 ENTRE MELCHOR GUASPE Y HACIENDA TORREON	3	3.25		
	C. ALDAMA Y C. 13	2	5.16		4
	C. 15 ENTRE ALLENDE Y ESCORZA	5	29.96		
	TOTAL	525		44.00	
	ACUMULADO			638.50	

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	18-ago.-16
		FECHA INFORME	21-ago.-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	
1/2"	93	
3/8"	90	
1/4"	81	
Num. 4	73	
Num. 10	38	
Num. 20	23	
Num. 40	13	
Num. 60	10	
Num. 100	7	
Num. 200	4	
RET. MALLA		
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
ABSORCION %		
DENSIDAD		
DESGASTE %		
PART. ALARGADAS %		
PART. LAJEADAS %		
EQUIV ARENA %		
CONTRACCION LINEAL %		

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETICO, Kg/m ³	2345	
ESTABILIDAD, kg	1100	817.5
FLUJO, mm	3.0	DE 2 - 3.5
VAGOS, %	3.9	DE 3 A 6
WOM, %	16.1	14 MIN
CONT. OSM ASF PETREO, %	5.1	5.2
ADITIVO USADO		
AFINIDAD		

OBSERVACIONE
LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA SU EMPLEO EN BACHEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

[Handwritten signatures and marks]

C.V.

CHIHUAHUA, CHIH.


2016

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	23-ago -16
		FECHA INFORME	26-ago -16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	90	
	3/8"	87	
	1/4"	77	
	Num 4	68	
	Num 10	32	
	Num 20	19	
	Num 40	13	
	Num 60	10	
	Num 100	8	
	Num 200	5	
	RET. MALLA		
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	162	
PESO VOLUMETRICO, Kg/m ³	2304	
ESTABILIDAD, kg.	1087	817.5
FLUJO, mm	2.7	DE 2 - 3.5
VACIOS, %	4.5	DE 3 A 5
W.M. %	15.8	14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %	5.0	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD	
	APLICACION	
BUENA SIN ADITIVO		

OBSERVACIONE
LA MEZCLA ANALIZADA SE CONSIDERA ACEPTABLES PARA SU EMPLEO EN CARPETA.

EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
--

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

C.Y.


CHIH.

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	25-ago-16
		FECHA INFORME	29-ago-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	98	
	3/8"	96	
	1/4"	81	
	Núm. 4	72	
	Núm. 10	39	
	Núm. 20	24	
	Núm. 40	14	
	Núm. 60	10	
	Núm. 100	9	
	Núm. 200	6	
	RET. MALLA		

P.V. SECO SUELTO Kg/m³	
ABSORCION %	
DENSIDAD	
DESGASTE %	
PART. ALARGADAS %	
PART. LAJEADAS %	
EQUIV. ARENA %	
CONTRACCION LINEAL %	



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	168	
PESO VOLUMETRICO, Kg/m³	2337	
ESTABILIDAD, kg.	1095	817.5
FLUJO, mm	3.1	DE 2 - 3.5
VACIOS, %	3.4	DE 3 A 5
WAM, %	15.4	14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %	5.2	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD CA.	
ADIVIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ENSAYADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA SU USO.

	EL JEFE DEL LABORATORIO	
	C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	

DE C.V.


CHIHUAHUA, CHIH.

OBRA	BACHEO CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	30-ago.-16
		FECHA INFORME	3-sep.-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 1"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO			
CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	97	
	1/2"	91	
	3/8"	88	
	1/4"	78	
	Núm. 4	68	
	Núm. 10	35	
	Núm. 20	22	
	Núm. 40	13	
	Núm. 60	9	
	Núm. 100	7	
	Núm. 200	5	
	RET. MALLA		
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	165	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2307	
ESTABILIDAD, kg	1085	817.5
FLUJO, mm	2.7	DE 2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
WUM, %	15.4	14 MIN
CONT. CEM ASFALTICO, %	5.0	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD	
	ANIDAD	
BUENA SIN ADITIVO		

OBSERVACIONE
LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES ADECUADAS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO	
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	

CHIH. CHIH.

OBRA BACHEO CALLES DE LA CIUDAD PLANTA NIRVANA
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 1-sep.-16
FECHA INFOR 4-sep.-16

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA


CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	98	
	3/8"	96	
	1/4"	82	
	Núm. 4	73	
	Núm. 10	37	
	Núm. 20	23	
	Núm. 40	13	
	Núm. 60	9	
	Núm. 100	7	
	Núm. 200	5	
	RET. MALLA		

P.V. SECO SUELTO Kg/m ³	
ABSORCION %	
DENSIDAD	
DESGASTE %	
PART. ALARGADAS %	
PART. LAJEADAS %	
EQUIV. ARENA %	
CONTRACCION LINEAL %	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO

TIPO	
PENETRACION, 25°C. 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

COMPOSICION GRANULOMETRICA



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	162	
PESO VOLUMETRICO, kg/m ³	2338	
ESTABILIDAD, kg	1124	817.5
FLUIDO, mm	2.7	DE 2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
WAM, %	15.4	14 MIN
CONT. CEM. ASFALTICO, %	5.0	5.2
ADITIVO USADO		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.


EL JEFE DEL LABORATORIO
EUSTO CHAVEZ RASCON




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD
TECNOLÓGICO ENTRE VALLARTA Y ZARAGOZA



TECNOLÓGICO ENTRE ZARAGOZA Y SICOMORO






PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA


HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD

HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE MONTE ALBÁN Y TOPÓGRAFOS



PARRAL ENTRE TECNOLÓGICO Y MIGUEL BARRAGÁN




[Handwritten signature and scribbles]




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



FRANCISCO PORTILLO ENTRE DE LAS INDUSTRIAS Y PACHECO




[Handwritten signature and scribbles]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



[Handwritten signature]

BITACORA DE OBRA
REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
EMPRESA CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.
No. DE CONTRATO 002/2016

DISPERSO

FECHA	DIAS	MTOS	TRAMO
16-AGO.-16	11	33	C. FEDOR DOSTOYEVSKY ENTRE C. VENCEREMOS Y C. SOSA VERA CRC; C. VENCEREMOS ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y HDA. DEL TORREON SUPERV.; BLVD. FUENTES MARES Y VIALIDAD CH-P. CRC; C. 19a. ENTRE C. ALDAMA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; C. 23a. ENTRE AV. 20 DE NOV. PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE C. ZUBIRAN Y AV. 20 DE NOVIEMBRE (SUPERV.); AV. JUAREZ Y CARR. A ALDAMA (SUPERV.); C. POLIT. NACIONAL Y PFCO. DE LA JUVENTUD CRC; C. 4a. ENTRE AV. 20 DE NOVIMEBRE Y BLVD. FUENTES MARES CRC; C. GPE. VICTORIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. 3a. (SUPERV.); LAT. COLON ENTRE C. BROADWAY Y AV. JUAN ESCUTIA CRC; AV. COLON ENTRE C. SICOMORO Y C. NOGAL N-S CRC; C. MERCURIO ENTRE AV. H. COLEGIO MILITAR Y AV. COLON CRC; C. TRES PALACIOS ENTRE C. RIO AROS Y C. LUIS TERRAZAS CRC; AV. INDUSTRIAS ENTRE AV. HOMERO Y VIAS F.C. MAQUILA JABIL CRC; C. AMERICA LATINA Y AV. JUAN ESCUTIA; C. CIRCUITO UNIV. ENTRE CAFETALES DE SILTEPEC Y CAFETALES MAYBEL CRC; AV. COLON Y C. CRUZ MORA CRC; PVDA. DE ROBERTO SALDIVAR Y C. CRUZ MORALES AV. HOMERO ESQ. CON AV. INDUSTRIAS CRC; AV. INDUSTRIAS ENTRE AV. HOMERO Y FTE AL TEC. II N-S CRC; C. SOSA VERA Y LAT. AV. LOS NOGALES CRC; AV. DOSTOYEVSKY Y C. LUIS R GARZA CRC; AV. EQUUS ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. CENTRAL CRC; C. 46a. ENTRE VIAL. CH-P Y C. MELCHOR GUASPE (AVANCE); PFCO. LOMB. TOLEDANO ESQ. CON JOAQUIN AMARO CRC; SONDEO JMAS 1.20 X 1.1; PFCO. LOMBARDO TOLEDANO ESQ. CON GAS DE AV. JUAN PABLO II CRC; C. PARTIDO LIBERAL # 5904 ENTRE C. 59a. Y C. 61a. CRC; C. MINERAL TRES ESTRELLAS ENTRE C. MINERAL DE POLANCO Y # 5113 CRC; SE ATENDIERON: 453 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDO SONDEO JMAS
17-AGO.-16	11	39	C. PORFIRIO PARRA ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y C. GUSTAVO FLAUBERT CRC; C. PASEOS DEL REAL ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. JARDINES DEL SOL CRC; C. DE LA REALEZA ENTRE AV. IMPERIO Y C. GUILLERMO PRIETO LUJAN; AV. UNIVERSIDAD Y C. AHUEHUETE CRC; C. PINO ENTRE # 1002 Y C. JOSE A. VIZCAINO CRC; C. PVDA. DE CIPRES Y C. FRAY GARCIA DE CISNEROS CRC; C. FAISAN # 3604 Y C. URRACA CRC; C. LIPIZANO ENTRE AV. EQUUS Y C. PARQUE DEL ARABE ENTRE C. LIPIZANO Y C. PASEOS DEL PASTIZAL (SUPERV.); AV. COLON ENTRE C. NOGAL Y AV. JUAREZ N-S CRC; AV. COLON ENTRE AV. JUAREZ Y AV. JUAN ESCUTIA S-N CRC AV. COLON ENTRE C. PINO Y C. CIPRES CRC; AV. COLON ENTRE ENCINO Y PINO CRC; MIGUEL BARRAGAN ENTRE C. AHUEHUETE Y C. RODRIGO M. QUEVEDO CRC; C. 25a. ENTRE C. J. ELIGIO MUÑOZ Y AV. TEOFILBO BORUNDA CRC; C. 23a. ENTRE C. ESCUDERO Y C. J. DE LA LUZ CORRAL CRC; C. J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE C. 25a. Y AV. UNIVERSIDAD CRC; C. 33a. Y MENDEZ SONDEO 2.0 X 1.5; C. BUENAVISTA Y PFCO. FCO. R. ALMADA CRC; CARR. PALESTINA Y C. DEL CARRUAJE CRC; C. DEL CARRUAJE Y C. SAN MATEO; C. DEL CARRUAJE Y C. DE LA MANGA; AV. EQUUS ENTRE AV. CENTRAL Y PROL. DE FCO. R. ALMADA CRC; C. EQUUS ENTRE PROL. PFCO. FCO. R. ALMADA Y PARQUE ESPAÑA; AV. LA JUNTA ENTRE C. ANIVERSARIO Y AV. TEOFILO BORUNDA CRC; AV. TEOFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y AV. LA JUNTA CRC; C. TABASCO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y C. AMERICAS (SUPERV.); AV. NVA. ESPAÑA ENTRE BLVD FUENTES MARES Y PFCO. FCO. R. ALMADA; BLVD. ORTIZ MENA FTE AL HOTEL SICOMORO CRC AV. MIRADOR ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTIZ MENA A-S (SUPERV.); PVDA. DE REFORMA ENTRE C. 5a. Y C. 7a; BLVD. ORTIZ MENA ESQ. CON C. SAN LUIS POTOSI CRC; BLVD. ORTIZ MENA Y C. OCEANO PACIFICO CRC; PFCO. DE LA JUVENTUD Y PUENTE CAMPESINA (SUPERV.); PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. RIO PAPALOAPAN (SUPERV.); AV. SILV. TERRAZAS Y C. RIO CHUVISCAR EMPATE (SUPERV.); C. 58a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. SAMANIEGO AVANCE; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 33a. SONDEO JMAS 1.8 X 1.0 CRC; C. DONATO GUERRA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 11a. CRC; AV. INDEPENDENCIA Y C. ALDAMA (SECRETARIO); C. ALDAMA Y C. 5a. (SUPERV.); AV. OCAMPO ENTRE C. VICTORIA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE CRC; C. TABALAOPA ESQ. CON PROL. DE PFCO. FCO. R. ALMADA; AV. COLON ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JUAN ESCUTIA CRC; AV. COLON Y AV. VALLARTA CRUCERO CRC; AV. COLON ENTRE C. BROADWAY Y C. 16 DE SEPTIEMBRE CRC; SE ATENDIERON: 425 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDO C. DE LA REALEZA Y C. GMO. PRIETO LUJAN CRC; AV. IMPERIO ENTRE C. DE LA REALEZA Y C.
18-AGO.-16	11	40	

FECHA	M + 40	TRAMO
		C. DE LA REALEZA Y C. GMO. PRIETO LUJAN CRC; AV. IMPERIO ENTRE C. DE LA REALEZA Y C. CHICOASEN CRC; C. PASEOS DEL REAL Y C. DE LOS MONARCAS CRC; C. VENCEREMOS ENTRE C. HDA. DEL TORREON # 14310 CRC; AV. FCO. VILLA FTE A LA SECUNDARIA 15 CRC; A-S; AV. FCO. VILLA Y C. CHIRICAGUAS (SUPERV.); AV. FCO. VILLA ENTRE C. REP. DE BRASIL Y AV. AMERICAS; AV. FCO. VILLA ENTRE C. IZALCO Y BLVD. SAUCITO; BLVD. SAUCITO ENTRE AV. FCO. VILLA Y AV. JUAN ESCUTIA CRC; C. FRAY FCO. DE JIMENEZ Y C. FRAY GARCIA DE CISNEROS; AV. NVA. ESPAÑA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PFCO. FCO. R. ALMADA CRC; C. MARGARITA FLORES ENTRE AV. NVA. ESPAÑA Y C. MISION DE STA. BARBARA CRC; AV. NVA. ESPAÑA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. DIV. DEL NORTE S-N CRC; PVDA. DE ALTAMIRANO ENTRE C. 27a. Y C. 29a. CRC; C. J. ELIGIO MUÑOZ ENTRE C. 27a. Y C. 25a. CRC; C. JESUS GARCIA ENTRE AV. PACHECO Y AV. COLON AVANCE; BLVD. FUENTES MARES Y C. 16 SEPTIEMBRE CRC; C. JUSTINIANI ENTRE C. 32a. Y C. 34a. CRC; C. ZUBIRAN ENTRE C. 44a. Y C. 46a. CRC; C. TAMBOREL ENTRE C. 52a. Y C. 50a. CRC; C. SAMANIEGO # 2206 ENTRE AV. OCAMPO Y C. 46a. CRC; C. 11a. Y C. MENDEZ SONDEO 1.5 X 1.4, C. TERRAZAS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. 46a.; CRC; AV. OCAMPO ENTRE C. JIMENEZ Y C. RAMIREZ SONDEO 1.9 X 3.90; AV. EQUUS ENTRE C. PARQUE ESPAÑA Y BLVD. JUAN PABLO II CRC; C. PASEOS DEL ARABE ENTRE C. PASEOS DEL PASTIZAL Y C. PASEOS DE SALERNITANO; C. PRESA OBEACHI ENTRE C. 26a. Y C. LAGUNA DE BUSTILLOS CRC; C. PASEOS CUARTO DE MILLA # 9038 Y C. PASEOS DEL PALOMINO CRC; AV. EQUUS ENTRE C. PUNTA NARANJO Y PROL. PFCO. R. ALMADA (AVANCE); C. UNIV. DE OXFORD ENTRE C. UNIV. DE PÁLERMO Y BAHIA DE SAN QUINTIN CRC; UNIV. DE PALERMO ENTRE C. BAHIA DE SAN QUINTIN Y C. UNIV. DE OXFORD CRC; AV. INDUSTRIAS Y AV. ZARAGOZA CRC; PFCO. LOMBARDO TOLEDANO ENTRONQUE A VITROMEX SUPERV.; C. PRADERA S PATAGONIAS Y C. TABALAOPA; AV. UNIV. ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y AV. COLON S-N CRC; AV. VALLARTA ENTRE AV. COLON Y AV. TEOFILO BORUNDA S-N CRC; C. 72a. Y C. JIMENEZ CRUCERO (SUPERV.); C. 46a. ENTRE C. ZUBIRAN Y OXXO DE MELCHOR GUASPE.. SE ATENDIERON: 476 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDO SONDEO DE JMAS.
19-AGO.-16	11	40 C. UNIV. DE SORBONA ENTRE C. BAHIA DE SAN QUINTIN Y C. BAHIA DE NAPOLES CRC; C. M. DEL BOSQUE Y C. MISION LAS PALMAS CRC; AV. CANTERA ENTRE C. MISION DEL BOSQUE Y C. VILLA TOSCANA CRC; C. LOMA MOCTEZUMA # 2104 CRC; C. PASEOS DEL ARABE ENTRE C. PASEOS SALERNITANO Y QUINTA REAL CRC; C. PASEOS DEL FRISON ENTRE C. QUINTA REAL Y C. PASEOS DEL ASURION; C. SAMANIEGO ENTRE C. 12a. Y AV. OCAMPO CRC; AV. INDEPENDENCIA ENTRE AV. PASEO BOLIVAR Y C. CORONADO (OFICINA); C. RIO AROS ENTRE AV. MIRADOR Y AV. JOSE MA. IGLESIAS (OFICINA); C. ELIAS MILLER ENTRE AV. MIRADOR Y HDAS. DEL VALLE CRC; C. JESUS GARCIA ENTRE AV. PACHECO Y AV. COLON 100%; PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y ESQ. CON SIERRA MAGISTERIAL CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 31a. (SUPERV.) C. MANUEL RUIZ Y C. LUCAS ALAMAN CRC; C. MANUEL RUIZ ENTRE C. PARTIDO LIBERAL Y C. LUCAS ALAMAN; C. ANTONIO LOZANO ENTRE C. DOSTOYEVSKY Y C. OLGA CANALES CRC; C. AURELIA AGÜERO ENTRE C. MARK TWAIN Y C. WALTER SCOTT CRC; C. LUIS R. GARZA ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y C. OLGA CANALES CRC; PATIOS DE LA ZONA DE TRANSFERENCIA NTE. AV. HOMERO ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. COLON; LAT. COLON ENTRE C. REV. CUBANA Y AV. LOS NOGALES CRC; C. VISTAS DEL SOL # 6601; C. LOMA MOCTEZUMA # 2104; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSE MA. IGLESIAS Y AV. COLON (OFICINA), C. HUANCUNE ENTRE AV. FCO. VILLA Y C. CHICHONEPEC (OFICINA); AV. FCO. VILLA Y AV. LAS AGUILAS; C. LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ZARAGOZA Y C. MORA CRC; C. FUJIYAMA ENTRE C. CHIMBORAZO Y AV. JOSE MA. IGLESIAS AVANCE; C. PARTIDO LIBERAL ENTRE # 5913 Y C. LADRILLEROS CRC; AV. COLON Y AV. HOMERO CRC; AV. COLON ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y AV. DIV. DEL NORTE N-S CRC; C. RAMIREZ ENTRE AV. FLORES MAGON Y VIALIDAD CH-P; AV. HIDALGO Y AV. JUAN ESCUTIA CRC; C. LORETO Y C. GUADALUPE ENTRE C. PEDRO DE ALVARADO Y C. LORENCES CRC; C. FRAY BARTOLOME DE MEDINA ENTRE C. COYOLSAUKY Y C. NETZAHUALCOYOTL CRC; MARYLAND Y C. ALASKA CRC; C. PASCUAL OROZCO ENTRE C. MISIONEROS Y AV. UNIVERSIDAD (SUPERV.) C. ORTIZ DE CAMPOS ESQ. CON C. ARQUITECTURA CRC; C. RAMIREZ CALDERON Y C. DEZA Y ULLOA CRC; C. GARCIA SALINAS ENTRE C. CATALPA Y C. SICOMORO.. SE ATENDIERON: 604 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC
20-AGO.-16	11	34 C. MONTES APALACHES ENTRE C. MONTE CUMBRES Y AV. MIRADOR CRC; C. MONTE PICO Y C. POTRERO VIEJO CRC; C. MONTE PICO ENTRE C. MONTE ALBAN Y CONCRETO AVANCE; C.

FECHA	DIA	TRAMO
		GPE. ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. ELIA CRC; LAT. ORTIZ MENA ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. 28a. CRC; AV. TEOFILO BORUNDA ENTRE C. ERNESTO TALAVERA Y AV. MIRADOR CRC; C. BARTOLOME MITRE ENTRE C. 46a. Y C. DOLORES ALMADA; PFCO. DE LA JUVENTUD ENTRE CAMPOS DE UACH Y AV. FCO. VILLA N-S- CRC; PROL. DE AV. HOMERO ENTRE C. SAN MIGUEL EL GRANDE Y ABOLICION DE LA JUVENTUD; C. CAMPO NOGALERO ENTRE PROL. DE AV. HOMERO Y PROL. DE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD; CAMPO DEL MAIZAL ENTRE PROL. DE AV. HOMERO Y PROL. DE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD; AV. DOSTOYEVSKY ENTRE C. SOSA VERA Y C. OCTAVIO PAZ (SUPERV.), AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. MONTE ALBAN Y C. MONTE TAURO CRC; C. PINO Y C. VELAQUEZ DE LEON CRC; C. PINO Y C. PAQUIME CRC; C. LOMA LINDA ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. LOMA CORTA CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO Y C. SAGRADO COROZON (SUPERV.9; PROL. PFCO. FCO. R. ALMADA Y C. TABALAOPA (SUPERV.), AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE S-N CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JUAN ESCUTIA N-S CRC; C. FUJIYAMA ENTRE C. CHIMBORAZO Y AV. JOSE MA. IGLESIAS 100% CRC; C. KILANEA ENTRE C. CHICHONTEPEC Y AV. JOSE MA. IGLESIAS CRC; C. RIO AROS ENTRE AV. JOSE MA. IGLESIAS Y AV. V ALLAR- TA; C. PIPILA # 2205 (TD)3.5; PVDA. DE OCHOA # 707 (TD)2.6; C. 5a. ENTRE C. GARCIA CONDE Y AV. TEOFILO BORUNDA (SUPERV.); C. 7a. ENTRE C. GARCIA CONDE Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. CANTERA ENTRE UNIV. REGIONAL DEL NORTE Y INST. AMERICA CRC; C. ARCO DEL CESAR ENTRE AV. LOS ARCOS Y C. ARCO DE CONSTANTINO CRC; C. ARCO DEL CESAR # 17319 EN- TRE C. ARCO SOCORRO Y C. HEMATITA CRC; C. PLAZA MARONA # 1852 ENTRE C. HUGO CAPE- TO Y AV. IMPERIO CRC; AV. COLON ENTRE KM-19 Y C. GUILLERMO PRIETO LUJAN S-N (SUPERV) AV. COLON ENTRE KM-19 Y FTE A FOXCOM N-S-(SUPERV.); AV. JUAREZ Y C. 11a. CRC; AV. SILV. TERRAZAS ENTRE GLORIETA Y ENTRONQUE A LA PRESA CHIH. N-S CRC; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE ENTRONQUE A PRESA CHIH. Y UNION GANADERA S-N CRC.. SE ATENDIERON: 617 BACHES DIV. MEDIAS ENTRE ELLOS VARIOS DEL CRC, INCLUIDA TOMAS DOMICILIARIAS.
22-AGO.-16	11	34 AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 33a. CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 28a. (SUPERV.); C. 28a. ENTRE C. 1o. DE MAYO Y C. JIMENEZ C. C; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VIAL CH-P (SUPERV.) C. OVIEDO BACHA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y # 105 CRC; AV. TEOFILO BORUNDA SUR ENTRE AV. COLON Y PFCO. LOMB. TOLEDANO (OFICINA); AV. MIRADOR ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y PVDA. DE JUAREZ (SUPERV.); C. QUINTA REAL ENTRE P. ECUESTRE Y PARQUE CENTRAL (OFICINA)C. SAGRADO CORAZON Y C. SIERRA MAJALCA CRC; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE FUERZA AEREA Y PFCO. LOMB. TOLEDANO (SUPERV.); AV. FUERZA AEREA ENTRE Y CARR. A ALDAMA (SUPERV.); AV. FUERZA AEREA ENTRE GRANJA MUNICIPAL Y CARR. A PALESTINA (SUPERV.); CARR. A PALESTINA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMB. TOLEDANO NTE; AV. JUAN ESCUTIA ENTRE AV. HIDALGO Y C. IGNACIO RODRIGUEZ N-S CRC; AV. JUAN ESCUTIA ENTRE C. JOSE MA. MATA Y AV. COLON; (SUPERV.); AV. JUAN ESCUTIA ENTRE AV. COLON Y C. ALFARO SIQUEIROS CRC; AV. JUAN ESCUTIA Y C. AMERICA LATINA (SUPERV.); C. AMERICA LATINA ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. PORTUGAL CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. PVDA. DE JUAN ESCUTIA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE S-N CRC; C. COMONFORT ENTRE C. BETECHI Y C. PINABETE CRC; C. GARCIA SALINAS Y C. MORA CRC; C. GLEZ. COSSIO ENTRE C. SICOMORO Y C. CEDRO CRC; C. WASHINGTON # 803 CRC; C. WASHINGTON ENTRE AV. MIRA- DOR Y AV. AMERICAS (OFICINA); AV. AMERICAS ENTRE REP. DE URUGUAY Y C. REP. DE CUBA; C. MELAQUE ENTRE C. COPACABANA Y C. VERACRUZ CRC; C. VILLAS DEL SIRIO # 609 (SE HIZO TOPE SENCILLO 4.0 X 1.5; C. VILLAS DEL SIRIO # 6032 (SE HIZO TOPE SENCILLO 11.0 X 1.5; C. SAN MIGUEL EL GRANDE Y C. CAMPO DEL SOL (SUPERV.); AV. EQUUS ENTRE C. PUNTA NA- RANJOS Y PROL. DE PFCO. R. ALMADA CRC 100%; AV. TEOFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y AV. LA JUNTA CRC; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. CANTE- RA CRC; AV. SAN FELIPE Y C. ORTIZ DE CAMPOS CRC; AV. COLON Y C. ALTAMIRANO CRC; PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y C. 3a. CRC; C. LAT. JUVENTUD S-N ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y C. MONTERREY (SUBDIRECCION); LAT. JUVENTUD S-N FTE AL INST. JOSE DAVID (SUBDIREC.); AV. SILV. TERRAZAS ENTRE UNION GANADERA Y GLORIETA S-N CRC; CAMINO A LA PRESA CHIH. ENTRE AV. SILV. TERRAZAS Y LA PRESA CHIH. CRC; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. PACHECO Y C. FCO. VILLA (SUPERV.); LAT. FUENTES MARES ENTRE C. FCO. PORTILLO Y PFCO. FCO. R. ALMADA (SUPERV.). SE ATENDIERON: 393 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC. INCLUIDOS DOS TOPES SENCILLOS.

FECHA	M. P. G. L. (M3)	TRAMO
23-AGO.-16	12	46
		AV. COLON Y AV. HOMERO ENTRE INICIO Y FIN DE PUENTE A-S (SUPERV.), AV. COLON ENTRE PGR Y LA VILLITA N-S (SUPERV.) AV. INDUSTRIAS Y ESQ. CON AV. HOMERO CRC; C. QUINTA REAL ENTRE PARQUE CENTRAL Y PARQUE ESPAÑA CRC; C. MINA SAN FCO. ENTRE C. ARCO SUR Y MONTE DE PINOS ALTOS CRC; C. ARCO DEL CESAR # 17343 CRC; MINA NAMQUIPA ENTRE C. PASEOS DEL REAL Y C. PASEO DE GUARZO CRC; C. REV. CUBANA ENTRE AV. COLON Y C. PUERTA LIBERTAD CRC; AV. OCAMPO ENTRE AV. TEOFILLO BORUNDA Y C. PROGRESO CRC; C. 16a. # 1007 ENTRE C. ALLENDE Y C. MORELOS CRC; AV. JOSE MA. IGLESIAS ENTRE C. SICOMORO Y C. MORA CRC; C. DE LOS MAYAS ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. TABASCO CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. 10 DE JUNIO S-N CRC; AV. SAN FPE. ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y C. TRASV. Y RETES CRC; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VIALIDAD CH-P (SUPERV.); C. OVIEDO BACA ENTRE # 105 Y AV. INDEPENDENCIA (SUPERV.); AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. OVIEDO BACA Y VIALIDAD CH-P; C. CIRC. MONTE SAN ANTONIO ENTRE C. MONTE ALBAN Y # 12525; VIALIDAD SACRAMENTO CASI FTE MOTEL GRAND CANNION CRC; C. RIO PANUCO Y C. RIO SACRAMENTO (SUPERV.); CARR. A PALESTINA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y GRANJA MILLER (SUPERV.); C. DEL CARRUAJE ENTRE CARR. A PALESTINA Y BLVD. JUAN PABLO II (SUPERV.); C. PASEOS DEL FRISON ENTRE C. QUINTA REAL Y C. PASEOS FALABELLA CRC; C. ESCORZA ENTRE C. 11a. Y C. VICENTE GUERRERO CRC; C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. ALDAMA Y C. ESCORZA CRC; C. RAMIREZ ENTRE VIALIDAD CH-P Y C. - 54a. (SUPERV.); C. AYUNTAMIENTO Y C. DOLORES ALMADA CRC; C. SANDINISTAS ENTRE C. DOLORES HIDALGO Y C. CULUHACAN CRC; C. CULUHACAN Y C. SANDINISTAS CRC; C. PASEOS DEL MONGOL ENTRE C. PURA SANGRE Y C. PASEOS DEL ARABE CRC; C. ISLA TIBURON ENTRE C. ISLA CAIMAN Y C. ISLA TAIWAN CRC; C. 46a. ENTRE C. TAMBOREL Y C. MELCHOR GUASPE CRC; C. TAMBOREL ENTRE C. 46a. Y C. 58a. CRC AVANCE; C. MARCIAL ORTEGA ENTRE # 17 Y # 19 (SE HIZO TOPE SENCILLO 16.0 X 1.5; C. BENITO CARRILLO ENTRE # 2255 Y POSE # 53492 (SE HIZO TOPE SENCILLO 16.0 X 1.5.. SE ATENDIERON: 545 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC, INCLUIDOS TOPES SENCILLOS.
24-AGO.-16	11	41
		C. 25a. ENTRE C. J. DE LA LUZ CORRAL Y C. ESCUDERO CRC; C. 27a. ENTRE AV. TEOFILLO BORUNDA Y AV. DIV. DEL NORTE (SUPERV.); C. VIALIDAD CH-P Y C. 64a. (HUND. DE JMAS 4.6 X4.1) PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y C. SIERRA MAGISTRAL; C. EQUUS Y PUENTE NUEVO; C. PASEOS DEL PASTIZAL Y PASEOS DE ENCUESTRE CRC; C. QUINTA REAL ENTRE C. PARQUE CENTRAL Y PARQUE ESPAÑA CRC; C. QUINTA REAL ENTRE PARQUE ESPAÑA Y PASEOS ENCUESTRE CRC; C. PASEOS DEL FRISON ENTRE C. FALABELLA Y C. ARTE REAL CRC; C. CANTERA MORRÓN ENTRE C. TOMAS VALLES VIVAR Y C. TOMAS VALLES VIVAR CRC; C. MONTE COLIMA Y C. MONTES URALES; C. CIRC. MONTE SAN ANTONIO ENTRE # 12525 Y C. MONTE PICO CRC; C. MONTE PICO # 4716 CRC; AV. COLON ENTRE C. REV. CUBANA Y PUERTA LIBERTAD CRC; C. PUERTA LIBERTAD ENTRE C. PASEOS DEL REAL Y AV. LOS NOGALES (SUPERV.); C. PASEOS DEL REAL Y AV. IMPERIO; AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. DEL ANGEL CRC; AV. ZARAGOZA Y AV. INDUSTRIAS CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. 10 DE JUNIO Y C. MONTE TAURO; AV. T. BORUNDA SUR Y AV. LA JUNTA (DESPLAZA. 2.3 X 1.70); C. ORTIZ DE CAMPOS Y AV. DIV. DEL NORTE CRC; C. J. DE MENDOZA ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. DIV. DEL NORTE CRC; C. PRADERAS PATAGONICAS ENTRE C. TABALAOPA Y C. PRADERA DE HOLANDA; C. PORTUGAL ESQ. CON C. AMERICA LATINA CRC; C. DIEGO RIVERA ENTRE C. FCO. DE GOYA Y LEONARDO D. VINCI CRC; C. RAFAELLO ENTRE C. FRANCISCO DE GOYA Y C. LEONARDO D. VINCE CRC; C. GABINO BARREDA ENTRE C. RIO AROS Y AV. JUAN ESCUTIA CRC; C. FCO. DE GOYA ENTRE C. GABINO BARREDA Y C. DAVID ALFARO SIQUEIROS; C. DIEGO DE VILCHIS # 2503 (TD) 6.4; C. INSURGENTES ESQ. CON BLVD. ORTIZ MENA; C. PINO ENTRE C. GLEZ. COSSIO Y AV. VALLARTA CRC; C. GLEZ. COSSIO ENTRE C. CEDRO Y AV. AMERICAS CRC; C. PARQUE REAL ENTRE C. PARQUE CENTRAL Y C. PARQUE ESPAÑA CRC; C. EQUUS ENTRE C. PUNTA NARANJOS Y PFCO. FCO. R. ALMADA CRC; AV. DOSTOYEVSKY Y LAT. DE DOSTOYEVSKY CRC; C. SOSA VERA Y AV. VIALIDAD LOS NOGALES CRC; C. MINA DE SAN FCO. # 17148 (TD) 1.2; AV. COLON ENTRE KM-19 Y C. GMO. PRIETO LUJAN N-S; C. PRADERAS PATAGONICAS ENTRE C. TABALAOPA Y AV. CENTRAL (SUPERV.); CAMINO A VITROMEX ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y PROL. DE PFCO. FCO. R. ALMADA CRC; PRADERAS PATAGONICAS Y ESQ. CON C. TABALAOPA. SE ATENDIERON: 436 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC, INCLUIDAS ZANJAS DOMICILIARIAS Y DESPLAZAMIENTOS.
25-AGO.-16	11	44
		BLVD. JUAN PABLO II Y AV. FUERZA AEREA (REPARACION DE OBRA HUNDIDA); C. PRADERAS

FECHA	HORA	M. + G. L. (H.3)	TRAYECTO
			DEL SUDAFRICA Y C. SOL DE CENTAURI CRC; AV. DIV. DEL NORTE Y C. 21a. CRC; C. RAMIREZ CALDERON ENTRE C. ANTONIO DE MONTES Y C. CARBONEL CRC; C. DR. JOSE MEDRANO ENTRE C. PINO Y C. ENCINO CRC; C. CEDRO ENTRE AV. JOSE MA. IGLESIAS Y AV. VALLARTA CRC; BLVD. JUAN PABLO II Y AV. FUERZA AEREA (REPARACION DE OBRA HUNDIDA); AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. MONTE TAURO Y C. MONTE ALBAN S-N CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. MONTE ALBAN Y C. MONTE TAURO S-N CRC; BLVD. JUAN PABLO II Y AV. FUERZA AEREA (REP. DE OBRA HUNDIDA); AV. FUERZA AEREA ENTRE C. PALESTINA Y BLVD. JUAN PABLO II (SUPERV. PFCO. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. ZUBIRAN Y AV. JUAREZ S-N (SUPERV.); PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y BLVD. JUAN PABLO II N-S (SUPERV.); C. SIERRA MAGISTRAL ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y C. SIERRA PUMA 80%; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 37a. (SUPERV.); C. 31a. Y C. ROSALES CRC; C. 31a.- Y C. DEGOLLADO; C. 31a. Y C. OJINAGA CRC; C. 31a. ENTRE AV. JUAREZ Y AV. NIÑOS HEROES CRC; C. 33a. ENTRE C. ROSALES Y AV. 20 DE NOVIEMBRE (LLEGO AL 2212); AV. AGUSTIN MELGAR ENTRE AV. COLON Y FTE A COFIASA CRC C. MIGUEL BARRAGAN ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y C. AHUEHUETE CRC; PFCO. DE LA JUVENTUD N-S- Y SALIDA A LATERAL FTE A TOYOTA CRC; AV. LA CANTERA ENTRE URN Y C. GUARDA GANADO. ANTES DEL EJIDO LA HACIENDITA AVANCE CRC; C. HDAS. DEL VALLE ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. ELIAS MILLER CRC; AV. FCO. VILLA ENTRE AV. AMERICAS Y REP. DE BOLIVIA CRC; AV. FCO. VILLA ENTRE AV. LAS AGUILAS Y C. HUANCUNE CRC; C. BARTOLOME DE LAS CASAS ESQ. CON AV. LAS AGUILAS CRC; C. FCO. PORTILLO ENTRE C. INDUSTRIAL 4 Y BLVD. FUENTES MARES CRC; C. FCO. PORTILLO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PFCO. FCO. R. ALMADA CRC; PFCO. FCO. R. ALMADA Y C. FCO. VILLA Y BLVD. FUENTES MARES AV. INDUSTRIAS FTE AL TEC. II; AV. INDUSTRIAS ENTRE C. TARAHUMARA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE CRC; AV. INDUSTRIAS ENTRE C. COLUMBUS Y C. 16 DE SEPTIEMBRE A-S CRC; C. PUERTA DE LA LIBERTAD ENTRE C. G.MO. PRIETO LUJAN Y C. PUERTA DE LA LIBERTAD. SE ATENDIERON: 505 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC
26-AGO.-16	12	47.5	LAT. JUVENTUD ENTRE AV. LA CANTERA Y C. AL MAUSOLEO N-S (OFICINA); LAT. JUVENTUD Y AV. FCO. VILLA CRC; AV. FCO. VILLA ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. BARRANCA DE BATOPILAS CRC; C. REP. DE GUATEMALA ENTRE C. TRASV. Y RETES Y AV. AMERICAS CRC; C. MONTE SACRAMENTO ENTRE C. MONTAÑAS ROCOSAS Y C. MONTES APALACHES CRC; C. MONTE WILSON ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MONTE NARANJO CRC; AV. H. COLGEO MILITAR ENTRE C. MONTE ALBAN Y C. 16 DE SEPTIEMBRE N-S CRC; C. EDUARDO SOLIS ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y # 14717 CRC; C. PINO ENTRE AV. COLON Y AV. INDUSTRIAS (OFICINA); AV. COLON ENTRE C. PASEOS DE BACHINIVA Y C. MIGUEL DE CERVANTES CRC; AV. VALLARTA Y C. ARQUITECTURA CRC; C. FCO. DE GOYA Y C. GABINO BARREDA CRC; C. DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE C. FCO. DE GOYA Y AV. JUAN ESCUTIA; LAT. FUENTES MARES ENTRE C. 2a. Y C. 4a. (SUPERV.); C. TAMBOREL ENTRE C. 4a. Y C. 27a.; (SUPERV.); C. PASEOS DEL MONGOL ENTRE C. PASEOS DEL ALBINO Y LLEGO A PASEOS PURA SANGRE; BLVD. ORTIZ MENA ENTRE C. 24a. Y C. 28a. N-S (OFICINA); BLVD. ORTIZ MENA Y C. 28a. CRC; BLVD. ORTIZ MENA Y C. 24a. CRUCE; C. MINNESOTA Y BLVD. ORTIZ MENA CRC; C. 28a. ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. PRESA DEL BOSQUE (OFICINA); C. SICOMORO ENTRE C. MIGUEL BARRAGAN Y AV. VALLARTA CRC; C. 33a. ENTRE C. ROSALES Y # 1403; C. 92a. ENTRE VIALIDAD CH-P Y C. BUENA VISTA CRC C. EFREN VALDEZ ENTRE C. 92a. Y C. 94a. CRC; C. CERRO DE LAS CAMPANAS Y C. EFREN VALDEZ CRC; C. GINER DURAN Y C. GUELATAO DE JUAREZ CRC; C. 46a. ESQ. CON C. TERRAZAS (SUPERV.); AV. JUAREZ # 5912 (TD) 1.90; AV. TEOFILO BORUNDA Y GASA UNIV. S-N; C. 11a. Y AV. TEOFILO BORUNDA GASA DE KFC; AV. TEOFILO BORUNDA O-E Y GASA C. 11a.; C. DEZA Y ULLOA # 603 (TD) 7.2; BLVD. JUAN PABLO II Y AV. FUERZA AEREA (RENIVELACION DE OBRA HUNDIDA); PRADERAS PATAGONICAS Y C. TABALAOPA (SUPERV.); C. SIERRA MAGISTRAL ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y C. SIERRA PUMA 100% CRC; PFCO. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. 7a. Y BLVD. JUAN PABLO II N-S; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. PASEO BOLIVAR CRC; C. PABLO MEOQUI Y C. 16a; AV. TEOFILO BORUNDA Y RETORNO No. 1 ENTRE FRACC. SENDA REAL Y U.V.M.; AV. TEOFILO BORUNDA Y RETORNO No. 2 ENTRE FRACC. SENDA REAL Y UNIV. U.V.M.; AV. TEOFILO BORUNDA Y RETORNO NO. 3 ENTRE FRACC. SENDA REAL Y UNIV. U.V.M.; AV. TEOFILO BORUNDA Y FTE A UNIV. U.V.M.; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO BOLIVAR CRC; AV. PASEO BOLIVAR Y C. 4a. CRC; C. 5a. Y C. CORONADO CRC; C. VICTORIA Y BLVD. DIAZ ORDAZ CRC; AV. NIÑOS HEROES Y AV. TEOFILO BORUNDA CRC; C. LISBOA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. GUADALUPE CRC; C. ISLA TIBURON Y AV. ORIENTE CRC; C. 27a. Y C. URUETA CRC; C. 34a. ENTRE C. MELCHOR GUASPE

FECHA	MEZCLA (MO)	TRAMO
27-AGO.-16	11	36
C. PINOS ALTOS CRC; AV. TEOFILO BORUNDA NTE. Y AV. INDUSTRIAS ESQ. GASERA; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 64a. Y C. 70a. CRC; C. 70a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. JIMENEZ; C. MENDEZ ENTRE C. 46a. Y C. 48a.. SE ATENDIERON: 679 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC		
29-AGO.-16	12	42.5
C. REP. DE BOLIVIA # 407 ENTRE C. TRASV. Y RETES Y AV. CANTERA CRC; C. AVESTRUZ ESQ. CON C. PATO CRC; C. CISNE ESQ. CON C. GAVIOTA CRC; BLVD. JUAN PABLO II Y C. 85a. (SUPER BLVD. JUAN PABLO II Y FTE A COLCHONES (SUPERV.)), BLVD. JUAN PABLO II Y C. CENTRAL DE ABASTOS; LAT. JUAN PABLO II Y SALIDA DE AUTOBUSES (SUPERV.); AV. PACHECO ENTRE GAS K-19 Y HOSPITAL INFANTIL (SUPERV.); C. ISLA TIBURON ENTRE C. ISLA SAN MARTIN Y C. ISLA CAIMAN CRC; C. ROSALES ENTRE C. 11a. Y C. 19a. CRC; AV. N. HEROS ENTRE AV. OCAMPO Y C. 2a. CRC; C. PASEOS DEL MONGOL ENTRE PASEOS FALABELLA Y C. PASEOS PURA SANGRE BLVD. FUENTES MARES Y C. FCO. PORTILLO (SUPERV.); LAT. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y AV. INDEPENDENCIA A-S (SUPERV.); C. PEDRO MEOQUI Y C. 16a. 100%; C. FUERZA AEREA ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y CARR. A PALESTINA; C. FUERZA AEREA ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y CARR. A PALESTINA CRC; AV. ROMANZA Y C. VERONA CRC; AV. ROMANZA Y LAT. CARR. ALDAMA ENTRADA Y SALIDA DEL FRACC. CRC; BLVD. JUAN PABLO II Y PFCO. LOMB TOLEDANO ESQ. S-E; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 11a. CRUCERO; C. OJINAGA ENTRE AV. OCAMPO Y BLVD. DIAZ ORDAZ CRC; C. 26a. Y AV. ZARCO CRUCERO (SUPERV.); C. MERCURIO ENTRE AV. H. COLEGIO MILITAR Y VIAS F.C. (SUPERV.); AV. COLON Y C. GMO. PRIETO LUJAN CRUCE; C. GMO. PRIETO LUJAN Y C. DE LAS ALDABAS CRC; AV. EQUUS ENTRE C. PUNTA ALAMILLO Y PROL. DE PFCO. FCO. R. ALMADA CRC; PFCO. DE LA JUVENTUD ENTRE C. HDA. DE TORRECI LLAS Y PUENTE DE AV. JUAN ESCUTIA CRC; AV. FCO. VILLA Y PFCO. DE LA JUVENTUD CRC; C. DE LA QUINTA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y C. DEL TORIL CRC; C. DEL TORIL ENTRE C. DE LA QUINTA Y VIAS DEL F.F.C.C. CRC; BLVD. JUAN PABLO II PANELES Y AV. PACHECO CRC; AV. PACHECO ENTRE PUENTE DE INTERCERAMIC Y BLVD. FUENTES MARES A-S; C. DEL CARRUAJE Y C. DE LOS ANGELES CRC; C. DE LA NORIA # 7632 (TD)7.5; C. DE LA QUINTA Y AV. FUERZA AERES CRC; C. DE LA QUINTA Y HACIENDAS; AV. LA CANTERA ENTRE GUARDA GANADO Y C. EJIDO LA HACIENDITA CARRIL DE IDA.. SE ATENDIERON: 397 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC, INCLUIDA ZANJA DOMICILIARIA.		
AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y AV. PASCUAL OROZCO SUPERV.; C. ALTAMIRANO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. COLON; C. ESCUEDRO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. LA JUNTA; LAT. COLON # 14513 (TD)4.8; LAT. COLON ENTRE C. MIGUEL DE CERVANTES Y PASEOS DE GALEANA CRC; C. PASEOS DE LAS FACULTADES Y C. PASEOS DE MAJALCA CRC; AV. COLON ENTRE C. GMO. PRIETO LUJAN Y C. REV. CUBANA CRC; C. PINO Y C. PAQUIME CRC; C. ENCINO ENTRE AV. VALLARTA Y C. GLEZ. COSSIO CRC; C. PLAN DE AYUTLA # 401 ESQ. CON C. JOSE MA. MATA CRC; C. SANDINISTAS ENTRE C. GENARO VAZQUEZ Y C. CDP CRC; AV. PARRAL ENTRE AV. COLON Y # 6330; C. ISLA CANARIAS # 9303 CRC; C. ISLA TIBURON ENTRE C. ISLA CAIMAN Y C. ISLA TAIWAN CRC; C. CAMPO DEL NORTE ENTRE CIRC. UNIV. Y C. NVA. FE CRC; C. NUEVA FE ENTRE C. CAMPO DEL NORTE Y C. BAHIA DE SAN QUINTIN CRC; C. BAHIA DE SAN QUINTIN ENTRE AV. NVA. FE Y C. UNIV. DE SORBONA CRC; CARR. A CD. JUAREZ Y C. UNIDAD PROLETARIA CRC; C. EDUARDO SOLIS ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y C. OLGA CANALES CRC; C. SOSA VERA ENTRE AV. LOS NOGALES Y AV. PORTALES CRC; AV. INDUSTRIAS Y C. RIO AROS CRC; AV. INDUSTRIAS Y AV. HOMERO CRC; AV. INDUSTRIAS ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. 17 DE JUNIO A-S; AV. INDUSTRIAS Y AV. ZARAGOZA (SUPERV.); C. 70a. Y AV. SILV. TERRAZAS (SUPERV.); C. 78a. Y AV. SILV. TERRAZAS CRC; C. 80a. Y AV. SILV. TERRAZAS CRC; C. CORONADO ESQ. CON C. 74a. CRC; C. 9a. Y C. DIEGO LUCERO CRC; AV. NVA. ESPAÑA Y C. 3a. (SUPERV.); C. 34a. ENTRE C. MELCHOR GUASPE Y C. PEDRO MEOQUI CRC; C. PRESA REJON Y C. PRESA BOQUILLA CRC; C. MISION DE SAN FRANCISCO ENTRE C. MISION DE TEMOSACHIC Y C. MISION DE COYAME CRC; C. NIRVANA ENTRE C. ISRAEL Y PFCO. DE LA JUVENTUD CRC; AV. EQUUS ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y C. LIPIZANO; C. BERNARDO DE O' HIGGINS ENTRE C. 24a. Y C. ANKARA CRC; AV. AMERICAS Y C. VELAQUEZ DE LEON (OFICINA); AV. AMERICAS Y GASA DE AV. VALLARTA (OFICINA); C. GONZALEZ COSSIO ENTRE AV. ZARAGOZA Y C. CATALPA CRC; C. DE LA REALEZA ENTRE C. GMO. PRIETO LUJAN y # 17924; C. SAMANIEGO ENTRE C. 5a. Y C. 7a. CRC; C. 12a. Y C. MELCHOR GUASPE CRC; C. JUSTINIANI ENTRE VIALIDAD CH-P Y C. 46a CRC; C. 28a. ENTRE C. MELCHOR GUASPE Y C. JUSTINIANI CRC..		

FECHA	MEZCLA (MS)	TRAMO
30-AGO.-16	11	32.5
SE ATENDIERON: 607 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC		
		AV. PASCUAL OROZCO ENTRE C. CARBONEL Y AV. SAN FELIPE CRC; AV. PASCUAL OROZCO Y C. CARBONEL CRC; LAT. ORTIZ MENA ENTRE AV. MIRADOR Y C. Y C. 24a.; (OFICINA); LAT. ORTIZ MENA FTE A TRANSITO S-N (OFICINA); C. PRESA EL REJON ENTRE PFCO. ORTIZ MENA Y C. PRESA (OFICINA); AV. ZARCO ENTRE C. E. TALAVERA Y AV. FLORES MAGON # 3632; CARR. A CD. ALDAMA Y RETORNO ENTRADA RESID. EL LEON CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO Y CARR. A ALDAMA; PFCO. LOMB. TOLEDANO Y CARR. A ALDAMA SALON VICTORIA SE HIZO TOPE SENCILLO PETICION 15.7 X 1.5 SOBRE CARPETA 26.0 X 1.2; AV. PACHECO FTE A COMANDANCIA SUR (SUPERV.); BLVD. JUAN PABLO II FTE AL CRIT (SUPERV.); AV. DEZA Y ULLOA ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y C. ANTONIO DE MONTES N-S; C. HEROE DE NACAZARI ENTRE C. 34a. Y C. 16a. CRC; PROL. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y C. CORDILLERA NEGRA (SUPERV.); PROL. DE LA ESCLAVITUD Y C. COLEGIO DE MIRAFLORES (SUPERV.); PROL. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y C. LIBERTADORES (SUPERV.); AV. INDUSTRIAL 4 ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y C. FCO. PORTILLO (SUPERV.); C. FCO. PORTILLO ENTRE C. INDUSTRIAL 4 Y FTE AL PALENQUE; AV. COLON ENTRE BODEGAS AL SUPER Y AV. LOS NOGALES CRC; AV. COLON ENTRE C. REV. CUBANA Y AV. COLON CRC; C. MONTE CELESTE ENTRE C. CIRC. MONTE ATENEA Y C. MONTE LIBIO CRC; C. MINA SAN FCO. # 17105 (TD)4.0; C. CAO SAMUDIO ENTRE C. DE LA MANCHA Y # 900 (SUPERV. AV. PALESTINA # 10906 (TD)5.3; AV. LAS INDUSTRIAS Y AV. ZARAGOZA (RENIV. DEL CRUCE AVANCE); C. MONTE PICO Y POTRERO DEL LLANO CRUCE CRC; C. MONTE PICO ENTRE C. MONTE ALBAN Y ESQ. KINDER; AV. NIÑOS HEROES ENTRE C. 23a. Y C. 25a. CRC (HUND.); AV. OCAMPO Y AV. NIÑOS HEROES CRC; C. GRAL. RINCON ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y C. JUAN OROL CRC; C. CORONADO ENTRE C. 74a. Y VIALIDAD CH-P CRC; C. DONATO GUERRA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. CARLOS FUERO CRC; SE ATENDIERON 403 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC
31-AGO.-16	11	42
		LA PALMA ENTRE C. OLIVO DE LA FRONTERA Y C. OLIVO DE ALORA CRC; C. DE LAS ARMADURAS ENTRE AV. IMPERIO Y # 18528 CRC; C. NOGALES ENTRE # 5303 Y # 5305 CRC; C. 3a. ENTRE AV. LOS NOGALES Y C. HUMBERTO MADILES (SUPERV.); AV. LA CANTERA ENTRE GUARDA GANADO Y SALIDA U.R.N. CARRIL SALIDA EJIDO; C. QUINTA REAL ENTRE PASEOS DEL ARABE Y C. PARQUE ESPAÑA N-S; C. QUINTA REAL ENTRE C. PARQUE ESPAÑA Y C. PASEOS DEL ARABE S-N (SUPERV.); AV. TEOFILLO BORUNDA ENTRE C. 31a. Y AV. MIRADOR (SUPERV.); BLVD. ORTIZ MENA FTE A TRANSITO (OFICINA); AV. TEOFILLO BORUNDA Y C. PEDRO ZULOAGA (SUPERV.); C. 34a. ENTRE C. PINOS ALTOS Y C. AMERICA LATINA; C. DE LA LLAVE ENTRE C. 19a. Y C. 29a.; CRC; C. 10: DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y C. 28a. (OFICINA); C. 14a. ENTRE C. DE LA LLAVE Y C. 10: DE MAYO (OFICINA); C. 58a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. SAMANIEGO (SUPERV.); C. LISBOA ENTRE AV. TEOFILLO BORUNDA Y C. GPE. CRC; AV. FCO. VILLA ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y FRACC. CIMARRON CRC; AV. JUAN ESCUTIA Y C. SOCIALISMO SODEO 2.4 X 1.8 2.6 X 1.9; C. LOMA ALTA # 8111 CRC; C. MA. J. BEJARANO ENTRE C. SAO PABLO Y C. MA. DE LOS ANGELES CRC; C. FRAY DE SOTO MAYOR ENTRE C. PVDA. DE BOLIVIA Y AV. LAS AGUILAS CRC; C. DEL ANGEL ENTRE C. MA. J. BEJARANO Y AV. H. COLEGIO MILITAR; C. FRAY FCO. DE JIMENEZ ENTRE C. FRAY DE SOTO MAYOR Y C. FRAY T. DE BENAVENTE CRC; C. WASHINGTON ENTRE C. BRASILIA Y C. CANGURO CRC; C. KENIA Y AV. JOSE MA. IGLESIAS CRC; C. FAISAN ENTRE C. ARUCO Y C. NÁNDU CRC; VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE C. MONTE ALBAN Y BARCEL; AV. PACHECO ENTRE C. J.J. CALVO Y PUENTE DE INTERCERAMIC N-S; AV. PACHECO Y C. PEDRO MEOQUI (SUPERVISION); AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y BLVD. JUAN PABLO II (SUPERV.); C. PRADERAS ALTOVELO ENTRE C. PRADERAS PATAGONICAS Y C. CENTAURO; C. B. PEREZ GALDOS ESQ. CON RAFAEL ALBERTI CRC; C. MARK TWAIN Y AV. INDUSTRIAS CRC; C. GUSTAVO FLAUBERT ENTRE C. B. PEREZ GALDOS Y CHARLES MORGAN; C. ADELA MILLER ENTRE C. E. SOLORZANO Y PAULA AUN DE AGUIRRE CRC; C. MARGARITA FLORES ENTRE AV. NVA. ESPAÑA Y C. SIMONA SIGALA CRC; C. GUDALUPE VICTORIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. 3a. (SUPERV.); C. KENNEDY ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. 3a. (SUPERV.); SE ATENDIERON 705 BACHES DIV. MEDIDAS VARIOS REPORTES DEL CRC, INCLUIDOS SONDEO DE J.M.A.S
01-SEP.-16	11	43
		PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE CARR. A PALESTINA Y AV. JUAREZ (SUPERV.) N-S; C. MINA LA NEGRITA ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y C. MINA ROBINSON CRC; C. MINA ROBINSON ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y C. MINA LA NEGRITA CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO Y C. SIE-



FECHA		MEZCLA (M3)	TRAMO
			RRA MAGISTRAL; AV. COLON Y C. MIGUEL DE CERVANTES (CRUCERO- SUPERV.); LAT. COLON ENTRE C. MIGUEL DE CERVANTES Y C. PASEOS DE BACHINIVA N-S CRC; AV. COLON ENTRE C. AHUEHUETE Y AV. AGUSTIN MELGAR CRC; C. ALELIHES # 2124 CRC; C. ISLA TIBURON ENTRE C. ISLA CAIMAN Y C. PARQUE ORIENTE CRC; AV. NIÑOS HEROES Y C. 14 NUEVA SUPERV.; AV. N. HEROES Y C. 11a. (SUPERV.); C. WASHINGTON ENTRE AV. MIRADOR Y AV. LAS AGUILAS CRC; C. RIO DE JANEIRO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. AMERICAS CRC; AV. EQUUS Y C. PARQUE ESPAÑA CRC; PRADERAS DE SUDAFRICA Y C. SOL. DE CEN. CRC; AV. PACHECO Y AV. JUAREZ CRUCE-RO (SUPERV.); AV. PACHECO ENTRE C. ALDAMA Y AV. JUAREZ SONDEO 3.0 X 1.5; AV. OCAMPO Y C. PROGRESO CRC; C. 11A. Y C. SAMANIEGO CRC; C. JULIAN CARRILLO ENTRE C. NERI SANTOS Y C. 5a.; AV. JUAN ESCUTIA # 8124 CRC; C. TORRE SUR Y CASI ESQ. CON GLEZ. COSSIO CRC; C. MIGUEL BARRAGAN Y C. PINABETE CRC; C. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. PARTIDO DE LOS POBRES CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO Y AV. JUAREZ SALON VICTORIA (SE HIZO TOPE SENCILLO 13.0 X 1.5 Y OTRO DE 8.5 X 1.0; C. 27a. Y C. ALDAMA CRUCE; C. 35a. ENTRE C. ALDAMA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE (SUPERV.); C. 31a. ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. TERRAZAS; C. EDUCACION ESPECIAL ENTRE # 16 Y # 18 CRC; AV. DOSTOYEVSKY ENTRE C. SOSA VERA Y C. OCTAVIO PAZ A-S (SUPERV.); AV. INDUSTRIAS Y AV. LOS NOGALES; CRC; C. SONORA ENTRE # 11 Y # 13 (SE HIZO UN TOPE SENCILLO 4.1 X 1.5); C. LA PAZ ENTRE C. TABASCO Y C. CHIHUAHUA CRC; C. PEDRO ZULUAGA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y GLO-RIETA CANACO CRC; C. PRADERAS PATAGONICAS ENTRE C. TABALAOPA Y C. PRADERAS DE SUDAFRICA (SUPERV.); AV. ZARAGOZA ENTRE C. GLEZ. COSSIO Y AV. VALLARTA (OFICINA); AV. PARRAL ESQ. CON C. MIGUEL BARRAGAN CRC; C. PINABETE ENTRE C. JOSE MA. MATA Y C. JOSE MARTI CRC; C. PORFIRIO PARRA ENTRE C. WALTER SCOTT Y C. ALEJANDRO MANZONI CRC # 14308; C. IBARRA ENTRE C. FCO. DE GOYA Y C. PABLO PICCASO (SECRETARIO), AV. VALLARTA Y C. PINO CRC; AV. UNIV. ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y AV. PASCUAL OROZCO CRC; AV. VALLARTA Y C. ARQUITECTURA CRC; PVDA. DE VALLARTA # 5502 (HUND.); AV. VALLARTA ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. COLON CRC; C. 1o. DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y C. 28a. CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. DONATO GUERRA CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 37a. CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 39a. CRC; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. PACHECO CRC; C. 43a. ENTRE C. PONCE DE LEON Y C. URUETA (SUPERV.); C. 43a. ENTRE C. URUETA Y C. TAMBOREL (SUPER. C. 43a. Y C. JUSTINIANI (SUPERV.); C. JUSTINIANI Y C. 45a. 1/2 AVANCE.. SE ATENDIERON: 453 BACHES DIV. MEDIDAS ENTRE ELLOS VARIOS REPORTES DEL CRC INCLUIDOS TOPES SENCILLOS Y ZANJAS DOMICILIARIAS.
02-SEP.-16	11	44	BLVD. ORTIZ MENA ENTRE C. TRASV. Y RETES Y C. ANTONIO DE MONTES CRC; C. VARSOVIA ENTRE C. 24a. Y C. LAG. DE BUSTILLOS (OFICINA); LAG. DE BUSTILLOS ENTRE C. VARSOVIA Y C. PRESA OBEACHI; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 27a. Y C. 11a.; A-S; (SUPERV.) AV. UNIV. ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. DIV. DEL NORTE CRC, C. 23a. ENTRE C. BUSTAMANTE Y AV. DIV. DEL NORTE CRC, AV. COLON Y C. FRESNO CRC; AV. EQUUS ENTRE C. QUINTA REAL Y PROL. DE FCO. R. ALMADA (ANTES PUNTA NARANJO); C. 52a. Y C. PONCE DE LEON CRC; C. 44a. ENTRE C. OCHOA Y PVDA. DE OCHOA CRC; C. PASEOS DEL BOSQUE # 2109 Y C. BOSQUE DEL EMPERADOR CRC; AV. CANTERA ENTRE FTE. AL INST. AMERICA Y LA U.R.N (A-S); AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE Y C. DEL ANGEL Y TEC. DE MONTERREY CRC; C. RIO AROS ENTRE AV. INDUSTRIAS Y C. BARANCAS DEL COBRE CRC; C. CERRADA DEL SAUCO ENTRE C. AMERICA LATINA Y C. RIO AROS CRC; C. EDUCACION SUPERIOR ENTRE C. EDUCACION ALTAMIRANO CRC AV. COLON ENTRE AV. HOMERO Y FTE HOTEL MARROD; AV. DEZA Y ULLOA Y AV. SAN FELIPE CRC; AV. OCAMPO Y C. LIBERTAD CRC; C. IGNACIO ALLENDE ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y LUZ CORRAL DE VILLA CRC; C. MARTIN H. BARRIOS ENTRE WALTER SCOTT Y C. MARK TWAIN C. MARK TWAIN # 15341 ENTRE C. MARTIN BARRIOS Y C. PORFIRIO PARRA CRC; AV. DOSTOYEVSKY Y LAT. DOSTOYEVSKY (OFICINA); C. MONTE CAMERUN Y C. MONTE ALBAN; C. LOMA MOCTEZUMA # 2107 CRC; C. 28a. Y PFCO. DE LA JUVENTUD CRUCE; AV. OCAMPO Y GASA A AV. T. BORUNDA (OFICINA); AV. OCAMPO Y C. PROGRESO CRC; C. 23a. ENTRE C. ALDAMA Y C. LIBERTAD; C. 18a. ENTRE C. MELCHOR GUASPE Y HDA. DEL TORREON; C. 20a. ENTRE C. M. GUASPE Y DEL TORREON; C. 22a. ENTRE C. M. GUASPE Y C. HDA. DEL TORREON; C. ALDAMA Y C. 13a. (TD)6.8; C. 15a. ENTRE C. ALLENDE Y C. ESCORZA. SE ATENDIERON: 525 BACHES DIV. VARIOS REPORTES DEL CRC, INCLUIDAS ZANJAS DOMICILIARIAS
		638.5	



Folio No 68


16-Agosto-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 33 (treinta y tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 453 baches (cuatrocientos cincuenta y tres) baches.



17-Agosto-16


Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 39 (treinta y nueve) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 425 (cuatrocientos veinticinco) baches.



Folio No 69


18-Agosto-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 40 (cuarenta) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 476 (cuatrocientos setenta y seis) baches.



19-Agosto-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 40 (cuarenta) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 604 (seiscientos cuatro) baches.





Folio No 70

20 - Agosto - 16

Se continuó con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 34 (treinta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 617 (seiscientos diez y siete) baches.

~~Hecho~~

22 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 34 (treinta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 393 (trescientos noventa y tres) baches.

~~Hecho~~

~~Hecho~~

Folio No 71

23 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 12 (doce) con 46 (cuarenta y seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 545 (quinientos cuarenta y cinco) baches.

~~Hecho~~

24 - Agosto - 16

Se continúa con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) con 41 (cuarenta y uno) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 436 (cuatrocientos treinta y seis) baches.

~~Hecho~~

~~Hecho~~



~~Hecho~~



Folio No 72


25 - Agosto - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 54 (cincuenta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 505 (quinientos cinco) baches).



26 - Agosto - 16


Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 12 (doce) cuadrillas con 47.5 (cuarenta y siete punto cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 679 (seiscientos setenta y nueve) baches).



Folio No 73



27 - Agosto - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 36 (treinta y seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 397 (trescientos noventa y siete) baches).



29 - Agosto - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 12 (doce) cuadrillas con 42.5 (cuarenta y dos punto cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. (cubriendo 679 (seiscientos setenta y nueve) baches).







Folio No 74



30 de Agosto de 2016

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 3265 (treinta y dos mil seiscientos sesenta y cinco) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 403 (cuatrocientos tres) baches.

31 de Agosto del 2016




Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 42 (cuarenta y dos) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 705 (setecientos cinco) baches.

Folio No 75

1- Septiembre - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 43 (cuarenta y tres) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 455 (cuatrocientos cincuenta y tres) baches.

2- Septiembre - 16

Se continúan con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 11 (once) cuadrillas con 44 (cuarenta y cuatro) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 525 (quinientos veinticinco) baches.

