

**CONSTRUCCIONES NIRVANA SA DE CV**

JOSE MARTI No. 4705 Colonia LAS GRANJAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Chihuahua, México C.P. 31160

RFC: CNI9012082C1

Regimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA**Folio Fiscal:**

E25401BD-B0E9-4691-B9A5-98ECFF5EC1E8

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000202360839

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-10-28T11:14:19

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/10/28 T 11:14:19

Serie y Folio:

A1005

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0	N/A	ESTIMACIÓN 8 (OCHO) ÚLTIMA CORRESPONDIENTE OBRA REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO	1.00	\$940,234.47	\$940,234.47

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. CONV. AD. AL
CONT. 002/2016 DONDE SE PACTAN LAS
SIGUIENTES RETENCIONES D.I.F. 0.2% \$
1,880.47 C.M.I.C. 0.2% \$ 1,880.47
I.C.I.C. 0.2% \$ 1,880.47 NETO A RECIBIR \$
1,085,030.58

**Total con letra:**

Un millón noventa mil seiscientos setenta y uno pesos 99/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

NA No Aplica

Número de Cuenta:

No Aplica

SUBTOTAL

\$940,234.47

IVA 16.00%

\$150,437.52

TOTAL

\$1,090,671.99

Sello digital del Emisor:

jyLyFPWMdhI38nUINviCB52fuCGHj++059EuD3CfAFOhSVjnAWFiBj9PbFM0QSLMgVn4Zyo9+wa/kUfHmP62jPfe/mmKBE6blQCBKunjs4fCcwuQ1FAiEJZFMpdNDLZ8f0

OSaKBiuKNV42LhR6d7jx8/wOVFaY4Hsj9eSKnHiAQ=

Sello digital del SAT:

FUOXH3HtLymBvh83M/qhPfwWryZ3HNIfR0c7rx9srJkNkYZftgzVHxazfGjj+AOLOH5Y1/e5WYh2cSoKac0K8EvRiCvQ2DiBRi9HgEgH7hEeHdKF+sKvXYn8c21WpmzQ9j

QRWcB+vi/RavzD+qqMqkgGFXLknLynp1wvxBKxMU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e25401bd-b0e9-4691-b9a5-98ecff5ec1e8|2016-10-28T11:14:19|jyLyFPWMdhI38nUINviCB52fuCGHj++059EuD3CfAFOhSVjnAWFiBj9PbFM0QSLMgVn4Zyo9+wa/kUfHmP62jPfe/mmKBE6blQCBKunjs4fCcwuQ1FAiEJZFMpdNDLZ8f0OSaKBiuKNV42LhR6d7jx8/wOVFaY4Hsj9eSKnHiAQ=|00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CNI9012082C1	CONSTRUCCIONES NIRVANA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
E25401BD-B0E9-4691-B9A5-98ECFF5EC1E8	2016-10-28T11:14:19	2016-10-28T11:14:19	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,090,671.99	ingreso	Vigente	



[Handwritten signatures and marks]



HOJA DE RESUMEN FINAL
No. 1

[illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO						CONTRATO No. CONV. AD. AL CONT. 002/2016						Km.	A Km.	ORIGEN: 8 (OCHO) ÚLTIMA	HOJA No. 1 DE 1
						OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO									
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.						PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016			
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)		C O N C E P T O		U N I		C A N T I D A D E S				P R E C I O U N I T A R I O (\$)		I M P O R T E (\$)			
INCISO	DESCRIPCION					SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION						
1.-		Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-20 y material pétreo producto de trituración total, tamaño máximo de 3/4", cuadro con pico manual o cortadora de concreto para cualquier superficie o área incluye: limpieza de área, suministro y aplicación de riego con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y acarreo a los tiraderos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escombros y material sobrante, señalamiento preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.	M3			3272.50	3272.50	2915.50	357.00	\$ 2,633.71	\$ 940,234.47				
2.-		Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-20 y material pétreo producto de trituración total, tamaño máximo de 3/4" para bacheo nocturno, cuadro con pico manual o cortadora de concreto para cualquier superficie o área incluye: limpieza de área, suministro y aplicación de riego con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y acarreo a los tiraderos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escombros y material sobrante, señalamiento preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.	M3			0.00	0.00	0.00	-	\$ 2,689.67	\$ 0.00				
S U M A S												\$ 940,234.47			
N O T A S						IMPORTA ESTA HOJA (NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.)									
						LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA				ACEPTO:					
						FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2016				Contralista					
						ESTIMO:				CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.					
						Residente: ING. ALEJANDRO PEREZ				Vo.Bo.					
						REVISÓ:				SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA					
						Ing. Arturo Gómez Ballón				ING. Xóchitl Pérez Blanco					
						Jefe Depto. De mto. Vial e Infraestructura				DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO					
						ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA									

CHIHUAHUA, CHIH.,

03 DE OCTUBRE DEL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 1,085,030.58
(UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 58/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 8 (OCHO) ÚLTIMA CONTRATO No. CONV. AD. AL CONT. 002/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 9,998,213.99 INCLUYE CONVENIO
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 940,234.47
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 940,234.47
IVA \$ 150,437.52
TOTAL \$ 1,090,671.99

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2 % I.C.I.C.	\$	1,880.47
0.2 % D.I.F.	\$	1,880.47
0.2% C.M.I.C	\$	1,880.47
SUMA	\$	5,641.41

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (C/IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	9,998,213.99
\$	-
\$	8,907,154.55
\$	1,090,671.99
\$	9,997,826.54
\$	387.45

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (C/IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	2,672,259.83
\$	2,672,259.83
\$	-
\$	2,672,259.83
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % I.C.I.C.

0.2 % D.I.F.

0.2% C.M.I.C

ACUMULADO ANTERIOR	\$	15,357.17	\$	15,357.17	\$	15,357.17
ESTA ESTIMACION	\$	1,880.47	\$	1,880.47	\$	1,880.47
ACUMULADO ACTUAL	\$	17,237.64	\$	17,237.64	\$	17,237.64

4.- RETENCIÓN POR ATRASO

ACUMULADO ANTERIOR	\$	104,559.98
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	104,559.98

5.- DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN

ACUMULADO ANTERIOR	\$	56,228.51
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	56,228.51

R E C I B I M O S

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
CONSTRUCCIONES MIRVANA S.A. DE C.V.
CNI901208-2C1

P.A.



VALE DE BACHEO

No. 19871

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 3 SEPT 16

CANTIDAD	CONCEPTO
1105345 2 m3	MEZCLA ASF
005641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
6 m3	MEZCLA ASF NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19873

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 5 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
180445 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19874

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 6 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
BCD46 4 m3	MEZCLA ASF
1105345 4 m3	MEZCLA ASF
297820 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
005641 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19877

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 7 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
180445 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19879

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 8 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
1105345 4 m3	MEZCLA ASF.
110944 4 m3	MEZCLA ASF
297820 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
30445 3 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
105641 4 m3	MEZCLA ASF
19 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19881

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 9 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
180445 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
D297820 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19883

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 10 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
D297820 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF
BC0445 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
16 m3	MEZCLA ASF NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19885

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 12 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
180445 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF
D297820 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
16 m3	MEZCLA ASF NIRVANA

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19887

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 13 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
BCA45 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19889

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 14 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
1BCA45 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19891

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 15 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
BCA45 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19893

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 19 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
1BCA45 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19896

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 20 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
IBC045 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
15 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19898

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 21 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
IBC045 4 m3	MEZCLA ASF
ED05641 4 m3	MEZCLA ASF
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
ED04395 4 m3	MEZCLA ASF
24 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19900

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 22 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF
ED05641 3 m3	MEZCLA ASF
ED04395 3 m3	MEZCLA ASF
DX10944 3 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
15 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19902

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 23 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
IBC045 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
12 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



VALE DE BACHEO

No. 19904

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 24 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
180445 4 m3	MEZCLA ASF
EN05641 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
12 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19906

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 27 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
EN05641 4 m3	MEZCLA ASF
16 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19908

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 28 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
EN84395 4 m3	MEZCLA ASF
180445 1 m3	MEZCLA ASF
EN05641 3 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF
15 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



VALE DE BACHEO

No. 19910

Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVADA FECHA 29 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
EN05641 4 m3	MEZCLA ASF
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF NIRVADA
EN84395 4 m3	MEZCLA ASF
20 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19912

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 30 SEPT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF
ED05641 3 m3	MEZCLA ASF
CH105345 3 m3	MEZCLA ASF PLANTA
DX10944 3 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
ED84395 3 m3	MEZCLA ASF
18 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19915

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 1º OCT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
ED05641 3 m3	MEZCLA ASF
DZ97820 3 m3	MEZCLA ASF PLANTA
CH105345 4 m3	MEZCLA ASF NIRVANA
DX10944 3 m3	MEZCLA ASF
ED84395 4 m3	MEZCLA ASF
17 m3	MEZCLA ASF

AUTORIZO

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 19917

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD NIRVANA FECHA 3 OCT-16

CANTIDAD	CONCEPTO
DZ97820 4 m3	MEZCLA ASF
DX10944 4 m3	MEZCLA ASF PLANTA
8 m3	MEZCLA ASF NIRVANA

AUTORIZO


RECIBIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE CROQUIS
No. 1

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



[Signature]
P.S.

[Signature]

[Signature]

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

03-sep-16	UBICACIÓN	ANCHO DE CALLE	ANCHO DE VIALIDAD	ANCHO DE BACHEO
	HEROICO COL. MILITAR Y TAMAULIPAS	4	1.9	2
	EUCALIPTO ENTRE COLON Y COSMOS	19	38.6	
	MONTEPICO Y FIN DE CALLE	12	7.8	
	AV. COLON Y PUENTE JUAN ESCUTIA	1	3.4	4
	UNZAGA Y PVDA. CELAYA	3	4.8	
	HOMERO Y LAT. COLON	2	3.7	
	MONTE CAMERUN ENTRE MONTE ALBAN Y MONTE CRISTO	23	43.8	
	TOTAL	64	SUBTOTAL	6.00
				ACUMULADO 6.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05-sep-16	INDEPENDENCIA Y CARLOS FUERO	3	4.58	4
	ROSALES ENTRE 27 Y 11	7	5.06	
	27 VIEJA ENTRE JUAREZ Y N. HEROES	50	33.21	
	28 ENTRE POR PASEOS DEL BOSQUE	6	5.48	
	10a. ENTRE PONCE DE LOEN Y J.J. CALVO	3	1.17	4
	VICENTE GUERRERO ENTRE 90 Y 94	28	27.58	
	16 JUNIO ENTRE 30 ABRIL Y ROBERTO E.	36	23.99	
	24 FEBRERO ENTRE 26 JUNIO Y #2309	11	11.58	
	MOTANA ENTRE GIORGIA E INDIANA	12	10.94	4
	INDIANA ENTRE MIRADOR Y O. MENA	12	14.17	
	CALLE 38 Y CALLE 23 SEP	3	15.64	
	DIEGO ORDAZ ENTRE CLAUDIA ROMERO	1	0.90	
	15 ENTRE MISION DE SANTA BARBARA	2	6.28	4
	15 ENTRE MISION DE SANTA BARBARA 16 SEP	22	107.09	
	UNIV. ENTRE ESQ. FERNANDO DE BORJA	6	24.50	
	CALLE 25 ENTRE J. Ma. Y T. BORUNDA	19	17.00	
	29 ENTRE ESQ. SOR JUANA INES DE LA C.	14	9.25	4
	J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE 25 Y UNIV.	30	26.31	
	TOTAL	265	SUBTOTAL	16.00
	ACUMULADO			22.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06-sep-16	AMERICAS ENTRE O. MENA Y M.	1	0.32	4
	COLON ENTRE ZARAGOZA Y SICOMORO	5	2.54	
	PIMENTEL ENTRE FRESNO Y CIPRES	12	9.38	
	GARCIAS SALINAS ENTRE AMERICAS Y C.	32	25.84	
	OAXACA ENTRE HIDALGO Y AV. IND.	4	4.61	4
	BARRANCAS DE URIQUE Y BARRANCAS DE B.	6	8.20	
	HUANCUNE Y GAVIOTA	2	3.30	
	ANTONIO No.1013	4	3.36	
	AV. EQUUS ENTRE J. PABLO II Y PUNTA V.	24	23.32	4
	EQUUS ENTRE J. PABLO II Y PUNTA B.	5	4.06	
	RIO AROS ENTRE VALLARTA Y GLEZ COSSIO	17	16.30	
	J. Ma. MATA No. 7712	1	0.58	
	HUICHILOPOSTLI ENTRE J. Ma. IGLESIAS	40	37.34	4
	AV. COLON Y CH-P	1	0.57	
	LAT. COLON ENTRE LA VILLITA	6	2.61	
	PARAMARIBO Y SAO PAULO ESQ.	4	4.84	
	BOGOTA Y GUAYAQUIL ESQ.	4	4.18	
	26 ENTRE M. GUASPE Y HDA. EL TORREON	13	11.02	
	30 ENTRE M. GUASPE Y HDA. TORREON	3	3.46	
	36 ENTRE M. GUASPE Y HDA. CUAUHTEMOC	5	4.16	
	38 ENTRE M. GUASPE Y HDA. CUAUHTEMEC	21	15.62	
	TOTAL	210	SUBTOTAL	16.00
ACUMULADO				38.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

[Signature]

[Signature]

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07-sep-16	PROL. PACHECO ENTRE FUENTES MARES	9	11.66	
	JUAREZ ENTRE PACHECO Y LOM. TOLEDANO	23	19.26	
	JUAREZ ENTRE LOM. TOLEDANO Y PACHECO	7	5.17	
	17 ENTRE CORONADO Y DE LA LLAVE	40	24.33	
	AV. DESARROLLO #241 COLON Y ARBOL DEL FRAMBUESO	38	31.76	
	DE LA REALEZA ENTRE FAISANES Y AV. I.	16	7.81	
	REV. CUBANA ENTRE COLON Y CHICUASEN	24	18.61	
	CAMPO DEL NORTE #10141	1	3.00	
	PASEOS DE MENONITAS #15701	1	2.35	
	PASEOS DE DELICIAS ENTRE C. COLON	14	11.66	
	LUIS G URBINA No. 130	2	5.80	
	CAU ZAMUDIO ENTRE SOSA VERA Y N.	13	15.77	
	PALOMA Y ALBATROS	2	10.35	
	BARTOLOME DE LAS CASAS	10	20.61	
	HUACUNE ENTRE PELICANO	28	28.90	
	BARRANCA DE BATOPILAS ENTRE BARRANCA DEL COBRE	13	9.68	
	BARRANCA DE LA BUFA #3205	5	10.38	
TOTAL		246		
			SUBTOTAL	16.00
			ACUMULADO	54.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
08-sep-16	ESCUADERO ENTRE UNIV. Y AV. LA JUNTA	40	17.84	4
	AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE HOMERO	28	51.56	
	ZARCO ENTRE J. MORON Y 28	5	8.54	
	FCO. VILLA Y 3a.	6	28.81	4
	18 #2910 Y P. ALFARO SIQUIEIROS	10	40.48	
	EQUIS ENTRE P. NARANJOS Y R. ALMADA	20	11.32	
	EQUIS ENTRE R. ALMADA Y J. PABLO II	7	3.40	4
	PARAGONIA ENTRE TABALAOPA	1	39.60	
	HOMERO ENTRE PASCUAL OROZCO	14	14.82	
	GUSTAVO FLAUBERT	24	40.78	3
	AV. SAN FELIPE ENTRE GLANDORF Y PEDRO DE ARI	21	10.26	
	FCO. DE BRIONES ENTRE A. MONTES	39	32.82	
	P. ORZCO ENTRE DIV. DEL NORTE Y D. V.	16	6.42	4
	TOTAL	231		
			SUBTOTAL	119.00
			ACUMULADO	73.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016

nirvana

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
09-sep-16	INDUSTRIAS ENTRE RIO AROS Y A.M.	17	18.14	4
	INDUSTRIAS ENTRE A. MELGAR Y HOMERO	30	30.83	
	DEZA Y ULLOA ENTRE UNIV. Y O. MENA	2	0.80	
	ESTRADA VOCA NEGRA ENTRE DEZA Y U.	14	6.72	
	ROMANZA Y CARR. ALDAMA ENTREDA Y S.	2	0.58	4
	UNIV. OXFORD ENTRE JUVENTUD Y UNIV.	12	2.82	
	REV. CUBANA ENTRE PUERTA LIBERTAD	7	1.06	
	ESCUELA RURAL ENTRE ESQ. COSTITU.	5	7.13	
	ISLA SAN VICENTE E ISLA TIBURON	9	21.87	
	ISLA CAIMAN ENTRE ISLA LAS VIRGENES	3	3.68	
	ISLA SALOMON ENTRE ISLA TIBURON	5	6.19	4
	JUSTINIANI ENTRE 39 Y 37	4	8.84	
	44 ENTRE SAMANIEGO Y OCHOA	13	22.63	4
	EJES TRIGARANTE ENTRE 44 Y 46	22	30.97	
	MONTE NELEY ESQ. MIRADOR	3	7.60	4
	BARRANCA DE BATOPILAS ENTRE B. H.	13	8.30	
	B. DE URIQUE Y SINFOROSA	17	19.98	
	VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE CAMPO F.	3	50.70	
	TOTAL	181	SUBTOTAL	46.00
			ACUMULADO	89.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	NO. DE M3	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10-sep-16	C. JACOB GRIMM ENTRE DOSTOIEVSKI	13	12.58	4
	PORFIRIO PARRA ENTRE DOSTOIEVSKI	35	38.74	
	P. PATOGONICAS Y TABALAOPA	3	55.22	4
	56 ENTRE J.J. CALVO Y SAMANIEGO	42	76.14	4
	59 ENTRE DEF. POPULAR Y P. LIBERAL	58	39.87	4
	P. LIBERAL ENTRE MANUEL RUIZ Y LADRI.	13	6.54	
	#6611	4	1.48	
	TOTAL	168	SUBTOTAL	16.00
ACUMULADO				105.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE OBRA	MANTENIMIENTO	VOLUMEN DE OBRA	VALOR UNITARIO
12-sep-16	ESTRADA B. No. 2900	12	12.65	4
	ALTAMIRANO ENTRE UNIV.	18	22.39	
	SOR JUANA ENTRE UNIV.	8	7.04	
	SOJUANA ENTRE UNIV. Y COLON	14	14.47	
	R. PALACIOS ENTRE UNIV.	8	8.16	
	RINCON NORTEÑO ENTRE M. BARRAGAN	6	2.17	4
	AV. LOS ARCOS ENTRE COLON Y ARROYO	24	22.31	
	PVDA. DE COLEGIO M. LOS NOGALES Y MINERAL DE CARRIZO	12	10.70	
	PUERTE DE ALCATA ENTRE PUERTA DE LA LIBERTAD Y PUERTA DE HIERRO	33	39.81	
	20 DE NOV. Y C. 12a.	1	0.40	4
	PVDA. DE TERRAZAS ENTRE 46a. Y 48a.	19	29.54	
	INDEPENDENCIA ENTRE #6612 Y C. OVIEDO BACA	20	32.14	
	INDEPENDENCIA ENTRE #6612	9	4.27	
	P. VISTAS DEL REAL ENTRE JUVENTUD	18	34.10	4
	CALIFORNIA Y CAÑADA	2	1.53	
	CALIFORNIA Y MONTANA	3	2.46	
	MONTANA ENTRE CALIFORNIA Y CAM.	4	1.75	
	LAT. O. MENA ENTRE FCO. VILLA Y G.	5	2.60	
	LAT. O. MENA Y CARBONEL EL CRUCERO	3	1.83	
	VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE TRATADORA	7	54.02	
	TOTAL	226	SUBTOTAL	16.00
	ACUMULADO			121.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO RÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
13-sep-16	ELIAS DE LA TORRE ENTRE DOSTOIEVSKI	1	0.25	
	ELIAS DELA TORRE ENTRE WALTER	22	55.09	
	GUSTAVO FLAUBERT ENTRE RAFAEL M.	1	1.21	
	RAFAEL MUÑOS ENTRE DOSTOIEVSKI	10	15.76	
	JUSTINIANI Y 45 1/2 ESQ.	5	15.35	
	JUSTINIANI Y CALLE 51	3	9.45	
	L. TOLEDANO Y MINA ROBINSON	2	2.57	
	P. PATAGONICAS Y TABALAOPA	3	56.70	
	TABALAOPA ENTRE P. PATAGONICAS	3	4.47	
	T BORUNDA PASANDO PRESA DEL BOSQUE	2	11.48	
	SILV. TERRAZAS Y 80 RUMBO AL RELIZ	2	1.13	
	14 JULIO Y 38 Y ROMULO ESCOBAR	10	16.02	
	ALLENDE ENTRE TALAVERA Y 54	23	23.98	
	20 NOV. ENTRE FLORES MAGON Y 64	16	8.57	
	36 ENTRE M. GUAASPE Y VIALIDAD	66	35.05	
	TOTAL	169	SUBTOTAL	16.00
	ACUMULADO			137.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14-sep-16	J. DE LUIS CORRAL ENTRE UNIV. Y C.	m	15	14.98	4
	J. Ma. MARI ENTRE UNIV. Y COLON	m	19	16.53	
	J. ELIGIO MUÑOS ENTRE UNIV.	m	27	18.51	
	MONTE CERVINO ENTRE M. EVERES	m	23	26.5212	4
	MONTE CAURASO ENTRE HUERTO DE LOS OLIVOS Y M. EVEREST	m	27	32.0886	
	MONTE LIBIO ENTRE M. EVERES Y HUERTO DE LOS OLIVOS	m	5	10.2976	
	MONTE LABOR ENTRE M. EVERES HUERTO DE LOS OLIVOS	m	4	5.3216	
	TALAVERA ENTRE CUAUHEMOC Y T. B.	m	2	0.34	4
	EFREN ORNELAS #1410	m	1	4.2	
	RIO MATO ENTE RIO COATZACUALCOS Y RIO NAZAS	m	13	17.61	
	LAT. H. COLEGIO MILITAR Y SICOMORO	m	3	10.07	
	RIO FLORIDO ENTRE RIO SACRAMENTO	m	2	3.25	
	RIO URIQUE ENTRE SACRAMENTO Y P.	m	2	0.36	
	RIO PAPIGOCHI ENTRE SACRAMENTO	m	2	0.18	
	RIO SUCHIATE ENTRE SACRAMENTO	m	2	0.57	
	ANGEL POSADA #1918 Y #1316	m	1	28.5	4
	ANGEL POSADA Y CALLE 11	m	7	33.21	
	TOTAL		155	SUBTOTAL =	153.00
				ACUMULADO	153.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

Fecha	Descripción de la obra	No. de metros	Valor unitario	Valor total
15-sep-16	MUÑOS BARRIO Y A.	1	15.40	4
	ALEJANDRO M. ENTRE MUÑOS B.	5	7.07	
	WALTER SCOTT ENTRE JACOS	3	64.39	
	URURTA ENTRE BARRIO Y GRIMM	1	4.50	
	ASUNSULO ENTRE R. M. B.	3	21.81	
	MARTIN LUIS M. BARRIO Y P. P.	4	3.59	
	HDA. VALLE ENTRE JUVENTUD Y ELIAS MILLER	3	2.82	4
	ELIAS MILLER ENTRE MIRADOR	13	7.36	
	PRADERAS ALTO VELO Y P. AUSTRALIA	2	0.62	
	P. AUSTRALIA ENTRE AV. CENTRAL	8	8.30	
	P. NEVRASCA ENTRE P. AUSTRALIA	10	11.61	
	P. DE TEXAS ENTRE P. MADAGASCAR	4	5.06	
	30 ENTRE AV. ZARCO Y 2 ABRIL	1	1.89	4
	32 AV. ZARCO Y 2 ABRIL	1	1.22	
	32 1/2 MAYO	1	2.64	
	34 ENTRE 5 FEB Y 14 JULIO	1	1.10	
	36 5 FEB Y 16 JULIO	1	3.18	
	38 ENTRE AV. ZARCO Y 14 JULIO	1	2.03	
	PVDA. DE JUAREZ ENTRE LA JUNTA	20	21.26	4
	S1 ENTRE JUAREZ Y ANIVERSARIO	19	27.43	
	43 ENTRE OJINAGA Y JUAREZ	3	6.17	
	38 ENTRE M. GUASPE Y VIALIDAD	75	37.22	4
	TOTAL	180	SUBTOTAL	146.00
			ACUMULADO	146.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	M3 DE BACHEO	M3 DE BACHEO	CANTIDAD
19-sep-16	DANIELA ORTIZ No. 48	1	1.08	4
	DE LOS REYES ESQ. HUGO YEPETO	9	12.45	
	MINERAL SAN CARLOS ENTRE ADARCAS	20	12.40	
	MINERAL SAN CARLOS ENTRE MINERAL	16	16.92	
	VENCEREMOS ENTRE DOSTOIEVSKI	16	11.87	
	NOGALES 3a. Y FIN DE CALLE	14	9.38	4
	COLEGIO MILITAR ENTRE M. TAURO	1	0.29	
	COLEGIO MILITAR ENTRE M. ALBAN	3	1.94	
	MONTE SANAI ENTRE MONTE ALTO	57	69.34	
	MONTE CRISTO Y M. EVERES	3	4.47	
	M. TABOR ENTRE 4331 Y HUERTO LOS OLIVOS	2	1.54	4
	MONTE PICIS ENTRE HUCHO LOS H. O	19	20.02	
	LAT. ORTIZ MENA Y FCO. VILLA	4	3.34	
	FCO. VILLA ENTRE FAISAN Y AGILAS	3	0.49	
	PVDA. JOSE ANGEL VIZCAINO	9	14.76	
	PASEOS DEL REAL ENTRE GUILLERMO PRIETO	32	31.20	4
	MINA CANDELARIA	1	0.49	
	GUILLERMO TAPIN Y F. LUJAN	2	27.00	
	VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE P.	9	80.93	
	TOTAL	221	SUBTOTAL	185.00
			ACUMULADO	185.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20-sep-16	I. GRANDE CARREON	6	23.05	
	G. TAPIA ENTRE M. BECERRA	1	2.85	
	M. TWAIN ENTRE H. BARRIOS Y P.	3	9.90	
	LORD BYRON ENTRE P. PARRA	5	6.65	
	M. TWAIN ENTRE CHADLMORGAN	6	23.13	
	ALEJANDRO M. Y M. BARRIO	11	20.31	
	ALEJANDRO MANZON	10	34.28	
	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	5	5.93	
	COLON ESQ.	2	7.25	
	AMERICA LATINA ENTRE J. ESCUTIA	13	51.02	
	MORAL ENTRE J. MARTI Y P.	17	24.82	
	V. DE LEON ENTRE AMERICAS Y PINO	28	31.35	
	GLER COSSIO ENTRE 11 Y 11	5	3.58	
	CANAL SUR ENTRE UNIV.	5	4.22	
	CANAL SUR ENTRE COLON	5	4.32	
	CANAL NORTE ENTRE 27 Y 25	4	1.20	
	CANAL NORTE ENTRE OCAMPO	3	0.69	
	LATERAL CANAL ENTRE MIRADOR Y M. L.	4	5.71	
	CANAL ENTRE GPE Y 28	2	0.78	
	38 ENTRE No. 4800 Y VIALIDAD	16	10.99	
	40 ENTRE M. GUASPE Y VIALIDAD	26	28.13	
	42 ENTRE M. GUASPE Y VIALIDAD	13	8.03	
TOTAL		190	SUBTOTAL	15.00
			ACUMULADO	200.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
21-sep-16	SOSA VERA ENTRE M. CANDELARIA	55	46.42	4
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE M. ALBAN	7	1.66	4
	MONTE WILSON ENTRE M. NARANJO	11	31.38	
	MONTE HORIZABA ENTRE HUERTO OLIVOS	14	18.48	
	MONTE TABAR ENTRE M. CAMERUN	3	7.38	4
	JUVENTINO ROSAS #2603	1	2.00	
	LAT. ORTIZ MENA ENTRE NISSAN	2	0.46	
	LAT. ORTIZ MENA S/N ESQ.	5	4.56	
	CALLE MALIBU #3634	1	4.00	
	MONTANA Y CALIFORNIA	4	9.66	
	HDA. DEL CARRIL ENTRE PERIP. JUVENTUD	15	17.10	4
	NERI SANTOS ENTRE JUAREZ Y NIÑOS HEROES	8	4.20	
	VICTORIA ENTRE DIAZ ORDAZ Y MIRADOR	5	2.43	
	MIRADOR Y DOBLADO	1	1.35	
	LERDO DE TEJADA ENTRE AMERICAS Y ZARAGOZA	34	64.57	4
	JOSE MARIA IGLESIAS ENTRE MORA Y AMERICAS	15	55.75	
	AMERICA LATINA ENTRE PABLO NERUDA Y 17 DE JUNIO	30	93.00	
	NOGALES ENTRE INDUSTRIAS Y COLON	19	94.94	4
	PEDRO ZULOAGA ENTRE N 11602 E INSTITUTO HAMILTON	4	2.42	
	29 Y DOBLADO	2	8.16	
	DOBLADO ENTRE 27.5 Y 31	13	7.74	
	PALESTINA Y SAN JUDAS TADEO	2	7.57	
	TABALAOPA Y R. ALMADA	12	26.11	
	TOTAL	263	SUBTOTAL	224.00
	ACUMULADO			224.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

Fecha	Descripción de la obra	Metros cuadrados	Metros cúbicos	Cantidad
22-sep-16	COMANDANCIA ZONA SUR	10	12.99	3
	PACHECO Y P. MEOQUI	11	8.37	
	PARTIDO LIBERAL ENTRE MANUEL R.	22	39.895	
	H. C. MILITAR N.S ANTES MONTE ALBAN	1	9.373	3
	M. LOS CRUSES ENTRE M SINAI	21	19.6018	
	AV. CANTERA ENTRE RAMIRES CALDERON	17	93.4	3
	AV. CANTERA ENTRE R. CALDERON	28	150.09	3
	LA JUNTA #2515	1	1.1	3
	URIQUE Y C. 40	6	5.35	
	PVDA. OCHOA ENTRE OCAMPO Y 16a.	28	50.28	
	TOTAL	145	SUBTOTAL =	15.00
			ACUMULADO	289.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	M2 DE BACHEO	CANTIDAD DE BACHEO	CANTIDAD DE BACHEO
23-sep-16	COLON N/S MERCURIO Y ESCUDERO	13	21.99	4
	COLON S/N ESCUDERO Y J. ESCUTIA	13	20.36	
	COLON N/S ENTRE J. ESCUTIA Y MERCURIO	13	9.45	
	H. COLEGIO MILITAR #5905	1	2.20	
	H. COLEGIO MILITAR ENTRE J. ESCUTIA C. ARMENDARIZ	25	8.05	
	VALLARTA ENTRE R. PALACIO	12	10.14	4
	VALLARTA Y COLON	7	3.77	
	AMERICAS Y J. Ma. IGLESIAS	7	10.35	
	20 DE NOV. ENTRE 11a. Y PACHECO	22	15.97	
	20 DE NOV. ENTRE 11a. Y PACHECO Y C. 27	21	13.59	
	LAT. O. MENA ENTRE SN P. SAN M.	26	31.56	4
	ORTIZ MENA ENTRE CARBONEL Y 28	19	13.83	
	L. TOLEDANO ENTRE JUAREZ Y 1206	11	9.29	
	TOTAL	190	SUBTOTAL	12.00
			ACUMULADO	251.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

Obra	Descripción de la obra	Volumen de obra	Presupuesto unitario	Volumen de obra
24-sep-16	TEOFILO BORUNDA ENTRE UNIVERSIDAD Y LISBOA	9	7.04	4
	FUENTES MARES ENTRE AV. PACHECO Y FCO. PORTILLO	2	2.94	
	LAT. FUENTES MARES Y GALENA	3	4.98	
	GALEANA ENTRE 20 Y	49	86.08	
	RIO SACRAMENTO Y RIO PANUCO	13	3.61	4
	MERCURIO ENTRE HEROICO COL. MILITAR Y AV. INDUSTRIAS	4	1.26	
	28 ENTRE ORTIZ MENA Y JUVENTUD	1	4.08	
	UNIVERSIDAD OXFORD	1	0.12	
	UNIVERSIDAD VALENCIA	1	0.14	
	UNIVERSIDAD VIENA	1	0.06	
	UNIVERSIDAD DE OXFORD Y JUVENTUD	4	1.20	
	HEROICO Y CASI MONTE ALBAN	58	46.74	
	AV. JUAREZ Y PACHECO	4	1.63	4
	JUARZ ENTRE AV. LA JUNTA Y LOMBARDO	19	15.95	
	NIÑOS HEROES ENTRE 14 Y COLON	10	12.60	
	JULIAN CARRILLO ENTRE 9 Y 10	8	9.75	
	51 JUAREZ Y ANIVERSARIO	19	36.16	
	TOTAL	206	SUBTOTAL	12.00
			ACUMULADO	283.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

27-sep-16	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANUEL RUIZ ENTRE LEON GUZMAN Y MARTÍN CABRERA	24	43.99	4
	HEROICO COL. MILITAR ENTRE ARMENDARIZ E INSURGENTE	44	55.66	4
	LOMBARDO ENTRE ZUBIRAN Y JUAREZ	26	26.37	4
	LOMBARDO ENTRE CARRETERA A PALESTINA Y JUAN PABLO II	21	20.83	4
	JUAN PABLO II ENTRE LOMBARDO Y PACHECO	20	19.77	4
	20 NOV ENTRE 27 Y DONATO GUERRA	18	39.88	4
	120 Y SILVESTRE TERRAZAS	17	41.34	4
	INDEPENDENCIA ENTRE FUENTES MARES Y PASEO BOLIVAR	39	29.64	4
	C. 4 ENTRE PASEO BOLIVAR Y C. MARES	37	17.46	4
TOTAL		246		16.00
			SUBTOTAL	16.00
			ACUMULADO	279.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28-sep-16	ZARAGOZA Y COLON	7	5.10	4
	COLON ENTRE JUAN ESCUTIA Y HOMERO	29	25.60	
	JOSE MARIA IGLESIAS ENTRE AMERICAS Y JUAN ESCUTIA	16	16.91	
	HEROICO COL MILITAR Y PVDA. ANTES ARROYO S/N	4	4.07	1
	HEROICO COL MILITAR Y PVDA. ANTES ARROYO N/S	4	5.34	
	HEROICO COL MILITAR PASANDO ARROYO	11	9.14	
	J.DE LA LUZ CORRAL	1	0.16	3
	19 Y UNIVERSIDAD	3	0.52	
	J.DE LA LUZ CORRA ESQ. 23	9	4.88	
	25 ENTRE JOSE MARIA MARI Y T. BORUNDA	10	4.69	
	INDEP. ESQ. DEZA Y ULLOA	2	1.17	
	ESCUDEO ENTRE 27 Y 25	1	0.14	
	BLVD. JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA	1	22.40	3
	VISPERO ENTRE JOSE MARIA MATA Y VILLA REAL	5	2.00	
	MARIANO ESCOBEDO ENTRE PASCUAL OROZCO Y PVDA.	19	29.16	
	ENTRE HUANCUNE Y AZULEJO	6	14.97	4
	CALLE 10 Y JUSTINIANI	2	7.00	
	16 ENTRE URQUIDI Y OCHOA	12	28.65	
	SILVESTRE TERRAZAS ENTRE FLORES MAGON Y ENTRONQUE PRESA CHIH.	61	59.59	
	TOTAL	203	SUBTOTAL	15.00
	ACUMULADO			294.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

No. de Calle	Descripción de la obra	Metros lineales	Metros cuadrados	Metros cúbicos	Metros lineales
29-sep-16	ORTIZ MENA ENTRE AMERICAS Y JUVENTUD NS	6	1.17		4
	ORTIZ MENA ENTRE AMERICAS Y JUVENTUD SN	9	3.93		
	ANTONIO DE MONTES ENTRE LUIS ECHEVERRIA Y ORTIZ MENA	20	8.20		
	ZARAGOZA ENTRE JOSE MARTI Y LERDO DE TEJADA	2	1.22		
	INDUSTRIAS ENTRE TEC 2 Y JABIL	34	26.68		
	HOMERO ENTRE INDUSTRIAS Y COLON	8	3.36		
	MONTE CAMERUN ENTRE MONTE CRUCES Y POTRERO VIEJO	20	12.93		4
	HEROICO COL MILITAR ENTRE REV. INSURGENTES Y 17 JUNIO	40	52.19		
	REV. INSURGENTES Y 17 JUNIO	26	21.56		4
	JUAN PABLO II ENTRE MERCADO DE ABASTOS Y AV. PACHECO	19	13.93		
	JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y LOMBARDO TOLEDANO	31	36.59		4
	JUAN PABLO II ENTRE LOMBARDO Y CAMINO REAL	21	26.66		
	20 NOV. ENTRE DONATO GUERRA Y AV. INDEPENDENCIA	25	20.37		4
	PACHECO ENTRE 20 DE NOV. Y PEDRO MEOQUI	16	29.66		
	VALLARTA ENTRE NIÑOS HEROES Y COLON	4	2.68		4
	VALLARTA ENTRE COLON Y NIÑOS HEROES	7	4.73		
	AMERICAS ENTRE COLON Y WASHINGTON	16	12.45		
	AV. COLON Y AV. HOMERO	4	3.72		
	COLON ENTRE REV. CUBANA Y NOGALES	24	20.29		
	TOTAL	332	SUBTOTAL	20.00	
ACUMULADO				814.00	

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO: DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016

ESTIMACION NO. 8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO. CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	NO. DE VOLUMEN	VALOR UNITARIO	VOLUMEN
30-sep-16	HEROICO COL. MILITAR ENTRE GASERA Y MONTE ALBAN	131	41.78	3
	HEROICO COL. MILITAR ENTRE MONTE ALBAN Y FUNDADORES	23	8.41	
	TOLEDANO ENTRE SAGRADO CORAZON Y MAGISTRAL	15	15.08	
	AMERICAS ENTRE COLON Y WASHINGTON	7	3.64	3
	WASHINGTON ENTRE MIRADOR Y AMERICAS	13	13.98	
	JUVENTUD ENTRE GERANIOS Y FCO. VILLA	16	32.29	3
	LAT. JUVENTUD Y UNIV. OXFORD	2	5.50	
	JUVENTUD Y JUAN ESCUTIA	6	6.79	
	JUVENTUD Y JUAN ESCUTIA ABAJO PUENTE	10	10.90	
	JUVENTUD Y HACIENDA DEL VALLE	3	3.31	3
	JUVENTUD FRENTE A TRANSITO	1	15.00	
	JUVENTUD Y RIO FUERTE	3	5.31	
	JUVENTUD Y GLORIETA AL OXO	5	14.90	
	CERRO DE LAS CAMPANAS ENTRE GINER DURAN Y MARIANO GUILLEN	37	57.48	3
	JUAREZ ENTRE 27 Y DIAZ ORDAZ	8	13.14	
	28 ENTRE JUVENTUD Y DEL B.	7	10.85	
	28 HASTA EL FONDO	2	3.61	
	28 Y PUERTA HIDRO	1	2.10	3
	JUVENTUD S-N ENTRE 28 Y PLACA N.	3	2.45	
	CANtera Y TOMAS VALLAE V.	2	2.75	
	TOTAL	295	SUBTOTAL	18.00
			ACUMULADO	332.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

Código	Descripción de la obra	Metros cuadrados	Metros lineales	Metros cúbicos
01-oct-16	HERÓICO COL. MILITAR ENTRE FUNDADORES Y JUAN ESCUTIA	108	31.19	3
	JUAN PABLO II ENTRE FUERZA AEREA Y TOLEDANO	10	7.93	
	TOPE ENTRE LOMBARDO Y JUAREZ	1	9.00	
	5 Y 20 NO	1	2.47	3
	7 Y 20 NOV	9	11.39	
	11 Y 20 NOV	5	1.85	
	DONATO GUERRA Y 20 NOV	5	6.97	
	46 Y RAMIREZ	4	6.22	
	FLORES MAGON Y 46	6	6.23	
	SILVESTRE TERRAZAS ENTRE GLORIETA Y ENTRONQUE PRESA CHIH.	55	67.19	4
	VISTAS DEL SON No. 6601 ENTRE JUVENTUD Y SIERRA CAMPANA	2	4.39	3
	CAMPO NORTE Y CRUCE PROL. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	9	9.62	
	NUEVA FE ENTRE BAHIA DE SANQUINTIN Y CAMPO NORTE	24	26.44	
	LOMBARDO Y SIERRA MAGISTRAL (CRUCERO)	16	11.32	4
	DIAZ ORDAZ ENTRE PRIMERO MAYO Y TEOFILO BORUNDA	17	20.35	
	LATERAL ORTIZ MENA Y PRESA REJON	2	6.52	
	FCO. VILLA ENTRE AMERICAS Y JUVENTUD	12	12.62	
	TOTAL	286	SUBTOTAL =	17.00
	ACUMULADO			949.00

ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL
2016

ESTIMACION NO.

8 (OCHO) ÚLTIMA

CONTRATO NO.

CONV. AD. AL CONT. 002/2016



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03-oct-16	AV FLORES MAGON Y CUAUHEMOC	41	38.77	4
	AV. ZARCO ENTRE FLORES MAGON Y CUAUHEMOC	14	14.25	
	T. BORUNDA Y AV. LA JUNTA	2	1.24	
	C. 46 / RAMIREZ Y #3404B	13	16.77	
	PRESA VERGELES #2112 T.D.	1	0.60	4
	PRIETO LUJAN	4	23.09	
	REV. CUBANA	6	7.66	
	COLON Y FERNANDO BAEZA	3	5.64	
	COLON ENTRE M. CARRIZALES	1	1.44	
	TOTAL	85	SUBTOTAL	8.00
ACUMULADO				357.00


ING. ALEJANDRO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA D.O.P.M.

ING. ARTURO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

OBRA BACHEO CALLES DE LA CIUDAD PLANTA NIRVANA
 LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 8-sep.-16
 FECHA INFORM 12-sep.-16

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
 DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
 TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
 CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
 UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	96	
	3/8"	90	
	1/4"	83	
	Núm. 4	69	
	Núm. 10	38	
	Núm. 20	25	
	Núm. 40	14	
	Núm. 60	10	
	Núm. 100	7	
	Núm. 200	5	
	RET. MALLA		
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	169	
PESO VOLUMETRICO, Kg/m ³	2298	
ESTABILIDAD, %	1117	817.5
FLUJO, mm	2.9	DE 2 - 3.5
VACIOS, %	4.0	DE 3 A 5
ARM, %	15.3	14 MIN
CONT. GEM. ASFALTICO, %	5.0	5.2
ADITIVO USADO		
UNIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE:
 LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
 C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

[Handwritten signature]

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	PROYECTO
COMPOSICION GRANULOMETRICA	1"	100
	3/4"	100
	1/2"	97
	3/8"	89
	1/4"	79
	Núm. 4	66
	Num. 10	37
	Núm. 20	23
	Núm. 40	15
	Núm. 60	10
	Núm. 100	8
	Núm. 200	5
RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
ABSORCION %		
DENSIDAD		
DESGASTE %		
PART. ALARGADAS %		
PART. LAJEADAS %		
EQUIV. ARENA %		
CONTRACCIÓN LINEAL %		

COMPOSICION GRANULOMETRICA	
% QUE PASA	MALLAS

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, kg/m ³	2318	
ESTABILIDAD, kg	1124	817.5
FLUJO, mm	3.1	DE 2 - 3.5
VARIOS, %	4.0	DE 3 A 5
SEM, %	15.4	14 MIN
CONT. DE MASAS RETENIDAS	3.1	5.3
ADITIVO USADO		
UNIDAD	BUENA EN EMPLEO	

OBSERVACIONE
 LA MEZCLA ENSAYADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.


EL JEFE DEL LABORATORIO
 C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

OBRA BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD PLANTA NIRVANA
 LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 27-sep.-16
 FECHA INFORME 30-sep.-16

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
 DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
 TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
 CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
 UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
MALLAS	% PASA	PROYECTO	
1"	100		
3/4"	100		
1/2"	97		
3/8"	89		
1/4"	78		
Núm. 4	66		
Núm. 10	38		
Núm. 20	25		
Núm. 40	18		
Núm. 60	13		
Núm. 100	10		
Núm. 200	6		
RET. MALLA			
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMENICO, Kg/m ³	2200	
ESTABILIDAD, Kg	1000	17.5
FLUIDEZ, mm	3.0	DE 2 - 3.5
VALORES, %	4.4	DE 3 A 6
MM, %	10.1	14.000
CONT. SEM ASFALTICO, %	5.5	5.2
ADITIVO USADO		
UNIDAD		

OBSERVACION LA MEZCLA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO


EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

[Handwritten signature and notes on the right margin]

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	NIRVANA
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	29-sep.-16
		FECHA INFORME	3-oct.-16

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	93	
	3/8"	88	
	1/4"	77	
	Núm. 4	66	
	Núm. 10	39	
	Núm. 20	25	
	Núm. 40	15	
	Núm. 60	12	
	Núm. 100	9	
	Núm. 200	5	
	RET. MALLA		%
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
	ABSORCION %		
	DENSIDAD		
	DESGASTE %		
	PART. ALARGADAS %		
	PART. LAJEADAS %		
	EQUIV. ARENA %		
	CONTRACCION LINEAL %		



CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA	ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION °C	
PESO VOLUMENICO, Kg/m ³	2037
ESTABILIDAD, kg	1418
FLUIDAD, mm	2.8
VARIOS, %	4.2
W.M. %	16.7
CONT. CEM. ASF. PETREO %	8.0
ADITIVO USADO	
UNIDAD	BUENA SIN ADITIVO

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ENSAYADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD





[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS



BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



[Handwritten signature]
Pa.



BACHEO CALLES DE LA CIUDAD




[Handwritten signature]
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD




[Handwritten signature]
D. C.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE FOTOS

BACHEO CALLES DE LA CIUDAD



[Handwritten signature]

BITACORA DE OBRA
REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
EMPRESA CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.
No. DE CONTRATO 002/2016

DISPERSO

FECHA	CUAD.	MEZCLA (M3)	TRAMO
03-sep-16	2	6	EN AV. H. CLEGIO MILITAR Y C. TAMULIPAS CRC, C. EUCALIPTO ENTRE AV. COLON Y C. COSMOS CRC, C. MONTE PICO Y FIN DE CALLE; AV. COLON Y PUENTE, AV. JUAN ESCUTIA EN LA CAIDA S-N C. ANA Ma. UNZAGA ENTRE PVDA. DE CELAYA Y C. CELAYA CRC, AV. HOMERO Y LAT COLON CRC, MONTE CAMERUN ENTRE C. MONTE ALBAN Y MONTE CRISTOCRC. SE ATENDIERO 64 BACHES DE DIV. MEDIDDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
05-sep-16	4	16	BACHEO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. CARLOS FUERO CRC, C. ROSALES ENTRE C. 27 Y C. 11 CRC, C. 27 VIEJA ENTRE AV. JUAREZ Y AV. NIÑOS HEROES CRC, C. 28 ENTRE AV. T. BORUNDA Y PASEO DEL BOSQUE CRC; C. 10a. ENTRE C. P. DE LEON Y C. J.J. CALVO CRC, C. VICENTE M. MENDOZA ENTRE C. 94 Y C. 90 CRC, C. 16 DE JUNIO ENTRE C. 30 DE ABRIL Y C. R. ESPERON, C. 24 DE FEB. ENTRE C. 16 DE JUNIO Y No. 2309; C. MONTANA ENTRE C. GEORGIA Y C. INDIANA OFIC, C. INDIANA ENTRE AV. MIRADOR Y BLVD. ORTIZ MENA, C. 38 Y C. 23 DE SEP. CRC, C. DIEGO DE ORDAZ ENTRE C. ROMERO Y No. 8426 CRC, C. 15 ENTRE M. STA. BARBARA Y 16 SEP. CRC; AV. UNIV. Y C. FDO. DE BORJACRC, C. 25 ENTRE C. J. Ma. MATI Y AV. T. BORUNDA CRC, C. 29 ESQ. SOR J. INES DE LA CRUZ CRC, C. J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE C. 25 Y AV. UNIV. SE ATENDIERON 265 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
06-sep-16	4	16	AV. AMERICAS ENTRE BLVD. ORTIZ MENA FTE. AL MC DONALS CRC, AV. COLON ENTRE AV. ZARAGOZA Y C. SICOMORO CRC, PIMENTEL ENTRE C. FRESNO Y CIPRES CRC, PVDA. PINABETE No. 1309 CRC, G. SALINAS ENTRE AV. AMERICAS Y C. PEDRO CRC, C. OAXACA ENTRE AV. HIDALGO, AV. INDUSYRIAS CRC, C. B. DE URIQUE Y B. DE BATOPILAS CRC, HUANCUNE Y GAVIOTAS CRC, C. ANTOFALLA No. 1013 CRC, C. EQUUS ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PUNTA AZUL CRC; C. RIO AROS ENTRE AV. VALLARTA Y C. GLEZ. COSSIO CRC, C. J. Ma. MATA No. 7712 CRC, C. HUITCHILOPOSTLI ENTRE AV. J. Ma. IGLESIAS Y J. Ma. MATA SUPERV.; AV. COLON Y C. CHE GUEVARA CRC, LAT. COLON ENTRE LA VILLITA Y J. ESCUTIA CRC, C. PARAMARIBO Y C. SAO PABLO CRC, C. BOGOTA Y C. GUAQUIL CRC, C. 24 ENTRE M. GUASPE Y HDA. DE TORREON SUPERV., C. 26 ENTRE M. GUASPE Y GHDA. DE TORREON SUPERV. C. 28 ENTRE N. GUASPE Y HDA. DE TORREON, C. 30 ENTRE M. GUASPE Y HDA. TORREON, C. 38 ENTRE M. GUASPE Y C. CUAUHEMOC, C. 36 ENTRE M. GUASPE Y C. CUAUHEMOC. SE ATENDIERON 210 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
07-sep-16	4	16	PROL. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PACHECO CRC, AV. JUAREZ ENTRE AV. PACHECO Y LOMB. TOLEDANO CRC, AV. JUAREZ ENTRE LOM. TOLEDANO Y AV. PACHECO CRC, C. 17 ENTRE C. CORONADO Y C. DE LA LLAVE; AV. DESARROLLO No. 241 ENTRE AV. COLON Y ARBOL DEL FRANBUSCO CRC, DE LA REALEZA ENTRE C. FAISANES Y AV. IMPERIO CRC, C. REV. CUBANA ENTRE AV. COLON Y CHICOASEN CRC, AVANCE A LA C. PUERTA DE LA LIBERTAD; C. CAMPO DEL NORTE No. 10191 T-D) 5.0 CRC, C. PASEO DE MENONITAS No. 15701 T-D) 4.7, P. DE DELICIAS ENTRE LAT. COLON Y M. DE CERVANTESOFIC., LUIS URBINA No.130 T-D) 9.0, C. CAO ZAMUDIO ENTRE SOSA VERA Y No. 1148, C. PALOMA Y C. ALBATROS CRC, C. B. DE LAS CASAS Y C. PVDA. DE CIPRES CRC, C. HUANCUNE ENTRE C. PELICANOS Y C. CHICHONTEPEC, B. DE BATOPILAS ENTRE B. DEL COBRE, Y B. DE HUEDACHIL CRC, B. LA BUFA No. 3205 CRC. SE ATENDIERON 246 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC. INCLUIDAS ZANJAS DOMICILIARIAS.
08-sep-16	5	19	C. ESCUDERO ENTRE AV. UNIV. Y AV. LA JUNTA CRC, AV. LAS INDUSTRIAS ENTRE AV. HOMERO Y C. RIO AROS; C. 28 ENTRE AV. ZARCO Y C. J. MORON CRC, C. FCO. VILLA Y C. 3a. CRC, C. 18 ENTRE No. 2910 Y PVDA. A. SIQUEIROS, C. EQUUS ENTRE C. PUNTA NARANJO Y PROL. R. ALMADA CRC, C. EQUUS ENTRE PFROL. RL ALDAMA Y BLVD. J. PABLO II CRC, PVDA. PATAGONIA Y C. TABALAOPA CSOBRE CARPETA EN CRUCERO; AV. HOMERO ENTRE C. PASCUAL OROZCO Y C. VENCEREMOS CRC, GUSTAVO FLAUBER ENTRE C. GRAHAM GREENE Y C. H. MORGAN; AV. SAN FELIPE ENTRE C. GLANDORF Y PEDRO ARIZAGA CRC, C. FCO. DE BRIONES, ENTRE C. ANT. DE MONTES Y DEZA CRC, AV. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. DIV. DEL NORTE Y D. DE VILCHIS. SE ATENDIERON 231 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDA SOBRE CARPETA EN CRUCERO DAÑADO.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FECHA	CUAD.	MEZCLA (M3)	TRAMO
09-sep-16	4	16	AV. INDUSTRIAS ENTRE C. RIO AROAS Y AV. AGUSTIN MELGAR N-S CRC, AV. INDUSTRIAS ENTRE AV. INDUSTRIAS ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. HOMERO S-N CRC, C. DEZA Y ULLOA ENTRE AV. UNIV. Y C. ORTIZ DE CAMPOS CRC, C. E. BOCANEGRA ENTRE C. DEZA Y ULLOA Y C. RAMIREZ; AV. ROMANZA Y CARR. A CD. ALDAMA CRC, C. UNIV. DE OXFORD ENTRE JUVENTUD Y C. UNIV. DE MOSCU CRC, C. REV. CUBANA ENTRE C. PUERTA LIBERTAD Y C. CHICOASEN, C. ESCUELA RURAL ESQ. C. CONSTITUYENTES CRC, C. ISLA ARUBA No. 9604CRC, C. ISLA SAN VICENTE ENTRE C. ISLA SAN TIAGO Y C. ISLA TIBURON CRC, C. ISLA CAIMAN ENTRE C. ISLA VIRGENES Y C. ISLA TIBURON, C. ISLA SALOMON ENTRE C. ISLA TIBURON Y C. ISLA SALOMON; C. JUSTINIANI ENTRE C. 39 Y C. 37 SUPERV., C. 44 ENTRE C. SAMANIEGO Y C. OCHOA CRC, C. EJE TRIGARANTE ENTRE C. 44 Y C. 46; C. MONTE MCKINLEY Y ESQ. MIRADOR CRC, C. B. BATOPILAS ENTRE C. B. DEL COBRE Y C. B. DE HUERACHI 100%, CRC, C. B. DE URIQUE Y C. B. LA SINFOROSA CRC, VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y M. ALBAN AVANCE. SE ATENDIERON 181 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
10-sep-16	4	16	C. JACOB GIRMM ENTRE C. DOSTOYEVSKI Y C. LORA BYRON SUPERV. C. PORFIRIO PARRA ENTRE DOSTIYEVSKI Y LORD BYRON; C. PVDA PATAGONICAS Y C. TABALAOPA SOBRE CARPETA EN EL CRUCE AVANCE SUPERV. ;C. 56 ENTRE C. J.J. CALVO Y C. SAMANIEGO CRC; C. 59 ENTRE C. DEFENSA POPULAR Y C. PARTIDO LIBERAL CRC, C. PARTIDO LIBERAL ENTRE C. MANUEL RUIZ Y No. 6611 CRC. SE ATENDIERON 168 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUSO SOBRECARPETA DE CRUCERO DAÑADO.
12-sep-16	4	16	C. ESTRASDA BOCANEGRA No.2900 CRC, C. ALTAMIRANO ENTRE AV. UNIV. Y AV. COLON CRC, C. SOR JUAN INES DE LA CRUZ ENTRE AV. UNIV. Y COLON CRC, C. RIVAPALACIO ENTRE AV. UNIV. Y C. 21 CRC, C. RINCON NORTEÑO ENTRE C. M. BARRAGAN Y RINCON SAN JOSE CRC, AV. LOS ARCOS ENTRE AV. COLON Y ARROYO LA CURVA CRC, N-S, AV. LOS ARCOS ENTRE ARROYO LA CURVA Y AV. COLON S-N, PVDA. H. COLEGIO MILITAR ENTRE AV. NOGALES Y C. MINERAL EL CARRIZO CRC, C. PUERTA DE ALCALA ENTRE PUERTA LIBERAL Y PUERTA HIERRO CRC, AV. 20 DE NOV. Y C. 12 CRC, C. PVDA. DE TERRAZAS ENTRE C. 46 Y C. 48 CRC, AV. INDEP. ENTRE No. 6612 Y C. O. BACA CRC, P. VISTAS DEL SOL ENTRE P. FCO. LA JUVENTUD Y FIN DE CALLE CRC, C. CALIFORNIA Y FRENTE RESID. LA CAÑADA CRC, C. CALIFORNIA Y C. MONTANA SUPERV., C. MONTANA ENTRE C. CALIFORNIA Y AV. CAMPESTRE, LAT. ORTIZ MENA ENTRE C. FCO. VILLA Y C. GLANCORF CRC, LAT. ORTIZ MENA Y C. CARBONEL CRC, VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE C. P. TRATADORA Y PUENTE MATERIALES Y PUENTE MATERIALES, SE ATENDIERON 226 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
13-sep-16	4	16	C. ELIAS L. TORRES ENTRE C. DOSTOYEVSKI Y C. GUSTAVO FLAUBERT, C. ELIAS L. TORRES ENTRE C. WALTER SCOTTY C. G. TAPIA SUPERV., C. GUSTAVO FLAUBERT ENTRE C. RAFA MUÑOZ Y C. A. MANZONI CRC, C. R. MUÑOZ ENTRE Y C. MANZONI CRC, C. R. MUÑOZ ENTRE C. DOSTOYEVSKI Y C. LORD BYRON CRC; C. JUSTINIANI Y 45 1/2 HUND), C. JUSTINIANI Y C. 51 HUND), FCO. LOMB. TOLEDANO Y C. MINA ROBINSON CRC, PVDA. PATAGONICAS Y C. TABALAOPA SOBRECARPETA, TABALAOPA ENTRE P. PATAGONICAS Y P. ALTO VELO, AV. T. BARRANCA Y PRESA DEL BOSQUE SUPERV., AV. SILVESTRE TERRAZAS Y BUGAMBILIAS CRC, 14 DE JULIO ENTRE C. 38 Y C. ROMULO ESCOBAR CRC, C. SERAPIO RENDON Y MATAMOROS, AV. CUAUHEMOC Y C. TALAVERA CRC, C. ALLENDE ENTRE TALAVERA Y C. 54; AV. 20 DE NOV. ENTRE AV. FLORES MAGON Y C. 64 SUPERV., C. 36 ENTRE C. M. GUASPE Y VIALIDAD CH-P. SE ATENDIERON 169 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
14-sep-16	4	16	C. J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE AV. UNIV. Y AV. COLO CRC, C. JOSE Ma. MARI ENTRE AV. UNIV Y AV. COLN CRC, C. J. ELIGIO MUÑOZ ENTRE AV. UNIV. Y C. 25a; C. MONTE CERVINO ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. HUERTO DE LOS OLIVOS, C. MONTE CAUCASO ENTRE H. DE LOS OLIVOS Y M. EVEREST, C. M. LIBIO ENTRE M. EVEREST Y H. DE LOS OLIVOS, C. M. TABOR ENTRE H. DE LOS OLIVOS Y No. 4331; C. TALAVERA ENTRE AV. CUAUHEMOC Y AV. T. BORUNDA CRC, C. EFREN ORNELAS No. 1410 T-DJ6.0, C. RIO MAYO ENTRE C. RIO COATSACUALCOS Y C. RIO NAZAS CRC, LAT. H. COLEGIO MILITAR Y SICOMORO RIO FLORIDO ENTRE RIO SACRAMENTO Y R. PAPALOAPAN CRC, RIO URIQUE ENTRE RIO SACRAMENTO Y R. PAPALOAPAN, RIO PAPIGOCHI ENTRE R. SACRAMENTO Y R. PAPALOAPAN, R. SUCHIATE ENTRE R. SACRAMENTO Y R. PAPALOAPAN; C. ANGEL POSADA ENTRE No. 1918 Y No. 1916 No. 1916 SE HIZO TOPE SENCILLO 19.0 X 1.5, C. ANGEL POSADA Y C. 11a. SE ATENDIERON 155 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDA ZANJA DOM. Y TOPE SENCILLO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA	CUAD.	MEZCLA (M3)	TRAMO
15-sep-16	4	16	C. MUÑOZ BARRIO Y C. ALEJANDRO MANZONI CRC, C. ALEJANDRO MUNZONI ENTRE C. H. BARRIOS Y C. JACOB GRIMM, C. WALTER SCOTT ENTRE C. JACOB GRIMM Y C. MUÑOZ BARRIO, C. URUETA ENTRE C. M. BARRIOS Y C. JACOB GRIMM, C. ASUNSOLO ENTRE C. H. BARRIO Y C. P. PARRAS, C. MARTIN LUIS ENTRE H. BARRIOS Y P. PARRA; C. HDAS. DEL VALLE ENTRE C. E. MILLER Y PFCO. LA JUVENTUD CRC, C. ELIAS MILLER ENTRE AV. MIRADOR Y C. HDAS. DEL VALLE CRC, AV. MIRADOR Y C. RIO DE JANEIRO CRC, C. PRADERAS ALTO VELO Y P. DE AUSTRALIA CRC, P. DE AUSTRALIA ENTRE AV. CENTRAL Y P. DE MADITOA, P. DE NEBRAZKA ENTRE P. AUSTRALIA Y P. DE MADAGASCAR CRC, P. DE TEXAS ENTRE P. DE MADAGASCAR Y P. DE AUSTRALIA; C. 30 ENTRE AV. ZARCO Y C. 2 DE ABRIL CRC, C. 32 ENTRE AV. ZARCO Y C. 2 DE ABRIL, C. 32 1/2 ENTRE C. 5 DE FEBRERO Y C. 5 DE MAYO, C. 34 ENTRE C. 5 DE FEBRERO Y 14 DE JUNIO, C. 36 ENTRE C. 5 DE FEBRERO Y C. 14 DE JUNIO, C. 38 ENTRE AV. ZARCO Y C. 14 DE JULIO CRC, C. PVDA. DE JUAREZ ENTRE AV. LA JUNTA Y C. 43 CRC, C. 51 ENTRE AV. JUAREZ Y ANIVERSARIO; C. 34 ENTRE C. OJIMAGA Y AV. JUAREZ CRC, C. 38 ENTRE M. GUASPE Y VIALIDAD CH-P (AVANCE No. 4800). SE ATENDIERON 180 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
19-sep-16	4	16	C. DANIELA ORTIZ No. 48 CRC, C. DE LOS REYES ESQ. HUGO CAPETO CRC, C. MINERAL SAN CARLOS ENTRE C. M. ADARGAS Y MINA LA MILAGROSA CRC, VENCEREMOS ENTRE DOSTOYEVSKI Y No.14306 CRC, C. NOGALES ENTRE C. 3a. Y FIN DE CALLE CRC, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. MONTE TAURO Y C. MONTE ALBAN CRC, AV. H. C. MILITAR ENTRE C. M. ALBAN Y C. MONTE TAURO N-S CRC, C. MONTE SINAI ENTRE C. M. ALTO Y C. MONTE TAURO CRC, MONTE CRISTO Y M. EVEREST, C. M. TABOR ENTRE No. 4331 Y M. DE LOS OLIVOS, M. PISCIS ENTRE M. DE LOS OLIVOS Y No. 4319CRC; LAT. ORTIZ MENA Y AV. FCO. VILLA CRC, FCO. VILLA ENTRE C. FAISAN Y AV. AGUILAS CRC, PVDA. J. A. VISCAINO ENTRE C. ETNA Y C. ENCINO CRC, C. PASEOS DEL REAL ENTRE GMO PRIETO, C. MINA CANDELARIA; C. GMO. TAPIA Y C. FCO. LUJAN (SE HIZO TOPE SENCILLO 1 9.0 X 1.5- 2 9.0 X1.5) VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE PUENTE DEMATERIAL Y HOTEL GRAND CANNION. SE ATENDIERON 221 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDOS DOS TOPES SENCILLOS.
20-sep-16	4	15	C. LEANDRO CARREON ENTRE C. M. H. BARRIOS, Y C. ELIAS L. TORRES CRC, G. TAPIA ENTRE M. H. BARRIOS Y C. ELIAS L. TORRES CRC, G. TAPIA ENTRE M. BECERRA Y ELIAS L. TORRES CRC, M. TWAIN ENTRE M. H. BARRIOS Y C. P. PARRAL CRC, LORD BYRON ENTRE C. P. PARRA Y C. CHARLES MORGAN, M. TWAIN ENTRE C. CHARLES MORGAN Y M. H. BARRIO, C. MANZON ENTRE M.H. BARRIOS Y C. AVELLANO; C. ADOFO R. CORTINEZ Y ESQ. LOPEZ MATEOS CRC, AV. COLON Y C. CORREGIDORA CRC, C. AMERICA LATINA ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y PABLO NERUDA; C. MORA ENTRE C. JOSE MARTI Y C. PVDA DE LEON CRC, C. V. DE LEON ENTRE AV. AMERICAS Y C. PINO CRC, GLEZ COSSIO ENTRE AV. AMERICAS Y C. PINO; AV. T. BORUNDA Y AV. UNIV. BAJAO PUENTE, AV. T. BORUNDA SUR ENTRE AV. COLON Y PFCO. LOMB. TOLEDANO, AV. T. BORUNDA NORTE ENTRE C. 27 Y C. 25a, BAJO EL PUENTE, AV. T. BORUNDA ENTRE AV. OCAMPO Y AV. MIRADOR CRC, AV. T. BORUNDA ENTRE AV. MIRADOR Y Ma. LUISA, AV. T. BORUNDA ESTRE C. GPE. Y C. 28, C. 38 ENTRE No: 4800 Y VIALIDAD CH-P, C. 40 ENTRE M. GUASPE Y VIALIDA, C. 42 ENTRE M. GUASPE Y VIALIDAD. SE ATENDIERON 190 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
21-sep-16	6	24	C. ALFONSO SOSA VERA ENTRE C. MINA CANDELARIA Y C. ENRIQUE ORTIZ CRC; AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. MONTE ALBAN CRC, C. MONTE WILSON ENTRE C. MONTE NARANJO Y C. MONTE MARA CRC, C. MONTE ORIZABA ENTRE C. H. DE LOS OLIVOS Y MONTE EVEREST, MONTE PISCIS ENTRE MONTE CAMERUN, MONTE TABOR ENTRE M. CAMERUN Y MONTE EVEREST; C. NERI SANTOS ENTRE AV. JUAREZ Y AV. NIÑOS HEROES CRC, C. VICTORIA ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ Y AV. MIRADOR CRC, AV. MIRADOR Y C. DOBLADO, CRC, C. LERDO DE TEJADA ENTRE AV. AMERICAS Y AV. ZARAGOZA CRC, J. Ma. MATA ENTRE C. MORA Y AMERICAS; C. AMERICLATINA ENTRE C. P. NERUDA Y C. 17 JUN. AV. NOGALES ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. COLON, C. 2 DE OCT. ENTRE AV. LOS NOGALES Y M. SIGALA CRC; C. JUVENTINO ROSAS No. 2603T-D)2.0, LAT. ORTIZ MENA ENTRE NISSAN Y GAS, OFIC, LAT ORTIZ MENA ESQ. CARBONEL, C. MALIBU No. 3634 CRC, MONTANA Y CALIFORNIA CRC, C. HDA. DEL CARRIZAL ENTRE JUVANTUD Y CALIFORNIA; C. P. ZULUAGA No. 11602 CRC, C. 29 Y C. DOBLADO SON DEO 2.2 X 1.8, 2.1 X 2.0, CARR. PALESTINA Y C. SAN JUDAS TADEO CRC, C. TABALAOPA Y PROL. R. ALMADA. SE ATENDIERON 263 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUIDOS 2 SONDEOS DE J.M.A.S.

FECHA	CUAD.	MEZCLA (M3)	TRAMO
22-sep-16	5	15	PATIOS DE COMANDANCIA SUR, OFIC. AV. PACHECO Y C. PEDRO MEOQUI CRC, C. PARTIDO LIBERAL ENTRE C. MANUEL RUIZ Y C. 59 AVANCE; C. H. COLEGIO MILITAR ENTRE PUENTE HOMERO Y C. MONTE ALBAN N-S, C. MONTE CRUCES ENTRE C. MONTE SINAI Y No. 4511CRC, AV. LA CANTERA Y C. RAMIREZ CALDERON ABAJO DEL PUENTE N-S, AV. LA CANTERA Y C. RAMIREZ CALDERON ABAJO DEL PUENTE N-S, AV. LA JUNTA No. 2512 CRC, C. URQUIDE Y C. 40a. CRC, C. PVDA. DE OCHOA. SE ATENDIERON 145 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
23-sep-16	3	12	AV. COLON N-S ENTRE C. MERCURIO Y C. ESCUDERO, CRC, AV. COLON ENTRE C. ESCUDERO Y AV. JUANESCUTIA S-N AV. COLON ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. MERCURIO N-S, AV. H. COLEGIO MILITAR No. 5905, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE AV. J. ESCUTIA Y C. ARMENDARIZ, AV. VALLARTA ENTRE C. RIVA PALACIO Y C. ALTAMIRANO CRC, AV. VALLARTA Y AV. COLON CRUCE CRC, AV. AMERICASY AV. J. Ma. IGLESIAS CRC, AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 11a. Y AV. PACHECO CRC, AV. 20 DE NOV. ENTRE AV. PACHECO Y C. 27, LAT. ORTIZ MENA S-N ENTRE C. PRESA SAN MARCOS Y C. CARBONEL BLVD. ORTIZ MENA ENTRE C. CARBONEL Y C. 28 CRC, LOMB. TOLEDANO ENTRE AV. JUAREZ Y No. 1206, SE ATENDIERON 190 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
24-sep-16	3	12	AV. T. BORUNDA NORTE ENTRE AV. UNIV. Y C. LISBOA OFIC, BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. PACHECO Y C. FCO. PORTILLO SUPERV. LAT. FUENTES MARES Y C. GALEANA CRC, C. GALEANA ENTRE C. 20 Y C. LOGICA CRC; C. RIO SACRAMENTO Y C. RIO PANUCO SUPERV. C. MERCURIO ENTRE AV. H. COLEGIO MILITAR Y AV. INDUSTRIAS CRC, C. 28 ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTIZ MENA CRC, UNIV. DE OXFORD ENTRE UNIV. DE VALENCIA Y UNIV. DE VIENA CRC, UNIV. DE OXFORD Y JUVENTUD CRC, AV. H. COLEGIO MILITAR Y CASI M. ALBAN MARISCOS CRC, M. CRUCES No. 4517; AV. JUAREZ Y AV. PACHECO CRUCE, CRC, AV. JUAREZ ENTRE AV. LA JUNTA Y LOMB. TOLEDANO CRC, AV. NIÑOS HEROES ENTRE C. 14 NVA. Y AV. COLON SUPERV., JULIAN CARRILLO ENTREC. 9a. Y C. 10 CRC, C. 51 ENTRE AV. JUAREZ Y C. ANIVERSARIO. SE ATENDIERON 206 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
27-sep-16	4	16	C. MANUEL RUIZ ENTRE C. LEON GUSMAN Y C. MARTIN CARRERA CRC, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. ARMENDARIZ Y C. INSURGENCIA OBRERA S-N CRC; PFCO. LOMB. TOLEDANO ENTRE C. ZUBIRAN Y AV. JUAREZ S-N CRC, LOMB. TOLEDANO ENTRE CARR. PALESTINA Y BLVD. JUAN PABLO II N-S CRC, BLVD. JUAN PABLO II ENTRE LOMB. TOLEDANO Y MERCADO DE ABASTOS, AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 27 Y C. DONATO GUERRA CRC, AV. SILV. TERRAZAS Y C. 120a. CRC, AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. PASEO BOLIVAR CRC, C. 4a. ENTRE C. PASEO BOLIVAR Y BLVD. FUENTES MARES CRC. SE ATENDIERON 246 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
28-sep-16	5	15	AV. H. COLEGIO MILITAR Y PVDA. ANTES DEL ARROYO S-N, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE PVDA. Y PVDA. ANTES ARROYO Y PASANDO EL ARROYO CRC; C. J. DE LA LUZ CORRAL ENTRE C. 19 Y AV. UNIV. CRC, C. J. DE LA LUZ CORRAL ESQ. 23 CRC, C. 25 ENTRE C. J. Ma. MARI Y AV. T. BORUNDA CRC, AV. INDEPENDENCIA ESQ. DEZA Y ULLOA CRC, C. ESCUDERO ENTRE C. 27 Y C. 25a. CRC, BLVD. JUAN PABLO II Y AV. FUERZA AEREA; C. NISPERO ENTRE C. JOSE Ma. MATA Y C. VILLAREAL CRC, C. MARIANO ESCOBAR ENTRE P. OROZCO Y PVDA. DE PLANTA CRC, COLIMBO ENTRE HUANCUME Y AZULEJO CRC; C. 10a. Y C. JUSTINIANI CRC, C. 16 ENTRE C. URQUIDI Y C. OCHOA CRC, SILV. TERRAZA ENTRE AV. FLORES MAGON Y ENTRONQUE A PRESA CHIHUAHUA, AVNACE; AV. ZARAGOZA Y AV. COLON, AV. COLON ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y AV. HOMERO S-N, AV. HOMERO ENTRE AV. HOMERO Y AV. JUAN ESCUTIA N-S, AV. J. Ma. IGLESIAS ENTRE AV. AMERICAS Y AV. JUAN ESCUTIA. SE ATENDIERON 203 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROFUNDIDADES ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA	CUAD.	MEZCLA (M3)	TRAMO
29-sep-16	5	20	BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMERICAS Y PFCO. JUVENTUD A.S, C. ANTONIO DE MONTES ENTRE LUIS ECHEVERRIA U BLVD. ORTIZ MENA CRC, AV. ZARAGOZA ENTRE C. JOSE MARTI Y C. LERDO DE TEJADA CRC, AV. INDUSTRIAS ENTRE JABIL Y FTE. TEC II SUPERV. A.S, AV. HOMERO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. COLON A.S CRC, MONTE CAMERUN ENTRE M. CRUCES Y POTRERO VIEJO; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. REV. INDUSTRIAS Y C. 17 JUNIO S-N CRC, BLVD. JUAN PABLO II ENTRE MERCADO ABASTOS Y AV. PACHECO S-N CRC, BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y LOMB. TOLEDANO CUERPO SUR CRC, BLVD. JUA PABLO II ENTRE LOMB. TOLEDANO Y CAMINO REAL, C. 20 DE NOV. ENTRE C. DONATO GUERRA Y AV. INDEPENDENCIA CRC, AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOV. Y C. PEDRO MEOQUI N-S CRC; AV. VALLARTA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. COLON A.S CRC, AV. AMERICAS ENTRE AV. COLON Y C. WASHINGTON CRC, AV. COLON Y AV. HOMERO ARRIBA PUENTE, COLON ENTRE REV. CUBANA Y AV. NOGALES CRC. SE ATENDIERON 332 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
30-sep-16	5	18	AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE GASERA Y C. MONTE ALBAN S-N CRC, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. MONTE ALBAN Y C. FUNDADORES N-S CRC, PFCO. LA JUVENTUD ENTRE C. GERANEOS Y AV. FCO. VILLA CRC, LAT. JUVENTUD Y C. UNIV. DE OXFORD CRC, JUVENTUD Y J. ESCUTIA CRC, PFCO. JUVENTUD Y AV. JUAN ESCUTIA BAJO PUENTE N-S, JUVENTUD Y HDAS. DEL VALLE N-S, JUVENTUD FTE. TRANSITO CRC, JUVENTUD Y C. RIO FUERTE, JUVENTUD Y GLORIETA OXXO N-S, C. CERRO DE LA CAMPANAS ENTRE C. GINERDURAN Y C. MARIANO GUILLEN, LOM. TOLEDANO ENTRE C. SAGRADO CORAZON Y C. SIERRA MAGISTERIAL S-N, AV. AMERICAS ENTRE AV. COLON Y CALLE WASHINGTON CRC, C. WASHINGTON ENTRE AVENIDA MIRADOR Y AVENIDA AMERICAS; SE ATENDIERON 295 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
01-oct-16	5	17	AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. FUNDADORES Y AV. JUAN ESCUTIA N-S CRC, BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. FUERZA AERA Y LOMB. TOLEDANO, PFCO. LOMB. TOLEDANO Y AV. JUAREZ SALON DE EVENTOS SE HIZO TOPE SENCILLO 6.0 X 1.5 , AV. 20 DE NOV. Y C. 5a. AV. 20 DE NOV. Y C. 7a., AV. 20 DE NOV. Y C. 11a., AV. 20 DE NOV Y C. DONATO GUERRA CRC, AV. FLORES MAGON Y C. 45 a. CRC, C. 46 ENTRE AV. FLORES MAGON Y C. RAMIREZ, AV. SILV. TERRAZAS ENTRE GLORIETA Y ENTRON-A PRESA CHIHUAHUA N-S, C. VISTAS DEL SOL No. 6601, ENTRE JUVENTUD Y S. CAMPANA CRC, C. CAMPO DEL NORTE Y PROL. A. ESCLAVITUD CRC, AV. NUEVA FE ENTRE B. SAN QUINTIN Y C. CAMPO DEL NORTE CRC, PFCO. LOMB. TOLEDANO Y C. SIERRA MAGISTRAL CRC, BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE C. 1a. DE MAYO Y AV. T. BORUNDA CRC, C. LAT. ORTIZ MENA Y PRESA REJON CRC, AV. FCO. VILLA ENTRE AMERICAS Y PFCO. JUVENTUD. SE ATENDIERON 286 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC.
03-oct-16	2	8	AV. ZARCO ENTRE AV. FLORES MAGON Y AV. CUAUHEMOC, CRC, AV. T. BORUNDA NORTE Y AV. LA JUNTA CRC, C. 46 ENTRE C. RAMIREZ Y No. 3409; C. PRESA VISGENES No. 2121 T-D)7.0, C. GMO. PRIETO LUJAN A 100MTS. DE LA COLON CRC, REV. CUBANA Y PUERTA LIBERTAD CRC, AV. COLON Y C. E. BAEZ CRC, AV. COLON ENTRE C. M. DE CERVANTES Y P. GALEANA. SE ATENDIERON 85 BACHES DE DIV. MEDIDAS Y PROF. ENTRE ELLOS VARIOS REP. DEL CRC, INCLUYE T-D.
357			



Folio No 76

3-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 2 (dos) cuadrillas con 6 (seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 64 (sesenta y cuatro) baches.

5-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 4 (cuatro) m³ 3/4 de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 265 (doscientos sesenta y cinco) baches.

Folio No 77

6-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 210 (doscientos diez) baches.

7-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 246 (doscientos cuarenta y seis) baches.



Folio No 78

8-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 3 (unco) cuadrillas con 19 (diez y nueve) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 231 (doscientos treinta y un) baches.

~~Full~~

9-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 181 (ciento ochenta y un) baches.

~~Full~~

Folio No 79

10-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 168 (ciento sesenta y ocho) baches.

~~Full~~

12-Sep-16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4 cubriendo 226 (doscientos veintiseis) baches.

~~Full~~



FOLIO No. 80

13 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 169 (ciento sesenta y nueve) baches.

14 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 155 (ciento cincuenta y cinco) baches.

FOLIO No. 81

15 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 180 (ciento ochenta) baches.

19 - Sep - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 4 (cuatro) cuadrillas con 16 (diez y seis) m³ totales de mezcla asfáltica de 3/4. Cubriendo 221 (doscientos veintiuno) baches.



Folio No 86

30- Sep- 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 6 (seis) canchales con 18 (diez y ocho) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. cubriendo 285 (doscientos noventa y cinco) baches.

1- Oct - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 5 (cinco) canchales con 17 (diez y siete) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. cubriendo 286 (doscientos ochenta y seis) baches.

3- Oct - 16

Se continua con los trabajos de bacheo en calles y vialidades. Se cargan 2 (dos) canchales con 8 (ocho) m³ de mezcla asfáltica de 3/4. cubriendo 85 (ochenta y cinco) baches.