

Cobra.



Reg. Fiscal: GENERAL DE LEY

FACTURA

Fecha	Diciembre 9 2016 - 18:06:55
Serie	
Número	414

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.

CDU9712034K0

HACIENDA DE CARRIZAL No. 3402 Int. No. 2

HACIENDA SANTA FE

31215, CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio CALLE MINA No. 408

Colonia CENTRO

Teléfono

CP 31000

Ciudad

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FACTURA EMITIDA EN: HACIENDA DE CARRIZAL 3402 2, HACIENDA SANTA FE, 31215, CHIHUAHUA, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA ESTIMACION NUMERO 12 (DOCE) SEGUN CONTRATO NUM. 034/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 88,918.46 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ --- RETENCIONES PACTADA EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C \$177.84 0.2% C.M.I.C \$177.84 0.2% D.I.F \$177.84 SUMA \$533.52 NETO A RECIBIR \$ 102,611.89	88,918.46	88,918.46
SUB TOTAL			88,918.46
IVA			14,226.95
TOTAL			103,145.41

Importe total con letra

CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. Peso Mexicano

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Cuenta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal: 81E3E944-3EEE-4F98-8B43-E58013C189B7

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y Hora de Certificación: Diciembre 9 2016 - 19:07:02

Sello digital del CFDI

AnWFkCwaIU87jIBrXPRrBXbHjQ5V/e6+geqd286tAR+kVRPmw9lozxbJvXsk+ZG3ARooqWVtvcowpJVWA9UbpO
SPzhpmBzsJmYlQv2DTdWicgxjeBlqnNg0huMni9lNHVRC+jWVsxfN4Fk6zoqhPg+iVz6aViTE6PO3RRZbqO4t0
KSx0g8wMX7LcWeNTur7t9TJPhdBZZxxqTzVc3+w+5SWyBTkIHL1LZFi++IFKLbUqTSiCL6xBBz6idBt5Q+WlNt
8SUE7XAmkkUFdTFHJ1PxOzenxbKraeEBD9ByoBNirjJXTA4UU+V+3Bgf2ya96cdtPpKRpsNwgbF1H1fKtF+g==

Sello del SAT

IvlytTyAkFfZxC0kCgGU5cx85qvqvBGFPwFt+xGXsrjSLlEH3nbORZOhyoLvZBnhAxsEzPZKIR1LqkTy
P19+xxBH1C6ZMEHhLyUoJlDkDHX8zOqfVMwVxliMLOQGMP7vVGL/PxcVnHpgSaHK984cTYX7qRZdxY6A

pCALP3v/BzE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|81E3E944-3EEE-4F98-8B43-E58013C189B7|2016-12-09T19:07:02|AnWFkcwaIU87jIBrX
PRrBXbHjQ5V/e6+geqd286tAR+kVRPmw91ozxbJvXsk+ZG3ARooqWVtvcowpJVWA9UbpoSPzhpmBzsJm
YlQv2DTdWicgxjeBlqnNg0huMni9lNHVRC+jWVsxfN4Fk6zoqhPg+iVz6aViTE6PO3RRZbqO4t0KSx0g
8wMX7LcWeNTur7t9TJPhdBZZxxqTzVc3+w+5SWyBTkIHLiLZFi++IFKLbUqTSiCL6xBBz6idBt5Q+WlN
t8SUE7XAmkkUfdTFHJ1PxOzenxbKraeEBD9ByoBNirjJXTA4UU+V+3Bgf2ya96cdtPpKRpSNwqbf1Hlf
KtF+g==|00001000000202864883||



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL PARA 2016	CONTRATO No. 034/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)	\$ 29,355,601.94 CON IVA
PERÍODO EJEC. DEL 01AL 15 DE SEP 2016		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 103,145.41 CON IVA
CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 11,947,036.13 CON IVA
RFC CDU9712034K0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 12,050,181.54 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMAL</u>	\$ 4,476.49	
<u>EXTRAS</u>	\$ 84,441.97	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 88,918.46	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	177.84
0.2% D.I.F.	\$	177.84
0.2% C.M.I.C.	\$	177.84
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	533.52
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	88,918.46
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	88,918.46
I.V.A.	\$	14,226.95
TOTAL	\$	103,145.41
(CON LETRA)		
(CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	533.52
SALDO NETO A RECIBIR	\$	102,611.89

AUTORIZO	ELABORO
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS	CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHILT PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE SEPTIEMBRE

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 102,611.89
(CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 89/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 12 (DOCE) CONTRATO No. 034/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 29,355,601.94
VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 94/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 88,918.46

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 88,918.46

IVA \$ 14,226.95

TOTAL \$ 103,145.41

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 177.84

D.I.F. DEL 0.2% 177.84

C.M.I.C DEL 0.2% 177.84

SUMA 533.52

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 29,355,601.94
PRIMERA ASIGNACION	\$ 7,000,000.00
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 6,650,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 11,947,036.13
ESTA ESTIMACION	\$ 103,145.41
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 12,050,181.54
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 2.20
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	\$ 1,599,816.26
POR EJERCER	\$ 17,305,420.40

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 20,598.34	\$ 20,598.34	\$ 20,598.34
ESTA ESTIMACION	\$ 177.84	\$ 177.84	\$ 177.84
ACUMULADO ACTUAL	\$ 20,776.18	\$ 20,776.18	\$ 20,776.18

RECIBIMOS

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION
CDU9712034K0

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO
HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 034/2016
12 (DOCE)

ESTIMACIÓN No.

CONTRATIST: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARI// PERÍODO: DEL 01 AL 15 DE SEP 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE


NORMAL

4,476.49


EXTRAS

84,441.97

SUBTOTAL	88,918.46
I.V.A.	14,226.95
TOTAL	103,145.41


POR EL CONTRATISTA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V EN ASOCIACION

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. 034/2016

CONTRATO:

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION

PERIODO: DEL 01AL 15 DE SEP 2016

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								
JARDINERIA								
35	M2	Pasto en rollo tipo San Agustín. Incluye suministro, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5,136.48	1,791.06	1,734.10	56.96	78.59 \$	\$ 4,476.49 \$ 4,476.49
EXTRAS								
Ext-07	PZA	Construccion de pozo de visita hasta 3 m de profunda, incluye excavacion, cosntruccion, relleno, brocal de Fo.Fo. Para este tipo de pozo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	0.00	4.00	5.00	-1.00	12,386.61 \$	(12,386.61)
EXT-15	PZA	Suministro e instalacion de Regulador de Presion Acusync Modelo AS-ADJ Marca Hunter. Incluye: material de instalacion, herramienta de trabajo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	0.00	0.00	9.00	-9.00	1,619.33 \$	(14,573.97)
EXT-35	PZA	Instalacion de escalera marina de acero inoxidable para mantenimiento de 2 m x 50cm	0.00	0.00	1.00	-1.00	12,869.60 \$	(12,869.60)
EXT-84	PZA	Suministro e instalación de registros de piso para distribución de canalizaciones subterraneeas, incluye: registro, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	0.00	5.00	4.00	1.00	2,686.27 \$	2,686.27
EXT-112	ml	Banca tipo basaltex bancas color arena asentada sobre firme de concreto con adhesivo gris incluye materiales, acarrees, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0.00	100.94	103.96	-3.02	6,011.82 \$	(18,155.70)
EXT-113	PZA	Suministro y colocacion de losa Basaltex de 45x60x5 cm color arena LH doble perreado (para perimetro de la fuente contemplativa, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	0.00	82.00	75.00	7.00	1,206.03 \$	8,442.21

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

POF. CONTRATISTA


CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. 034/2016
CONTRATO: CHIH.

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

PERIODO: DEL 01AL 15 DE SEP 2016

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA
S.A DE C.V. EN ASOCIACION

CONTRATISTA:

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			VOL. ESTIMADO
EXT-114	Suministro y colocacion de losa Basaltex de medida especial para cenefa de redonda, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	PZA	0.00	392.00	394.00	-2.00	792.63 \$	(1,585.26)
EXT-126	FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS PARA FRISOS Y TAPAS LATERALES PARA FRISOS, INCLUYE; ANGULO DE 1/4"X2", PLACA DE 1/4", BASTIDOR DE PTR DE 1"X1" Y SOLERA DE 1/4"X2", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	8.00	0.00	8.00	7,636.80 \$	61,094.40
EXT-127	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL CIRCULAR SEGUN DETALLE INCLUYE; TUBO CAL. 30 DE 2" EXTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	28.95	0.00	28.95	1,353.58 \$	39,186.14
EXT-128	ACABADO MARTELINADO EN AREA DE ESCALONES DE FUENTE (CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.35M) INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	0.00	95.50	0.00	95.50	156.60 \$	14,955.30
EXT-129	Suministro y colocación de contramarco para nivelación de base de Monumento a Agustín Melgar, incluye: material mano de obra y herramienta	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	8,156.01 \$	8,156.01
EXT-130	Suministro de piezas de basaltex para Stock; incluye 2 escalones, 3 en L para perímetro de fuente y 6 pzas de 90x45cm	juego	0.00	1.00	0.00	1.00	9,492.78 \$	9,492.78


POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 12 PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Signature]

ARO. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE	CROQUIS
----------------------	--------------------------------------	---------



J. Lopez

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARQ. MONTE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATI

No DE ESTIMACION: 12 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	-9.00

Top 1.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016


TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 12 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE

CROQUIS



J. Lopez


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	
No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
	CROQUIS



J. Lopez

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Signature]

ARQ. JIVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE	CROQUIS
----------------------	--------------------------------------	---------



L. Lopez

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARQ. IVONNETE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION



CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

TRAMO:

**CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION**

CONTRATISTA:

CROQUIS



Top 1.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALÁ SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:



CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 12 PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEP 2016

CROQUIS



[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

ARQ. VONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION



CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
OBRA :	CONTRATISTA: DE C.V. EN ASOCIACION

TRAMO:

**CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION**

CONTRATISTA:

CROQUIS



~~20 Sept 1.~~

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016



TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 12 PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEP 2016

CROQUIS



Ing. L. A. Lopez Rios


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]
ARQ. IVAN ALVARO AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	CROQUIS
----------------------	--------------------------------------	---------



[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

ARQ. VONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016




TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 20 PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEP 2016

CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARGENTINO AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016




TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 20 PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEP 2016

CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


[Signature]

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE	CROQUIS
----------------------	--------------------------------------	---------



Solera de 2" x 1/4"
(para formar marcos en los frisos,
interrumpiendose en donde el friso
sobresalga el marco)



La Jop 1-

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



[Signature]

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE	CROQUIS
----------------------	--------------------------------------	---------



Ing. Luis Arturo Lopez Rios

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Arq. Vonne Payala Silva

ARQ. VONNE PAYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN CONTRATI ASOCIACION
OBRA :	

No DE ESTIMACION: 12 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 95.50
---------	---

W. J. J.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:


CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE
CHIHUAHUA

CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION

CONTRATISTA:

Nº DE ESTIMACION: 12 PERIODO : DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE

CROQUIS




ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. VONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA:	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
No DE ESTIMACION: 12	PERIODO : DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	CROQUIS



[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-4126/2016

19 de septiembre de 2016

ING. JUAN CARLOS VILLARREAL
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 19 de septiembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA", que al amparo del contrato No. 034/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-131	Transformador tipo pedestal de 150 KVA con alimentación tipo delta, secundario de 220/127 estrella 3F-2H-60 Hz	1	pza	\$394,880.36
EXT-132	Suministro e Instalación de tablero general, montaje en pared marca General Electric, con Interruptor principal de 3 x 400/220/127 v y siguientes derivados: (3) de 3 x 100 A y (1) de 50 A, Incluye: Suministro e instalación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación.	1	pza	\$ 30,197.49
EXT-133	Suministro e Instalación de Tablero "A" de alumbrado de tres polos 3F, 4 H 220/127 volts, con 30 circuitos, marca General Electric y/o similar, con interruptor principal de 3 x 100A, Incluye: interruptores derivados, soportería, cintillas y todo lo necesario para su correcta instalación.	1	pza	\$ 9,169.87
EXT-134	Suministro e instalación de interruptor termo magnético en caja moldeada de 3 x 200A con gabinete Nema 3R, incluye: mano de obra y toda la herramienta necesaria	1	pza	\$ 18,964.61

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072.
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
- 2013 - 2016 -

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-4128/2016

para su correcta instalación.

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 453,212.33 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Ing. María Pérez Blázquez, Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura,
Ing. Erick Ramírez Alvarado, Jefe del Departamento de Construcción
Ing. Roberto Gómez López, Jefe de Oficina de Obra,
Ing. Javier...



Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

www.mplochihuahua.gob.mx

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

CONSTRUIMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2015

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-4125/2016

19 de septiembre de 2016

ING. JUAN CARLOS VILLARREAL
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
CORPORATIVO DUESA, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relación a su escrito SN de fecha 19 de septiembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA", que al amparo del contrato No. 034/2016, solicita su representación; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados y como se relaciona a continuación:

No	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-128	Acabado mantenido en área de escalones de fuente (con una altura promedio de 0.35m) incluye; herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución	95,5	m	\$ 156.60
EXT-130	Suministro y colocación de contramarco para nivelación de base de monumento a Agustín Melgar, incluye: material mano de obra y herramienta	1	pza	\$ 8,156.01
EXT-130	Suministro de piezas de Basaltex para stock; incluye 2 escalones, 2 enl para perímetro de fuente y 6 pzas de 90x45cm	1	juego	\$ 9,492.78

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 32,604.09 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Juan Carlos Villarreal Blanco, Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.- Ing. Enrique Villarreal Alemán, Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.- Ing. Carlos Antonio López Ríos, Residente de Obra.
C.c.p.- Archivos

RDRA/DEEVA/gm

"2014, Año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano"

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31414
Chihuahua, Chih.
www.mpiochihuahua.gob.mx

Commutador 072
Fax Ext. 6006
LD. (614) 432 05 00

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

Departamento de Construcción
Oficio No. D-2959-A/2016

28 de julio de 2016.

ING. JUAN CARLOS VILLARREAL RETA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
CORPORATIVO DULSA, S.A. de C.V./
AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA., que al amparo del Contrato No. 034/2016 ejecuta su representación; Al respecto, anexo al presente, me permito enviar a Usted., copia del Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución de la obra citada por caso fortuito o causa de fuerza mayor.

Así mismo, se le solicita presente a la brevedad posible, el programa de obra de acuerdo al periodo autorizado en el citado Acuerdo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.-Subdirectora Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS.-Residente de Obra. DOPM
C.c.p.-Archivo.

Camino a la RDRA/XPB/EVA
Presa Chuvascar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



2959-A



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 034/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. INGENIEROS XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 034/2016, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHA, POR CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR.

En Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del día 28 de julio del 2016, el suscrito Director de Obras Públicas y Mantenimiento, asistido por la Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obra Pública e Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza la reprogramación del plazo de ejecución por motivo de caso fortuito o causa de fuerza mayor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 07 de marzo de 2016, se celebró con la empresa: **CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 034/2016, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA**, por un monto de \$29'355,601.94 (veintinueve millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos y un pesos 94/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 150 días naturales, en el periodo comprendido del 08 de marzo al 04 de agosto del 2016, pactándose que no se hará entrega de anticipo para el inicio de los trabajos.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales.





ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 034/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

II. Mediante escrito S/N de fecha 25 de julio del año en curso, el contratista solicita una prórroga de 70 días naturales para la conclusión de los trabajos, en virtud de que el proyecto ejecutivo de la obra de referencia le fue entregado hasta día 17 de mayo del año en curso, según consta en la Nota de Bitácora No. 35 de fecha 17 de mayo de 2016, sin embargo mediante nota de bitácora No. 28 de fecha 26 de abril de 2016, se le hace entrega del anteproyecto con el catalogo de conceptos de la obra, con lo que se iniciaron los trabajos: Expuesto lo anterior, se consideran 47 (cuarenta y siete) días naturales no imputables a la empresa contratista, derivado de la entrega extemporánea del proyecto ejecutivo de la obra.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se reprograma el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 034/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 08 de marzo de 2016 y 20 de septiembre de 2016, respectivamente.

SEGUNDO. - Notifíquese a: CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V., el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochlhuahua.gob.mx

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015 - 2016

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 034/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

LA SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Nº. 034/2016, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales





Corporativo Dulsá, S.A. de C.V.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JULIO DE 2016

D-2959-A/201

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE:

Por medio de la presente y en relación al contrato de obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 034/2016, Relativo a: "CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA". Sobre el particular hago a usted la solicitud de prórroga de tiempo ya que las ingenierías fueron entregadas el día 18 de Mayo de 2016, siendo que el inicio de obra debería de haber sido el 8 de Marzo de 2016, lo que nos recorre 70 días naturales a partir de la fecha de entrega de las ingenierías, por lo que solicitamos la fecha de reprogramación de la obra para el 12 de Octubre de 2016.

Sin más por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

c.c.p. Ing. Xochitl Pérez Blanco /Subdirector
c.c.p. Ing. Enrique Villarreal Alemán/Jefe de Depto. De Construcción.
~~c.c.p. Ing. Luis Arturo Lopez Rios/Residente de Obra DORM~~
c.c.p. Archivo

