



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ave Central Ote # 11, Col. Lotes Urbanos,
Delicias, Chih., México. C.P. 33020

R.F.C. GPC-010519-D37

FACTURA

Fecha 7/6/2017 10:24:28

Folio 358

Lugar de expedición: Delicias, Chih.

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC:	MCI651010V22
Domicilio:	CALLE MINA No. 408
Colonia:	CENTRO
CP:	31000
Telefono:	
Ciudad:	Chihuahua, Chihuahua, México

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	No aplica	ESTIMACIÓN 1 (UNICA) DEL CONTRATO 007/2017, RELATIVO A: "ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC".	188,295.00

RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:

C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 376.59

D.I.F. DEL 0.2% \$ 376.59

SUMA DE RETENCIONES: \$ 753.18

IMPORTE NETO A RECIBIR: \$ 217,669.02 (SON: DOSCIENTOS

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)

SUBTOTAL	188,295.00
IVA	30,127.20
TOTAL	218,422.20

Importe con letra

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Folio Fiscal:	1CAC138B-82A4-45C0-AA24-337DAE652435
Serie del certificado del SAT:	0000100000040486074
Serie del certificado del EMISOR:	00001000000300726527
Fecha y Hora de Certificación:	Junio 7 2017 - 11:24:35:11:24:35
Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL
Lugar de expedición:	AVE CENTRAL ORIENTE 11, COL. LOTES URBANOS, 33020, DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, México

Método de Pago:

Número de cuenta:

02

Sello del SAT:

beTg+qmRhPtyCm/OARSgY12mBvQr23UIrslkG1AIMP83vcfCT0vZD9IZIdfFky5pZt0DMg2FLnko96kniDjzq4n2JAd9Qto
kZmTLqFtdwbVbnMJ0vM7cny0YhXWi1K5Hc0SG9fN9OWUx9z5uNrpiAASfPxfwLyHmuBPOyrlEyUD+f11dQ8rROajYdqXicqmcib
32/OCWykpITYWkTm2mw2YaOLr3AHvpt5xdu/tuG16vVo6CQxRluWxpeis7lbqIC3ERP55j1dWdtLvy14u8sroa75PpxKhTEgbrQ
4ZrWnfA1Gr+h2Ju9XVxsNxd32vbqmvYRJRPH4ETs9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1CAC138B-82A4-45C0-AA24-337DAE652435|2017-06-07T11:24:35|gBwboMe5IQK8qC+Bj
HU93x2D/H8N/36vP84Fwcm4H+NFXCsVbNIZtKEMJl2DuApq1VU180BU/JAazqJWQ59S
ZtTOBAmkCEN6viya5RSqZBv80PADamLU2hcE1nSp+RrtiNzzgVjNo867G/iLnPUf5KILBq2rNQ=|0000
100000040486074|

Sello digital del CFDI

gBwboMe5IQK8qC+BjHU93x2D/H8N/36vP84Fwcm4H+NFXCsVbNIZtKEMJl2DuApq1VU180BU/JAazqJWQ59S
Xrrgz+yl4qfZtTOBAmkCEN6viya5RSqZBv80PADamLU2hcE1nSp+RrtiNzzgVjNo867G/iLnPUf5KILBq2rNQ=



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

GPC010519D37

Folio Fiscal

1CAC138B-82A4-45C0-AA24-337DAE652435

Total del CFDI

\$218,422.20

Nombre o Razón Social del Emisor

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Expedición

2017-06-07T10:24:28

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-06-07T11:24:35

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSIÓN DIRECTA	CONTRATO No. 007/2017	CONTRATADOS
OBRA: ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	\$ 218,422.20 CON IVA
PERÍODO EJEC. 27 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2017		
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 218,422.20 CON IVA
CONTRATISTA: GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$
RFC GPC-010519-D37	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 218,422.20 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 188,295.00	
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>	\$	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 188,295.00

--	--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	376.59
0.2% DIF	\$	376.59
SUMA DESCUENTOS	\$	753.18

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	188,295.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	188,295.00
I.V.A.	\$	30,127.20
TOTAL	\$	218,422.20

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	753.18
SALDO NETO A RECIBIR	\$	217,669.02

AUTORIZO	ELABORO
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA RESIDENTE D.O.P.M	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

25 DE MAYO DE 2017 ✓

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 217,669.02 ✓
 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 2/100 M.N.) ✓
 ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) ✓ CONTRATO No. 007/2017 ✓ POR LA CANTIDAD DE : \$ 218,422.20 ✓
 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 20/100 M.N.) ✓ POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE
 FFCC" Y PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC. ✓

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 188,295.00 ✓

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 188,295.00 ✓
 IVA \$ 30,127.20 ✓
 TOTAL \$ 218,422.20 ✓

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 376.59 ✓
 I.C.I.C. DEL 0.2% 376.59 ✓
 D.I.F. DEL 0.2% 376.59 ✓
 SUMA 753.18 ✓

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO
 \$ 218,422.20 ✓
 \$ -
 \$ -
 \$ 218,422.20 ✓
 \$ 218,422.20 ✓
 \$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% I.C.I.C. 0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR \$ -
 ESTA ESTIMACION \$ 376.59 ✓
 ACUMULADO ACTUAL \$ 376.59 ✓

RECIBIMOS

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 GPC-010519-D37

OBRA: ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASEO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y PASEO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC. CHIHUAHUA, CHIH. ESTIMACIÓN No. 27 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2017 No. CONTRATO: 007/2017 1 (UNICA)

CONTRATISTA: GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PERÍODO: 27 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES

0 IMPORTE DEL CONTRATO

188,295.00

188,295.00


EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL	188,295.00
I.V.A.	30,127.20
TOTAL	218,422.20


CONTRATISTA
ING. RUBÉN GALAZ GRIMALVA
ADMINISTRADOR ÚNICO


RESIDENTE / D.O.P.M.
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH- No. CONTRATO: 007/2017
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

CONTRATISTA:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2017


No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

IMPORTE DEL CONTRATO

188,295.00

1.0	ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LA OBRA "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC"	1.00	1.00	1.00		90,745.00	90,745.00
2.0	"ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LA OBRA "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"	1.00	1.00	1.00		97,550.00	97,550.00


CONTRATISTA
ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
ADMINISTRADOR ÚNICO


RESIDENTE D.O.P.M
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/1


CONTRATO : 007/2017		TRAMO:	
OBRA :	ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC.	CONTRATISTA:	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: (Unidad) PERIODO: 27 de Marzo al 25 de Mayo 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LA OBRA "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC"	
"ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LA OBRA "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"	

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	1.0
	1.0

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE D.O.P.M.


ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONTRATISTA



GALAZ

PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil

Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento Chihuahua 2016 - 2018

Presente.-

Por este conducto hacemos entrega de la Evaluación Social (análisis costo beneficio a nivel perfil) de la obra "Construcción de Paso Superior en Ave. De las Industrias y Vías F.F.C.C. en Chihuahua, Chih"

Componentes incluidos:

1. Texto del Estudio Impreso
2. Texto en formato electrónico PDF, hoja de cálculo de costos sociales y hoja de cálculo de flujo financiero en memoria externa usb

Chihuahua, Chih., a 6 de junio de 2017.

Lic. Pedro Isaac Camarillo Adame
Estudios y Elaboración de Proyectos



Av. Central Oto. # 11 Col. Lotes Urbanos Cd. Delicias, Chih. C.P. 33020 Apdo. Postal 407 Tel. (639)472-39-05
e-mail: galazperforaciones@hotmail.com