



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-027
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

Cont
015/2017

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0109/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000026	SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 974.98	\$ 974,976.67	\$ 974,976.67	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	JUNIO	OCTUBRE	\$ 194,995.33
TOTAL						\$ 974,976.67	\$ 974,976.67	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

02/10



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0109/17
FECHA: 27-sep-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 974,976.67

VERSIÓN:

SUMA: 974,976.67

MUNICIPAL: 974,976.67

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.4.4.1 realizar obras hidrosanitarias en diversas

zonas del municipio

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,935

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

35,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

EXP: 0109/17
FECHA: 27/SEP/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
MILES \$																								
\$	\$	\$			\$	\$							\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	OBRA	OBRA		OBRA	1.00
974.98	1,037,504.00	1,037,504.00			62,527.33	62,527.33							974,976.67	974,976.67										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	1,037,504.00	1,037,504.00			62,527.33	62,527.33							974,976.67	974,976.67										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	1,037,504.00	1,037,504.00			62,527.33	62,527.33							974,976.67	974,976.67										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

DESCRIPCIÓN SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

CARACTERÍSTICAS MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00M X 1.00M A BASE DE ÁNGULO DE ACERO DE 4INX1/2IN Y TUBO DE ACERO DE 3IN DE DIÁMETRO.

LATITUD: 28° 37' 59.99" N
LONGITUD: 106° 4' 53.75" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$974,976.67 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 35000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$974,976.67

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Obra: SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD



Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	MESES					Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4	5		Parcial	Acumulado
SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	\$194,995.33	\$194,995.33	\$194,995.33	\$194,995.33	\$194,995.35	\$974,976.67	1.0000	1.0000
% de Avance	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	\$974,976.67	1.0000	
Acumulado	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$194,995.33	\$194,995.33	\$194,995.33	\$194,995.33	\$194,995.35
Acumulado	\$194,995.33	\$389,990.66	\$584,985.99	\$779,391.32	\$974,976.67

exp. 010917.

2017 - PDM - 33FM - OP-029

SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD.

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-M/020

CONTRATO: 015/2017

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO GRADO A-36 EN REJILLAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR, ANGULOS, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, FABRICACION SEGÚN DETALLE EN PLANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, ANCLAJE, SOLDADURAS, PROTECCION CONTRA INTEMPERISMO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	17,806.50	KG	39.24	698,727.06
REPOSICION DE MUROS DE APOYO EXISTENTES, INCLUYE: CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DESINSTALACION Y RETIRO A ALMACEN DE LA DOPM DE LA REJILLA EXISTENTE, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, ACERO DE REFUERZO QUE SEA NECESARIO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250 KG./cm. 2, INCLUYE VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA A TIRADEROS AUTORIZADOS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	121.80	M2	836.33	101,864.99
P. EXT. No. 1.- REPOSICION DE MUROS DE APOYO EXISTENTES, INCLUYE: CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DESINSTALACION Y RETIRO A ALMACEN DE LA DOPM DE LA REJILLA EXISTENTE, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, ACERO DE REFUERZO QUE SEA NECESARIO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250 KG./cm. 2, CON CEMENTO FRAGUAMAX	31.50	M2	1,011.07	31,848.71
P. EXT. No. 2.- DESAZOLVE DE MATERIAL EXISTENTE EN REGISTRO DE REJILLA, INCLUYE, CARGA, REMOCION Y ACARREO FUERA DE OBRA	24.85	M3	324.20	8,056.37
SUB - TOTAL				\$840,497.13
I.V.A. 16 %				\$134,479.54
TOTAL				\$974,976.67

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

"SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD "

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 015/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

2017-PDM-33FM-OP-M/020

EMPRESA: ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 30 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia entre las cantidades consideradas en el presupuesto original y las realmente ejecutadas. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 62,527.33 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original de conformidad al artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servivios Relacionados con la Misma.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO