



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-020
FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2017

Cont.
017/2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0096/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000017	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ENERO	ENERO	\$
					998.83	998,833.40	998,833.40								998,833.40
TOTAL						\$ 998,833.40	\$ 998,833.40	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0096/17

FECHA: 28/ABR/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN ESTA CIUDAD DE
CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 998,833.40

INVERSIÓN:

SUMA: 998,833.40
MUNICIPAL: 998,833.40
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guardamontes y banquetas

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,007

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUOVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2.00 CNS. COMPACTADA AL 95%. TAMAÑO
MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLÍMERO. INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE
EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-60 EN: HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. MONTE
ALBAN, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2.00 CNS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLÍMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-60 EN: HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. MONTE ALBAN, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

LATITUD: 28° 42' 45.26" N
LONGITUD: 106° 5' 38.18" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$998,833.40 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$998,833.40

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL **MODALIDAD:** CONTRATO

"REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.
 PERIODO: 17 MARZO AL 28 DE MARZO, 2017.
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-020
 OBRA No. 2017OP000017

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	8,888.76	M2.	\$ 10.82	\$ 96,176.38
2.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	8,888.76	M2.	\$ 64.80	\$ 575,991.65
3.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22	59.90	M3.	\$ 3,153.51	\$ 188,895.25
SUB - TOTAL				\$ 861,063.28
IVA 16%				\$ 137,770.12
TOTAL				\$ 998,833.40

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

"REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 017/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-020

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia mayor en los precios programados y los precios reales de la empresa debido al incremento del insumo de asfalto, por lo que se redujeron las metas de rehabilitación en un área de 261.24 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 332.60 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA			
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
2017OP000017	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-33FM-OP-020	IT			\$ 999.83	\$	\$			\$	\$							\$	\$		
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 999,166.00	\$ 999,166.00			\$ 332.60	\$ 332.60							\$ 998,833.40	\$ 998,833.40		
SUBTOTAL									\$ 999,166.00	\$ 999,166.00			\$ 332.60	\$ 332.60							\$ 998,833.40	\$ 998,833.40		
TOTAL									\$ 999,166.00	\$ 999,166.00			\$ 332.60	\$ 332.60							\$ 998,833.40	\$ 998,833.40		


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS