

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-043
FECHA: 1 DE JUNIO DEL 2017

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0162/17

[illegible]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0162/17
FECHA: 01-jun-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 108,427.60

INVERSIÓN:

SUMA: 108,427.60

MUNICIPAL: 108,427.60

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 327

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

15,000 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARA: 1,250M2 DE MORTERO ASFALTICO Y 10M3 DE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA.

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

EXP: 0163/17
FECHA: 01/JUN/2017

PROGRAMA

N.	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	\$ 108.43	\$ 108,599.20	\$ 108,599.20			\$ 171.60	\$ 171.60							\$ 108,427.60	\$ 108,427.60			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS		OBRA		OBRA	1.00
		\$ 108,599.20	\$ 108,599.20			\$ 171.60	\$ 171.60							\$ 108,427.60	\$ 108,427.60										
		\$ 108,599.20	\$ 108,599.20			\$ 171.60	\$ 171.60							\$ 108,427.60	\$ 108,427.60										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS SE REALIZARA: 1,250M2 DE MORTERO ASFALTICO Y 10M3 DE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA.

LATITUD: 28° 38' 17.89" N
LONGITUD: 106° 5' 49.27" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$108,427.60 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 15000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$108,427.60

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
 Municipio: CHIHUAHUA
 Obra: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$54,213.80	\$54,213.80	\$108,427.60	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$108,427.60	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$54,213.80	\$54,213.80
Acumulado	\$54,213.80	\$108,427.60

Chihuahua, Chih., Mayo 2017

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA'.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 027/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-043

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de "Re nivelación" entre el volumen programado y el realmente aplicado, por lo que se incrementaron las metas de rehabilitación en un área de 286.09 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 171.60 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA'.

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 21 DE ABRIL 2017

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-043

OBRA No. 2017OP000044

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CMS, COMPACTA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30, INCLUYE RIEGO DE LIGA	1,536.09	M2.	\$ 50.80	\$ 78,033.37
2.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 %, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	6.08	M3.	\$ 2,539.26	\$ 15,438.70
SUB - TOTAL				\$ 93,472.07
IVA 16%				\$ 14,955.53
TOTAL				\$ 108,427.60

