



Factura
FOLIO: 774
FECHA: 5/7/2017 13:41:25
Documento Válido

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

Expedido en: ESTRADA BOCANEGRA 1702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Régimen Fiscal : General de Ley Personas Morales
(601)

MET0411185E7 ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 SAN
FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408 Teléfono:
Colonia: CENTRO C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION 1 (UNO) DEL PERIODO 16 DE MAYO DE 2017 AL 10 DE JUNIO DEL 2017 OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CONTRATO No. - 056/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$1,263,720.76 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$2,527.44 0.2% C.M.I.C. \$2,527.44 SUMA DESCUENTOS \$5,054.88 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$1,263,720.76 AMORTIZACION ANTICIPO \$379,116.23 DESCUENTOS \$5,054.88 SUB - TOTAL \$879,549.65 I.V.A. \$141,536.73 SALDO NETO PARA PAGOS \$1,021,086.38 CON LETRA: (UN MILLON VEINTIUN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)	884,604.53	884,604.53

Importe con letra
UN MILLON VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.
Información de Pago
Forma de pago: Otros
Cuenta :

SUBTOTAL:	884,604.53
I.V.A.:	141,536.72
TOTAL:	1,026,141.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: A7F5D956-049A-4DE0-B173-75F189E8B9AD

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Julio 5 2017 - 14:41:32

Sello digital del CFDI

TiQ86hGf9jyHhg08BhiWIOtu06HqCJzLUqsXdNq/r+aIEChJi4v12oXkLUZWW3t2U5gWC4QSWWH0X2mcdFSWq7
aLRPXijEP4glrLkoNkUgu8qA9FoZXlmbtEB9M7zM+IXbx7ip6dhMvritjzxESoN4vgpVRTuvf9c5BhXAytz4jO
U2kwKSasS+FxUxsNk7tcmZVU0oJpCRPddjFava33U3N4EJSBpdBlrNptPKX08pVDFftJDiu6LyXqBTb1i08n4s
HuBpStKujNvmneqIdD025Gd3SreJm+iGrCYCJwlkaT8DDeAlYlguv0a45o/0uLUExFVs/u7hT2GfqfmuDw==

Sello del SAT

Pzn302bT8DPjW4wI3gefv34gBVk7BbKNXhT9BFqVJU5uHPTIy10Ft/GaLx5W6AG73XDIuDuV6NuDo4
wdWvKcsxOQCknkn29ca62st5/mditYfMamvMYtsBxzgY5SvXn8N50Ldm4Km8+MykIj8FD7pdiuuM/BJF
eTTN7pPdcJiJzUxX2ia8atsx+7VfTzV67iJjOM+rGwwJI298gYfDhx/OTdDANBwwXogR6rlErFVFJvKY
vBg49iujlY7iVPJj9VYhfaucAcrrDlob4+3E7g4F5L84Ke6vGnVefzZYtl+/vnf8iJ/J/rvYdTEU/yf
hN15gaBmJLJFNmiV7QVd2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7F5D956-049A-4DE0-B173-75F189E8B9AD|2017-07-05T14:41:32|TiQ86hGf9jyHhg08B
hiWIOtu06HqCJzLUqsXdNq/r+aIEChJi4v12oXkLUZWW3t2U5gWC4QSWWH0X2mcdFSWq7aLRPXijEP4g
lrLkoNkUgu8qA9FoZXlmbtEB9M7zM+IXbx7ip6dhMvritjzxESoN4vgpVRTuvf9c5BhXAytz4jO2kwK
SasS+FxUxsNk7tcmZVU0oJpCRPddjFava33U3N4EJSBpdBlrNptPKX08pVDFftJDiu6LyXqBTb1i08n4s
sHuBpStKujNvmneqIdD025Gd3SreJm+iGrCYCJwlkaT8DDeAlYlguv0a45o/0uLUExFVs/u7hT2Gfqf
muDw==|00001000000404486074||

MET0411185E7

**MERP
EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS SA DE
CV**

MCI651010V22

**MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA**

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación SAT

PAC que certificó

**A7F5D956-049A-
4DE0-B173-
75F189E8B9AD**

2017-07-05T13:41:25

**2017-07-
05T14:41:32**

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

\$1,026,141.25

ingreso

Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](#)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

HOJA DE RESUMEN FINAL

No.1

[illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA		CONTRATO No. 056/2017		Km. A Km.		ORIGEN: HOJA No.	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		OBRA: MEJORAMIENTO VIAL		EST. 1 (UNO)		1 DE 1	
		TRAMO: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."		PERIODO: 16 DE MAYO DE 2017 AL 10 DE JUNIO DEL 2017			
O B R A (ESTACIÓN Y DESCRIPCIÓN)		C O N C E P T O		C A N T I D A D E S		I M P O R T E (\$)	
INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO (\$)
1	1) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."		2,027.00	419.00	0.00	419.00	\$3,016.04
							\$1,263,720.76
S U M A S							\$ 1,263,720.76
N O T A S							
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: 5 DE JULIO DE 2017 ESTIMO:  Residente: ARQ. CESAR JAVIER LEYVA FRANCO REVISO:  Jefe Depto. ING. JAIRO ABREGO GOMEZ BALLONA ACEPTO:  Copia a: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. Vo.Bo.  Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA							SON: (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N.) IMPORTE ESTA HOJA



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20060

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 16 MAYO 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asfáltica.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77820 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
15.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20061

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 17 Mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77820 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20062

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 18 Mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asfáltica
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77820 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
19.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20063

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 19 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77820 3.0 m ³	mezcla asf.
OZ-77870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
19.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20064

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 20 May 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
19.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20065

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 22 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0 m ³	mezcla asf.
19.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20066

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 23 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20067

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 24 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20068

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 25 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
P-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
q-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
r-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
s-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
t-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
u-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20069

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 26 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
EE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
ET-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
EU-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20070

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 27 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
EE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
ET-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
EU-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20071

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 29 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
EE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
ET-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
EU-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20072

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 30 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
P-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
A-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
L-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
I-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
T-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20073

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 31 mayo 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20074

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 1º junio 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
A-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
R-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
R-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
H-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20075

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 2 jun 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0 m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97820 3.0 m ³	mezcla asf.
OE-97870 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0 m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0 m ³	mezcla asf.
18.0 m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20076

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 3 jun 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 3.0m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97870 3.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0m ³	mezcla asf.
16.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20077

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 5 jun 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 3.0m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97870 3.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0m ³	mezcla asf.
19.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20078

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 6 JUN 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 3.0m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97870 3.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0m ³	mezcla asf.
20.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20079

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 7 JUN 2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65641 3.0m ³	mezcla asf.
EA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DE-97870 3.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0m ³	mezcla asf.
20.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20083

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 8-jun-2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0m ³	mezcla asf.
PA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DZ-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DZ-97870 4.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0m ³	mezcla asf.
CH-105346 4.0m ³	mezcla asf.
21.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20081

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 9-jun-2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0m ³	mezcla asf.
PA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DZ-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DZ-97870 3.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 3.0m ³	mezcla asf.
CH-105346 3.0m ³	mezcla asf.
18.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBIO



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20082

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 10-jun-2017

CANTIDAD	CONCEPTO
EP-65-641 3.0m ³	mezcla asf.
PA-77960 3.0m ³	mezcla asf.
DZ-97820 3.0m ³	mezcla asf.
DZ-97870 3.0m ³	mezcla asf.
CH-109382 4.0m ³	mezcla asf.
16.0m ³	mezcla asf.

AUTORIZÓ

RECIBIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
1 (UNO)
096/2017

PERIODO:
ESTIMACION NO.
CONTRATO NO.

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	DIMENSION DE BACHEO AREA	VOLUMEN
16-may-17	AMALIA SOLORZANO	1	0.42	
	MARGARITA Y AMALIA GONZALEZ	1	4.818	
	ZAPOTECAY CHICHIMECA	5	3.85	
	ALCANTARILLA	11	25.77	3.00
	1 DE MAYO Y 38	1	2.2	
	PRADERA DE TEXAS Y CALE SOL DE CENTAURO	1	1.85	
	PASEOS DEL ARABE Y PASEOS DEL BAUMBY	3	7.54	3.00
	38 ENTRE COORDINADOR Y JESUS GUARDADO	24	62	
	PRADERAS DE TEXAS Y SOL DE CENTAURO	1	2.1	
	PASEOS DEL ARABE Y PASEOS DEL BAUMBY	22	27.37	3.00
	AV EQUIS DE PUERTA EL TORREON A PUERTA ARMERA	27	43.34	
	AV EQUIS DE PUNTA EL TORREON A PUERTA ARMERA	5	13.68	
	38 ENTRE JESUS GUARDADO Y MANUEL ESTRADA	6	11.39	3.00
	FRAY DIEGO DE RIVAS ENTRE REPUBLICA DE BOLIVIA Y FRAY SOTO MAYOR	13	23.572	
	FRAY SOTO MAYOR Y AGUILAS	2	3.813	
17-may-17	FRANCISCO VILLA Y REPUBLICA DE BOLIVIA	3	1.84	
	CRUZ MORALES EQ RAFAEL DE REVILLA	9	17.58	3.00
	CRUZ MORALES ENTRE JOSE CARREON PORRAS Y JUVENTUD	23	20.86	
	UNIVERSIDAD DE CHAPINGO ENTRE CRUZ MORALES Y CHIHUAHUA	7	11.025	
	SUBTOTAL	165	284.38	15.00
	AMERICAS Y FRANCISCO VILLA	2	5.71	
	REPUBLICA DE BOLIVIA Y FRANCISCO VILLA Y AV DE LAS AMERICAS	1	3.92	
	REPUBLICA DE CUBA Y FRANCISCO VILLA	4	2.2428	3.00
	FRAY DIEGO DE SOTO MAYOR ENTRE REP DE BOLIVIA Y FRAY TORIBIO	8	13.47	
	TECNOLOGICO CAMELLON FRENTE A VOLVO	8	25.8	
	HACIENDA DEL TORREON ENTRE 38 Y 20	32	51.52	3.00
	TEOFILO BORJUNDA	1	28.46	
	MINA LA FORTUNA SAN GUILLERMO Y LAS ANIMAS	1	0.3	
	VENICE DE CARRUATA A SAN MATEO	6	6.55	3.00
	SAN MATEO	2	7.94	
	LOS ANGELES	10	16.61	
	DE LOS ANGELES Y POMESA	11	13.93	
	CALLE DE LA YUNTA ENTRE FORTUNA Y HORTALIZA	7	15.62	
	TECNOLOGICO NORTE SUR ANTES DE FOXCON Y PRIETO LUJAN	8	11.95	3.00
	MINA LA FORTUNA Y MINA ANIMAL	1	0.3	
	VENICE ENTRE CARRUAJE A SAN MATEO	6	7.2	
	SAN MATEO	2	7.94	
	LOS ANGELES Y LA LABOR	2	6.76	3.00
	DE LOS ANGELES Y POMESA	8	10.01	
	DE LA YUNTA ENTRE FORTUNA Y HORTALIZA	7	15.62	
	POPOCATEPETI Y HUANCUNE	27	51.83	3.00
	SUBTOTAL	154	296.88	18.00

CONTRATISTA:

ING. JORJO CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:

STANLEY
Aerial Gun Tower
Available March 1977

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
1 (UNO)
056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN	NO. DE BAGAJES	DIMENSION DE BAGAJE AREA	VOLUMEN
18-may-17	13 ESQ 17	18	11.82	
	55 ESQ JUAN CARRILLO	20	23.45	
	JJ CALVO Y CALLE 11	6	10.93	
	REVOLUCION CUBANA Y CALLE PIATA	6	8.57	
	CALLE ESTAÑO Y FERNANDO BAEZA	1	0.3	3.00
	CUBANA Y FERNANDO BAEZA	7	10.18	
	CALLE JUAN ESCUTIA Y CASI ESQUINA COLON	1	1.44	
	TECNOLÓGICO FOXCON Y PRIETO LUJAN	2	1.82	
	PRIETO LUJAN Y DESIERTO DE LOS LEONES	1	1.1	
	SOSA VERA / PRIETO LUJAN Y DESIERTO MOGANE	10	6.06	
	SOSA VERA Y PRIETO LUJAN	3	7.98	
	OCCAMPO #2410 Y SAN PATRICIO	19	25.565	
	CALLE 32 SAN PATRICIO Y DE LA LLAVE OCCAMPO Y ALLENDE	3	6.27	
	PABLO MECQUI Y CALLE 11	5	12.295	
	CALLE 9 ENTRE ZUBIRAN Y JUSTINIANI	2	7.205	
	SOTO KM 19	77	115.86	4.00
	SOTO KM 19	47	54.57	3.00
	BOLIVIA #712 FRENTE A IGLESIA	2	3.9825	
19-may-17	GOLONDRINAS ENTRE DOCTOR SAIK Y AGUILAS	4	7.6764	
	FRAY SOTO MAYOR Y AV DE LAS AGUILAS	4	12.7	
	AV TOPACIO ESQUINA CALLE TANSANITA	1	14.88	
	CALLE ANTONIO RAMIREZ ESQ C 29	8	78.54	3.00
	SUBTOTAL	247	423.19	19.00
	LOCALIZACIÓN	NO. DE BAGAJES	DIMENSION DE BAGAJE AREA	VOLUMEN
	JJ CALVO Y CALLE 36	39	25.49	3.00
	32 / TEOFILO BORUNDA Y CUAUHTEMOC	11	34.408	
	PYDA TEOFILO BORUNDA Y 32	2	3.63	
	DESIERTO MOJADE ENTRE SOSA VERA	28	41.65	
	AVENIDA IMPERIO ESQ CON SOSA VERA	2	0.32	3.00
	CALLE MINA DE LA CANDELARIA Y SOSA VERA	1	2.52	
	EJERCITO MEXICANO DE COLON A 27	10	7.72	
	OPALO DE ESMERALDA	17	37.46	3.00
	PYDA DE OPALO CALLE EMILIO GOMIZ	5	5.6	
	SOTO ENTRE 19	74	127.625	4.00
	20 DE NOVIEMBRE DE 46 A 66	3	27.5	
	#5001	9	47.05	3.00
	CALLE CEDRO ENTRE PYDA DE GLEZ COSSION Y PIMENTEL	17	28.8165	3.00
	PYDA MARGARITA FLORES	24	33.81	
	SUBTOTAL	242	473.60	16.00



PAR SUPERVISIÓN:

NG. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ

MRP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VALIDADES CON BACHEO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA



DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
1 (UNO)
056/2017

PERIODO:
ESTIMACION NO.
CONTRATO NO.

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACION	NUM. MANOS	DIMENSION DE BACHEO	VOLUMEN
20-may-17	MATAMOROS ENTRE 24 Y 28	8	34.1638	3.00
	SILVESTRE TERRAZAS Y ENTRONQUE LA PRESA	6	35.4082	3.00
	LOCALIDAD SOTO KM 0+000 A ENTRONQUE	86	166.88	4.00
	JUAN ESCUJA ENTRE JOSE MARIA MATA Y JOSE MARIA IGLESIAS	6	29.594	3.00
	CHACMOL Y JUAN ESCUTIA	2	26.3025	3.00
	CALLE ARCO NORTE ENTRE SOSA VERA Y MINAS DE PARRAL	14	21.74	3.00
	AVENIDA RIO CISNES ESQ. RIO CARIDRO	6	13.16	3.00
	RIO CISNES ESQUINA RIO HORCONES	2	2.07	3.00
	CALLE RIO CISNES ESQ. CON CALLE RIO ANGOSTURA	1	1.56	3.00
	CALLE RIO CISNES ESQUINA RIO AGUANABAL	1	0.9	3.00
	CARRERA LIBRE CON ESQUINA CALLE RIO COLORADO	8	22.69	3.00
	CALLE TONZANA Y CALLE DE LA YUNTA	17	34.05	3.00
	PASEOS DEL ARABE Y PASEOS DEL TROTADOR	16	27.114	3.00
	DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA	1	23.76	3.00
	SUBTOTAL	174	439.39	19.00
22-may-17	MATAMOROS Y 3 DE MAYO	8	18.71	3.00
	CALLE ROMULO ESCOBAR #8	1	1.28	3.00
	ROMULO ESCOBAR Y 2 DE ABRIL	5	9.72	3.00
	2 DE ABRIL #2611	2	2.8	3.00
	5 DE MAYO Y 34	1	1.3	3.00
	CALLE ROQUE JACINTO MORRON Y 48	3	2.87	3.00
	MINERAL POLANCO/ NOGALES Y SAN CARLOS	15	29.23	3.00
	RAMAL DEL CHARCO A SOTO	42	57.60	3.00
	RAMAL DEL SOTO	44	59.98	3.00
	LOMBARDO TOLEDANO /PUERTA CHIHUAHUA Y SIERRA MAGISTRAL	13	14.99	3.00
	CALLE ALEJANDRIN Y CALLE GRANATE Y TEPORACA	10	11.13	3.00
	MINA LA INDIA ENTE MINA LA PRIETA Y #2300	5	9.01	3.00
	AVENIDA PACHECO Y CALLE JUSTINIANI	1	2.52	3.00
	AVENIDA PACHECO FRENTE A GUARDERIA	1	2.85	3.00
	CALLE BENITEZ #420	4	11.84	3.00
	AV RIO CISNES Y CALLE RIO ANCON	10	30.04	3.00
	ARBOL DEL ACEITUNO #19539	6	17.66	3.00
	5 DE MAYO Y ORQUIDEAS	7	12.21	3.00
	SERGIO GALINDO ENTRE AGUSTIN DURAN Y AV SAUCITO	12	40.81	3.00
	MINERAL POLANCO/ EVEREST Y MINERAL LA PERLA	10	10.56	3.00
22-may-17	5 DE FEBRERO Y 36	8	6.18	3.00
	CALLE ROQUE JACINTO MORRON Y 48	3	2.87	3.00
	5 DE MAYO Y ORQUIDEAS	7	12.21	3.00
	MINERAL LA MILAGROSA NOGALES Y SAN CARLOS	11	23.03	3.00
	MINERAL MILAGROSA NOGALES Y SAN CARLOS	15	34.04	3.00
SUBTOTAL		244	425.45	19.00

CONTRATISTA:

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHIO

PERIODO:
DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
ESTIMACIÓN NO.
1 (UNO)
CONTRATO NO.
056/2017



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN	INDICADOR	UNIDAD	INDICADOR DE BACHIO	VOLUMEN
23-may-17	CALLE MADE 4900	20		42.797	3.00
	RIO PANIUCO Y VIALIDAD SACRAMENTO	3		15.675	
	CALLE MONTE ROSAL 15720	5		16.29	3.00
	AVANCE GUADALUPE REZA Y ARMENDARIZ	3		3.66	
	REPUBLICA DE PERU Y F. CARBONEL	1		4.87	
	REPUBLICA DE BRASIL ENTRE CARBONEL Y ANTONIO MONTES	10		13.28	
	REPUBLICA DE BOLIVIA Y CARBONEL Y ANTONIO MONTES	2		3.09	
	REPUBLICA DE CUBA Y CERRADA	2		3	3.00
	CEDRO ENTRE VELAZQUEZ DE LEON	17		16.45	
	VELAZQUEZ DE LEON Y CATALPA	6		1.62	
	GARCIA SALINAS Y CATALPA	8		9.57	
	DESARROLLO URBANO CERRO PRIETO	15		45.77	3.00
	TAMBORREL / CALLE 13 Y CALLE 21	4		5.44	
	PASEOS DEL ARABE ENTRE PASEOS DEL TOROTADON Y PASEO DEL MONGOL	23		41.69	
	PONCE DE LEON A MELCHOR GUASPE	3		3.74	3.00
24-may-17	TAMBORREL #3807	1		1.12	
	JUSTINIANI DE 30 A 46	18		4.56	
	CALLE 40 / PONCE DE LEON Y MELCHOR GUASPE	16		57.69	3.00
	SUBTOTAL	157		290.31	18.00
	BERNARDO	18		22.29	
	TOKIO Y 20	1		0.49	3.00
	CALLE DESARROLLO URBANO Y OSCAR ORNELAS CIERRO PRIETO	6		12.5	
	INDEPENDENCIA Y VIALIDAD	10		9.43	
	CERRADA DEL ANGEL Y SACRAMENTO	8		32.02	3.00
	ARCO DE ANCONA ENTRE PORTAL DEL EBANO	6		13.07	
	ARCO CANTERA	10		14.21	
	GARZILAZO DE LA VEGA	8		21.19	3.00
	GUADALUPE	10		16.58	
	AVENIDA INDEPENDENCIA A OVIEDO VACA	31		18.18	
	OVIEDO VACA Y 3A	9		4.29	
24-may-17	4 Y PEDRO MECQUI	2		2.11	
	4 Y FUENTES MARES	3		0.32	3.00
	10 Y FUENTES MARES	1		0.42	
	11 Y MELCHOR GUASPE	2		1.76	
	AV INDEPENDENCIA Y OVIEDO VACA Y VIALIDAD CH-P	18		16.77	
	AVENIDA CANTERA SENTIDO S-N	1		0.55	
	AVENIDA CANTERA SENTIDO N-S	2		16.42	
	AVENIDA MISON DEL BOSQUE Y PASEO DE LA RINCONADA	2		6.81	3.00
	HACIENDA LOS MORALES Y THOMAS VIVAR	3		3.57	
	AVENIDA PACHECO ENTRE FUENTES MARES Y JUAN PABLO II	8		4.92	
	CALLE 23 ESQUINA CALLE JIMENEZ	4		2.39	
	JIMENEZ ENTRE CALLE 23 Y CALLE DONATO GUERRA	27		25.43	3.00
	CALLE MINA LA CENIZA ESQUINA MINA LAS ANIMAS	2		9.05	
	SUBTOTAL	192		254.77	18.00

TESTA:

NO CESAR MERCADO RODRIGUEZ

[Signature]

POR SUPERVISIÓN:

[Signature]

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA



PERIODO:
DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
ESTIMACION NO.
1 (UNO)
CONTRATO NO.
056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	DIMENSION DE BACHEO		VOLUMEN
				ANCHO	PROFUNDIDAD	
25-may-17	ORTIZ MENA ENTRE DEZA Y ULLOA Y MIRADOR	2	6	1.01		
	PRESA ESTANCIA Y LAGUNA DE BUSTILLOS	6	21.57			
	CARBONEL ENTRE RAMIREZ CALDERON, GENERAL RETANA Y ORTIZ DE CAMPOS	3	3.06			
	ORTIZ DE CAMPOS Y RAMIREZ CALDERON	2	1.59			
	RAMIREZ CALDERON Y ESTRADA BOCANEGRA	1	0.11			
	RAMIREZ CALDERON Y GARCIA VALDEZ	1	0.91			
	RAMIREZ CALDERON Y DOMINGUEZ DE MENDOZA	1	1.08			
	RIO AROS ENTRE JOSE MARIA IGLESIAS Y JOSE MARTI	9	15.71			
	CHACMOOL ENTRE JUAN ESCUTIA Y CALLE AZTECAS	27	23.09			
	CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE JUAN ESCUTIA Y MAGISTRAL	8	12.95			
	BETECHI ENTRE JOSE MARTI Y GONZALEZ COSSIO	7	4.16			
	CERRADA DE SACRAMENTO	1	0.4			
	PLONIO / BARRAGAN Y CENTAURO DEL NORTE	2	1.68			
	MAGISTRAL Y TROLLA	6	7.25			
	MERCURIO Y COSMOS	3	0.27			
	CALLE 90/ ROBERTO FERRO Y DE LA LLAVE	15	18.31			
	INDUSTRIAS Y DOSTOYEVSKI	1	1.2			
	MOISES SOSA HERVES	34	61.26			
	CALLE MONTE CRUCES CON MONTE CAMERUN	11	12.33			
	CALLE MONTE COLORADO Y MONTE NEGRO	6	23.84			
	CALLE MONTE EVEREST CASI ESQUINA DOSTOYEVSKI	2	3.58			
	CALLE AVERTURA #8411	2	3.05			
	SAN MATEO ESQUINA CON CARRUAJE	6	12.57			
	SIERRA MAGISTRAL Y LOMBARDO TOLEDANO	2	0.4			
	SILVESTRE TERRAZAS DE CALLE 120 A ENTRONQUE	19	28.5			
	CARRETERA A LA PRESA - CETIS 158	22	10.12			
	42 Y VIALIDAD	1	0.42			
SUBTOTAL		200		270.42		18.00

CONTRATISTA:

ING. CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHED

DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
PERIODO:
ESTIMACION NO. 1 (UNO)
CONTRATO NO. 056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN	CALLE	NO. DE BACHES	DIMENSIONES DE BACHE		VOLUMEN
				ANCHO	PROFUNDIDAD	
26-may-17		JOSE MARIA IGLESIAS ENTRE ZARAGOZ Y MORA	8	4.77		
		FUJIMIA ENTRE JOSE MARIA IGLESIAS Y LARIN	7	15.22		
		IZTACIQUIL ENTRE ZALIN Y CHIAN	9	14.06		3.00
		IZALCO ENTRE CHICHONTEPEC Y KRACATOA	1	1.37		
		CALLE 92 Y VIALIDAD CH-P	4	9.81		
		CALLE 90 / ANTONIO ALMEIDA Y DE LA LLAVE	7	8.97		
		JOSE CORONADO / 90 Y 88	19	24.09		3.00
		IGNACIO DE LA LLAVE 90 Y 88	5	3.53		
		CAMPO DE MAIZAL ENTRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y C. DE AGOSTADERO	4	11.96		
		LUIS DE LEON Y MASCAREÑA	23	26.37		
		PROLONGACION HOMERO ENTRE SAN MIGUEL EL GRANDE Y ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	5	7.87		3.00
		CAMPO DEL AGOSTADERO ENTRE DEL MAIZAL Y C DEL NORTE	5	12.16		
		PROLONGACION HOLMERO Y NUEVA FE	10	10.95		
		NUEVA FE Y CAMPO DEL OLMO	2	6.18		
27-may-17		CALLE ROMANZA Y CALLE LIBRE	1	2.35		3.00
		VICENTE SUAREZ Y HEROICO COLEGIO MILITAR	1	1.8		
		AV INDUSTRIAS Y PARACADISTAS	3	2.09		
		CALLE B. OHIGGIN DE PEDRO DE GANTE	26	18.15		
		CALLE 2A A SIMON BOLIVAR	9	14.79		3.00
		JOAQUIN PARDAVE ENTRE GENERAL RINCON	22	37.57		
		FUERZA AEREA ENTRE CARRETERA ALDAMA Y JUAN PABLO II	15	22.18		
		CALLE 85 Y ESQUINA JUAN PABLO II	4	2.38		3.00
		SIERRA MAGISTRAL ENTRE COMANCHE Y FIN DE CALLE	13	13.35		
		SUBTOTAL	203	271.97		18.00
		JOSE MARIA IGLESIAS / Scomoro y Calpa	8	4.56		
		Krakatoa / Jose Maria Iglesias e Itzalco	3	1.84		
		Etna / Jose Maria Iglesias y Popocatepetl	10	19.93		3.00
		Av. 11 Esq. Con Ignacion Ramirez	5	6.94		
		C. Mariano Jimenez / C. 11° y C. 23°	14	12.61		
		C. Mariano Jimenez / Donato Guerra y C. 27	19	21.17		
		C. Ignacio Ramirez Esq. Con C. Gomez Morin	3	2.92		
		Universidad, Juarez y Juventud	1	2.84		
		Calle Nwo. Destino # 9720	1	8.79		3.00
		C. Nuevo Despertar x Nva alfo	2	5.36		
		C. Nuevo Milenio y Loma San Diego	2	13.90		
		C. Universidad de Roma / Sorbona y Napoles	10	15.49		
		Univ. De Milan / sorbona y Roma	9	16.42		3.00
		Univ. De Roma y Univ. De Napoles	6	4.92		
		Silvestre Terrazas / 80 y Entronque a los Ilorones	40	54.38		3.00
		C. 11 de Ojinaga y Edo. Portillo	9	13.64		
		C. 11 de Ojinaga y Angel Posada	23	27.54		3.00
		C. 39 y Rosalio	8	15.36		
		Moltes sosa Uerves	28	27.24		3.00
		Paseos del Real y Mina de los Altos	4	24.73		
		SUBTOTAL	205	300.58		18.00

CONTRATISTA:

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ


POR SUPERVISIÓN:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:
DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
ESTIMACION NO.
1 (UNO)
CONTRATO NO.
056/2017



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN	CALLE	CANT.	DIMENSION DE BACHE		VOLUMEN
				ANCHO	AREA	
29-may-17		SIERRA DEL DUMA Y SIERRA DEL CARIZO	9	15.2		
		CALLE ISLA SAN MARTIN # 9443	2	2.7		3.00
		CALLE ISLA SAN MARTIN # 9642	2	3.6		
		MINA LA GLORIA / MINA DE CONDESA Y MINA LA REYNA	21	30.9		
		CALLE 11 DE EMILIANO ZAPATA A OJINAGA	17	34.0		
		AV. QUIÑONES DE NUEVA ESPAÑA 14 ABRAHAM GONZALEZ	19	14.1		3.00
		PRIV. MARGARITA FLORES	15	15.9		
		ITALIA E INDUSTRIAS	32	17.6		
		PORTUGAL / PRIV. AMERICA LATINA E INDUSTRIAS	3	2.3		3.00
		CAFETAL IXTACOMITAN Y BAJALEM CRC.	3	16.3		
		INDUSTRIAS Y GRECIA	5	6.1		
		MINERAL 3 ESTRELLAS M. EVEREST Y ADARGAS	8	72.9		3.00
		CAMPO DEL OLMO Y IVA FE	21	47.9		
		FRACC. PUERTA DEL VALLE CALLE INYO	10	8.5		3.00
		MARTIN AVTIA Y VICENTE GUERRERO	10	19.3		
		C. HIDALGO Y SALDINISTAS	2	8.8		
		COVOLZAUHUQUI Y JOSE MARIA MATA	5	6.9		3.00
		HDA. DE LOS MORALES, JUVENTUD Y TOMAS VALLES FUERA DE VISTAS DEL VALLE	1	22.2		
		C. PASEOS DE LAS PALMAS	1	2.1		
		SUBTOTAL	186	347.90		18.00
30-may-17		TECNOLOGICO Y CORREGIDORA	2	25.29		
		TECNOLOGICO / PINABETE Y Sicomoro	6	13.48		3.00
		CALLE DINAMARCA # 127	3	8.38		
		COXOXAHORI / JOSE MARIA MATA	14	29.95		
		CALLE ETNA / POPOCATEPEL	15	21.90		3.00
		CALLE POPOATEPEC / ETNA Y OZORNO	5	14.77		
		MORELOS Y 3°	3	10.49		
		VALENTIN GOMEZ FARIAS E INDEPENDENCIA	2	2.06		
		MANUEL OJINAGA Y 5°	1	1.20		
		JUAN ALDAMA Y 5°	1	1.21		3.00
		ALDAMA #710	1	1.76		
		ALDAMA Y SEPTIMA	1	0.80		
		20 DE NOV Y 4°	1	0.12		
		20 DE NOV. Y 16	1	4.16		
		VIALIDAD ATRAS DE SMART FUENTES MARES	5	10.35		
		CALLE OVIEDO BACA DE INDEPENDENCIA A FUENTES MARES	12	38.37		
		C. 29 / JUAN ALDAMA X C. MANUEL OJINAGA	6	6.50		3.00
		CALLE ALTA TENSION ESQ. CALLE 74°	3	7.69		
		CALLE 70° / C. ALTA TENSION X PRIV. SAMANIEGO	29	41.46		3.00
		19 DE JUNIO Y H.C. MILITAR	5	5.54		
		RIO TAJUO / RIO COLORADO Y R. BOSFORD	2	3.86		3.00
		RIO DE LA PLATA / RIO DANUVIO Y RIO RHIN	12	39.86		
		SUBTOTAL	130	289.20		18.00

CONTRATISTA:

ING. JUAN CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VALADARES CON BACHEO

PERIODO:
DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
ESTIMACION NO.
1 (UNO)
CONTRATO NO.
056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

CALLE	LARGO	ANCHO	VOLUMEN	CALLE	LARGO	ANCHO	VOLUMEN
RIVERENA / FRENTE ANTIRRABICO	2	59.09	3.00				
MONTE PICO / POTRERO DEL LLANO Y CALERA	40	29.90					
MONTE EVEREST / AV. LOS NOGALES Y MINERAL POLANCO	13	14.12	3.00				
M. POLANCO / M. EVEREST	7	8.59					
M. EVEREST / MINERAL DE ORO	13	22.16					
C. CAMINO REAL Y ESQ. C. DE LA OZ	1	1.10	3.00				
C. CAMINO REAL / C. DE LA OZ Y C. LUCERO	13	10.70					
CALLE 29* / ALDAMA Y CALLE 20 NOV.	20	22.39					
PVDA. TANIBOREL Y ESCUINA C. 27*	2	4.98					
L. allende / Fuentes mares y c.f.e.	12	10.31					
LOGROÑO	5	9.10					
FUENTE TREVÍ Y CERRADA DE CHUVISCAR	5	8.62	3.00				
RETORNO FRACC. STA CLARA	2	7.59					
STA. LUCIA	2	9.90					
TEOFILI BORLUNDA	2	3.25					
O. BACA / INDEPENDENCIA Y FUENTES MARES	31	26.19					
CALLE GALIANA / FUENTES MARES	14	20.75	3.00				
C. ERNESTO TALAVERA Y C. IGNACIO ALLENDE	1	8.80					
CALLE BENITEZ DE 48 A TALAVERA	47	32.25					
TALAVERA DE BENITEZ A ROQUE DE MORON	1	5.61	3.00				
C. IGNACIO ALLENDE DE AMADO NERVO A C. ERNESTO TALAVERA	13	11.51					
SUBTOTAL	246	326.90	18.00				
TECNOLOGICO / TRASCATE Y SOCOMORO	7	9.46					
DE LA REALTEA / PRIETO LUJAN E IMPERIO	18	30.37	3.00				
LOMBARDO TOLEDANO FRENTE A HIDRO GAS	1	3.42					
MINA LA SOLEDA / MINA LA NEGRITA Y M. SAN RAFAEL	4	3.14					
CALLE 33* Y ESQ. CON 20 DE NOV.	1	2.70	3.00				
IGNACIO RAMIREZ / C. 27 X C. 25*	29	35.89					
CALLE 8* # 2204	1	2.20					
PRIVADA DE JIMENEZ # 5208	2	6.24					
CALLE 80 DE VIALIDAD A C. MINA	2	9.51					
C. MINA DE C. 80 A C. 72	6	2.62	3.00				
C. 72 DE C. MINA A C. JIMENEZ	7	11.40					
POPOCATEPETL / OZORNO Y ANTOFALLA	10	18.90					
C. JIMENEZ DE 72 A 70*	18	36.49					
C. 70 DE PRIV. CARLOS FUERO A URQUIDI	1	3.60	3.00				
MINERAL DE LOS ARROYOS Y M. EVEREST	3	2.88					
M. DE LOS ARADOS Y M. POLANCO	2	2.17					
M. TRES ESTRELLAS Y M. POLANCO Y M. EVEREST	2	2.51					
PVDA. H.C. MILITAR / M. DE LOS NOGALES	9	12.52					
H. DE CHAPINGO Y AV. VENCEREMOS	1	7.22	3.00				
GRAHAM GREEN / DOSTOLLEVSKI Y C. CLAUDIA	12	8.72					
FCO DE BRIONES / D. LULLO Y TREVIRA Y RETES	6	10.71					
RETECHI / GONZALEZ COSIO Y J.M. IGLESIAS	31	43.58	3.00				
SUBTOTAL	173	266.25	18.00				

CONTRATISTA:

ING. JUAN CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIRIQUÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PERIODO: DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2017
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
CONTRATO NO. 056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN DE CALLES	CANTIDAD	DIMENSIONES DE BACHEO		VOLUMEN
			ANCHO	PROFUNDIDAD	
02-jun-17	JOSE TAMBORREL Y DONATO GUERRA	1	4.03		
	GALEANA / FUENTES MARES Y NUEVA ESPAÑA	16	17.74		3.00
	ELSA GARCIA OLIVAREZ # 1613	2	4.05		
	DETIRA SOLIS # 1602	7	11.03		
	C. 70° JIMENEZ A SAMANIEGO	13	13.23		
	PRIV. DE MINA DE 72° A 70°	4	10.62		3.00
	C. 70 DE MENDEZ A SAMANIEGO	19	38.47		
	C. 70 DE SAMANIEGO A J.J. CALVO	8	6.51		
	HIDALGO Y SINALOA (SONDEO INJAS)	1	4.16		3.00
	HODALGO Y C. TABASCO (SONDEO INJAS)	3	31.56		
	PUERTA DE ALCALA, PRIV PUERTA DE LA LIBERTAD Y PTA. DE HIERRO	28	53.17		3.00
	C. REALEZA	4	11.63		
	ABOLISION DE LA ESCLAVITUD Y VILLA UNION	2	13.73		
	COLONIA VILLA ENTRE VILLA VERDE Y VILLA ANTIGUA	3	18.96		3.00
	AV. LIBERTADORES #17A O 4613	2	1.99		
	FAISAN / WASHINGTON Y KIVI	10	15.02		
	AGUILAS / FCO. VILLA Y WASHINGTON	5	4.71		
	C. FENIX / FCO. VILLA Y ALONDRA	11	10.87		3.00
	MILANO Y ALONDRA Y FENIX	2	4.39		
	SUBTOTAL	141	275.87		18.00
03-jun-17	CALLE 33 Y TOFILO BORUNDA	9	4.82		
	DIVISION DEL NORTE, UNIVERSIDAD Y COLON	3	1.55		
	COLON SUR NORTE Y A. MELGAR	3	0.62		3.00
	FRESNO Y COLON	4	1.12		
	DOSTOJEVITSKY / GRAHAM, GREEM Y OCTAVIO PAZ	22	7.20		
	INC. HERRERA, NOGALES Y SIMON NAVA	22	43.53		
	COLONIA SOTO	84	109.96		4.00
	20 NOV Y 12	1	7.00		
	CALLE 20 #1614	1	4.41		3.00
	CALLE 18 DE FCO. VILLA A KENNEDY	22	28.88		
	NVA. ESTANCIA / C. VILLA ANTIGUA Y VILLA DE AVILA O VILLA	3	23.04		3.00
	VILLA VERDE Y TECNOLOGIA Y VILLA LATINA	12	16.25		
	A. ARSILLAS Y DESA Y UILOA	3	2.77		3.00
	SISDEY AV. MIRADOR Y MIRADOR	30	39.53		
	SUBTOTAL	219	290.67		16.00

CONTRATISTA:

ING. JOSE CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POI SUPERVISIÓN:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

PERIODO:
DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO
DEL 2017
ESTIMACION NO.
1 (UNO)
CONTRATO NO.
054/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIDAD	CALLE	LÍNEA	CANTIDAD	DIMENSIONES DE BACHEO		VOLUMEN
					ANCHO	PROFUNDIDAD	
05-jun-17		POPOCATEPETL / ANTIFALIA Y HUANCUNE	15	1	34.12		
		ROSALES ESQ. C. 29*	1	1	16.12		3.00
		SIDNEY / MIRADOR	1	1	0.18		
		INDUSTRIAS / NOGALES Y ALAMILLO	2	2	6.92		
		ENTRONQUE A KM 14 EL CHARCO-SOTO	84	14	124.62		4.00
		CIRCUITO MIRADOR	14	5	30.74		
		SANTO DEGOLLADO Y ESQ. C. 31	5	5	7.04		3.00
		ROSALES ESQ. C. 31*	2	2	0.55		
		ARCO DE BENEBENTO Y PORTAL DEL EBANO	4	4	9.25		
		AV. JUNTA DE LOS RIOS / JUAREZ Y T. BORRUNDIA	5	5	5.11		
		C. 45* / C. ANIVERSARIO Y PVD. JUAREZ	32	9	21.37		3.00
		C. 18 DE KENNEDY A ANGEL POSADA	9	31	18.82		
		INDEPENDENCIA DE FUENTES MARES A MENDEZ	31	2	30.46		3.00
		INDUSTRIAS / NOGALES Y ALAMILLO	2	1	6.92		
		CHICUAZEN Y ARCOS	1	31	2.51		3.00
06-jun-17		PUERTA DE LA LIBERTAD, PRIETO LUJAN Y PUERTO BARRUCA	31	3	26.31		
		PUERTA LABRADA Y GUILLERMO PRIETO	3	3	10.11		19.00
		SUBTOTAL	242		351.15		
		PERIFERICO DE LA JUVENTUD SUR-NORTE / SILVESTRE TERRAZAS Y ENFRETE DE JOSE DAVID	5	3	21.25		
		POPOCATEPETL Y HUANCUNE	3	3	5.20		3.00
		ACCESO A FRAC GRANIAS UNIVERSITARIAS	5	5	4.56		
		FRACC GRANIAS UNIVERSITARIAS DE CASETA A.C. DE LA BARRACUDA	24	12	40.99		
		J. PABLO II N.S. GARZA RG GASOLINERA	12	12	12.72		4.00
		J. PABLO II / LOMBARDO TOLEDANO Y CENTRAL CAMIONERA	12	1	10.80		
		AV PACHECO NORTE DUR FRENTE GUARDERIA	1	6	6.00		3.00
		C. 17 DE JUNIO / PACHECO Y C. 59*	6	2	10.99		
		PASEOS DEL REAL IMPERIO Y JARDINES DEL SOL	2	2	41.83		
		DE LAS TORRES / REV. FCC. V. #2136	2	4	8.31		3.00
		PASEOS DEL REAL Y JARDINES DEL SOL	4	18	19.35		
		PUERTA DE LA LIBERTAD, PUERTA BARROCA	18	21	26.54		3.00
		SILVESTRE TERRAZAS / 80 Y 60	21	18	11.39		
		CARRITERA CUAUHTEMOC / ENTRONQUE PRESA CHIHUAHUA Y PRESA CHUVISCAR	18	18	41.97		4.00
		CAMINO DE SOTO A LA NORIA	102		160.94		20.00
		SUBTOTAL	235		422.84		

CONTRATISTA:

ING. CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIRIQUÍ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
PERIODO:
ESTIMACIÓN NO. 1 (JUNO)
CONTRATO NO. 056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN CALLE	MATERIA LABOR	DIMENSION DE BACHE		VOLUMEN
			ANCHO	AREA	
07-jun-17	DOSTOTEVSKY, EVEREST Y VENCEREMOS	33	49.13		3.00
	EVERES / BABARO Y MONTE WILSON	4	6.76		
	19 DE JUNIO, TEPORACA #71	2	8.24		
	PERIFERICO JUVENTUD SUR-NORTE SALIENDO PASO INFERIOR DE LA CAMPESINA	4	20.72		3.00
	SALIENDO PUENTE JUVENTUD Y ORTIZ MENA	2	8.88		
	JUVENTUD Y MIRADOR LATERAL	2	9.37		
	AV. DE LA CANTERA PASANDO TOMAS VALLES V. #8937	1	4.59		
	C. 587 / OCHOA Y TAMBORREL	39	35.47		3.00
	CARLOS FUERO Y CALLE 2°	5	4.32		
	CAMINO ENTRONQUE A KM 7 SOTO	84	141.75		4.00
	C. INDEPENDENCIA DE MENDEZ A BOLIVAR	25	33.45		
	ENFRENTA DE ESCUELA 19 DE FEBRERO	1	1.32		3.00
08-jun-17	PRIV. MARGARITA FLORES	14	21.32		
	C. TOPACIO / ENTRONQUE TOLEDANO X C. GEMA	79	102.82		4.00
	SUBTOTAL	295	448.14		20.00
	TEOFILO BORUNDA Y ENTRONQUE A LABOR DE TERRAZAS	1	53.58		3.00
	C. RAMIREZ Y 42°	15	33.25		
	C. 42 # 2008	1	0.07		3.00
	C. BENITES Y 42°	7	12.17		
	CANTERA FRENTE CHIQUEN FARM	13	20.49		
	CANTERA RETORNO AL UTCH	2	7.83		4.00
	19 DE JULIO Y C. CAMPESINA	33	51.39		
	KM 0 AL KM 7.00	70	152.35		4.00
	KM 0 AL KM 7.00	62	100.09		4.00
09-jun-17	R. ALMADA ESQ. AV. FUENTES MARES	1	7.25		
	R. ALMADA ESQ. BRIGADA DE JUAREZ RETORNO	2	10.56		
	R. ALMADA B. JUAREZ	5	11.67		3.00
	AV. FUENTES MARES Y FCO. PORTILLO	1	9.15		
	MINA SAN RAFAEL ESQ. MINA ROBINSON	2	5.52		
	SUBTOTAL	215	475.37		21.00

CONTRATISTA:

ING. JUAN CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POR SUPERVISIÓN:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
PERIODO:
DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DEL 2017
ESTIMACION NO.
1 (UNO)
CONTRATO NO.
096/2017



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

09-jun-17	C. 56° DE TAMBORREL A SAMANIEGO	22	38.72	3.00
	56° Y SAMANIEGO	5	5.07	
	C. 90 DE SILVESTRE TERRAZAS A VIALDAD CHIP	5	16.44	3.00
	AV. FUENTES MARES / FCO PORTILLO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE	13	12.94	
	MINA ROBINSON / L. TOLEDANO Y MINA LA PERLA	12	24.39	3.00
	C. MINA LA HIGUERA # 6915	4	7.51	
	INDUSTRIAS Y VIAS	2	0.83	
	HOMERO / INDUSTRIAS Y COLON	6	1.51	
	H. C. MILITAR / MONTE ALBAN Y J. ESCUTIA	4	0.61	3.00
	PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y EGIPTO	1	4.37	
10-jun-17	TRESVIÑA Y RETES YDEZA ULLOA	4	11.88	
	LATERAL JUVENTUD Y C. EGIPTO	1	3.67	
	TEOFILO BORJUNDA FTE RELIZ	7	28.19	3.00
	LAT JUVENTUD Y EGIPTO	1	2.90	3.00
	GARZA R. ALMADA A SIV. TERRAZAS	3	24.82	
	SUBTOTAL	90	183.86	18.00
	LOCALIZACIÓN			
	DISTRIBUIDOR VIAL R. ALMADA ZOTECNIA	2	7.83	
	R. ALMADA Y C. ZOOLOGIA BAJO PUNTE	2	7.46	
	C. MINA LA HIGUERA # 6907	2	2.75	3.00
C. MINA LAS ANIMAS ESQ. MINA LA HIGUERA	1	6.00		
C. MINA LA HIGUERA # 6914	1	6.96		
C. MINA LA NEGRITA / L. TOLEDANO X MINA LA CENIZA	9	20.48		
C. TOPACIO Y ESQ. TANSANITA	4	17.64	4.00	
20 DE NOVIEMBRE DE 64 A 66	12	19.72		
20 DE NOV. DE 52 A 54 # 5208	1	5.76	3.00	
DIV DEL NORTE Y 31	6	11.71		
GUSTAVO FLAVER / GEORGE ORWELL Y JUAN BOCACIO	10	16.09	3.00	
MARK TAIN POBEIRIO PARRA Y MARTIN BARRIOS	11	21.95		
LAT. JUVENTUD AMPLIACION DECARRIL VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA EGIPTO	2	7.48	3.00	
HUANCUNE Y POPOCATEPETL	4	27.75		
SUBTOTAL	67	179.58	15.00	
	GRAN TOTAL SUELTO		419.00	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	16-may.-17
		FECHA INFORME	19-may.-17

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA			
	CARPETA ASFALTICA			
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
		1"	100	
		3/4"	100	
		1/2"	96	
		3/8"	91	
		1/4"	78	
		Núm. 4	66	
		Num. 10	37	
		Núm. 20	23	
		Núm. 40	16	
		Núm. 60	11	
		Núm. 100	8	
	Núm. 200	4		
RET. MALLA		%		
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³				
ABSORCION %				
DENSIDAD				
DESGASTE %				
PART. ALARGADAS %				
PART. LAJEADAS %				
EQUIV. ARENA %				
CONTRACCIÓN LINEAL %				
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO				
TIPO		AC-30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.				
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg				

COMPOSICION GRANULOMETRICA

MALLAS	% QUE PASA
200	10
100	15
60	20
40	25
20	35
10	50
4	70
1/4"	85
3/8"	95
1/2"	100
3/4"	100


CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2318	
ESTABILIDAD, kg.	1114	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
VAM, %	15.9	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 22-may.-17
FECHA INFORME 26-may.-17

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	98	
	3/8"	94	
	1/4"	83	
	Núm. 4	70	
	Num. 10	38	
	Núm. 20	25	
	Núm. 40	17	
	Núm. 60	13	
	Núm. 100	9	
	Núm. 200	6	
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO		AC-30	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
MALLAS			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA			
TEMP. DE ELABORACION, °C			
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2298	
ESTABILIDAD, kg.		1089	
FLUJO, mm		3.2	
VACIOS, %		3.9	
VAM, %		15.0	
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.2	
MARCA			
TIPO			
CANTIDAD/ C.A			
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISITCAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	MERF
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	29-may.-17
		FECHA INFORME	3-jun.-17

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA


CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	97	
	3/8"	90	
	1/4"	76	
	Núm. 4	68	
	Num. 10	40	
	Núm. 20	24	
	Núm. 40	17	
	Núm. 60	13	
	Núm. 100	10	
	Núm. 200	6	
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	AC-30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
MALLAS			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA			
ESPECIFICACIONES			
TEMP. DE ELABORACION, °C			
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2306		
ESTABILIDAD, kg.	1080	817.5	
FLUJO, mm	3.2	2 - 3.5	
VACIOS, %	4.0	DE 3 A 5	
VAM, %	15.8	16 MIN	
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.2	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.O. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	5-jun.-17
		FECHA INFORME	8-jun.-17

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA			
	CARPETA ASFALTICA			
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
		1"	100	
		3/4"	100	
		1/2"	94	
		3/8"	87	
		1/4"	74	
		Núm. 4	65	
		Num. 10	37	
		Núm. 20	21	
		Núm. 40	15	
		Núm. 60	10	
		Núm. 100	7	
		Núm. 200	4	
RET. MALLA			%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³				
ABSORCION %				
DENSIDAD				
DESGASTE %				
PART. ALARGADAS %				
PART. LAJEADAS %				
EQUIV. ARENA %				
CONTRACCIÓN LINEAL %				
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO				
TIPO		AC-30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.				
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg				
COMPOSICION GRANULOMETRICA				
				
MALLAS				
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA				
ESPECIFICACIONES				
TEMP. DE ELABORACION, °C				
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³ 2334				
ESTABILIDAD, kg. 1108 817.5				
FLUJO, mm 3.0 2 - 3.5				
VACIOS, % 3.9 DE 3 A 5				
VAM, % 16.1 16 MIN				
CONT. CEM ASF/PETREO, % 5.3 5.2				
ADITIVO USADO	MARCA			
	TIPO			
	CANTIDAD/ C.A.			
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO			
OBSERVACIONE				
LA MEZCLA ANALIZADA REUNE LAS CARACTERISITCAS NECESARIAS PARA SU EMPLEO				
EL JEFE DEL LABORATORIO				
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON				



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 10-jun.-17
FECHA INFORME 13-jun.-17

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO

CLASIFICACION PETROGRAFICA

CARPETA ASFALTICA

MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	
1/2"	95	
3/8"	89	
1/4"	75	
Núm. 4	67	
Num. 10	36	
Núm. 20	23	
Núm. 40	17	
Núm. 60	13	
Núm. 100	10	
Núm. 200	5	
RET. MALLA		%

P.V. SECO SUELTO Kg/m³

ABSORCION %

DENSIDAD

DESGASTE %


PART. ALARGADAS %

PART. LAJEADAS %

EQUIV. ARENA %

CONTRACCIÓN LINEAL %

COMPOSICION GRANULOMETRICA



MALLAS

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2326	
ESTABILIDAD, kg	1109	817.5
FLUJO, mm	2.8	2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
VAM, %	15.7	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO

TIPO	AC-30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017

OBRA : SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD -

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017




AV. 20 DE NOVIEMBRE Y 48 1/2




 RESIDENTE DE OBRA






 MERP EDIFICACIONES
 Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017	
OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"	CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V
No DE ESTIMACION: 1	
PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017	
	
AV JUAREZ CON AV LA JUNTA	


RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V


REPORTE FOTOGRAFICO


CONTRATO : 056/2017	
OBRA :	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"
CONTRATISTA:	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 1	PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017
	


C. 58 ENTRE SAMANIEGO Y TAMBOREL


RESIDENTE DE OBRA





MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017	
OBRA :	CONTRATISTA:
"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"	
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V	
No DE ESTIMACION: 1	PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017
	
AV. ANTONIO DE MONTES Y CARBONEL	


RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017

OBRA :



"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017



AV. DE LA CANTERA PASANDO TOMAS VALLES V

RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017	
OBRA :	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"
CONTRATISTA:	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V
No DE ESTIMACION: 1	PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017
	
HACIENDA DEL TORREON	



RESIDENTE DE OBRA



MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017



OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

Nº DE ESTIMACION: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017



AGUSTIN DURAN Y AV. SAUCITO

RESIDENTE DE OBRA

MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017



C. MELCHOR GUASPE Y C. 40





RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017	
OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD -"	CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V
Nº DE ESTIMACION: 1	PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017
	
C. BENITEZ Y C. 48	


RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017

OBRA :


"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASPALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE
EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

Nº DE ESTIMACIÓN: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017



AV. FUENTES MARES CUERPO NORTE Y C. CUARTA



RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017	
OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"	CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V
No DE ESTIMACION: 1	
PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017	
	
C. 17 DE JUNIO	


RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V


REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017

OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD "
CONTRATISTA:
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

Nº DE ESTIMACION: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017



SILVESTRE TERRAZAS DE CALLE 120 A ENTRONQUE

RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

[Signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO : 056/2017


OBRA : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD -

CONTRATISTA:


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

Nº DE ESTIMACION: 1

PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017




PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE
SILVESTRE TERRAZAS E INSTITUTO JOSE DAVID



BOULEVARD JUAN PABLO II


RESIDENTE DE OBRA




MERP EDIFICACIONES
Y TERRACERIAS S.A DE C.V

BITACORA DE OBRA
REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO
EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C.V.
No. DE CONTRATO056/2017



FECHA	QUOTA	MEZCLA	TRAMO
16-MAY.-17	5	15	C.AMALIA SOLORZANO;C.MARGARITA Y AMALIA GONZALEZ; C.ZAPOTECA Y CHICHIMECA; (ALCANTARILLA);C.1o. DE MAYO Y C.38a; PRIVADA DE TEXAS Y SOL DE CENTAURO; PASEOS DEL ARABE Y PASEOS DE BAUMY; C.38a. ENTRE COORDINADORA Y C. JESUS GUARDADO; PRADERA DE TEXAS Y SOL DE CENTAURO; PASEOS DEL ARABE Y PASEOS DE BAUMBY; AV. EQUUS ENTRE PUNTA EL TORREÓN Y PUNTA ARMERA; AV.EQUUS DE PUNTA EL TORREÓN A PUNTA ARMERA;C.36a. ENTRE C. JESUS GUARDADO Y C.MANUEL ESTRADA; FRAY DIEGO DE RIVAS ENTRE REPUBLICA DE BOLIVIA Y FRAY SOTO MAYOR; C.FRAY SOTO MAYOR Y AV. LAS AGUILAS; AV. FCO. VILLA Y REPUBLICA DE BOLIVIA; C.CRUIZ MORALES ENTRE C. JOSE CARREÓN PORRAS Y PFCO.DE LA JUVENTUD; C.UNIVERSIDAD DE CHAPINGO ENTRE C.CRUIZ MORALES Y CHIHUAHUA.. SE ATENDIERON 165 BACHES BACHES DIV. MEDIDAS
17-MAY.-17	6	18	AV.AMERICA LATINA Y FCO. VILLA; REP. DE BOLIVIA ENTRE AV. FCO. VILLA Y AV. AMERICAS; REP. DE CUBA Y AV.FCO.VILLA; C.FRAY DIEGO DE SOTO MAYOR ENTRE REP. DE BOLIVIA Y FRAY TORIBIO; AV.TECNOLOGICO CAMELLON FTE A VOLVO;HDA. DEL TORREON ENTRE C. 38a. Y C.20a.; AV.TEOFILO BORUNDA; C.MINA LA FORTUNA SAN GUILLERMO Y LAS ANIMAS; VENICE DE CARRKUATA Y SAN MATEO; SAN MATEO; LOS ANGELES; DE LOS ANGELES Y POMESA; C. DE LA YUNTA ENTRE FORTUNA Y HORTALIZA; AV. TECOLOGICO NORTE SUR ANTES DE FOXCON Y PEDRO LUJAN; MINA LA FORTUNA Y MINA ANIMAL; VENICE ENTRE CARRUAJE Y SAN MATEO;SAN MATEO; C. LOS ANGELES Y LA LABOR; DE LOS ANGELES Y POMESA; DE LA YUNTA ENTRE FORTUNA Y HORTALIZA; C.POPOCATEPETL Y HUANCUNE.. SE ATENDIERON 154 BACHES DIV.MEDIDAS
18-MAY.-17	6	19	C.13a. ESQ. C. 17a.; C.55a. ESQ. JUAN CARRILLO; C. J.J.CALVO Y C.11; C.REV.CUBANA Y C. PIATA; C.ESTAÑO Y FERNANDO BAEZA;C.REV.CUBANA Y FERNANDO; C. JUAN ESCUTIA Y C.ESQUINA AV. COLON; AV. TECNOLOGICO FOXCON Y PRIETO LUJAN; PRIETO LUJAN Y C. DESIERTO DE LOS LEONES; SOSA VERA ENTRE PRIETO LUJAN Y DESIERTO DE MOJAVE; SOSA Y PRIETO LUJAN; AV. OCAMPO # 2410 Y SAN PATRICIO; C.32a. ENTRE SAN PATRICIO Y DE LA LLAVE,OCAMPO Y ALLENDE; PABLO MEOQUI Y C.11a.; C.9a. ENTRE ZUBIRAN Y C.JUSTINAINI; COL. SOTO KM-19; BOLIVIA # 712 FTE A IGLESIA;C.GOLONDRINAS ENTRE DOCTOR SALK Y AV. LAS AGUILAS; FRAY DE SOTO MAYOR Y AV. LAS AGUILASC. TOPACIO ESQ. CON C. TANSANITA; C. ANTONIO RAMIREZ ESQ.CON C.29a.; SE ATENDIERON 247 BACHES DIV. MEDIDAS
19-MAY.-17	6	19	C.J.J.CALVO Y 36; C.32a. ENTRE TEOFILO BORUNDA Y AV. CUAUHEMOC; PVDA.TEOFILO BORUNDA Y C. 32a.; DESIERTO DE MOJAVE Y SOSA VERA; AV. IMPERIO ESQ. CON SOSA VERA; C. MINA DE LA CANDELARIA Y SOSA VERA; C.EJER. MEXICANO ENTRE AV. COLON Y C.27a.; OPALO Y ESMERALDA; PVDA. DE OPALO Y EMILIO GAMEZ; SOTO ENTRE C. 19a.; AV.20 DE NOVIEMBRE DE C. 46a. Y C.66a.; C.CEDRO ENTRE PVDA. DE GLEZ. COSSIO Y PIMENTEL; PVDA. MARGARITA FLORES.. SE ATENDIERON 242 BACHES DIV. MEDIDAS
20-MAY.-17	6	19	MATAMOROS ENTRE C. 24a. Y C.28a.; SILVESTRE TERRAZAS Y ENTRONQUE A PRESA CHIH.; LOCALIDAD SOTO KM-0+000 A ENTRONQUE; AV.JUAN ESCUTIA ENTRE JOSE MA. MATA Y JOSE MA. IGLESIAS; C.CHAC-MOL Y AV. JUAN ESCUTIA; C.ARCO NORTE ENTRE SOSA VERA Y MINA DEL PARRAL; AV.RIO CISNES ESQ. CON RIO CARIDRO; C. RIO CISNES ESQ CON C. HORCONES; C.RIO CISNES ESQ. CON RIO ANGOSTURA; RIO CISNES ESQ. CON RIO AGUANABAL; CARR. LIBRE CON ESQ. C.RIO COLORADO; C. TONZANA Y C. DE LA JUNTA; PASEOS DEL ARABE Y PASEOS DEL TROTADOR; DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA.. SE ATENDIERON 174 BACHES DIV.MEDIDA
22-MAY.-17	6	19	C. MATAMOROS Y C.5 DE MAYO; C.ROMULO ESCOBAR # 8; C. ROMULO ESOBAR Y C.2 DE ABRIL; C.2 DE ABRIL # 2611; C. 5 DE MAYO Y C.34a. C. ROQUE JACINTO MORON Y C.48a.; C. MINERAL DE POLANCO ENTRE NOGALES Y SAN CARLOS; RAMAL DEL CHARCO A SOTO;

FECHA	QUAD	MEZCLA	TRAMO
23-MAY.-17	6	18	RAMAL DEL SOTO; PFCO.LOMBARDO TOLEDANO ENTRE PUERTA CHIH. Y SIERRA MAGISTERIAL; C.ALEJANDRIN ENTRE C.GRANATE Y C.TEPORACA; C. MINA LA INDIA ENTRE MINA LA PRIETA Y # 2300; AV. PACHECO Y C.JUSTINIANI; AV. PACHECO FTE A GUARDERIA;C.BENITEZ # 4420; C. RIO CISNES Y C.RIO ANGON; C.ARBOLDEL ACEITUNO # 19539; C.5 DE MAYO Y C. ORQUIDEAS; C.SERGIO GALINDO ENTRE C. AGUSTIN DURAN Y AV.SAUCITO; C.MINERAL DE POLANCO ENTRE MONTE EVEREST Y MINERAL LA PERLA; C.5 DE FEBRERO Y C.36a.; C. ROQUE JACINTO MORON Y C.48a.; C.5 DE MAYO Y C.ORQUIDEAS; C.MINERAL LA MILAGROSA ENTRE NOGALES Y SAN CARLOS; MINERAL MILAGROSA ENTRE NOGALES Y SAN CARLOS.. SE ATENDIERON 244 BACHES DIV.MEDIDAS C. HADE # 4900; C. RIO PANUCO Y VIALIDAD SACRAMENTO; C.MONTE ROSAL # 15720; AVANCE GUADALUPE REZA Y ARMENDARIZ; C. REP. DE PERU Y F. CARBONEL; REP. DE BRASIL ENTRE CARBONEL Y ANTONIO DE MONTES; REP. DE CUBA Y CERRADA; C.CEDRO Y VELAZQUEZ DE LEON; VELAZQUEZ DE LEON Y CATALPA; C.GARCIA SALINAS Y CATALPA; DESARROLLO URBANO CERRO PRIETO; C.TAMBOREL Y C.21a. C. PASEOS DEL ARABE ENTRE C. PASEOS DEL TOROTADON Y PASEOS DEL MONGOL; C. PONCE DE LEON Y C. M. GUASPE C. TAMBOREL # 3807; C.JUSTINIANI ENTRE C. 30a. Y C. C. 46a.; C. 40a. ENTRE PONCE DE LEON Y MELCHOR GUASPE.. SE ATENDIERON: 157 BACHES DIV. MEDIDAS
24-JUN.-17	6	18	C. BERNARDO; C. TOKIO Y C. 20a.; C.DESARROLLO URBANO Y OSCAR ORNELAS CERRO PRIETO; C. RIO PANUCO Y VIALIDAD SACRAMENTO CERRO PRIETO; AV. INDEPENDENCIA Y VIALIDAD; CERRADA DEL ANGEL Y SACRAMENTO; ARCO DE ANCONA ENTRE PORTAL EBANO ARCO CANTERA; GARCILAZO DE LA VEGA; GUADALUPE; AV. INDEPENDENCIA Y OVIEDO BACA Y C. 34a.; C. 4a. Y PEDRO MEOQUI; 4a. Y FUENTES MARES; C.10a. Y FUENTES MARES; C. 11a. Y MELCHOR GUASPE; AV. INDEPENDENCIA ENTRE OVIEDO BACA Y VIALIDAD CH-P; C. CANTERA SENTIDO S-N; AV. CANTERA SENTIDO N-S; C. MISION DEL BOSQUE Y PASEO DE LA RINCONADA; HDA. LOS MORALES Y TOMAS VALLES VIVAR; AV. PACHECO ENTRE FUENTES Y BLVD. JUAN PABLO II; C. 23a. ESQ. CON JIMENEZ; C. JIMENEZ ENTRE C. 23a. Y C. DONATO GUERRA; C. MINA LA CENIZA ESQ. CON MINA LAS ANIMAS.. SE ATENDIERON: 192 BACHES DIV. MEDIDAS
25-JUN.-17	6	18	BLVD. ORTIZ MENA ENTRE C. DEZA Y ULLOA Y AV. MIRADOR; PRESA LA ESTANCIA Y C. LAG. DE BUSTILLOS; CARBONEL ENTRE RAMIREZ CALDERON, GRAL. RETANA Y ORTIZ DE CAMPOS C. ORTIZ DE CAMPOS Y RAMIREZ CALDERON; RAMIREZ CALDERON Y ESTRADA BOCANEGRA; RAMIREZ CALDERON Y C. GARCIA VALDEZ; RAMIREZ CALDERON Y DOMINGUEZ DE MENDOZA RIO AROS ENTRE JOSE MA. IGLESIAS Y JOSE MARTI; CHAC-MOOL ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. AZTECAS; C. RAMÓN LOPEZ VELARDE; ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. MAGISTERIAL; C. BETECHI ENTRE JOSE MARTI Y C. GONZALEZ COSSIO; CERRADA DE SACRAMENTO; C. PLOMO ENTRE C. MIGUEL BARRAGAN Y CENTAURO DEL NORTE; MAGISTERIAL Y TROLLA; C. MERCURIO Y COSMOS; C. 90a. ENTRE C. ROBERTO FIERRO Y C. DE LA LLAVE; AV. INDUSTRIAS Y AV. DOSTOYEVSKY; C. MOISES SOSA YERVES; C. MONTE CRUCES Y C. MONTE CAMERUN; C. MONTE COLORADO Y C. MONTE NEGRO; C. MONTE EVEREST CASI ESQ. CON DOSTOYEVSKY; C. AVENTURA # 8411; SAN MATEO ESQ. CON C. CARRUAJE; SIERRA MAGISTERIAL Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE C. 120a. ENTRONQUE; CARR. LA PRESA -CETIS 158; C. 42a. Y VIALIDAD.. SE ATENDIERON 200 BACHES DIV. MEDIDAS
26-MAY.-17	6	18	AV. JOSE MA. IGLESIAS ENTRE AV. ZARCO Y C. MORA; C. FUJIYAMA ENTRE AV. JOSE MA. IGLESIAS Y LARIN; C. IZTACIHUATL ENTRE ZALIN Y CHIAN; C. IZALCO ENTRE CHICHONTEPEC Y C. KRAKATOA; C. 92a. Y VIALIDAD CH-P; C. 90a. ENTRE ANTONIO ALMEIDA Y C. DE LA LLAVE; C. JOSE ESTEBAN CORONADO ENTRE C. 90a. Y C. 88a.; C. IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE C. 90a. Y C. 88a.; CAMPO DEL MAIZAL ENTRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y CAMPO DEL AGOSTADERO; C. LUIS DE LEON Y MASCAREÑA; PROL. AV. HOMERO ENTRE SAN MIGUEL EL GRANDE Y ABOLICION DE LA ESCLAVITUD; PROL. DE AV. HOMERO Y AV. NVA. FE; AV. NVA. FE Y CAMPO DEL OLMO; AV. ROMANZA Y C. LIBRE; C. VICENTE SUAREZ Y AV. H. COLEGIO MILITAR; AV. INDUSTRIAS Y C. PARACADISTAS; C. B'HOGGINS Y PEDRO DE GANTE; C. 2a. Y SIMON BOLIVAR; C. JOAQUIN PARDAVE Y GRAL. RINCON; AV. FUERZA AEREA ENTRE CARR.

FECHA	CUAD	MEZCLA	TRAMO
27-MAY.-17	6	18	ALDAMA Y BLVD. JUAN PABLO II; C. SIERRA MAGISTERIAL ENTRE COMANCHE Y FIN DE CALLE SE ATENDIERON 203 BACHES DIV. MEDIDAS JOSE MA. IGLESIAS ENTRE C. SICOMORO Y C. CATALPA; C. KRAKATOA ENTRE JOSE MA. IGLESIAS E IZALCO; C. ETNA ENTRE JOSE MA. IGLESIAS Y POPOCATEPET, C. 11a. ESQ. CON IGNACIO RAMIREZ; C. MARIANO JIMENEZ ENTRE C. DONATO GUERRA Y C. 27a.; C. IGNACIO RAMIREZ ESQ. CON GOMEZ MORIN; AV. UNIVERSIDAD, JUAREZ Y JUVENTUD; C. NVO. DESTINO # 9720; C. NVO. DESPERTAR Y NVO. AÑO; C. NVO. MILENIO Y C. LOMA SAN DIEGO; C. UNIV. DE ROMA Y C. UNIV. DE NAPOLES; C. UNIV. DE MILAN ENTRE UNIV. DE SORBONA Y UNIV. DE ROMA; UNIV. DE ROMA Y UNIV. DE NAPOLES; AV. SILV. TERRAZAS ENTRE C. 80a. Y ENTRONQUE A LOS LLORONES; C. 11a. ENTRE C. OJINAGA Y C. FCO. PORTILLO; C. 11a. ENTRE C. OJINAGA Y ANGEL POSADA; C. 39a. Y ROSALIO; C. MOISES SOSA LLERVES; PASEOS DEL REAL Y MINA LOS ALISOS.. SE ATENDIERON 205 BACHES DIV. MEDIDAS
29-MAY.-17	6	18	SIERRA DEL DUMA Y SIERRA DEL CARIZO; C. ISLA SAN MARTIN # 9443; C. ISLA SAN MARTIN # 9642; MINA LA GLORIA ENTRE MINA DE CONDESA Y MINA LA REYNA; C. 11a. ENTRE E. ZAPATA Y C. OJINAGA; C. QUIÑONES ENTRE AV. NVA. ESPAÑA Y C. ABRAHAN GONZALEZ; PVDA. DE MARGARITA FLORES, C. ITALIA E INDUSTRIAS; C. PORTUGAL ENTRE PVDA. DE A. LATINA Y AV. INDUSTRIAS; CAFETAL IXTACOMITAN Y CAFETAL DE RAJALEM; AV. INDUSTRIAS Y C. GRECIA; C. MINERAL 3 ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y ADARGAS; CAMPO DEL OLMO Y AV. NVA. FE; FRACC. PUERTA DEL VALLE Y C. INYO; C. MARTIN AVITIA Y C. VICENTE GUERRERO; AV. HIDALGO Y C. SANDINISTAS; C. COYOLXAUSQUI Y C. JOSE MA. MATA; HDA. LOS MORALES ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y TOMAS VALLES VIVAR VISTAS DEL VALLE; C. PASEO DE LAS PALMAS.. SE ATENDIERON 286 BACHES
30-MAY.-17	6	18	AV. TECNOLOGICO Y C. CORREGIDORA; AV. TECNOLOGICO ENTRE C. PINABETE Y SICOMORO C. DINAMARCA # 127; COYOLXAUSQUI Y JOSE MA. MATA; C. ETNA Y C. POPOCATEPETL; C. POPOCATEPETL ENTRE ETNA Y C. OZORNO; C. MORELOS Y C. 3a. C. VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV. INDEPENDENCIA; C. MANUEL OJINAGA Y C. 5a.; C. JUAN ALDAMA Y C. 5a. C. ALDAMA # 710; C. ALDAMA Y C. 7a.; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 4a.; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 18a. VIALIDAD ATRÁS DE SMAR FUENTES MARES; C. OVIEDO BACA ENTRE INDEPENDENCIA Y FUENTES MARES; C. 29a. ENTRE ALDAMA Y MANUEL OJINAGA; C. ALTA TENSIÓN ESQ. CON 74a.; C. 70a. ENTRE C. ALTA TENSIÓN Y PVDA. DE SAMANIEGO; C. 19a. DE JUNIO Y AV. H. COL. MILITAR; C. RIO TAJO ENTRE C. RIO COLORADO Y RIO BOSFORD; C. RIO DE LA PLATA ENTRE RIO DANUVIO Y RIO RHIN.. ATENDIERON 130 BACHES DIV. MEDIDAS
31-MAY.-17	6	18	AV. RIBEREÑA FTE AL ANTIRRABICO; C. MONTE PICO ENTRE POTRERO DEL LLANO Y CALERA C. MONTE EVEREST ENTRE AV. LOS NOGALES Y MINERAL DE POLANCO; C. MINERAL DE POLANCO Y MONTE EVEREST; C. MONTE EVEREST Y MINERAL DE ORO; C. CAMINO REAL ESQ. CON C. DE LA OZ; C. CAMINO REAL ENTRE C. DE LA OZ Y C. LUCERO; C. 29a. ENTRE C. ALDAMA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; PVDA. TAMBOREL Y ESQ. CON C. 27a.; C. ALLENDE ENTRE BLVD FUENTES MARES Y C.F.E.; LOGROÑO; C. FUENTE TREVI Y CERRADA DE CHUVISCAR; RETORNO AL FRACC. STA. CLARA; C. STA. LUCIA; AV. TEOFILO BORUNDA; C. OVIEDO BACA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y FUENTES MARES; C. GALEANA Y BLVD. FUENTES MARES; C. ERNESTO TALAVERA Y C. IGNACIO ALLENDE; C. BENITEZ ENTRE C. 48a. Y E. TALAVERA; C. E. TALAVERA ENTRE C. BENITEZ Y C. J. MORON; C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AMADO NERVO Y C. ERNESTO TALAVERA.. SE ATENDIERON 246 BACHES DIV. MEDIDAS
01-JUN.-17	6	18	AV. TECNOLOGICO ENTRE C. TASCATE Y C. SICOMORO; C. DE LA REALEZA ENTRE C. PRIETO LUJAN Y AV. IMPERIO; PFCO. LOMB. TOLEDANO FTE A HIDROGAS; C. MINA LA SOLEDAD ENTRE MINA LA NEGRITA Y MINA SAN RAFAEL; C. 33a. ESQ. CON AV. 20 DE NOVIEMBRE; C. I. RAMIREZ ENTRE C. 27a. Y C. 25a.; C. 8a. # 2204; PVDA. DE JIMENEZ # 5208; C. 80a. ENTRE VIALIDAD CH-P Y C. MINA; C. MINA DE C. 80a. Y C. 72a.; C. 72a. ENTRE C. MINA Y C. JIMENEZ; C. POPOCATEPETL ENTRE C. OZORNO Y C. ANTOFALLA; C. 72a. ENTRE PVDA. DE CARLOS

FECHA	CANTIDAD	MEZCLA	TRAYECTO
02-JUN.-17	6	18	FUERO Y C. URQUIDI; C. MINERAL DE LOS ARROYOS Y C. MONTE EVEREST; C. MINERAL DE LOS ARADOS Y MONTE POLANCO; C. MINERAL TRES ESTRELLAS ENTRE M. POLANCO Y MONTE EVEREST; PVDA. DE H. COLEGIO MILITAR Y VIALIDAD LOS NOGALES; C. UNIV. DE CHAPINGO Y AV. VENCEREMOS; C. GRAHAM GREEN ENTRE AV. DOSTOYEVSKY Y C. CLAUDIA C. FCO. DE BRIONES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y C. TRASVIÑA Y RETES; C. BETECHI ENTRE C. GONZALEZ COSSIO Y AV. JOSE MA. IGLESIAS.. SE ATENDIERON 173 BACHES DIV. MEDIDAS C. JOSE TAMBOREL Y C. DONATO GUERRA; C. GALEANA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. NVA. ESPAÑA; C. ELISA GARCIA OLIVARES # 1613; C. PETRA SOLIS # 1602; C. 70a. ENTRE C. JIMENEZ Y C. SAMANIEGO; PVDA. DE MINA ENTRE C. 72a. Y C. 70a.; C. 70a. ENTRE C. SAMANIEGO Y C. J.J. CALVO; AV. HIDALGO Y C. SINALOA (SONDEO JMAS); C. HIDALGO Y C. TABASCO (SONDEO JMAS); C. PUERTA DE ALCALA, PVDA. PUERTA LIBERTAD Y PUERTA DE HIERRO C. REALEZA; C. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y VILLA UNIÓN; COLONIA VILLA ENTRE C. VILLA VERDE Y VILLA ANTIGUA; AV. LIBERTADORES # 4613; C. FAISAN ENTRE C. WASHINGTON Y C. KIWI; AV. LAS AGUILAS ENTRE AV. FCO. VILLA Y C. WASHINGTON; C. FENIX ENTRE AV. FCO. VILLA Y C. ALONDRA; C. MILANO, ALONDRA Y FENIX.. SE ATENDIERON 141 BACHES DIV. MEDIDAS
03-JUN.-17	5	16	C. 33a. Y AV. TEOFILO BÓRUNDA; AV. DIV. DEL NORTE ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. COLON; AV. COLON SUR Y AV. AGUSTIN MELGAR; C. FRESNO Y AV. COLON; AV. DOSTOYEVSKY ENTRE C. GRAHAM GREENE Y C. OCTAVIO PAZ; INC. HERRERA ENTRE VIAL. LOS NOGALRES Y SIMON NAVA; COLONIA SOTO; AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 12a. C. 20a. # 1614; C. 18a. ENTRE C. FCO. VILLA Y C. KENNEDY; NVA. ESTANCIA ENTRE VILLA ANTIGUA Y VILLA DE AVILA; C. VILLA VERDE ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. VILLA LATINA; C. ALVAREZ DE ARCILA Y AV. DEZA Y ULLOA C. SIDNEY Y AV. MIRADOR.. SE ATENDIERON 219 BACHES
05-JUN.-17	6	19	C. POPOCATEPELT ENTRE C. ANTOFALLA Y C. HUANCUNE; C. ROSALES ESQ. CON C. 29a.; C. SIDNEY Y AV. MIRADOR; AV. INDUSTRIAS ENTRE VIAL. LOS NOGALES Y C. ALAMILLO, ENTRONQUE A KM14 EL CHARCO- SOTO; CIRCUITO MIRADOR, C. SANTOS DEGOLLADO ESQ. CON C. 31a.; C. ROSALES ESQ. CON C. 31a.; C. ARCO DE BENAVENTE Y C. PORTAL DE EBANO AV. LA JUNTA DE LOS RIOS ENTRE AV. JUAREZ Y AV. TEOFILO BORUNDA; C. 45a. ENTRE C. ANIVERSARIO Y PVDA. DE JUAREZ; C. 18a. ENTRE C. KENNEDY Y C. ANGEL POSADA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y C. MENDEZ; AV. INDUSTRIAS ENTRE VIAL. LOS NOGALES Y C. ALAMILLO; C. CHICOASEN Y AV. LOS ARCOS; PUERTA DE LA LIBERTAD ENTRE G. PRIETO LUJAN Y C. PUERTA BARROCA; C. PUERTA LABRADA Y C.G. PRIETO LUJAN SE ATENDIERON 242 BACHES DIV. MEDIDAS
06-JUN.-17	6	20	PFCO. DE LA JUVENTUD SUR-NTE ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y INST. JOSE DAVID; POPOCATEPETL Y C. HUANCUNE; ACCESO A FRACC. GRANJAS UNIVERSITARIAS; FRACC. GRANJAS UNIVERSITARIAS DE LA CASETA A C. GRANJA BARRACUDA; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y CENTRAL CAMIONERA; AV. PACHECO NTE FTE A GUARDERIA; C. 17 DE JUNIO ENTRE AV. PACHECO Y C. 59a.; C. PASEOS DEL REAL IMPERIO Y C. JARDINES DEL SOL; C. DE LAS TORRES ENTRE REV. Y FCO. VILLA # 2136; PASEOS DEL REAL Y C. JARDINES DEL SOL; C. PUERTA DE LA LIBERTAD Y C. PUERTA BARROCA; AV. SILV. TERRAZAS ENTRE C. 80a. Y C. 60a.; CARR. A CD. CUAUHTEMOC ENTRE ENTRONQUE LA PRESA CHIHUAHUA Y LA PRESA CHUVISCAR; CAMINO DE SOTO A LA NORIA.. SE ATENDIERON 235 BACHES DIV. MEDIDAS
07-JUN.-17	6	20	AV. DOSTOYEVSKY ENTRE C. M. EVEREST Y C. VENCEREMOS; C. MONTE EVEREST ENTRE C. MONTE BARBARO Y C. MONTE WILSON; C. 19 DE JUNIO ENTRE C. TEPORACA Y # 71; PFCO. DE LA JUVENTUD S-N SALIENDO PASO INFERIOR DE LA CAMPESINA; SALIENDO PUENTE DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTIZ MENA; PFCO. DE LA JUVENTUD Y LAT. DE AV. MIRADOR; AV. LA CANTERA PASANDO LA C. TOMAS VALLES # 8937; C. 58a. ENTRE C. OCHOA Y C. TAMBOREL; C. CARLOS FUERO Y C. 2a.; CAMINO ENTRONQUE A KM-7 COL. SOTO; AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. MENDEZ Y C. BOLIVAR; ENFRENTA DE ESCUELA 19 DE FEBRERO; PVDA. MARGARITA FLORES; C. TOPACIO ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y C. GEMA..

FECHA	QUAD	MEZCLA	TRAMO
		08	
08-JUN.-17	6	21	SE ATENDIERON 295 BACHES DIV. MEDIDAS AV. TEOFILO BORUNDA Y ENTRONQUE A LABOR DE TERRAZAS; C. RAMIREZ Y C. 52a. C. 42a. # 2008; C. BENITEZ Y C. 42a.; AV. CANTERA FRENTE A CHIKEN FARM; AV. LA CANTERA Y RETORNO A UTCH; C. 19 DE JULIO Y C. CAMPESINA; KM-0 AL KM 7; KM-0 AL KM-7; PFCO. R. ALMADA ESQ. BLVD. FUENTES MARES; PFCO. FCO. R. ALMADA ESQ. CON BRIGADA DE JUAREZ RETORNO; PFCO. FCO. R. ALMADA Y B. DE JUAREZ; BLVD. FUENTES MARES Y FCO. PORTILLO; C. MINA SAN RAFAEL ESQ. MINA ROBINSON.. SE ATENDIERON 215 DIV. MEDIDAS
09-JUN.-17	6	18	C. 58a. ENTRE C. TAMBOREL Y C. SAMANIEGO; C. 56a. Y C. SAMANIEGO; C. 90a. ENTRE AV. SILV. TERRAZAS Y VIALIDAD CH-P; BLVD. FUENTES MARES ENTRE C. FCO. PORTILLO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE; C. MINA ROBINSON ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y C. MINA LA PERLA; C. MINA LA HIGUERA # 6915; AV. INDUSTRIAS Y VIAS; AV. HOMERO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. COLON; AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE C. MONTE ALBAN Y AV. JUAN ESCUTIA; PFCO. DE LA JUVENTUD Y C. EGIPTO; C. TRASVIÑA Y RETES Y AV. DEZA Y ULLOA; LAT. JUVENTUD Y C. EGIPTO; AV. TEOFILO BORUNDA FTE AL RELIZ; LAT. JUVENTUD Y C. EGIPTO; GASA PFCO. R. ALMADA Y AV. SILV. TERRAZAS.. SE ATENDIERON 90 BACHES DIV. MEDIDAS
10-JUN.-17	5	16	DISTRIBUIDOR VIAL PFCO. R. ALMADA; PFCO. R. ALMADA; PFCO. FCO. R. ALMADA Y C. ZOOTECNIA; PFCO. FCO. R. ALMADA Y C. ZOOLOGIA BAJO PUENTE; C. MINA LA HIGUERA # 6907; C. MINA LAS ANIMAS ESQ. CON MINA LA HIGUERA; C. MINA LA HIGUERA # 6914; C. MINA LA NEGRITA ENTRE PFCO. LOMB. TOLEDANO Y MINA LA CENIZA; C. TOPACIO ESQ. C. TANSANITA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 64a. Y C. 66a.; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 52a. Y C. 54a.; # 5208; AV. DIV DEL NORTE Y C. 31a. ; C. GUSTAVO FLAUBERT ENTRE GEORGE ORWELL Y JUAN BOCACIO; C. MARK TAWAIN ENTRE PORFIRIO PARRA Y MARTIN BARRIOS; LAT. JUVENTUD AMPLIACION DEL CARRIL VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA EGIPTO; C. HUANCUNE Y C. POPOCATEPETL.. SE ATENDIERON 244 BACHES DIV. MEDIDAS
		419	

16 DE MAYO 2017

SE INICIA LOS TRABAJOS DE BACHEO DEL CONTRATO 056/2017 EN CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA CUBRIR UN TOTAL DE 165 BACHES.

17 MAYO - 2017


SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 6 CAMIONES CON 3M3 DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR 154 BACHES

Jayra P.

Jayra P.

18-MAYO-2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CAJES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. SE CARGAN 6 CUMPLICAS CON 19 M³ EN TOTAL PARA ATENDER 247 BACHES.




Zayra L.

19-MAYO-2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CAJES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. SE CARGAN 6 CUMPLICAS CON 19 M³ EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA COBRIR UN TOTAL DE 242 BACHES.




Zayra L.



20 MAYO. 2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO. SE CAPAN 6 CUAPIRILS
CON 19 m³ EN TOTAL DE MEZCLA ASPALTICA DE 3/4" PARA
CUBRIR 174 BACHES.




Jayra l.

22. MAYO. 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LA CR. SE CAPAN 6 CUAPIRILS
CON 19 m³ EN TOTAL DE MEZCLA ASPALTICA CAUENTE DE 3/4"
PARA CUBRIR 244 BACHES




Jayra l.



23. MAYO. 2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 6 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASPALTICA PARA COBRIR 157 BACHES



Jaya L.

24. MAYO. 2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 6 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASPALTICA PARA ATENDER 192 BACHES



Jaya L.

25-MAYO-2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHO EN LA CD, SE CARGAN 6 CUADRIILLAS CON 3 m^3 C/U. DE MEZCLA ASPALTICA PARA CUBRIR 200 BACHES.




Jaya L.

26-MAYO-2017.

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHO, SE CARGAN 6 CUADRIILLAS CON 3 m^3 , EN TOTAL 18 m^3 DE CARGA DE MEZCLA ASPALTICA, PARA CUBRIR UN TOTAL DE 203 BACHES




Jaya L.



27-MAYO-2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 6 CAMIONES CON 3 M³ C/M DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA COBRIR 205 BACHES.




Zayra P.

29-MAYO-2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CD. SE CARGAN 6 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA COBRIR 186 BACHES.




Zayra P.



30. MAYO 2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHED EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 6 CUADRICULOS CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 130 BACHES.




✓ Jairo P.

31. MAYO 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHED EN CALLES DE LA CD. SE CARGAN 6 CAMIONES CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 246 BACHES.




✓ Jairo P.



01-JUN-2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CD. SE
CARGAN 6 CUADRIILLAS CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$
PARA COBRIR 173 BACHES.




Zayra L.

02-JUN-17

SE CONTINUAN EL BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD,
SE CARGAN 6 CUADRIILLAS CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA
COBRRIENDO 141 BACHES EN TOTAL.




Zayra L.



03-JUN-2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHO EN LA CIUDAD. SE CARGAN 5 CUADRILOS CON UN TOTAL DE 16.00 m^3 DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 219 BACHES




Jorge P.

05-JUN-2017

SE CONTINUA CON EL BACHO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CO. SE CARGAN 6 CUADRILOS CON 19.00 m^3 EN TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA PARA ATENDER 242 BACHES




Jorge P.



6-JUN-2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CAJES Y VIALIDADES
PRINCIPALES DE LA CD. SE CARGAN 6 CAMIONES CON 20.00 m^3
EN TOTAL P/ CUBRIR 235 BACHES.




Zayra L.

7-JUN-2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CD. SE CARGAN
6 CAMIONES CON 20 m^3 DE MEZCLA ASPALTICA P/ CUBRIR
295 BACHES




Zayra L.



8 JUN 2017


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO, SE CARGAN 6 CAMIONES
CON 21.06 m³ EN TOTAL DE MEZCLA ASPALTICA DE 3/4" PARA
CUBRIR 215 BACHES.




Zayra L.

9 JUN 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CO. SE CARGAN
6 CAMIONES CON 3 m³ DE MEZCLA ASPALTICA PARA ATENDER
90 BACHES




Zayra L.



10 - JUNIO - 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO, SE CARGAN 5 CUADRICAS
CON $16.00 m^3$ EN TOTAL PARA COBRIR 67 BACHES CON
MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$ EN CAJES Y VIATURAS PRINCIPALES
DE LA CD.



Pagina 1.

