

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-049
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2017

CUENTA:

cont.
064/2017

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0088/17

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000053	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,825.48	\$ 1,825,477.35	\$ 1,825,477.35	\$ -	\$ -	M2	16,950.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 1,825,477.35
TOTAL						\$ 1,825,477.35	\$ 1,825,477.35	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0088/17
FECHA: 26-jul-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,825,477.35

INVERSIÓN:

SUMA: 1,825,477.35

MUNICIPAL: 1,825,477.35

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 16,950.00

TOTALES DEL AÑO: 16,950.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2 Realizar obras de pavimentación en
asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y
banquetas

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 5,495

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

20,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CALLES DE COLONIAS, AV. PALESTINA. INCLUYE: 16,950 M2 DE
FRESADO, 16,950 M2 DE MORTERO ASFALTICO Y 134 M3 DE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCATA:

EXP: 0088/17
FECHA: 26/JUL/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$	\$	\$			\$	\$							\$	\$			M2	16,825.00	M2		M2		M2	16,510.00
1,825.48	1,846,778.00	1,846,778.00			21,300.66	21,300.66							1,825,477.35	1,825,477.35										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	1,846,778.00	1,846,778.00			21,300.66	21,300.66							1,825,477.35	1,825,477.35										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	1,846,778.00	1,846,778.00			21,300.66	21,300.66							1,825,477.35	1,825,477.35										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 12 AL 22 DE JUNIO, 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-049

OBRA No. 2017OP000053

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	17,122.92	M2.	\$ 12.68	\$ 217,118.63
2.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	17,122.92	M2.	\$ 57.48	\$ 984,225.44
3.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO	129.54	M3.	\$ 2,874.35	\$ 372,343.30
SUB - TOTAL				\$ 1'573,687.37
IVA 16%				\$ 251,789.98
TOTAL				\$ 1'825,477.35

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 064/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-049

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de "Re nivelación" entre el volumen programado y el realmente aplicado, así mismo se ampliaron las metas de rehabilitación en un área de 172.92 m2. De igual forma quedo un saldo con un importe de \$ 21,300.65 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.