



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-054

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2017

CUENTA:

Cont
06/6/2017

HOJA 1 DE 5

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0174/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	INC. (MES)	FIN (MES)						
2017OP000079	SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 942.34	\$ 942,337.60	\$ 942,337.60	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ABRIL	JUNIO	\$ 314,112.53
TOTAL						\$ 942,337.60	\$ 942,337.60	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0174/17
FECHA: 26-jul-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 942,337.60

VERSIÓN:

SUMA: 942,337.60

MUNICIPAL: 942,337.60

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.8
Implementar un programa de rehabilitación de pavimentos, pintura de carriles y señalamiento para las y los peatones

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,837

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

100,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS, INCLUYE: 105,000 ML DE PINTURA EN RAYA, 50 PZAS DE FLECHAS SOBRE PAVIMENTO Y 330 TABLONES EN CRUCES PEATONALES.



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA			
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
2017OP000079	SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-33FM-OP-064	IT			942.34	\$ 942,337.60	\$ 942,337.60											\$ 942,337.60	\$ 942,337.60		
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 942,337.60	\$ 942,337.60											\$ 942,337.60	\$ 942,337.60		
SUBTOTAL									\$ 942,337.60	\$ 942,337.60											\$ 942,337.60	\$ 942,337.60		
TOTAL									\$ 942,337.60	\$ 942,337.60											\$ 942,337.60	\$ 942,337.60		

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SEÑALIZACION EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO, 2017

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-M/046

CONTRATO: 066/2017

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
1.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO VIAL DE 11 cm. DE ANCHO COLOR BLANCO O AMARILLO	72,887.18	ML.	7.41	540,094.00
2.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN FLECHAS CIRCULACION VIAL	6.00	PZA.	145.00	870.00
3.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES CON DIMENSIONES DE 30 cms. X 2.50 mts. EN COLOR BLANCO O AMARILLO	2,758.00	PZA.	82.00	226,156.00
PRECIO EXTRA:				
1.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN CRUCES PEATONALES EN COLOR BLANCO O AMARILLO	120.64	M2	375.00	45,240.00
SUB - TOTAL				\$812,360.00
I.V.A. 16 %				\$129,977.60
TOTAL				\$942,337.60

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

"SEÑALIZACION EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD "

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 066/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

2017-PDM-33FM-OP-M/046

EMPRESA: OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 41 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia entre las cantidades consideradas en el presupuesto original y las realmente ejecutadas.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original de conformidad al artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

Exp 0174/17



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

LCU E

EDUARDO LUNA

OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

NÚMERO DE CONTRATO:

066/2017.

NÚMERO DE PROYECTO:

2017OP000079.

OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2017-PDM-33FM-OP-054.

MONTO AUTORIZADO:

\$942,337.60 I.V.A. INCLUIDO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

JUNIO-JULIO.

JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE VOLUMETRÍA.

CONCLUSIÓN:

ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO POR LO QUE CONTRATARÁ.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A JULIO DE 2017

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx