

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	348
FECHA:	21/8/2017 15:28:44
Documento Válido	

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A DE C.V. FUENTE DE LOS VIENTOS No. 6436
LAS FUENTES
CAL010910B6A 31207. Chihuahua Chihuahua
Lugar de Expedición: FUENTE DE LOS VIENTOS 6436, LAS FUENTES, 31207, Chihuahua. Chihuahua, México
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
R.F.C.: MCI651010V22	
Domicilio:	MINA No. 408
Colonia:	CENTRO
C.P.:	31000
Telefono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NA	REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO, MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH. CON NÚMERO DE CONCTRATO 080/17.		
		ALCANCE DE LA ESTIMACION	39,884.01	39,884.01
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO		0.00
		RETENCIONES 0.2 % C.M.I.C. \$79.77 0.2% D.I.F. \$79.77		
		SUMA: 159.54		
		NETO A RECIBIR: \$ 46,105.91		

Importe total con letra
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.
Metodo de Pago
Cheque nominativo

SUBTOTAL:	39,884.01
I.V.A.:	6,381.44
TOTAL:	46,265.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404316976
Folio fiscal:	54AD0FC4-C0BD-410B-B4A3-8EC4B6FCF98B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificaci?:	Agosto 21 2017 - 16:28:49
Fecha y hora de certificaci?:	Agosto 21 2017 - 16:28:49

Sello digital del CFDI
apXIjgmK41dqbN29fvxLldBHP0K8046r9qTgDakNP6/t3in88KJxcV98NFcfRmMdnw4GqMG5xmwQfc7cSxP hOuN2Ed2um1+YYMtr5dZfUF2Qtz5HEW8Di3qGE3xryKwf7VVGs6m15wynsQV2i7vipCwtodZtX5FJEW M2DnaRmgJegQaOQqCONLxDxP5AXBE5UF0Xv+2W/L3ulQ7iH2ZP5nJnqPiqW5mM0T4c/MeEVNSOdQj1Io PptG79GbGJ56EibBNBaCglDrMFayRaoyFC+RMH14xIsQFR6bGY/aS8dT9mYPXmz9IfWDFHncv1VTWz97 4c2/S11RFu1X02A6wcAIEXPrc1HYMXP4CQ7j63Pv9jnP5AseB3F0oLL5ZYk5cPSGULzcJopn8+FIityDUYyQ==
Sello del SAT
Behmm50FL1ha6+3Mik12AgO5c46ggN9IEivFuWtoeSVKDTgw+z5tss78kkyGE/10MUmZ+2Y+kS6KhZ6A hOuN2Ed2um1+YYMtr5dZfUF2Qtz5HEW8Di3qGE3xryKwf7VVGs6m15wynsQV2i7vipCwtodZtX5FJEW M2DnaRmgJegQaOQqCONLxDxP5AXBE5UF0Xv+2W/L3ulQ7iH2ZP5nJnqPiqW5mM0T4c/MeEVNSOdQj1Io PptG79GbGJ56EibBNBaCglDrMFayRaoyFC+RMH14xIsQFR6bGY/aS8dT9mYPXmz9IfWDFHncv1VTWz97 9/fz9RAMR8w1WH1sEFIVIA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 54AD0FC4-C0BD-410B-B4A3-8EC4B6FCF98B 2017-08-21T16:28:49 apXIjgmK41dqbN29 fvxLldBHP0K8046r9qTgDakNP6/t3in88KJxcV98NFcfRmMdnw4GqMG5xmwQfc7cSxPUvM7KIT7tLZ THVzSOT85jRBbaMT0i15ugPe5KUBA1rFhxJKKF/51HI++q1UEo80/cppQQkI31DXsC0c3V18MuR+rQ97 MYNTvge6XXfmcBwFux+CrTuOpHlnc+zL/2b9UuaCSkLSxLaGad2UZFUDKga5IEhfm9P2ZgkibddFqjE8 84c2/S11RFu1X02A6wcAIEXPrc1HYMXP4CQ7j63Pv9jnP5AseB3F0oLL5ZYk5cPSGULzcJopn8+FIity DUYyQ== 00001000000404486074

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

CAL010910B6A

Nombre o razón social del emisor

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A DE C.V

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

54AD0FC4-C0BD-410B-B4A3-8EC4B6FCF98B

Fecha de expedición

2017-08-21T15:28:44

Fecha certificación SAT

2017-08-21T16:28:49

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$46,265.45

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 080/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 46,513.87 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017	
UBICACIÓN: COL. RIBERAS DE SACRAMENTO, MPIO. DE CHIHUAHUA.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 46,265.45 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC CAL010910B6A	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 46,265.45 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 39,884.01	
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 39,884.01	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	79.77
0.2% D.I.F.	\$	79.77
SUMA DESCUENTOS	\$	159.54
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	39,884.01
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	39,884.01
I.V.A.	\$	6,381.44
TOTAL	\$	46,265.45
(CON LETRA)		
(CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	159.54
SALDO NETO A RECIBIR	\$	46,105.91

AUTORIZO	ELABORO
ING. EVER MARIO PALMA	CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

21 de julio de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 46,105.91
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS 91/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 080/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 46,513.87 INCLUYE CONVENIO
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 86/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	39,884.01
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 39,884.01
	IVA	\$ 6,381.44
	TOTAL	\$ 46,265.45
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
C.M.I.C. DEL 0.2%	79.77	
D.I.F. 0.2%	79.77	
SUMA	159.54	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 46,513.87
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 46,265.45
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 46,265.45
POR EJERCER	\$ 248.42


2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO


	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 79.77	\$ 79.77
ACUMULADO ACTUAL	\$ 79.77	\$ 79.77

R E C I B I M O S


CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
CAL010910B6A



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

ING. EVER GARCIO PALMA

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ING. JAIIME MARTINEZ ZAMORANO
PDTE. DEL CONSEJO DE ADMON.



 CHIHUAHUA Juntos, una mejor ciudad GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018										OBRA:		REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH					
		MUNICIPIO:		COL. RIBERAS DE SACRAMENTO, MPIO. DE CHIHUAHUA.													
		CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.													
		PERIODO:		DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017													
		ESTIMACIÓN No.		1 (JUNO)													
		No. CONTRATO:		080/2017													
		CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES											
		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO								
		No.							IMPORTE								
		OBRA NORMAL								\$ 39,884.01							

\$ 39,884.01						
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES CON RASTRILLO EN CAMPO DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL SOCCER INCLUYE: RETIRO DE BASURA, CEPILLADO GENERAL DEL ÁREA DE JUEGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			979.14	-	979.14 \$ 1.59 \$ 1,556.83
APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN LINEAS DE 6 CMS DE GROSOR DE CANCHA DE BASQUET BALL INCLUYENDO LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DELIMITANDO EN AMBOS LADOS DE LAS LINEAS CON CINTA MASQUIN TAPE, THINER, ESMALTE ALQUILÁICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML			419.95	-	419.95 \$ 24.01 \$ 10,083.00
APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLORES PASTEL BERLINTE 7 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			297.06	-	297.06 \$ 45.78 \$ 13,599.41
ROTULOS DE GOBIERNO MUNICIPAL INCLUYE: ESCUDO DE LA CIUDAD, Y LEYENDA: "CHIHUAHUA JUNTOS. UNA MEJOR CIUDAD. GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018" A BASSE DE PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			6.00	-	6.00 \$ 1,787.39 \$ 10,724.34
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE 1.00 X 2.00 MTS INCLUYE: SUMINISTRO DE PUERTA, MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			3.00	-	3.00 \$ 1,306.81 \$ 3,920.43

OBRA EXCEDENTE						\$ -
OBRA EXTRAORDINARIA						\$ -

POR EL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
ING. JAIME MARTINEZ ZAMORANO
POTE. DEL CONSEJO DE ADMON.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE GARCIA PALMA



OBRA:		REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO, MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH									
MUNICIPIO:		COL. RIBERAS DE SACRAMENTO, MPIO. DE CHIHUAHUA.									
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.									
PERIODO:		DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017									
ESTIMACIÓN No.		1 (UNO)									
No. CONTRATO:		080/2017									
No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		VOL. ESTIMADO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO					

SUBTOTAL	\$	39,884.01
IVA	\$	6,381.44
TOTAL	\$	46,265.45

POR EL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
ING. JAIRO MARTINEZ ZAMORANO
POTE. DEL CONSEJO DE ADMON.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No.

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017
HOJA: 1 DE 1

[illegible]

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARFIO PALMA.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No. 080/17

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017
HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

LINEA	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	NO. DE RIBERAS	NO. DE RIBERAS	DIMENSIONES		VOLUMEN
						ANCHO	ALTO	
ESMALINEA S	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN LINEAS DE 6 CMS DE GROSOR DE CANCHA DE BASQUET BALL INCLUYENDO LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DELIMITANDO EN AMBOS LADOS DE LAS LINEAS CON CINTA MASQUIN TAPE, THINER, ESMALTE ALQUIDALICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MI	LINEA AZUL	2	2	14.95		29.90
			LINEA AZUL	2	2	29.07		58.14
			LINEA AZUL	4	4	6.00		24.00
			LINEA AZUL	1	1	18.97		18.97
			LINEA ROJA	4	4	9.05		36.20
			LINEA ROJA	2	2	18.09		36.18
			LINEA ROJA	2	2	2.94		5.88
			LINEA ROJA	2	2	0.30		0.60
			LINEA BLANCA	2	2	23.40		46.80
			LINEA BLANCA	2	2	3.60		7.20
			LINEA BLANCA	2	2	11.31		22.62
			LINEA BLANCA	4	4	6.46		25.84
			LINEA BLANCA	1	1	12.60		12.60
			LINEA BLANCA	1	1	11.62		11.62
			LINEA BLANCA	2	2	27.44		54.88
			LINEA BLANCA	2	2	14.26		28.52
TOTAL								419.95

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ABR. OSCAR A. MORALES TACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARCÍA PALMA.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No. 080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017
HOJA: 1 DE 1

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES		VOLUMEN
					LARGO	ANCHO	
VINIMURO S	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLORES PASTEL BERELINTE 7 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	LADO NORTE		39.90	=(2.27+1.73)/2	2.000
			ESQUINA NORTE		1.20	=(1.73+2.94)/2	2.335
			ESQ. NTE. PTE. 1		3.50		2.740
			ESQ. NTE. PTE. 3		1.66	=(2.74+3.73)/2	3.235
			ESQ. NTE. PTE. 4		1.46		3.730
			ESQ. NTE. OTE. 1		1.53	=(3.61+2.27)/2	2.940
			ESQ. NTE. OTE. 2		3.50		3.610
			ESQ. NTE. OTE. 3		1.46	=(3.61+4.65)/2	4.130
			ESQ. NTE. OTE. 4		1.52		4.650
			LADO SUR		39.90	=(1.40+1.43)/2	1.415
			ESQ. SUR. PTE. 1		1.21	=(2.60+1.40)/2	2.000
			ESQ. SUR. PTE. 2		3.45		2.600
			ESQ. SUR. PTE. 3		1.63	=(2.60+3.59)/2	3.090
			ESQ. SUR. PTE. 4		1.93		3.580
			RECTO PTE		2.84		3.580
			ESQ. SUR. OTE. 1		1.48	=(1.58+2.90)/2	2.240
			ESQ. SUR. OTE. 2		3.15	=(2.90+3.20)/2	3.050
			ESQ. SUR. OTE. 3		1.35	=(3.20+4.30)/2	3.750
			ESQ. SUR. OTE. 4		1.42		4.300
			RECTO OTE		2.81		4.300
			CABECERA TRAMO OTE		2.70		4.650
			ARRIBA PORTERIA		4.00		1.260
			PORTERIA OTE		2.86	(2.14+4.31+2.15)/3	1.680
			CABECERA		2.65		3.730
			ARRIBA PORTERIA		4.00		1.260
TOTAL							297.06

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARCIA PALMA
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No. 080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION DE ENTREPIES	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
LOGO	ROTULOS DE GOBIERNO MUNICIPAL INCI UYE: ESCUDO DE LA CIUDAD, Y LEYENDA: "CHIHUAHUA JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD. GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018" A BASSE DE PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	ESQUINA NORTE	1				1.00
			ESQUINA ESTE	1				1.00
			ESQUINA SUR	1				1.00
			ESQUINA OESTE	1				1.00
			PORTERIAS	2				2.00

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. EVERGARDO PALMA.
SUPERVISOR DE OBRA.

OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No. 080/17

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

POR EL CONTRATISTA
 CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
 3
 ABC-OSCAR A. MORALLA GONZALEZ
 RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

ING. EVER GARCÍA PALMA.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA


OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No. 080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



CANCHA DE BASQUET BOL

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARO OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARCÍA PALMA
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA


OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE
SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No.
080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



CAMPO DE FUTBOL SOCCER

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARO. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARCIA PALMA.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA



OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE
SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con número de contrato No.
080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARO. OSCAR A. MORALES TACOMBLI
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARCÍA PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA



OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE
SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato No.
080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO


MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.


ARQ. OSCAR A. MORALES PADOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. EVERGARDO PALMA
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA



OBRA: " REHABILITACIÓN DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO EN RIBERAS DE
SACRAMENTO", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con número de contrato No.
080/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 29 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EVER GARCÍA ALMA
SUPERVISOR DE OBRA.