

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV



RFC: GLC870326EJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 313/0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 1664
Fecha 12/6/2018 10:30:06

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos Amortización	Impuestos	Importe
E43 - Unidad de servicio	72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras	AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. ESTIMACION NO. 12 (CONVENIO) SEGUN CONTRATO: 097/2017 FIRMA DEL CONTRATISTA: RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: C.M.I.C. 0.2%: \$2,189.10 D.I.F. 0.2%: \$2,189.10 SUMA: \$4,378.20 NETO A RECIBIR: \$1'265,301.61	1,094,551.56	0.00	CO2 - IVA - 175,128.25	1,011,551.56

Importe con letra:
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 61/100

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
1,094,551.56	IVA	Tasa	0.160000	175,128.25

IMPORTE EST:	1,094,551.56
AMORTIZACION:	0.00
	0.00
SUBTOTAL	1,094,551.56
IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16.0000 %	175,128.25
TOTAL	1,269,679.81
SUMA DE RETENCIONES	4,378.20
ALCANCI LIQUIDO	1,265,301.61

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407215212
Folio fiscal 1807893C-39C2-4E32-9A7C-46759A2147B6
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Junio 12 2018 - 11:30:10

Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en su domicilio 5ta. No. 6301 de esta ciudad el Junio 12 2018 la cantidad de \$ 1,265,301.61 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 61/100 M.N.) importe de mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare causara intereses moratorios de 0.00 % mensual desde su vencimiento.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Sello Digital del CFDI

Snuq+Cxm3pQpXlCtgoVYfAu+46f/INdVfMCUZPd6405NXNStiurllmmy6FsqH6BgkyvRaf3r4tLunC2YLqWABUUTCkrRLMKwM5ivUuDeDgS99//EBR/h4AtwUF+HBh98suQpfbmB5D1WUg0FgacGeKMgla34J3+ExnRbHPhH3Wcnvli0LPM27p9/V3yWafR3m1JMi46/txCkHfFu0ZiEleuLizuahqctetdzo8JbeC744piYChLHRYb/Nm+woKtjXz9NjMbE5hm464LbvgrfaS005w5m/15HlrW+u5Cu8LyfLTOYIW2NaOfMBpEk0irhcjhuyamUWByv4uisg==

Sello del SAT

CF7ivPsl0jrdQ3EtHt1/8IT7kizKM7wTI2CQgyU0M4gUXoFLRn5WV4Y0sBOxQaK3JyhBcUerfmWXFp rFLYnHa5KIT9fXjy+Vw/71ZDluEQmqkGusFbI8ysXYq5/VCSBG1YLCVXlvg+odnoq8iv8y+7qBcdMGA5JLGPJUnlp7FmOhkVwgvOVsNoxNAa4lhvDaMfsc/wgGWM8F5AOLkUNn6y2A5DXdPEuK3qSnAlzP35JO1Vd3I8Z/cw+GOXaBYUuQ9y1to17jYqFGty+GW5SLtd+05/RN/VPStmXSHUaYpLOCCbFYABcBQREq.20+uPrRX8D9c7Ed8K5yIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1807893C-39C2-4E32-9A7C-46759A2147B6|2018-06-12T11:30:10|MAS0810247C0|Snuq+Cxm3pQpXlCtgoVYfAu+46f/INdVfMCUZPd6405NXNStiurllmmy6FsqH6BgkyvRaf3r4tLunC2YLqWABUUTCkrRLMKwM5ivUuDeDgS99//EBR/h4AtwUF+HBh98suQpfbmB5D1WUg0FgacGeKMgla34J3+ExnRbHPhH3Wcnvli0LPM27p9/V3yWafR3m1JMi46/txCkHfFu0ZiEleuLizuahqctetdzo8JbeC744piYChLHRYb/Nm+woKtjXz9NjMbE5hm464LbvgrfaS005w5m/15HlrW+u5Cu8LyfLTOYIW2NaOfMBpEk0irhcjhuyamUWByv4uisg==|0000100000040486074||

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GLC870326EJ3	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1BB7B93C-39C2-4E32-9A7C-46759A2147B6	2018-06-12T10:30:06	2018-06-12T11:30:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,265,301.61	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)

- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

•



RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017,PEPD2018,PDM2018	CONTRATO No. 097/2017	CONTRATADOS \$ 24,472,513.74 CON IVA
OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 12	
	PERIODO EJEC.	16-MAR-2018 al 21-MAR-2018
UBICACIÓN: CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,269,679.81
CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 24,472,513.74
RFC GLC870326EJ3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 25,742,193.55

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 0.00	ESTIMACION 12 CONVENIO
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 1,094,551.56	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 1,094,551.56	

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$ 2,189.10
0.2% DIF	\$ 2,189.10
SUMA DESCUENTOS	\$ 4,378.20

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 1,094,551.56
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 1,094,551.56
I.V.A.	\$ 175,128.25
TOTAL	\$ 1,269,679.81

(CON LETRA)

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 4,378.20
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 1,265,301.61

AUTORIZO

ING. SERGIO GARCÍA
Cárdenas

RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ELABORO

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


REVISO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN URBANA

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 1,265,301.61

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 61/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. **ESTIMA** CONTRATO No. **097/2017** POR LA CANTIDAD DE: \$ 27,572,184.74

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.;

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,094,551.56

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00

SUBTOTAL \$ 1,094,551.56

IVA \$ 175,128.25

TOTAL \$ 1,269,679.81

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	2,189.10
DIF DEL 0.20%	2,189.10
SUMA	4,378.20

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 24,472,513.74
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 3,099,671.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 24,472,513.74
ESTA ESTIMACION	\$ 1,269,679.81
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 25,742,193.55
POR EJERCER	\$ 1,829,991.19

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 7,341,754.12
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 7,341,754.12
ESTA ESTIMACION	\$ 0.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 7,341,754.12
POR AMORTIZAR	\$

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 42,194.00	\$ 42,194.00
ESTA ESTIMACION	\$ 2,189.10	\$ 2,189.10
ACUMULADO ACTUAL	\$ 44,383.10	\$ 44,383.10

RECIBIMOS

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GLC870326EJ3

OBRA:

Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.

CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA

ESTIMACIÓN No.: 097/2017

DEL 16/03/2018 AL 21/03/2018

UBICACIÓN:

ESTIMACIÓN No.: 097/2017

DEL 16/03/2018 AL 21/03/2018

CONTRATISTA:

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO:

PERIODO:

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS									
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
	OBRA NORMAL							\$ 0.00	
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00	
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00	
SUBTOTAL								\$ 1,094,551.56	
IVA								\$ 175,128.25	
TOTAL								\$ 1,269,679.81	

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

RESIDENTE D.O.P.M.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
	OBRA NORMAL						\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA						\$ 0.00
EXT-36	Suministro e instalacion de señales informativas de destino (SID), P.U.O.T. SID 15 Puente claro de hasta 21 m. con cuatro tableros, acabado reflejante de alta densidad y letras grado diamante, de 2.44 cm x 366 cm. Incluye bases de concreto hidraulico armado de f'c= 250 kg/cm 2. y dimensiones de 0.70 m. x 0.70 m x 1.5 m. con juego de anclas de 8 puntas de 1" c/zapata aislada postes y estructura pintada. maniobras para el montaje con grua, instalacion y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 414,899.19	\$ 414,899.19
EXT-37	Suministro e instalacion de señales informativas de destino (SID), P.U.O.T. SID 15 Puente claro de hasta 23 m. con cuatro tableros, acabado reflejante de alta densidad y letras grado diamante, de 2.44 cm x 366 cm. Incluye bases de concreto hidraulico armado de f'c= 250 kg/cm 2. y dimensiones de 0.70 m. x 0.70 m x 1.5 m. con juego de anclas de 8 puntas de 1" c/zapata aislada postes y estructura pintada. maniobras para el montaje con grua, instalacion y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 446,186.25	\$ 446,186.25
EXT-39	Habilitado, pintura, redimensionamiento e instalaci³n de señales informativas de destino (SID), retirada previamente del tramo y almacenada provisionalmente en instalaciones de la empresa, por unidad de obra terminada. SID-15 Puente Claro de 15.0 m con dos tableros nuevos. Acabado reflejante alta intensidad y letras grado diamante de 244 x 366 cm. Incluye: Bases de concreto de 0.70x0.70x1.50 mts f'c=250kg/cm2 con juego de anclas 8 puntas de 1" c/ zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para montaje con gr³a, instalaci³n y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci³n.	PZA	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 233,466.12	\$ 233,466.12
	OBRA EXCEDENTE						\$ 0.00

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 097/2017


OBRA :

AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 12 (CONVENIO) PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EXT-36	OPERACIONES ARITMETICAS	
Suministro e instalacion de señales informativas de destino (SID) p.u.o.t., SID-15 Puente claro de hasta 21.00 m con cuatro tableros, acabado reflejante de ante intensidad y letras gradoo diamante, de 244 cm x 366 cm. Incluye: bases de concreto hidraulico armado de $f_c=250$ kg/cm² y dimensiones de 0.70m x 0.70 m x 1.50 m, con juego de anclas de 8 puntas de 1" c/zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para el montaje con grua, instalaciony armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	SEÑAL SID 15 DE 21 M DE LARIPIEZAS	PIEZAS	1
	KM 0+080		
		TOTAL	1.00

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	
TOTAL	
1.00	

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE

ING. JUAN ANTONIO LOPEZ ENRIQUEZ
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 097/2017	CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA : AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	

No DE ESTIMACION: 12 (CONVENIO) PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2018		
CONCEPTO	EXT-37	OPERACIONES ARITMETICAS
Suministro e instalacion de señales informativas de destino (SID) p.u.o.l., SID-15 puente claro de hasta 23.00m con cuatro tableros, acabado reflejante de alta intensidad y letras grado diamante, de 244 cm x 366 cm. Incluye: bases de concreto hidraulico armado de f'c=250 kg/cm2 y dimensiones de 0.70 m x 0.70m x 1.50 m , con juego de anclas de 8 puntas de 1" c/zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para el montaje con grua, instalacion y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	SEÑAL SID-15 DE 23 M DE LAR PIEZAS	PIEZAS
	KM 0+380	1
TOTAL		1.00

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE

ING. JUAN ANTONIO LOPEZ ENRIQUEZ
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 097/2017	AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA:		

No DE ESTIMACION: 12 (CONVENIO) PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2018		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR
CONCEPTO	EXT-39	OPERACIONES ARITMETICAS		
Habilitado, pintura, redimensionado e instalacion de señales informativas de destino (SID), retirada previamente del tramo y almacenada provisionalmente en obra terminada, SID-15 puente claro de 15.0 m con dos tableros nuevos, acabado reflejante de alta intensidad y letras grado diamante de 244 x 366 cms. Incluye: bases de concreto de 0.70 m x 0.70 m x1.50m f'c=250 kg/cm2 con juego de anclas 8 puntas de 1" c/zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para montaje de grua, instalacion y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecicion.		REHABILITACION Y COLOCACI PIEZAS	PIEZAS	
		DE 15 M DE LARGO		
		KM 0+000		1.00
		TOTAL	1.00	1.00

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE

ING. JUAN ANTONIO LOPEZ ENRIQUEZ
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ALBUM FOTOGRAFICO

CONTRATO: 097/2017	
OBRA: AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
No DE ESTIMACION: 12 (CONVENIO) PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2018	
CONCEPTO EXT-36	
Excavacion en cepas para instalacion de tuberia para drenaje sanitario, hasta una profundidad de 5.00 mts en material tipo "A y/o B". Incluye excavacion, carga y retiro del material producto de excavacion, asi como afine y compactacion manual del fondo de la excavacion.	
	

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE

ING. JUAN ANTONIO LOPEZ ENRIQUEZ
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ALBUM FOTOGRAFICO

CONTRATO : 097/2017	
OBRA : AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 12 (CONVENIO) PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2018	
CONCEPTO EXT-37	
Rellenos de excavaciones en capas de hasta 5.00 mts de profundidad, por unidad de obra terminada, relleno de zanjas con material calizo de banco cribado a TMA de 1 1/2" humectado y compactado con compactadora manual en capas de 20 cm de espesor al 95% de la prueba proctor estandar.	
 	


 ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
 RESIDENTE

ING. JUAN ANTONIO LOPEZ ENRIQUEZ
 GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ALBUM FOTOGRAFICO

CONTRATO : 097/2017	
OBRA :	AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 12 (CONVENIO)	PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2018
CONCEPTO	EXT-39
Perforacion direccional para cruce subteraneo en vialidad para la instalacion de tuberia sanitaria de PVC de 8" de diametro, dentro de un encamisado de tuberia de acero de 12" de diametro y 3/8" de espesor cedula 40, a una profundidad de entre 4.00 y 5.00 mts. Incluye: perforacion, mezcla de polimeros - bentonita para la estabilizacion de la perforacion, excavacion de cajas en entrada y salida, tuberia de acero para encamisado, retiro del producto de excavacion, materiales, mano de obra y limpieza de los trabajos. No incluye suministro ni instalacion de tuberia de pvc, ni colchon de arena entre tuberia de pvc y encamisado ni el concreto fluido entre perforacion y encamisado.	
	

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE

ING. JUAN ANTONIO LOPEZ ENRIQUEZ
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



OFICIO No. D-0818/2018

26 de marzo de 2018

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito GLSA-36/18, de fecha 26 de marzo de 2018, en el que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **097/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-39	Habilitado, pintura, redimensionamiento e instalación de señales informativas de destino (SID), retirada previamente del tramo y almacenada provisionalmente en instalaciones de la empresa, por unidad de obra terminada, SID-15 Puente Claro de 15.0 m con dos tableros nuevos, Acabado reflejante alta intensidad y letras grado diamante de 244 x 366 cm. Incluye: Bases de concreto de 0.70x0.70x1.50 mts f'c=250kg/cm2 con juego de anclas 8 puntas de 1" c/ zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para montaje con grúa, instalación y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 233,466.12
EXT-40	Suministro y colocación de vialeta con dos reflejantes color blanco, por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación.	300	pza	\$74.96
EXT-41	Suministro y colocación de vialeta con dos reflejantes color ámbar, por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación.	300	pza	\$74.96
EXT-42	Suministro y colocación de guía a base de alambre de acero inoxidable calibre 12 o 10, en poliducto de 2" ya	500	m	\$37.59

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

OFICIO No. D-0818/2018

colocado, para cableado eléctrico para alumbrado público. Incluye probables demoliciones y recolocación de rellenos y banquetas, mano de obra, materiales y limpieza final.

EXT-43	Pintura aplicada sobre concreto de juntas en puente, para dar acabado similar al mortero asfáltico, incluye materiales y mano de obra.	20	M2	\$146.29
--------	--	----	----	----------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$300,162.92 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Río Sígala. -Jefa del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-Ing. Sergio García Cárdenas. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gco

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



OFICIO No. D-0767/2018

26 de marzo de 2018

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito GLSA-18/18, de fecha 22 de marzo de 2018, en el que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **097/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-35	Renivelación manual en tres capas con mezcla asfáltica en caliente compactada con equipo manual para empate de la junta del pavimento de Concreto Hidráulico M.R.=42.5 Kg/cm ² , con la superficie de rodamiento actual a base de carpeta asfáltica existente, debido a los despostillamientos por los cortes realizados para alojar la estructura del pavimento rígido, con un ancho variable promedio de 0.30m y un espesor de 0.22 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo riego de liga y todo lo necesario para su correcta ejecución.	150	m	\$ 285.46
EXT-36	Suministro e instalación de señales informativas de destino (SID), P.U.O.T., SID-15 Puente claro de hasta 21.00 m con cuatro tableros, acabado reflejante de alta intensidad y letras grado diamante , de 244 cm x 366 cm. Incluye: bases de concreto hidráulico armado de f'c=250 kg/cm ² y dimensiones de 0.70 m x 0.70 x 1.5 m, con juego de anclas de 8 puntas de 1" c/zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para el montaje con grúa, instalación y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$414,899.19
EXT-37	Suministro e instalación de señales informativas de destino (SID), P.U.O.T., SID-15 Puente claro de hasta 23.00 m con cuatro tableros, acabado reflejante de alta intensidad y letras grado diamante , de 244 cm x 366	1	pza	\$446,186.25

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**


OFICIO No. D-0767/2018

cm. Incluye: bases de concreto hidráulico armado de $f'c=250$ kg/cm² y dimensiones de 0.70 m x 0.70 x 1.5 m, con juego de anclas de 8 puntas de 1" c/zapata aislada, postes y estructura pintada, maniobras para el montaje con grúa, instalación y armado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

EXT-38 Deshabilitado, corte y retiro de obra, de acero de refuerzo $f'y=4200$ kg/cm ² a base de varillas corrugadas con un rango de 1 ½" a 3/8" P.U.O.T. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,600	kg	\$ 8.94
---	-------	----	---------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$918,208.44 SIN IVA

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Río Sigala. -Jefa del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-Ing. Sergio García Cárdenas. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"