

## GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV



RFC: GLC870326EJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31370  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir Folio - 1697  
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha 1/8/2018 09:20:46  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: MCI651010V22 Uso CFDI: P01 - Por definir  
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

| Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                                          | Concepto / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Unitario | Descuentos Amortización | Impuestos                   | Importe   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| E48 - Unidad de servicio | 72141000<br>Servicios de construcción de autopistas y carreteras | AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.<br><br>ESTIMACION NO. 9 BIS<br>SEGUN CONTRATO: 097/2017<br><br>FIRMA DEL CONTRATISTA:<br><br>RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:<br>C.M.I.C. 0.2%: \$133.58<br>D.I.F. 0.2%: \$133.58<br>SUMA: \$267.16<br>NETO A RECIBIR: \$77,209.07 | 66,789.85      | 0.00                    | 002<br>- IVA<br>- 10,686.38 | 66,789.85 |

Importe con letra:  
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 07/100

| TRASLADOS |          |             |              |           |
|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|
| Base      | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe   |
| 66,789.85 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 10,686.38 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| IMPORTE EST:                        | 66,789.85 |
| AMORTIZACION:                       | 0.00      |
|                                     | 0.00      |
| SUBTOTAL                            | 66,789.85 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16.0000 % | 10,686.38 |
| TOTAL                               | 77,476.23 |
| SUMA DE RETENCIONES                 | 267.16    |
| ALCANCE LIQUIDO                     | 77,209.07 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407215212  
Folio fiscal 0378C332-5956-498A-BC00-DC830F518501  
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074  
Fecha y hora de certificación Agosto 1 2018 - 10:20:50

Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en su domicilio 5ta. No. 6301 de esta ciudad el Agosto 1 2018 la cantidad de \$ 77,209.07 (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.) importe de mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare causara intereses moratorios de 0.00 % mensual desde su vencimiento.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Sello Digital del CFDI  
fMHHCnjTB0oDP9h+I8kUI6SvBKDMmV7ok1XD+4Py9jLG9asXK5Kqav+nvWxIDHddLdXTBd6oyRQ4+HHxn9S5U  
brJnBrAN2GErjAbfdS3PB7YTCV21mpPCjwoyafnPtOIEvXyuVZRitTfb/kD7Wew6Eg/VBc3ON6vHMH7lmtS9  
6uv7Eiv3Vro2ueWNYB66G4Vvi7xpbj4b8Ba57UgZIR0pQep8zOpt3pcl4fM/KymHxvPy8Sx+msN8qPSR3Mcr8e  
s5uCdPoo4BE/Wah1y7ESOEeWsaIOj9ZTt0USQRPqVVs1psHTNDn5z05Dce76O31wO2YzsZ+jaXr5r8CjQ==

Sello del SAT  
A0GnAp3TjzXRbOwSnni774DP4KujwJnJyXsZy9g2Q6A4xZQRVq9b1UJr1GO91FYRyn9VK6JHvN+LG7E  
ni++tsSYNvtYa7lvbvt89Jv5XOZ1d1q/xEZSgFePKG6HJLsRaQqv6j0zsDYNazhupOWV0AUieFajCd6T  
50lypHMIV7KLK32zAUfF12K6Yrkvsx6a6sjwiMCCF98mrD1ySPRneU7PLF0zt6pHndITFG7dUS2w89RM  
GXmWuqqzQbn9A3Mg1zOuXyU1YIRPMH+7lySvsntKAXaL9mvOhtOUWtSxq8dV8ANLPTF2gsk0I6Ekuoj  
YVU1omaL8f1WW3owLr6OA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1.1.1]0378C332-5956-498A-BC00-DC830F518501|2018-08-01T10:20:50|MAS0810247C0|fMHHCnjTB0oDP9h+I8kUI6SvBKDMmV7ok1XD+4Py9jLG9asXK5Kqav+nvWxIDHddLdXTBd6oyRQ4+HHxn9S5U  
brJnBrAN2GErjAbfdS3PB7YTCV21mpPCjwoyafnPtOIEvXyuVZRitTfb/kD7Wew6Eg/VBc3ON6vHMH7lmtS9  
6uv7Eiv3Vro2ueWNYB66G4Vvi7xpbj4b8Ba57UgZIR0pQep8zOpt3pcl4fM/KymHxvPy8Sx+msN8qPSR3Mcr8e  
s5uCdPoo4BE/Wah1y7ESOEeWsaIOj9ZTt0USQRPqVVs1psHTNDn5z05Dce76O31wO2YzsZ+jaXr5r8CjQ==|0000100000040486074|]

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SECFP



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

\* Datos obligatorios

Verificar CFDI

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor          | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GLC870326EJ3                         | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                       | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 0378C332-5956-49BA-BC00-DC830F518501 | 2018-08-01T09:20:46                       | 2018-08-01T10:20:50     | MAS0810247C0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                    | Estado CFDI             |                                    |
| \$77,209.07                          | Ingreso                                   | Vigente                 |                                    |

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAL \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

## ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

## Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información  
[gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

## Mantente informado. Suscríbete.

[info@temblo.com](mailto:info@temblo.com)

>

Síguenos en

(<https://www.facebook.com/gobmx>) (<https://twitter.com/gobmx>)

•


X

C



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

## RESUMEN DE ESTIMACION



|              |                                                                                                            |                              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:    | PID2017,PEPD2018,PDM2018                                                                                   | CONTRATO No.<br>097/2017     | CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)<br>\$ 28,466,154.61 CON IVA |
| OBRA:        | Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.; | ESTIMACIÓN No.<br>EST 9 BIS  |                                                            |
|              |                                                                                                            | PERIODO EJEC.                | 01-FEB-2018 al 15-FEB-2018                                 |
| UBICACIÓN:   | CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA                                                                          | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)   | \$ 77,476.23                                               |
| CONTRATISTA: | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                             | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) | \$ 27,660,310.65                                           |
| RFC          | GLC870326EJ3                                                                                               | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)  | \$ 27,737,786.88                                           |

|                                      | TIPO DE OBRA      | IMPORTE      | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                      | <u>NORMALES</u>   | \$ 66,789.85 |               |
|                                      | <u>EXCEDENTES</u> | \$ 0.00      |               |
|                                      | <u>EXTRAS</u>     | \$ 0.00      |               |
|                                      | <u>DEVOLUCIÓN</u> | \$ 0.00      |               |
|                                      | <u>RETENCIÓN</u>  | \$ 0.00      |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA ) |                   | \$ 66,789.85 |               |

### DESCUENTOS

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 0.2 %           | CMIC | \$ 133.58 |
| 0.2 %           | DIF  | \$ 133.58 |
| SUMA DESCUENTOS |      | \$ 267.16 |

### RESUMEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SUMA ESTA ESTIMACION | \$ 66,789.85 |
| AMORT ANTICIPO       | \$ 0.00      |
| SUB-TOTAL            | \$ 66,789.85 |
| I.V.A.               | \$ 10,686.38 |
| TOTAL                | \$ 77,476.23 |

(CON LETRA)

(SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| DESCUENTOS           | \$ 267.16    |
| SALDO NETO A RECIBIR | \$ 77,209.07 |

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA  
REVISO

ING. SERGIO GARCIA CÁRDENAS

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M  
No. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 77,209.07

(SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. EST 9 BIS CONTRATO No. 097/2017 POR LA CANTIDAD DE: 28'466,154.61 INCLUYE CONVENIO  
 EINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.;

|                           |           |                  |
|---------------------------|-----------|------------------|
| ALCANCE DE LA ESTIMACION  | \$        | 66,789.85        |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO | \$        | 0.00             |
| <b>SUBTOTAL</b>           | <b>\$</b> | <b>66,789.85</b> |
| <b>IVA</b>                | <b>\$</b> | <b>10,686.38</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$</b> | <b>77,476.23</b> |

## RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

|                |               |
|----------------|---------------|
| CMIC DEL 0.20% | 133.58        |
| DIF DEL 0.20%  | 133.58        |
| <b>SUMA</b>    | <b>267.16</b> |

## RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO  
 CONVENIO MODIFICATORIO  
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  
 ESTA ESTIMACION  
 ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION  
 POR EJERCER

**CONTRATO**

|    |               |
|----|---------------|
| \$ | 24,472,513.74 |
| \$ | 3,993,640.87  |
| \$ | 27,660,310.65 |
| \$ | 77,476.23     |
| \$ | 27,737,786.88 |
| \$ | 728,367.73    |

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO  
 ACUMULADO ANTERIOR  
 ESTA ESTIMACION  
 ACUMULADO ACTUAL  
 POR AMORTIZAR

**CONTRATO**

|    |              |
|----|--------------|
| \$ | 7,341,754.12 |
| \$ | 7,341,754.12 |
| \$ | 0.00         |
| \$ | 7,341,754.12 |
| \$ | 0.00         |

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

|                    | 0.20% CMIC   | 0.20% DIF    |
|--------------------|--------------|--------------|
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 47,690.20 | \$ 47,690.20 |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 133.58    | \$ 133.58    |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 47,823.78 | \$ 47,823.78 |

RECIBIMOS

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 GLC870326EJ3



OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.; UBICACIÓN: CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA

ESTIMACIÓN No.: EST 9 BIS

No. CONTRATO: 097/2017

PERIODO: DEL 01/02/2018 AL 15/02/2018

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

| CONCEPTOS |                     | PROYECTO |  | VOLUMENES |         |            | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|-----------|---------------------|----------|--|-----------|---------|------------|-----------------|---------------|
|           |                     |          |  | UNIDAD    | VOLUMEN | ACUM TOTAL | ACUM. ANTERIOR  | VOL. ESTIMADO |
| No.       | DESCRIPCION         |          |  |           |         |            |                 |               |
|           | OBRA NORMAL         |          |  |           |         |            |                 | \$ 0.00       |
|           | OBRA EXCEDENTE      |          |  |           |         |            |                 | \$ 0.00       |
|           | OBRA EXTRAORDINARIA |          |  |           |         |            |                 | \$ 0.00       |

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS  
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua,;

CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA

ESTIMACIÓN No.: EST 9 BIS

No. CONTRATO: 097/2017

PERIODO: DEL 01/02/2018 AL 15/02/2018

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



| RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS |                     |          |         |            |                |               |                 |  |         |
|---------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|----------------|---------------|-----------------|--|---------|
| CONCEPTOS                             |                     | PROYECTO |         | VOLUMENES  |                |               | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|                                       |                     | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM TOTAL | ACUM. ANTERIOR | VOL. ESTIMADO |                 |  |         |
| No.                                   | DESCRIPCION         |          |         |            |                |               |                 |  |         |
|                                       | OBRA NORMAL         |          |         |            |                |               |                 |  | \$ 0.00 |
|                                       | OBRA EXCEDENTE      |          |         |            |                |               |                 |  | \$ 0.00 |
|                                       | OBRA EXTRAORDINARIA |          |         |            |                |               |                 |  | \$ 0.00 |

SUBTOTAL \$ 66,789.85

IVA \$ 10,686.38

TOTAL \$ 77,476.23

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS  
RESIDENTE D.O.P.M.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 097/2017** A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. MARCO ANTONIO BONILA MENDOZA, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. **EDUARDO GAMEROS TERRAZAS**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "**AMBAS PARTES**" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

### I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1.- Con fecha 21 de julio de 2017, "**AMBAS PARTES**" celebraron el Contrato de Obra Pública No. 097/2017, en el cual "**EL CONTRATISTA**" se obligó a realizar los trabajos descritos en la Cláusula primera, consistentes en la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**".

I.2.- En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago de "**EL MUNICIPIO**" por un importe de \$21,096,994.60 (Veintiún millones noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así como también en la cláusula tercera de dicho instrumento legal, se estableció en un plazo de ejecución por 210 días naturales, debiendo iniciarlos el 24 de julio de 2017 y terminarlos a más tardar el 18 de febrero de 2018.

I.3.- Que para la celebración del contrato antes señalado, se contó con los recursos suficientes derivados del Programa de Inversión Directa para el 2017, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales, según oficio de autorización 2017-PDM-OP-170, de fecha 20 de junio de 2017, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

I.4.- Que en fecha 06 de septiembre de 2017, la Dirección de Obras Públicas, emite Acuerdo de Diferimiento del Plazo de Ejecución de la Obra, por pago tardío del anticipo, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra los días 04 de septiembre del 2017 al 01 de abril de 2018, esto con fundamento en los artículos 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como el artículo 150 y 153 de su Reglamento.

I.5.- Que en fecha 07 de marzo del 2018, la Dirección de Obras Públicas emitió Acuerdo de Autorización de Convenio Modificatorio al contrato de Obra Pública No. 097/2017, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 107 de su reglamento.



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

I.6.- Que en fecha 28 de marzo de 2018, la Dirección de Obras Públicas, emite Acuerdo de Suspensión temporal y de forma total la obra, a partir del 29 de marzo de 2018, esto con fundamento en los artículos 71 y 72 fracción de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua así como el artículo 153 de su Reglamento.

I.7.- Que en fecha 12 de junio de 2018, la Dirección de Obras Públicas, emite Acuerdo de Levantamiento de la Suspensión a parcial a partir del 13 de junio de 2018, quedando como nueva fecha de terminación el 16 de junio de 2018, esto con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

I.8.- Que en fecha 13 de junio de 2018, la Dirección de Obras Públicas emitió Acuerdo de Autorización de Convenio Modificadorio por monto y plazo al contrato de Obra Pública No. 097/2017, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 107 de su reglamento. Lo anterior debido a que al contratista se le ordenaron trabajos y obras complementarias para una mejor operación y funcionamiento de la obra mencionada y cuyos conceptos de obra se contemplan en las siguientes partidas:

- 1.- Obras hidráulicas.
- 2.- Obras Complementarias.
- 3.- Estructuras y Obras de Drenaje.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra. Lo anterior de conformidad con la Autorización de fecha 13 de junio de 2018, de igual forma se amplía el plazo de ejecución de la obra a 10 días naturales adicionales emitida por el Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua.

I.9.- De igual forma, "**EL CONTRATISTA**" se comprometió a otorgar en forma y términos del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, las garantías correspondientes para asegurar, el cumplimiento del contrato, el saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios y anticipo.

I.10.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO**, de conformidad a lo establecido en el contrato de obra pública mencionado.

I.11.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en el presente **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO**.

## II.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:

II.1.- A la fecha se determinó la necesidad de modificar el contrato original antes mencionado, para contratar trabajos adicionales de la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**", por un incremento al importe de **\$770,663.69 (Setecientos setenta mil seiscientos sesenta y tres pesos 69/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, trabajos que se realizarán a más tardar el 26 de junio de 2018 en razón a los 10 días naturales adicionales.



**CHIHUAHUA**  
Juntos una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

II.2.- Que cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe del **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO** y se encuentra previsto en el Programa de Inversión Directa para el 2018, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales, según oficio de autorización No. 2018-PDM-OP-019 de fecha 07 de junio de 2018, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

II.3.- La modificación a que se refiere el presente documento representa el **3.66%** del monto y **4.77%** del plazo pactado en el contrato de Obra Pública No. 097/2017.

II.4.- Que el objeto del presente convenio queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y que la celebración del presente convenio se realiza de conformidad con lo establecido por el artículo 70 de la Ley antes citada.

### III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

III.1.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como las leyes y demás normas que las regulan.

III.2.- Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO**, y que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y económica, para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente convenio.

En razón de lo antes expuesto "**AMBAS PARTES**" manifiestan que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-** "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de los trabajos adicionales descritos en la declaratoria I.8 que consisten en: obras hidráulicas, obras complementarias y estructuras y obras de drenaje de la obra: "**AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**".

**SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO.-** El monto del presente convenio modificadorio, es por la cantidad de **\$770,663.69** (Setecientos setenta mil seiscientos sesenta y tres pesos 69/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que el importe total del contrato de Obra Pública 097/2017 da un total de **\$24,539,788.46** (Veinticuatro millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 46/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

**TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a concluir toda la obra en el plazo mencionado en la declaración I.8 de este convenio, para lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el acta de Entrega-Recepción de la obra en su totalidad, el **26 de junio de 2018**.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

**CUARTA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA"** se obliga a modificar las garantías otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual a la firma del presente documento deberá entregar la garantía adicional, bajo los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato original, debiendo además estipularse que dicha garantía es conjunta, solidariamente e inseparable de la otorgada para el contrato original.

**QUINTA:** Con excepción de lo expresamente se estipula en los términos de este **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO**, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

**LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA AL 15 DE JUNIO DE 2018.**

**POR "EL MUNICIPIO"**

**LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ**  
TESORERA MUNICIPAL

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA  
REGIDORA PRESIDENTE DE  
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

POR "EL CONTRATISTA"

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Modificatorio por monto y plazo al contrato de obra pública No. 097/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: "AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA", celebrado el 15 de junio de 2018.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

108-E

Oficio No. D-1142/2018

30 de abril de 2018.

**ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.-**

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA", que bajo el amparo del Contrato No. 097/2017, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escritos No. GLSA-27/18 y GLSA-28/18 de fechas 05 de abril del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondientes a las Estimaciones No. 9 y 10, con periodo comprendido del 01 al 15 de febrero y del 16 al 28 de febrero de 2018 respectivamente; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$154,952.46 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

**A T E N T A M E N T E**

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.  
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.  
C.c.p.-ING. SERGIO GARCÍA CARDENAS. -Residente de Obra.  
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gch

*"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"*

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410  
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 [www.municipiochihuahua.gob.mx](http://www.municipiochihuahua.gob.mx)



| OBRA | AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | TRABAJO PRELIMINARES TERRACERIAS, PAVIMENTACION ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO, TRABAJOS DIVERSOS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                |                                           |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CONTRATISTA | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 24 DE JULIO DE 2017-18 DE FEBRERO DE 2018 |
| CONTRATO    | PERIODO DE EJECUCION<br>09/7/2017              | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017-01 ABRIL 2018    |
|             | DIFFERIMIENTO POR ANTICIPO                     |                                           |

|                    |                 |         |
|--------------------|-----------------|---------|
| ANTICIPO OTORGADO  | \$6,329,098.38  | SIN IVA |
| MONTOS DE CONTRATO | \$21,098,994.60 | SIN IVA |
| TOTAL CONTRATADO   | \$21,098,994.60 | SIN IVA |

## REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

[illegible]

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

LÍDER DE PROYECTO