

LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 427**FOLIO FISCAL (UUID):**

6C09551F-B4FD-44AD-B2B9-CC0680FD3EDA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

000010000000404147641

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-12-06T14:20:54

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-12-06T14:15:54

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL.CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 06 diciembre 2017

Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 1 (UNO) CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN " PAVIMENTACION CALLES COL.REVOLUCION (TRAMOS DISCONTINUOS) ASFALTO C. CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ " SEGUN CONTRATO No. 138/2017 IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A \$ 61,322.80 AMORTIZACION DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 00.00 SUBTOTAL \$ 61,322.80 I.V.A. \$ 9,811.65 TOTAL \$ 71,134.45 MENOS DEDUCCIONES : C.M.I.C. 0.2% \$ 122.65 D.I.F. 0.2% \$ 122.65 INSP. DE OBRA 0.5% \$ 306.61 SUMA \$ 551.91 NETO A RECIBIR \$ 70,582.54	\$ 61,322.80	\$ 61,322.80

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 45/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 61,322.80

IVA(IVA 16.00%):	\$ 9,811.65
------------------	-------------

TOTAL: \$ 71,134.45

SELO DIGITAL DEL CFDI

lmoN0s0rBHvml5mg6BfU4P06GXT/vqmNz5UclKdC4w4q tyvXA0autw7mh7+hGilkUdbXemePWxJv/SrbGaul.eVWtdqJ5FNw3CvMBVrMSK8FR9Csm5KPIGA2USM1PKH4xkwI0uNy114Eylz0829SuccCLK7kpdIjyhyTjnbMZ9o1k0
Qul4u4NZeedOUbPF0CY2z4ofYQvMfEHIIGkcmFGEAE7T9xpHW5JZvFzBzThs81Ww50pJRtHvYGANMbzdyvZfC6obwRi0D6PR0U5v77Yp06CPV94uWbH1KZeOWGI3aheAMOCIQ==

SELO DIGITAL DEL SAT

CXOMM0s1vKcZpE8rBdZGjNU2tIGG6YAEKvMMOJwLGVWkyBfz5KvN8EwH7r7y8bB3r3XChPeJYLBQ1OClMhwLzXfL6Stj3E6Z2i77hw3pN9m9M1CvRuiQEM8vAdpgg2pkE5zFvU8Uz9QRxwWvMZMvM2E8v+b2dr3GKF9Syc144WNAu80F5gpi5Y6bEEgH+Sg1HMIzS2JrmpwGwZyq3z5SejC10bbjYQus7wEJ0X0XvGwV40R3r1s2XDEZ2Z7k0InOISvKcPSYKzWfymecazZ3HKKe9R4rj3z+7REPHIEIMO99ZxPVLKxoeZU8J31MWhFOnY1ZWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0BC09551F-B4FD-44AD-B2B9-CC0680F3ED4[2017-12-
06 11:24:20]BmH0h0Bh0h0Bhm0Sp0h0Bhm0Sp0Gx0Gx0Vh0k0d0C4w04g0yy0A0au0v7mh7+gHk0Db0Xeme0Fw0J0a0rb0Ga0L0r0Vt0d0J5F0Hw3+0C0MBV0M5K0BF80C0SK0PIGA0U20M1P0K0X0Wk0U0vY14E0y0G0290Suc0L0K0p0d0U0yH70
m0L0Z0y0k0u0h0d0Zee0D0P0C0Z0C0Z0Y0B0H0k0d0V0E0E0B0T0Xp0H0J020Z0p0H0n0St0V0d0P0JRH0BV0GAK0M0Zee0y0Zp0C0g0w0r0OD0P0B0U05077Y0P0G0F0340yH0L012e0QV0G060e0AM0CQ0=000010000040553577



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitalizados
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Hand-drawn sketches of a balloon and a balloon with a string.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C09551F-B4FD-44AD-B2B9-CC0680FD3EDA	2017-12-06T14:15:54	2017-12-06T14:20:54	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$71,134.45	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[\(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
[\(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
[\(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[\(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[\(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English](https://www.gob.mx/en/index)
[\(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentar-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)
[\(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentar-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentar-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

HOJA DE RESUMEN FINAL
No. 1

CONTRATO No.- 138/2017		CONTRATADO \$ 2'275,160.40	
ESTIMACION No. 1 (UNO) CONVENIO PERIODO : DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017		IMPORTE CONVENIO: \$ 61,848.73	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V. R.F.C. CRA-850326-UN6		IMPORTE ESTIMADO \$ 61,322.80	IMPORTE ACUMULADO \$ 2,336,464.00
CONCEPTO		IMPORTE	OBSERVACIONES
PAVIMENTOS			
OBRA: 'PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION (TRAMOS DISCONTINUOS) ASFALTO C. CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ.'		\$ 61,322.80	
DESCUENTOS:		IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	
0.2% C.M.I.C.	\$ 122.65		
0.2% D.I.F.	\$ 122.65		
0.5% INSP. DE OBRA	\$ 306.61		
SUMA DESCUENTOS	\$ 551.91		
RESUMEN:			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 61,322.80		
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 0.00		
DESCUENTOS	\$ 551.91		
SUB - TOTAL	\$ 60,770.89		
I.V.A.	\$ 9,811.65		
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 70,582.54		
CON LETRA: SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.			

REVISOR: JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.

FORMULO: RESIDENTE DE OBRA C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

ACEPTO:

AUTORIZO: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA		CONTRATO No. 138/2017		ESTIMACION No. 1 (UNO) CONVENIO HOJA No. 1 DE 1 PERIODO: DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL		OBRA: PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION (TRAMOS DISCONTINUOS) ASFALTO C. CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ.							
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.									
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	INCISO	C O N C E P T O		C A N T I D A D E S			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)	
		DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR			DE ESTA ESTIMACION
		PAVIMENTOS							
1	EP-5	CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO CORTE DE CAJON DE 15 CMS POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION Y TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95% Y RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 CMS/M2	M2	16,051.58	16,051.58	16,051.58	0.00	67.10	0.00
2	EP-6	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.50 CMS COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M2	16,020.35	15,991.46	15,991.46	0.00	74.92	0.00
3	EXT01	CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE EQUIPO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO PARA ASFALTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0	0.00	0.00	0.00	488.41	0.00
4	EXT02	RENIVELACION DE POZO DE VISITA COMUN, INCLUYE BROCAL DE FOFO 130 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	PZA	0	13.00	0.00	13.00	4,380.20	56,942.60
5	EXT03	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE 80X80 CM CON BROCAL DE FOFO DE 130 KG. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	PZA	0	1.00	0.00	1.00	4,380.20	4,380.20
S U M A S									\$ 61,322.80
N O T A S			IMPORTE ESTA HOJA: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 60,100 M.N.						
			LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.		ACEPTO:		CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.		
			FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		Contratista				
			ESTIMO:		Residente: C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO				
			REVISO:		Vo.Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA				
			Jefe Depto. INS. VICTOR MANUEL PONCE DE LEON						

CHIHUAHUA, CHIH.

30 DE NOVIEMBRE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: **\$ 70,582.54**
(SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) COMO PAGO A LA

ESTIMACION NUM. 1 (UNO) CONVENIO CONTRATO No. 138/2017 POR LA CANTIDAD DE : **\$ 2'639,186.06**

(DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHETA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) POR LOS TRABAJOS EN LA OBRA:

'PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION (TRAMOS DISCONTINUOS) ASFALTO C. CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ.'

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	61,322.80
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	-
SUBTOTAL		\$	61,322.80
IVA		\$	9,811.65
TOTAL		\$	71,134.45
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2 %	\$	122.65	
D.I.F. DEL 0.2 %	\$	122.65	
INS. DE OBRA 0.5 %	\$	306.61	
SUMA	\$	551.91	
MULTA POR ATRASO	\$	-	
TOTAL	\$	551.91	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	2,275,160.40
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	61,848.73
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	2,275,141.20
ESTA ESTIMACION	\$	61,322.80
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	2,336,464.00
POR EJERCER CONVENIO	\$	-
POR EJERCER	\$	545.13

2.- AMORTIZACION ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	682,548.12
ACUMULADO ANTERIOR	\$	682,548.12
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	682,548.12
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5 % INSP OBRA	0.2 % C.M.I.C.	0.2 % D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 11,375.70	\$ 4,550.28	\$ 4,550.28
ESTA ESTIMACION	\$ 306.61	\$ 122.65	\$ 122.65
ACUMULADO ACTUAL	\$ 11,682.31	\$ 4,672.93	\$ 4,672.93

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.
CRA-850326-UN6

GENERADORES

EXT02.-RENIVELACION DE POZO DE VISITA COMUN, INCLUYE BROCAL DE FOFO 130 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

NO.	TRAMO	ENTRE CALLES	UBICACION	CANTIDAD
1	ramon cordova	centauro del norte y rodolfo flores	cruce centenario	1.00
2	ramon cordova	centauro del norte y rodolfo flores	cruce sierra tarahumara	1.00
3	ramon cordova	centauro del norte y rodolfo flores	cruce rio conchos	1.00
4	centenario	priv. Reforma y 2 de octubre	frente No. 242	1.00
5	centenario	priv. Reforma y 2 de octubre	frente No. 216	1.00
6	centenario	priv. Reforma y 2 de octubre	frente No. 202	1.00
7	centenario	priv. Reforma y 2 de octubre	frente No. 188	1.00
8	rodolfo flores	pilar britto y priv. Reforma	cruce reforma	1.00
9	rodolfo flores	pilar britto y priv. Reforma	frente No. 249	1.00
10	rodolfo flores	pilar britto y priv. Reforma	cruce priv. Reforma	1.00
11	calle parral	2 de octubre y tierra y libertad	cruce calle tierra y libertad	1.00
12	rodolfo flores	belisario dominguez y hermanos flores	frente No. 205	1.00
13	otilio montaña	luz corral de villa y pascual orozco	cruce luz corral de villa	1.00

SUBTOTAL	13.00
-----------------	--------------

EXT03.-RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE 80X80 CM CON BROCAL DE FOFO DE 130 KG, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.


NO.	TRAMO	ENTRE CALLES	UBICACION	CANTIDAD
1	rodolfo flores	pilar britto y priv. Reforma	cruce reforma	1.00

SUBTOTAL	1.00
-----------------	-------------




CROQUIS

CALLE RAMON CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES




CALLE CENTENARIO ENTRE PRIV. DE REFORMA Y 2 DE OCTUBRE




[illegible][illegible]

CALLE RODOLFO FLORES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y HERMANOS FLORES




CALLE OTILIO MONTAÑO ENTRE LUZ CORRAL DE VILLA Y PASCUAL OROZCO



OBRA: 'PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION (TRAMOS DISCONTINUOS) ASFALTO C.
CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO
DOMINGUEZ. '




POZOS




POZOS


POZOS



POZOS



OBRA: PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION (TRAMOS DISCONTINUOS) ASFALTO C.
CORDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO
DOMINGUEZ, '



15-100-17	St. Michael's L. with all green color at the bottom of the lake	20-100-17	St. Michael's L. with all the bottom of the lake at the bottom of the lake	21-100-17	St. Michael's L. with all the bottom of the lake at the bottom of the lake	22-100-17	St. Michael's L. with all the bottom of the lake at the bottom of the lake
-----------	--	-----------	---	-----------	---	-----------	---



23-10-11	St. Vincente	100 m. alt. 1000 y. alt. 1000	✓
24-10-11	St. Vincente	100 m. alt. 1000 y. alt. 1000	✓