



DMC
Constructora

**Daniel Fernando
Morales Cantu**

MOCD8201068K4
Juan Dominguez No. 1414
San Felipe, Chihuahua CP 31203
Chihuahua Chihuahua Mexico

Factura

Serie X
Folio 164
Fecha 10/11/2017 14:32:13
Aprobacion 0
Año 0
Orden Trabajo 149/2017

Documento Válido

Cliete	Municipio de Chihuahua	R.F.C	MCI651010V22
Domicilio	Mina No. 408	Telefono	
Colonia	Centro, Chihuahua	C.P.	31000
Ciudad	Chihuahua Estado Chihuahua	Pais	Mexico
Cantidad		Valor Unitario	importe

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	importe
1.00	LOTE	REHABILITACION DEL PARQUE BAHIAS, UBICADO EN COLONIA BAHIAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) SEGUN CONTRATO NUM. 149/2017 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$260,930.30 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 78,279.09 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 521.86 0.2 D.I.F. \$ 521.86 SUMA \$ 1,043.72 NETO A RECIBIR \$ 210,831.68	182,651.2100	182,651.21



Importe con Letra

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100

Subtotal 182,651.21
I.V.A 29,224.19
Total 211,875.40



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: 02, Cheque nominativo
Cuenta de pago:

*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado

Firma de Conformidad

Serie del Certificado del emisor	00001000000404553298
Folio fiscal	5D4CA6A8-04FB-4A1A-B6A8-99C2A16EAE21
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2017 - 15:32:18

Sello digital del CFDI

naWQgNx7nMJkOnbKbp15Rtf6wgcg//RsA3thAHFIWuTbk5NOQOm8jMa4CsrYqOmdufCJ5DLTnfNDyWQD6NtLiiaWzuMfcYIAJ9Y2JCA+oJmAX5zV7lnXh/XASSLlG3IBqIoXru22rHvKDQe5tjBGg3xB+19294S9CduF4fuYmBSjnljmE9+tsJTWIMKskUW3Sr/BHDsmPfw6XDgKe8tXs/2iF9eFTiPno3VmA+NBxib2AI/vc+yJEz5d8wO6LeL2YpBcejom/XFX4czlJ0021KXF/3eepBjEQkfnjSpnursxUdDAfdmTt+MhHeIDdrSboNj92aRXE88Ay6couzn1HQ==

Sello del SAT

r63i2dqitkfNT0OoxTrzvdQlmgKokgsztP9dhhC91DzyNTxK2B2/jTMSHyhC/Iip0n/LcyOyQFqeM/QUvExpWTDVST3VBvrDapPccz63KJEKIAfFjJTBZ2r70+zGNxomNOywn7d3e3dPeeulmp5knPBwrZ/XmZF4xnyEJjsa2oWTsKUPRfHax5yin+m1I41kQ32qjUG4SHqznuKJ94pxQGEkh1C1+kB3YYQ30QwnJbp0SVNmvgKcRda2C8vc40YRaFmrDDwXv7n5HKLHhPEfjpuay7BQ2uV1P2BGHNFw754klW2tkcnDpWyazHUIh3T/PBfdt4gNfyfmmUfXELA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.015D4CA6A8-04FB-4A1A-B6A8-99C2A16EAE21|2017-11-10T15:32:18|naWQgNx7nMJkOnbKbp15Rtf6wgcg//RsA3thAHFIWuTbk5NOQOm8jMa4CsrYqOmdufCJ5DLTnfNDyWQD6NtLiiaWzuMfcYIAJ9Y2JCA+oJmAX5zV7lnXh/XASSLlG3IBqIoXru22rHvKDQe5tjBGg3xB+19294S9CduF4fuYmBSjnljmE9+tsJTWIMKskUW3Sr/BHDsmPfw6XDgKe8tXs/2iF9eFTiPno3VmA+NBxib2AI/vc+yJEz5d8wO6LeL2YpBcejom/XFX4czlJ0021KXF/3eepBjEQkfnjSpnursxUdDAfdmTt+MhHeIDdrSboNj92aRXE88Ay6couzn1HQ==|00001000000404486074|

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios



RFC del emisor

MOCD8201068K4

Nombre o razón social del emisor

Daniel Fernando Morales Cantu

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

Municipio de Chihuahua

Folio fiscal

5D4CA6A8-04FB-4A1A-B6A8-99C2A16EAE21

Fecha de expedición

2017-11-10T14:32:13

Fecha certificación SAT

2017-11-10T15:32:18

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$211,875.40

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 149/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHÍAS	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 689,290.93 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017	
UBICACIÓN: COL. BAHÍAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 302,679.15 CON IVA
CONTRATISTA: DANIEL FERNANDO MORALES CANTU	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC: MOCD8201068K4	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 302,679.15 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 260,930.30	
	<u>EXCEDENTES</u>		
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 260,930.30	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	521.86
0.2% D.I.F.	\$	521.86
SUMA DESCUENTOS	\$	1,043.72
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	260,930.30
AMORT ANTICIPO	\$	78,279.09
SUB-TOTAL	\$	182,651.21
I.V.A.	\$	29,224.19
TOTAL	\$	211,875.40
(CON LETRA)		
(DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,043.72
SALDO NETO A RECIBIR	\$	210,831.68

AUTORIZO	ELABORO
ING. LEONARBO LUEVANO DELGADO	DANIEL FERNANDO MORALES CANTU
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
SOCIAL	SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

23 DE OCTUBRE DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 210,831.68
(DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 68/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 149/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 689,290.93 INCLUYE CONVENIO
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHIAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 260,930.30

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 78,279.09

SUBTOTAL	\$ 182,651.21
IVA	\$ 29,224.19
TOTAL	\$ 211,875.40

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. 0.2%	521.86
D.I.F. 0.2%	521.86
SUMA	1,043.72

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 689,290.93
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 302,679.15
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 302,679.15
POR EJERCER	\$ 386,611.78

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 206,787.28
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 78,279.09
ACUMULADO ACTUAL	\$ 78,279.09
POR AMORTIZAR	\$ 128,508.19

99,803.74 + Iva

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.5% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

	0.5% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 521.86	\$ 521.86
ACUMULADO ACTUAL	\$ 521.86	\$ 521.86

R E C I B I M O S

DANIEL FERNANDO MORALES CANTU
MOCD8201068K4



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHIAS
MUNICIPIO: COL. BAHIAS
CONTRATISTA: DANIEL FERNANDO MORALES CANTU
PERÍODO: 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 149/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		\$ 260,930.30
EXCEDENTES		\$ -
EXTRAS		\$ -

SUBTOTAL \$ 260,930.30

I.V.A. \$ 41,748.84

TOTAL \$ 302,679.14


POR EL CONTRATISTA

DANIEL FERNANDO MORALES CANTU



OBRA:	REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHÍAS
MUNICIPIO:	COL. BAHÍAS
CONTRATISTA:	DANIEL FERNANDO MORALES CANTU
PERIODO:	27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	149/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								\$ 260,930.30

1 ALBAÑILERÍA								\$ 260,930.30
1.01	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	m2	528.00	528.00	-	528.00	\$ 15.43	\$ 8,147.04
1.02	EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL B HASTA .2M DE PROFUNDIDAD INC: ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	m3	23.90	23.90	-	23.90	\$ 154.24	\$ 3,686.34
1.03	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR	m2	38.24	38.24	-	38.24	\$ 138.90	\$ 5,311.54
1.04	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 60KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100KG/CM2	m2	57.36	57.36	-	57.36	\$ 420.73	\$ 24,133.07
1.06	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	11.95	11.95	-	11.95	\$ 101.77	\$ 1,216.15
1.07	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM MEDIR COMPACTADO INC: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	102.94	102.94	-	102.94	\$ 207.06	\$ 21,314.76
1.08	CIMBRA EN PISO DE CANCHA PARA FORMAR NARIZ, DE 10 CMS. INC. TWINO SUMINISTRO Y COLOCACION.	ml	95.60	95.60		95.60	\$ 90.50	\$ 8,651.80
1.09	PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR COLADO DE FRANJAS NO MAYORES DE 2.40M Y ZIP TRIP A CADA 2.5M INC: CIMBRA INTERIOR, MEMBRANA DE CURACRETO ACABADO PULIDO	m2	528.00	528.00		528.00	\$ 356.95	\$ 188,469.60

SUBTOTAL	\$ 260,930.30
IVA	\$ 41,748.84
TOTAL	\$ 302,679.14

POR EL CONTRATISTA:

ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO

DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

HOJA


1

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	149/2017	TRAMO:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHIAS	CONTRATISTA	DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
--------------------	---------	---------	--


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	AREA 30.4 X 17.40
	TOTAL= 528.96 M2

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	528.00 M2

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL B HASTA .2M DE PROFUNDIDAD INC: ACARREO A UN PUNTO DE OBRA				
	LARGO	ANCHO	PROFUNDO	VOLUMEN
	95.6	0.61	0.41	23.91
	VOL = 23.91 M3			

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	23.90 M3

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR	LARGO	ANCHO	AREA
	95.6	0.4	38.24

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	38.24 m2

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 60KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100KG/CM2	LARGO	ALTO	AREA
	95.6	0.6	57.36

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	57.36 M2

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION				
	LARGO	ANCHO	PROFUNDO	VOLUMEN
	95.6	0.46	0.27	11.95

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	11.95 M3

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM MEDIR COMPACTADO INC: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	LARGO	ANCHO	PROFUNDO	VOLUMEN
	30.1	17.1	0.20	102.94

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	102.94 m3

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
CIMBRA EN PISO DE CANCHA PARA FORMAR NARIZ, DE 10 CMS. INC. TWINO SUMINISTRO Y COLOCACION.	LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO
	30.4	17.4	30.40	17.40
			LARGO TOTAL	95.6

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	95.60 ml

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR COLADO DE FRANJAS NO MAYORES DE 2.40M Y ZIP TRIP A CADA 2.5M INC: CIMBRA INTERIOR, MEMBRANA DE CURACRETO ACABADO PULIDO	LARGO 30.4	ANCHO 17.4	AREA 528.96

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	528.00 m2

POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

HOJA

1

CONTRATO:	149/2017	TRAMO:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHIAS	CONTRATISTA	DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

No. DE ESTIMACION: 1 (UNO) PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
REPORTE FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU


POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO

DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

HOJA

2

CONTRATO:	149/2017	TRAMO:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHIAS	CONTRATISTA	DANIEL FERNANDO MORALES CANTU
No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
REPORTE FOTOGRAFICO			



POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO


DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

HOJA

3

CONTRATO:	149/2017	TRAMO:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHIAS	CONTRATISTA	DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
REPORT FOTOGRAFICO		



POR EL CONTRATISTA:
ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO