



CACTUS TRAFFIC

COMUNICACIÓN VIAL

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP:31060
RFC: CTC051025D83
(614) 446-44-44

Factura

Folio

CHI5660

Fecha

28/nov./2017 11:35:22

Tipo de comprobante:
Ingreso

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: MCI651010V22

Orden de compra	Condiciones		Vendedor		Ntro. Pedido		
	CREDITO 30 DIAS		GEORGINA RUIZ		4868		
Artículo	Cve. SAT	Nombre	U.med.	Cant.	Precio	Desccto.	Importe
SV-ENU-002	46161500	ESTIMACION No. 1	PIEZA	1	543,054.08		543,054.08
		SEGUN CONTRATO No. 157/2017					
		ALCANCE DE LA ESTIMACION					
		RETENCION 0.20% D.I.F.					
		RETENCION 0.20% CMIC					

NETO A RECIBIR \$627,770.51

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]8B8FDC4D-6204-1A4B-82FE-8EE176590FE2|2017-11-28T12:36:29|SCD110105654|hjFFZ0Lp/dvOPYezb6y1k0nDOIIPQRA+6iOpVzBh1IWReWuV/zyIYRw+UWp+8JZJXn2ND41CYLVZoQmD3goyE+qIT59vXY8uOiu1d3zxXPIHaRmmG18BN9Jdslop+zJvsjGYziXaBH15r8rSQI82H1NRELH9GB70eV4vEfcDzCUZmUs9aHqmCh2B1gEG6U/1V37C924w6MILK3rQ/Gb91n0/1dV7gNYjyqg+735IGihlqTWT+k8tqVr1ZfGJTJImcRi2Mp8T0rGxrdJiySzd95s7KA/UEdGL3ttOPUyLLPOMwRrIO+/e0ak9C4A3OI1rP8Dg81Rz

Sello digital del CFDI:

hnjFFZ0Lp/dvOPYezb6y1k0nDOIIPQRA+6iOpVzBh1IWReWuV/zyIYRw+UWp+8JZJXn2ND41CYLVZoQmD3goyE+qIT59vXY8uOiu1d3zxXPIHaRmmG18BN9Jdslop+zJvsjGYziXaBH15r8rSQI82H1NRELH9GB70eV4vEfcDzCUZmUs9aHqmCh2B1gEG6U/1V37C924w6MILK3rQ/Gb91n0/1dV7gNYjyqg+735IGihlqTWT+k8tqVr1ZfGJTJImcRi2Mp8T0rGxrdJiySzd95s7KA/UEdGL3ttOPUyLLPOMwRrIO+/e0ak9C4A3OI1rP8Dg81RzW4C3HzQ==

Sello digital del SAT:

N8nNXwzrbPEzckV2Sn75Y50CXiID8PFZOATW26Zto6IefmcQrmG4JfHggaluc8yBLGZT0YiuUQBazX9yg48TanhPRGxQZ4YyfgfucnSA7XEVIQVoxzQJ2hV5hdN6ujCgt+A+G2y/NZTTHqB6c3BCfb1XZhsLo5eXJ5cTmid7GWBfzlFymsHUYkyuq/hpXj5tjXkAFj0TivQH/rRXpe17DxSczmzrZsINSB3TyVQZDhP1DuOborHsyY6xbUvV69RwZr1UEjvN+OPTeo6IdMSiMMragC9ojDsjZZBrNnaBx5qhgIKKnStar0URQ6szJHzOMxScv3S2Ve3Ja7w==



CFDI 3.3

(Seiscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 73/100

Forma de pago: Por definir

PPD Pago en parcialidades o diferido

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.

Uso del CFDI: Gastos en general

G03

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS:

BANCOMER: 012150001852136140 - SANTANDER: 014150655027831158

CONFIRMAR SU PAGO AL CORREO cxc@cactustraffic.com.mx

Subtotal
IVA 16%

543,054.08
86,888.65

Total

629,942.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 8B8FDC4D-6204-1A4B-82FE-8EE176590FE2 Fecha de certificación: 28/nov./2017 12:36:29
Certificado del emisor: 00001000000402865972 Certificado del SAT: 00001000000401041203

601

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 28 de noviembre del 2017

BUENO POR \$ 629,942.73

No. CHI005660

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

EL DIA DE 28-dic.-17 LA CANTIDAD DE

POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,

QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



* Datos obligatorios

Verificar CFDI



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTC051025D83	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B8FDC4D-6204-1A4B-82FE-8EE176590FE2	2017-11-28T11:35:22	2017-11-28T12:36:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$629,942.73	Ingreso	Vigente	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		CONTRATO No. 157 /2017 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017			Km. --- A Km. ---		ORIGEN: ---	
		OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN			EST. No. 1		HOJA No. 1 DE 1	
		ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD						
		CONTRATISTA: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.			PERIODO: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2017			

O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	INCISO	C O N C E P T O			C A N T I D A D E S				RECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
		DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION			
1.-		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA LINEA DE 12 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO A BASE DE ESMALTE HULE CLORADO	ML.	78,098.62	59,129.48	0	59,129.48	\$ 8.50	\$ 502,600.58	
2.-		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA LINEA DE 12 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO	ML.	3,200.00	905.00	0	905.00	\$ 44.70	\$ 40,453.50	
3.-		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES, CON DIFERENTES DIMENSIONES, EN COLOR BLANCO O AMARILLO	M2	175	0.00	0	0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	
4		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES, CON DIFERENTES DIMENSIONES, EN COLOR BLANCO O AMARILLO	M2	200.00	0.00	0	0.00	\$ 375.00	\$ 0.00	
5		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA COLOR AMARILLA CON REFLEJANTE INCLUYE PEGAMENTO EPOXICO.	PIEZA	1,530	0.00	0	0.00	\$ 40.00	\$ 0.00	
S U M A S									\$ 543,054.08	

N O T A S 	(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.) LUGAR: CHIHUAHUA, CHH. FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2017 ESTIMO: _____ ING. JESUS GARAY RUIZ REVISO: _____ Jefe Depto. ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON ACEPTO: _____ Contratista ING. SERGIO ARREOLA QUINTANA Vo.Bo. _____ Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
--	--

AV. FUENTES MARES / PACHECO A R. ALMADA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	AGURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
459 DE 5.1 = 2340.90 ML	1503.60 ML	195 ML			
514 DE 5.12 = 2631.68 ML	358 ML				
4972.58	1861.60 ML	195 ML		7029.18 ML	

20 DE NOVIEMBRE / AV. 11 A AV. PACHECO

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	AGURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
216 DE 5.3 = 1144.80 ML	271.40 ML	4999.60 ML			181 DE 5 = 905 ML
165 DE 5.3 = 874.50 ML	238 ML				
2019.30 ML	509.40 ML	4999.60 ML		7528.30 ML	

AV.11 / AV. NIÑOS HEROES A AV. 20 DE NOVIEMBRE

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	AGURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
158 DE 5.1 = 805.80 ML	822.80 ML	983.20 ML			
805.80 ML	822.80 ML	983.20 ML		2611.80 ML	

AV. PALESTINA / LOMBARDO TOLEDANO A FUERZA AEREA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	AGURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
264 DE 5.1 = 1346.40 ML	63 ML	7592 ML			
1346.40 ML	63 ML	7592 ML		9001.40 ML	

AV. JUAREZ / UNIVERSIDAD A LOMBARDO TOLEDANO

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	AGURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
36 DE 5 = 180 ML	45 ML				
339 DE 5.2 = 1762.8 ML	397.9 ML				
1942.8 ML	442.9 ML			2385.7 ML	

VIALIDAD CH-P / PACHECO A FUENTES MARES

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	AGURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
		3018.20 ML			
		3018.20 ML		3018.20 ML	

ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS CARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

16 DE SEPTIEMBRE / FUENTES MARES A R. ALMADA


GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
238 DE 5.6 = 1332.8 ML	1643 ML	63 ML			
1332.8 ML	1643 ML	63 ML		3038.8 ML	


NIÑOS HEROES / UNIVERSIDAD A COLON

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
135 DE 5.3 = 715.5 ML	300 ML				
715.5 ML	300 ML			1015.5 ML	

LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ A PUERTA DE CHIHUAHUA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
582 DE 5.4 = 3142.8 ML	919.9 ML	12266.7 ML			
1328 DE 5.4 = 7171.2 ML					
10314 ML	919.9 ML	12266.7 ML		23500.6 ML	


ING. LIDIA BACIA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE




CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.


C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA SURORIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

SUMATORIA TOTALES

TIPO DE LINEA	L. DISCONTINUA (M)	L. LINEA CONTINUA (M)	AGUJERADOS (M2)	TERMOPLASTICA (ML)	
AMARILLA		29,117.70		905.00	
BLANCA	23,449.18	6,562.60			
SUMATORIA	23,449.18	35,680.30		905.00	


ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. FUENTES MARES / PACHECO A R. ALMADA



CAC S TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

20 DE NOVIEMBRE / AV. 11 A AV. PACHECO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

PÁGINA 2

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV.11 / AV. NIÑOS HEROES A AV. 20 DE NOVIEMBRE



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

CAC S TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

AV. PALESTINA / LOMBARDO TOLEDANO A FUERZA AEREA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. JUAREZ / UNIVERSIDAD A LOMBARDO TOLEDANO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

VIALIDAD CH-P / PACHECO A FUENTES MARES



ING. LIDIA BAC
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

16 DE SEPTIEMBRE / FUENTES MARES Y R. ALMADA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

NIÑOS HEROES / UNIVERSIDAD A COLON



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS ARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE





LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ A PUERTA DE CHIHUAHUA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


AV. FUENTES MARES / PACHECO A R. ALMADA





ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



20 DE NOVIEMBRE / AV. 11 A AV. PACHECO






ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



AV.11 / AV. NIÑOS HEROES A AV. 20 DE NOVIEMBRE




ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS SARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



AV. PALESTINA / LOMBARDO TOLEDANO A FUERZA AEREA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


AV. JUAREZ / UNIVERSIDAD A LOMBARDO TOLEDANO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


VIALIDAD CH-P / PACHECO A FUENTES MARES



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

16 DE SEPTIEMBRE / FUENTES MARES A R. ALMADA





ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


PAGINA 7

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE





NIÑOS HEROES / UNIVERSIDAD A COLON




ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ A PUERTA DE CHIHUAHUA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA



ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

29 SEPTIEMBRE, 2017

SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO EN
EL BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE LA AV. PACHECO Y
PELO FCO R. ALMADA

SE UTILIZO PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR BLANCO
EN GUIXES Y AMARILLA EN LINEAS CONTINUAS.



AVANCE AL 100%

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Almada", with a long horizontal stroke extending to the right.A smaller handwritten signature in black ink, possibly reading "Barral", with a horizontal stroke.

01 DE OCTUBRE DE 2017

SE REALIZA LA APLICACION DE PINTURA SOBRE PAVIMENTO
EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 11
Y LA AV. PACHECO.



TAMBIEN SE APLICO PINTURA TERMOPLASTICA EN LA
AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV PACHECO Y LOMBARDO
TOLEDANO.



③



02 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA ~~TERMOPLASTICA~~ ^{ESMALTE} EN LA CALLE
11 ENTRE AV. MINOS HERODES Y AV. 20 DE NOVIEMBRE.
ASI MISMO SE INICIAN ~~EN~~ LABORES EN LA AV. PALESTINA
ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE DEL CARRUAJE.



03 OCTUBRE, 2017


SE CONCLUYE LA APLICACION DE PINTURA EN LA AV.
PALESTINA ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA
AEREA MEXICANA



(4)

04 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA DE ESALTE BASE SOLVENTE EN
LA AV. JUAREZ ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD Y PFC.
LONDARDO TOLEDANO.



~~INDICACION~~

05 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA DE ESALTE BASE SOLVENTE EN
CAMELIONES SINGULADOS DE LA VIALIDAD CH-P ENTRE
AV. RACHEID Y BIV. FUENTES MARES, QUEDA PENDIENTE
LA APLICACION DE PINTURA TERNOPLASTICA EN GUIONES



~~INDICACION~~

(5)

08 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA SOBRE PAVIMENTO DE LA CALLE
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EL BLVD. FUENTES HARRIS Y
PEW. EUG. R. ALMADA.

~~ENTRADA~~

09 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA EN PAVIMENTO DE LA CALLE
NIÑOS HEROES ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV.
COLON. ~~ENTRADA~~


SE INICIAN LABORES DE PINTURA EN EL PFCO.
LONGBARDO TOLEDANO DEL BLVD. JUAN PABLO II A
SIERRA MAGISTERIAL CARRIL CUERPO N-5.

~~ENTRADA~~

6

10 DE OCTUBRE DEL 2017.

SE APUCA PINTURA EN EL PFCO. LOMBARDO TOLEDANO
DEL BLVD. JUAN PABLO II A CALLE SIERRA MAGISTERIAL
CUERPO S-N.
TAMBIEN SE PINTA EN CUERPO X-S DE LA CALLE
SIERRA MAGISTERIAL AL INICIO DEL PUENTE DE LA PUERTA
DE CHIHUAHUA.



11 DE OCTUBRE DEL 2017

SE APLICA PINTURA EN EL PFCO. LOMBARDO TOLEDANO
ENTRE EL PASO A DESNIVEL DE LA PUERTA DE CHIHUAHUA
A LA CALLE SIERRA MAGISTERIAL CUERPO S-N.

