



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA980529MW0
PROGRESO 102 - 1
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
CHIHUAHUA, México C.P. 31000
(601) General de Ley Personas Morales
Teléfonos: 614-4109550
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Factura M 24
Folio fiscal
1c187b95-eab2-4e14-93b5-409e695101d7
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2018-03-23 13:08:19
Lugar Expedición: 31000

RFC	MCI651010V22	Fecha expedición	23/03/2018 13:08:17
Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	CALLE MINA 408		
Colonia	CENTRO Municipio CHIHUAHUA C.P. 31000		
Ciudad, Estado	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO		

Concepto	Monto
----------	-------

ESTIMACION NO. 8 (OCHO) RELATIVO A: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA, EN LA CD. DE CHIHUAHUA.

MONTO BASE 2,752,001.43
72151900 (E48) Unidad de servicio
Traslado Base 1,926,400.99 (002)
IVA 0.160000 308,224.16
AJUSTE DE COSTOS 0.00
(+)

CONTRATO NO. 176/2017

Traslado Base 0.00 0.00
AMORTIZACION 825,600.44
ANTICIPO (-)*

SUB TOTAL 1,926,400.99
(002) IVA 16 % (+) 308,224.16
SUB TOTAL CON IVA 2,234,625.15

CMIC 0.20 % 5,504.00
DIF 0.20 % 5,504.00
Total Retenciones Locales 11,008.00

TOTAL RETENCIONES (-) 11,008.00
SANCION POR RETRASO (-) 0.00
SUB TOTAL MENOS RETENCIONES 2,223,617.15
RETENCION POR RETRASO (-) 0.00
REINTEGRO RETENCION (+) 0.00

Traslado Base 0.00 0.00
OTRAS SANCIONES (-) 0.00
TOTAL FACTURA 2,223,617.15

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.

* Monto de amortización aplicado como descuento.

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir



Número Certificado 00001000000409201741

Sello digital del CFDI

PMk8HKTILfuJjyUizXh20trVKWckMeqkXqLssXLfmsQVBN+famy7+9M8HB5fFQwY/UBrcQX7notrLJA029hgrTYWe5AtKdqltsEXqQe/0DIBrC6edykP8D10dH
II93S7g48on5Dita30IL6xcTNFGuWZbB0sHilGsaJXOKh752GbXj7FuMgys3144J9nQ/tbqUuxx1HqSbdUmo2MmvDdAYN5uL61WY8kxbr6/SfyAK2BdXdGRtoR
/2XmIGvly1Tg9mP0vkmErAi6IGLvJnIWmWxXU/rSbcmXCvePYUp1KdmfSi8mv51Ibd5PT74m0xiQ2jeTELq+KPlauookTWlffPw==

Sello del SAT

cfCI8nKPCf3x5B22hYPEgQbj0ZwpRebK7GV3AQvIMH4r+M2acO7tcjWY0PhiSd+4D7KNax4pQw8HOYDI0q1k2a32wkZZ3unHoAni2kH2Srtbuevo0rkCBbiu9h
7zMd6/aqK9WCIFIHUUS1z69bhMWYbJYNfhSsa4qNys1H4xcevJAQLc0bY2BJFmFULtShvq0ccQOHD+27WLQM6DULKc2xPbCzJJe1BMuDiIIFw9AJFY8tUno9/
gK16iom3Cnp0EeCtie3k7tem+j9X9/qr7ome8hNKc1h/d2BGYGXSiqvms5uKGNJc7WvHPG08B4rcbAyyAL07CTzxUVim+PdnZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1c187b95-eab2-4e14-93b5-409e695101d7|2018-03-23T13:08:19|LSO1306189R5|PMk8HKTILfuJjyUizXh20trVKWckMeqkXqLssXLfmsQVBN
+famy7+9M8HB5fFQwY/UBrcQX7notrLJA029hgrTYWe5AtKdqltsEXqQe/0DIBrC6edykP8D10dHII93S7g48on5Dita30IL6xcTNFGuWZbB0sHilGsaJXOKh7
52GbXj7FuMgys3144J9nQ/tbqUuxx1HqSbdUmo2MmvDdAYN5uL61WY8kxbr6/SfyAK2BdXdGRtoR/2XmIGvly1Tg9mP0vkmErAi6IGLvJnIWmWxXU/rSbcmXCv
ePYUp1KdmfSi8mv51Ibd5PT74m0xiQ2jeTELq+KPlauookTWlffPw==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3


[Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.]



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA980529MW0	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPALIDAD DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C187B95-EAB2-4E14-93B5-409E695101D7	2018-03-23T13:08:17	2018-03-23T13:08:19	LSO130618

Total del CFDI**Efecto del
comprobante****Estado CFDI**

\$2,223,617.15

Ingreso

Vigente

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Política de privacidad (<https://www.gob.mx/privacidad>)
- Términos y Condiciones (<https://www.gob.mx/terminos>)
- Marco Jurídico (<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
- Portal de Obligaciones de Transparencia
(<http://portaltransparencia.gob.mx>)
- Sistema Infomex
(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)
- INAI (<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 176/2017	CONTRATADOS
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 8 (cierre de contrato)	\$ 26,327,329.18 CON IVA
	PERÍODO EJEC. Del 16 al 20 de Febrero Del 2018	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 3,192,321.66 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 23,135,007.52 CON IVA
RFC CMA-980529MW0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 26,327,329.18 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 2,752,001.43	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 2,752,001.43	

DESCUENTOS

C.M.I.C. DEL 0.2%	\$ 5,504.00
D.I.F. DEL 0.2%	\$ 5,504.00
SUMA DESCUENTOS	\$ 11,008.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 2,752,001.43
AMORT ANTICIPO	\$ 825,600.44
SUB-TOTAL	\$ 1,926,400.99
I.V.A.	\$ 308,224.16
TOTAL	\$ 2,234,625.15

(CON LETRA)

(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 11,008.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 2,223,617.15

AUTORIZO

ELABORO

ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARO CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 de Febrero de 2018

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 2,223,617.15
(DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 8 (cierre de contrato) CONTRATO No. 176/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 26,327,329.18
(VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

		ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	2,752,001.43
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	825,600.44
		SUBTOTAL	\$	1,926,400.99
		IVA	\$	308,224.16
		TOTAL	\$	2,234,625.15
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$	5,504.00		
D.I.F. DEL 0.2%	\$	5,504.00		
SUMA	\$	11,008.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

	CONTRATO
\$	26,327,329.18
\$	-
\$	23,135,007.52
\$	3,192,321.66
\$	26,327,329.18
\$	0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

	CONTRATO
\$	7,898,198.75
\$	6,940,502.24
\$	957,696.51
\$	7,898,198.75
\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 39,887.95	\$ 39,887.95
ESTA ESTIMACION	\$ 5,504.00	\$ 5,504.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 45,391.95	\$ 45,391.95

R E C I B I M O S


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA-980529MW0

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

OBRA NORMAL

\$ 2,752,001.43

SUBTOTAL	2,752,001.43
I.V.A.	440,320.23
TOTAL	3,192,321.66

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEAL

El presente documento contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								
7	COMEDOR							\$ 2,752,001.43
7.2	ALBANILERIA							\$ 63,334.05
7.2.1	Muro de block 20 cm armado con 1vr#4 @ 80 cm y 1 vr.#3 @ 3 hiliadas.relleno con concreto f'c=150 kg/cm2	m2	64.99	64.99	0.00	64.99	\$ 577.80	\$ 37,551.22
7.3	ESTRUCTURA DE CONCRETO							\$ 37,551.22
7.3.2	Losa de aligerada con caseton de 50 x 60 x 15 cm con un peralte de 20 cms, concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 armada con	m2	25.91	25.91	0.00	25.91	\$ 995.04	\$ 25,782.83

8	SALA DE JUNTAS Y AREA 911								
8.9	CARPINTERIA								
8.9.6	Fabricacion e instalacion de mesa en sala de juntas, fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente y despues se aplicara resina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion y se instalacran canaletas de aluminio para instalacion de luz led, (no incluye sistema de iluminacion ni instalacion del mismo, tampoco incluye instalaciones electricas y de equipo de computo)	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 460,916.50	\$	1,323,110.11
								\$	1,028,330.53
								\$	460,916.50

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017 con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

POR EL CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

Pag 1 de 3

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
8.9.7	Mesa 911 y escritorios supervisoras, fabricados con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente, la cubierta llevara de 2 a 3 manos de poliuretano para darle cuerpo, no llevara recina, la parte exterior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion para instalar luz led pero no se instalara canaleta de aluminio por ser curvo. Por la parte interior se fabricaran 13 muebles, cada uno llevara area para CPY y dos cajones con herrajes blum	pza	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 440,722.38	440,722.38
8.9.9	Loctek Dual Arms Desk Monitor Mounts Fits Most 10"-27" Monitor 1. Arms easily adjust to support an ergonomically correct workstation; sit more comfortably at your desk while reducing neck, eye and back strain, extend or retract monitor arm; rotate monitor to landscape or portrait mode 2. Gas spring hovering system gracefully adjusts monitor height 3. Aircraft-Grade aluminum arm features a stylish anti-scratch surface, both arms rotate horizontally 360 degree (180 degree in each direction) 4. Cable management system organizes wires for a tidy desk 5. Front-Loading ports for audio, mic and USB 3.0 Option 1: clamp: for desk thickness: 0.78-4.72 Inch (20-120Mm) option 2: grommet: size of the hole: 1/3 inch-2.75 Inch (8.5-70Mm). Table thickness: 0.73-4.72 Inch (20-120Mm). (tipo de cambio \$19.60)	pza	15.00	15.00	0.00	15.00 \$ 8,446.11	126,691.65
8.11	CLIMA ARTIFICIAL						
8.11.1	Suministro de unidad de refrigeracion para Sala de juntas, Area 911 pasillo distribucion y baños Mca. Lennox o similar en calidad con cap. de 15 tr y calefaccion a gas @220v-3f-60hz. 87,1 AMP	pza	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 294,779.58	294,779.58
1.10	II.-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	m	495.30	495.30	0.00	495.30 \$ 208.34	1,365,557.27
	Acometida de energia electrica con tuberia conduit galv. p.g. 1"						103,190.80

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA derivado del ACUERDO 007/DTM-D SPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017 con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ing. Lenin Ayala Chavez

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ
REDIDENTE DE OBRA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Pag 2 de 3

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
1.11	Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	m	2340.99	2,340.99	0.00	2,340.99	\$ 60.26	\$ 141,068.06
1.12	Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso	m	712.61	712.61	0.00	712.61	\$ 287.14	\$ 204,618.84
1.13	Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion	m	1687.65	1,687.65	0.00	1687.65	\$ 78.97	\$ 133,273.72
1.14	Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion	m	1547.01	1,547.01	0.00	1,547.01	\$ 344.41	\$ 532,805.71
1.15	Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalación del mismo	m	2535.25	2,535.25	0.00	2,535.25	\$ 66.68	\$ 169,050.47
1.16	Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema	m	1385.25	1,385.25	0.00	1,385.25	\$ 58.87	\$ 81,549.67

POR EL CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Pag 3 de 3

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8
PERIODO: 16 al 20 de Febrero de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
7.2.1	Largo	Alto	Total
Muro de block 20 cm armado con 1vr#4 @ 80 cm y 1 vr.#3 @ 3 hiladas.relleno con concreto f'c=150 kg/cm2.	6.00	3.10	18.60
	6.00	3.10	18.60
	9.82	3.00	29.46
	9.82	0.80	7.86
	1.50	-1.10	-1.65 D. VENTANA
	1.50	-1.10	-1.65 D. VENTANA
	1.50	-1.10	-1.65 D. VENTANA
	0.97	-2.08	-2.02 D. PUERTA
	0.20	-3.00	-0.60 D. CASTILLO
	0.20	-0.80	-0.16 D. CASTILLO
	9.02	-1.80 D. DALA CERRAM.	
	TOTAL		64.99

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR
64.99




ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ YIO
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DIM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

9.82 x 3.00

7.2.1 MURO DE BLOQUE ARMADO.

[Signature]

[Signature]



7.2.1. Muro de block 20 cm armado con 1vr#4 @ 80 cm y 1 vr.#3 @ 3 hiladas, relleno con concreto $f'_c=150 \text{ kg/cm}^2$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Handwritten signature]

CONTRATO: 176/2017	
OBRA :	OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
----------	-------------------------

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Cobrado en esta estimacion	25.91135
	6.20

ING. LENINN JESUS AYALA
ARQ. JORGE PALACIOS CE

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO S A DE CV


No DE ESTIMACION:	8	PERIODO: 16 al 20 de Febrero de 2018		
			CROQUIS	VOLUMEN

[illegible]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



7.3.2 LOSA ALIGERADA CON CASETÓN...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



7.3.2. Losa de aligerada con caseton de 50 x 60 x 15 cm con un peralte de 20 cms, concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, amada con 2 varillas, #3, en cada nervadura en ambos sentidos + bastones de 2.50 m. al centro del claro, con 1 varilla 4 y 1 # 3, y 1 # 3 de 1.50 m. ☒
 perimetralmente, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, silletas, traslapes, desperdicios, maniobras locales, andamios, elevación de los materiales, acarreo, vaciado, extendido, colado, bombeado, vibrado, curado de concreto con curacreto, andamios, maniobras locales, elevación de los materiales, limpieza del lugar, retiro de material sobrante fuera de la obra, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8

PERIODO: 16 al 20 de Febrero de 2018

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		
8.9.6	Fabricacion e instalacion de mesa en sala de juntas, fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente y despues se aplicara recina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion y se instalacran canaletas de aluminio para instalacion de luz led, (no incluye sistema de iluminacion ni instalacion del mismo, tampoco incluye instalaciones electricas y de equipo de computo)	Piezas	Total	1.00
		1.00	1.00	
		TOTAL	1.00	


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DIM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



8.9.6. Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas, fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintarán con poliuretano según lo indique el cliente y después se aplicará resina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapará con laminado plástico color aluminio, se hará la preparación y se instalarán canaletas de aluminio para instalación de luz led. (no incluye sistema de iluminación ni instalación del mismo, tampoco incluye instalaciones eléctricas y de equipo de cómputo)

[Handwritten signature]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Handwritten signature]

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 PERIODO: 16 al 20 de Febrero de 2018

[illegible]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



8.9.7. Mesa 911 y escritorios supervisoras, fabricados con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente, la cubierta llevara de 2 a 3 manos de poliuretano para darle cuerpo, no llevara recina, la parte exterior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion para instalar luz led pero no se instalara canaleta de aluminio por ser curvo. Por la parte interior se fabricaran 13 muebles, cada uno llevara area para CPY y dos cajones con herrajes blum

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017					
OBRAS :	OBRAS CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.		
No De ESTIMACION:	8	PERIODO:	16 al 20 de Febrero de 2018		
CONCEPTO	Pieza	Total	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	
8.9.9					
Loctek Dual Arms Desk Monitor Mounts Fits Most 10"-27" Monitor					
1. Arms easily adjust to support an ergonomically correct workstation; sit more comfortably at your desk while reducing neck, eye and back strain, extend or retract monitor arm; rotate monitor to landscape or portrait mode 2. Gas spring hovering system gracefully adjusts monitor height 3. Aircraft-Grade aluminum arm features a stylish anti-scratch surface, both arms rotate horizontally 360 degree (180 degree in each direction) 4. Cable management system organizes wires for a tidy desk 5. Front-loading ports for audio, mic and USB 3.0 Option 1: clamp: for desk thickness: 0.78-4.72 Inch (20-120Mm) option 2: grommet: size of the hole: 1/3 inch - 2.75 Inch (8.5-70Mm). Table thickness: 0.78-4.72 Inch (20-120Mm). (tipo de cambio \$19.60)	15.00	15.00			
TOTAL		15.00			15.00

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DITM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



8.9.9. Loctek Dual Arms Desk Monitor Mounts Fits Most 10"-27" Monitor 1. Arms easily adjust to support an ergonomically correct workstation; sit more comfortably at your desk while reducing neck, eye and back strain, extend or retract monitor arm; rotate monitor to landscape or portrait mode 2. Gas spring hovering system gracefully adjusts monitor height 3. Aircraft-Grade aluminum arm features a stylish anti-scratch surface, both arms rotate horizontally 360 degree (180 degree in each direction) 4. Cable management system organizes wires for a tidy desk 5. Front-Loading ports for audio, mic and USB 3.0 Option 1: clamp: for desk thickness: 0.78-4.72 Inch (20-120Mm) option 2: grommet: size of the hole: 1/3 inch-2.75 Inch (8.5-70Mm). Table thickness: 0.78-4.72 Inch (20-120Mm). (tipo de cambio \$19.60)

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DIM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS








CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

B.14.1 SUMINISTRO DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN PARA SALA DE JUNTAS



8.11.1. Suministro de unidad de refrigeracion para Sala de juntas, Area 911 pasillo distribucion y baños Mca. York o similar en calidad con cap. de 15 t.r y calefaccion a gas @220v-3f-60hz. 87,1 AMP

[Handwritten signature]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DIM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU. CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
--------------------	---

No DE ESTIMACION:	8 (ocho)	PERIODO:	Del 16 al 20 de febrero de 2018
-------------------	----------	----------	---------------------------------

CROQUIS		FOTOGRAFÍAS										
I.D.	ML	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16				
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	24.50	6.00	-	1.80	-	12.50	2.00	7.20				
	65.15	-	24.90	24.10	-	-	9.00	7.15				
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	56.15	6.00	27.40	-	3.70	10.40	1.50	7.15				
	8.85	-	-	0.70	-	-	1.00	7.15				
	12.35	-	-	4.20	-	-	1.00	7.15				
1.12. Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso	68.05	-	-	0.70	-	-	60.20	7.15				
	89.45	-	-	2.80	-	78.00	2.00	7.15				
	44.70	6.00	-	4.60	1.50	26.40	4.00	7.20				
	18.15	6.00	-	3.00	-	-	2.00	7.15				
1.13. Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion	31.45	6.00	-	1.30	-	16.50	0.40	7.25				
	49.05	-	-	-	-	2.70	39.20	7.15				
	24.05	6.00	-	2.50	9.30	-	4.00	7.25				
	33.15	6.00	-	1.00	-	17.50	1.50	7.15				
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion	65.55	-	15.10	1.70	-	32.50	9.00	7.25				
	47.25	6.00	35.80	0.90	20.00	15.40	2.00	7.15				
	11.35	-	-	2.70	-	-	1.50	7.15				
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalación del mismo	37.25	6.00	-	0.90	-	21.20	2.00	7.15				
	33.25	6.00	-	0.70	1.10	16.30	2.00	7.15				
	170.45	6.00	70.50	2.50	-	81.30	3.00	7.15				
	32.75	-	-	3.60	-	13.90	8.00	7.25				
	29.15	-	-	1.20	18.90	-	1.80	7.25				
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema	184.45	-	141.80	-	3.30	-	32.20	7.15				
	15.40	-	-	7.15	-	-	1.00	7.25				
	63.75	-	-	56.00	-	-	0.50	7.25				
	50.35	6.00	-	1.20	-	14.00	2.00	7.15				
	47.85	6.00	-	0.20	-	33.50	1.00	7.15				
	17.25	6.00	-	2.10	-	-	2.00	7.15				
	49.25	6.00	-	2.30	32.80	-	1.00	7.15				
	130.60	6.00	-	12.30	70.20	32.20	3.00	6.90				

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU.	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS		FOTOGRAFÍAS										
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	30	304.5	6.00	-	1.30	-	13.00	3.00	7.15			
	31	40.50	-	-	-	30.70	-	22.60	7.20			
	32	72.81	-	-	3.25	29.55	32.86	-	7.15			
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	33	138.50	-	-	-	122.30	-	9.05	7.15			
	34	90.85	6.00	30.00	-	12.40	32.80	2.50	7.15			
	35	76.23	6.00	11.33	3.35	39.00	9.30	-	7.25			
1.12. Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso	36	25.45	-	-	3.90	1.70	13.20	-	7.15			
	37	35.12	-	15.97	4.00	-	-	8.00	7.15			
	38	15.15	-	-	-	2.00	-	6.00	7.15			
	39	77.30	6.00	46.80	2.85	-	14.40	-	7.25			
1.13. Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion	40	33.95	-	-	-	0.60	-	26.20	7.15			
	41	30.05	6.00	-	-	2.40	13.50	1.00	7.15			
	42	265.55	-	150.00	4.90	73.80	10.70	19.00	7.15			
	43	164.45	6.00	123.60	-	11.40	14.30	2.50	7.15			
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion	44	22.35	-	-	2.00	12.20	-	1.00	7.15			
	45	37.35	-	16.20	1.00	3.50	-	9.50	7.15			
	46	66.25	-	22.30	-	1.00	-	35.80	7.15			
	47	24.60	-	-	29.30	-	-	202.15	7.15			
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalacion del mismo	48	90.25	6.00	53.00	2.10	-	22.00	-	7.15			
	49	12.45	-	-	2.00	7.60	8.80	95.80	7.25			
	50	71.00	-	-	-	9.10	12.40	42.35	7.15			
	51	45.55	6.00	-	2.00	-	29.80	0.50	7.25			
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema	52	86.45	-	-	3.20	31.00	45.10	0.50	7.15			
	53	16.55	-	-	-	4.90	-	4.50	7.15			
	54	143.15	12.00	110.30	-	9.70	-	4.00	7.15			
	55	10.75	-	-	-	4.10	-	7.50	7.15			
	56	55.25	6.00	28.30	1.00	-	12.70	-	7.25			
	57	80.65	6.00	12.00	44.90	-	10.00	-	7.15			
	58	51.40	-	-	2.10	-	-	42.15	7.15			
	59	88.55	6.00	62.00	1.90	9.50	-	2.00	7.15			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017 con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU.	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No De ESTIMACION:		8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018	FOTOGRAFIAS									
CROQUIS				60	33.45	6.00	-	-	18.80	-	1.50	7.15	7.15
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.				61	37.80	6.00	85.60	-	18.40	11.80	8.80	7.20	7.20
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.				62	14.25	-	-	-	3.00	-	9.00	7.25	7.25
1.12. Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso				63	21.82	-	-	1.32	-	-	73.35	7.15	7.15
1.13. Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion				64	47.05	-	-	8.90	-	-	31.00	7.15	7.15
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion				65	12.55	-	-	0.70	-	9.60	1.00	7.25	7.25
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalacion del mismo				66	53.40	-	7.60	1.65	-	-	37.50	7.15	7.15
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema				67	34.05	-	17.30	1.60	-	-	8.00	7.15	7.15
				68	40.65	-	-	-	13.90	14.60	5.00	7.15	7.15
				69	27.35	6.00	-	1.60	-	12.60	-	7.15	7.15
				70	32.40	-	-	-	0.60	-	24.65	7.15	7.15
				71	34.25	-	-	2.40	-	15.20	9.50	7.15	7.15
				72	190.35	-	-	-	35.10	-	148.10	7.15	7.15
				73	37.15	-	-	5.60	-	14.40	10.00	7.15	7.15
				74	11.25	-	-	3.10	-	-	1.00	7.15	7.15
				76	162.90	-	-	-	7.00	-	149.00	6.90	6.90
				77	51.90	-	-	1.00	-	-	44.00	6.90	6.90
				78	42.75	6.00	-	16.50	11.50	-	1.50	7.25	7.25
				79	46.75	6.00	-	2.50	9.30	20.80	1.00	7.15	7.15
				80	154.50	6.00	95.90	-	47.50	-	3.00	7.10	7.10
				81	34.25	3.00	-	-	13.70	9.40	1.00	7.15	7.15
				82	225.25	-	-	21.60	58.70	13.00	124.80	7.15	7.15
				83	42.05	6.00	-	-	15.10	10.70	3.00	7.25	7.25
				84	158.45	6.00	123.10	-	8.80	11.40	2.00	7.15	7.15
				85	145.60	-	24.30	3.60	101.50	-	9.00	7.20	7.20
				86	80.45	6.00	39.40	-	17.30	-	11.10	7.15	7.15
				87	13.35	-	-	-	2.40	-	3.80	7.15	7.15
				88	15.90	-	-	1.70	-	-	7.00	7.20	7.20
				89	54.35	6.00	20.80	3.00	15.40	-	2.00	7.15	7.15
				90	90.85	-	36.00	-	38.70	-	9.00	7.15	7.15

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM
Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU. CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
--------------------	---

No DE ESTIMACION:	8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
-------------------	----------	--

CROQUIS			FOTOGRAFÍAS									
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	91	52.85	-	32.20	4.00	-	-	9.50	7.15			
	92	15.15	-	-	1.00	-	-	7.00	7.15			
	93	15.35	-	-	0.30	-	-	7.90	7.15			
	94	111.50	-	-	2.55	19.30	80.00	2.50	7.15			
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	95	65.25	-	46.60	3.00	-	-	8.50	7.15			
	96	34.45	-	-	1.50	-	-	25.80	7.15			
1.12. Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso	97	44.85	-	-	1.00	-	-	36.70	7.15			
	98	14.75	6.00	-	0.60	-	-	1.00	7.15			
	100	31.65	-	-	-	18.70	-	5.70	7.25			
	101	38.30	6.00	9.50	-	-	13.80	2.00	7.00			
1.13. Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion	102	9.55	-	-	1.30	-	-	1.00	7.25			
	103	17.05	-	-	0.50	-	-	9.40	7.15			
	104	19.45	-	-	1.80	-	-	11.00	7.15			
	105	33.65	6.00	-	1.50	-	15.00	4.00	7.15			
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion	106	75.00	-	49.50	1.00	-	6.30	11.00	7.20			
	107	10.75	-	-	3.10	-	-	8.50	7.15			
	109	98.75	-	33.80	-	0.90	-	56.90	7.15			
	110	31.85	6.00	-	16.60	-	-	2.00	7.25			
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalación del mismo	111	10.35	-	-	-	-	0.80	2.40	7.15			
	112	40.95	-	19.60	1.00	34.10	-	9.00	7.25			
	113	30.05	-	-	1.90	-	-	20.90	7.25			
	114	33.05	-	-	3.10	-	-	22.80	7.15			
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema	115	24.95	-	-	2.60	-	12.20	8.00	7.15			
	116	19.15	-	-	10.00	-	-	1.00	7.15			
	117	14.90	-	-	0.70	-	-	7.00	7.20			
	118	15.95	-	-	0.75	-	-	7.85	7.15			
	119	47.84	6.00	16.89	15.80	-	-	2.00	7.15			
	120	40.95	6.00	-	1.30	-	23.50	3.00	7.15			
	122	18.70	6.00	-	-	4.50	-	1.00	7.20			
	123	35.65	-	19.80	0.60	-	-	8.00	7.25			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM
Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU, CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018		FOTOGRAFÍAS									
CROQUIS											
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	124	21.05	6.00	-	1.50	4.40	-	2.00	7.15		
	125	40.57	-	-	1.00	-	-	40.00	7.50		
	126	32.55	6.00	-	3.20	-	14.10	2.00	7.25		
	127	58.95	-	15.50	0.80	-	-	35.50	7.15		
	128	107.30	-	-	2.50	7.35	82.40	7.15	8.10		
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	129	21.25	6.00	-	6.60	-	-	1.50	7.15		
	130	24.55	6.00	-	8.40	-	-	3.00	7.15		
	131	40.65	6.00	-	-	-	22.50	5.00	7.15		
	132	51.65	6.00	-	2.00	4.30	30.20	2.00	7.15		
	133	33.35	6.00	-	19.20	-	-	1.00	7.15		
1.12. Acometida de energia electrica por banquetta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banquetta en su caso	134	35.65	-	-	1.90	-	-	26.50	7.25		
	135	42.45	6.00	-	24.00	4.30	-	1.00	7.15		
	136	31.90	6.00	-	0.60	-	16.10	2.00	7.20		
	137	30.15	-	-	1.80	-	-	30.20	7.15		
	138	44.05	-	18.60	29.00	10.80	-	8.50	7.15		
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion	139	47.55	-	28.30	1.00	-	-	11.00	7.25		
	140	40.45	-	19.50	1.80	34.50	-	10.00	7.15		
	141	60.00	6.00	20.70	5.80	29.20	-	1.00	7.20		
	142	27.55	-	-	0.40	-	15.00	5.00	7.15		
	143	31.25	6.00	-	-	-	16.60	1.50	7.15		
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalacion del mismo	144	53.05	-	-	1.50	-	-	45.20	7.15		
	145	32.65	6.00	-	5.00	12.50	-	2.00	7.15		
	146	33.15	-	-	0.50	-	16.20	9.20	7.25		
	147	32.00	6.00	-	1.90	14.90	-	2.00	7.20		
	148	30.75	-	-	1.00	-	-	30.00	7.25		
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema	149	51.15	-	-	-	1.80	-	42.10	7.25		
	150	49.55	6.00	-	-	35.30	-	1.00	7.25		
	151	35.25	6.00	-	4.50	-	16.10	2.00	7.15		
	152	62.10	-	26.90	16.00	-	-	12.00	7.20		
	153	52.75	-	18.80	17.80	-	-	9.00	7.15		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU, CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	

No DE ESTIMACION:	8 (ocho)	PERIODO:	Del 16 al 20 de febrero de 2018
-------------------	----------	----------	---------------------------------

No de ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018			FOTOGRAFÍAS									
CROQUIS												
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	154	55.85	-	-	16.00	-	-	-	32.60	7.25		
	155	37.45	-	-	1.30	-	-	-	29.00	7.15		
	156	19.75	-	-	-	-	4.00	-	8.60	7.15		
	157	44.50	-	-	2.60	-	-	-	34.70	7.20		
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.	158	45.85	-	24.90	4.30	1.50	-	-	8.00	7.15		
	159	21.00	6.00	-	1.70	5.10	-	-	1.00	7.20		
	160	24.10	6.00	-	-	8.90	-	-	2.00	7.20		
	161	44.65	6.00	-	2.90	3.10	22.50	-	3.00	7.15		
1.12. Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso	162	22.10	-	-	1.50	-	-	-	13.40	7.20		
	163	19.30	6.00	-	-	3.50	-	-	2.50	7.30		
	164	54.10	-	-	1.35	-	-	37.80	7.75	7.20		
	165	34.45	1.6	-	-	26.40	-	-	0.90	7.15		
1.13. Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion	166	45.35	6.00	-	3.00	-	26.20	-	3.00	7.15		
	167	18.35	-	-	-	1.30	-	-	9.90	7.15		
	168	95.35	6.00	-	52.60	21.00	6.60	-	2.00	7.15		
	169	25.00	-	-	2.50	-	13.90	-	1.40	7.20		
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion	170	43.05	6.00	14.80	1.80	-	11.30	-	2.00	7.15		
	171	22.85	6.00	-	1.90	4.70	-	-	3.00	7.25		
	172	46.30	-	20.20	0.70	0.65	7.60	-	10.00	7.15		
	173	26.95	6.00	-	1.30	-	11.00	-	1.50	7.15		
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalación del mismo	174	65.45	-	-	1.20	1.60	-	-	56.00	7.15		
	175	18.30	-	-	1.70	-	2.40	-	7.00	7.20		
	176	14.55	-	-	0.50	4.40	-	-	2.50	7.15		
	177	35.05	-	-	0.60	-	19.20	-	8.00	7.25		
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema	178	57.45	-	21.20	-	13.80	-	-	15.20	7.25		
	179	57.65	-	27.10	13.70	0.60	-	-	9.00	7.25		
	181	12.65	-	-	-	95.50	-	-	1.00	7.15		
	182	35.85	6.00	17.60	1.60	1.00	-	-	2.50	7.15		
	183	32.00	6.00	-	1.00	-	16.30	-	1.50	7.20		
	184	27.65	6.00	-	0.80	-	12.20	-	1.50	7.15		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodríguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU, CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
---------------------	---

No DE ESTIMACION:	8 (ocho)	PERIODO:	Del 16 al 20 de febrero de 2018	FOTOGRAFÍAS									
CROQUIS				185	50.05	-	11.70	5.90	15.30	-	10.00	7.15	7.15
1.10. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.				186	21.15	6.00	-	5.00	-	-	3.00	7.15	7.15
				187	14.25	-	-	3.00	-	-	9.10	7.15	7.15
1.11. Acometida de energia electrica aerea con cable 1+1 cal 6 por posteria existente.				188	36.25	-	-	-	-	0.50	28.60	7.15	7.15
				189	51.60	6.30	-	4.15	13.70	18.30	2.00	7.15	7.15
				190	71.05	-	-	2.10	27.20	33.10	1.50	7.15	7.15
1.12. Acometida de energia electrica por banqueta, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion de la banqueta en su caso				191	52.15	-	22.00	-	12.00	-	11.00	7.15	7.15
				192	43.40	-	-	-	2.00	-	34.20	7.20	7.20
				193	106.14	6.00	52.60	1.64	10.80	28.45	-	7.15	7.15
				194	80.85	6.00	45.40	3.10	-	17.50	1.70	7.15	7.15
1.13. Acometida de energia electrica por banqueta sin demolicion, incluye excavacion poliducto y relleno producto de excavacion				195	30.95	6.00	50.50	-	-	18.70	8.50	7.25	7.25
				196	173.45	12.00	85.90	-	65.40	-	3.00	7.15	7.15
				197	181.15	6.00	123.60	-	44.30	-	-	7.25	7.25
				198	61.85	6.00	-	-	47.10	-	1.50	7.25	7.25
1.14. Acometida de energia electrica por arroyo, incluye demolicion, excavacion poliducto y reparacion					Total	495.30	2,340.99	712.61	1,687.65	1,547.01	2,535.25	1,385.25	1,385.25
1.15. Acometida de energia electrica por ducto existente incluye sacar cableado y reinstalación del mismo					total 1.10	495.30							
					total 1.11	2,340.99							
					total 1.12	712.61							
					total 1.13	1,687.65							
					total 1.14	1,547.01							
1.16. Acometida eléctrica de la base al gabinete Nema					total 1.15	2,535.25							
					total 1.16	1,385.25							

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017		OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)		PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018			
CROQUIS		FOTOGRAFÍAS			
					
					
RESIDENTE DQPM Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o Ing. Andres Escarcega Gutierrez		El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años. CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. I.C. Mario Rodriguez García			

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	




El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA			
Nº DE ESTIMACION:	8 (ocho)	PERIODO:	Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS		FOTOGRAFÍAS	
			
			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA




CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Marib Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



RESIDENTE DOPM
 Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
 Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. Mario Rodríguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarrega Gutierrez

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFIAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarrega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017


OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

FOTOGRAFIAS

CROQUIS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFIAS



[Signature]
RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Signature]

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM



Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chávez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarrega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFIAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	
	
	

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017		OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)		PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018			
CROQUIS		FOTOGRAFIAS			
					
					

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017


OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS




[Signature]
RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Signature]

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017		OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)		PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018			
CROQUIS		FOTOGRAFÍAS			
					
					

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

FOTOGRAFÍAS

CROQUIS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarrega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017		OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION:		8 (ocho)		PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018	
				FOTOGRAFÍAS	
				CROQUIS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodríguez García

RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
FOTOGRAFÍAS	
CROQUIS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017



OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFIAS




El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodríguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017		OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)		PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018			
CROQUIS		FOTOGRAFÍAS			
					
					


RESIDENTE DOPM
 Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
 Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. Mario Rodriguez Garcia

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	




 RESIDENTE DOPM
 Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
 Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


 CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.



No DE ESTIMACION:

8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

FOTOGRAFÍAS

CROQUIS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarrega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	
	
	

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE-DOPM

Ing. Leminn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	




RESIDENTE DOPM
 Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
 Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE DOPM

Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM
Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017


OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE-DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFIAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017




OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017


OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017


OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Nº DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
No DE ESTIMACION: 8 (ocho)	PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	
	
	

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:

8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


RESIDENTE-DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavéz y/b

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA			
No DE ESTIMACION:	8 (ocho)	PERIODO:	Del 16 al 20 de febrero de 2018
CROQUIS		FOTOGRAFÍAS	
			
			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o

Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017



OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:

8 (ocho)

PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RESIDENTE DOPM

Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU. CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018




RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez Garcia

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU. CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018



[Signature]
RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Signature]
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU, CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 8 (ocho) PERIODO: Del 16 al 20 de febrero de 2018




RESIDENTE DOPM
Ing. Lenin Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodríguez García



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 176/2017 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. ARQUITECTO CARLOS AGUILAR GARCIA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA E INGENIERO EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA HACER CONSTAR LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 176/2017, CONSISTENTE EN: "OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.",

En Chihuahua, Chih., siendo las 9:30 horas del día 06 de febrero del 2018, el suscrito Director de Obras Públicas, asistido por el Subdirector de Infraestructura Urbana y la Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza la reprogramación del plazo de ejecución por motivo de caso fortuito o causa de fuerza mayor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 20 de octubre de 2017, se celebró con la empresa Construcciones Marro, S.A, de C.V., el Contrato de Obra Pública No. 176/2017, el cual tiene como objeto la: **"OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.",** por un monto de \$ 26'327,329.18 (veintiséis millones trescientos veintisiete mil trescientos veintinueve pesos 18/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 73 días naturales comprendidos dentro del periodo del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2017, pactándose un anticipo del 30%, para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 176/2017 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR**

- II.- Con fecha 27 de noviembre de 2017, se autorizó el diferimiento del plazo de ejecución de la obra por pago tardío del anticipo, mediante la emisión del Acuerdo de Diferimiento respectivo, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra los días 27 de noviembre de 2017 y 07 de febrero de 2018 respectivamente.
- III.- Mediante escrito S/N de fecha 02 de febrero del año en curso, el contratista solicita una reprogramación para la ejecución de los trabajos, en virtud de los siguientes imponderables que afectaron el desarrollo de la ejecución de la obra: a) Indefinición de ubicaciones y cambio de posición de varios postes para cámaras de vigilancia., b) Definición de los puntos de ubicación de los arcos de entrada-salida en los accesos a la ciudad., c) Adecuación del proyecto de remodelación del Edificio de la comandancia Norte, modificándose y ampliándose las metas originales. Todas estas circunstancias que afectaron el avance de la obra, se encuentra debidamente soportada en diversas notas de bitácora que para constancia se anexan al presente instrumento legal, una vez evaluada la solicitud de la empresa contratista y ponderando los argumentos presentados, se considera procedente la reprogramación de la obra, por un periodo de 41 (cuarenta y un) días naturales, no imputables a la empresa contratista.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se reprograma el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 176/2017, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días **27 de noviembre de 2017 y 20 de marzo de 2018**, respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a: **Construcciones Marro, S.A. de C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 176/2017 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., a los seis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

'El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 176/2017, RELATIVO A: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.