

EXP. 0327/2018

EXP. 0327/2018

CONT. 199/2017



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Depto. de Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/4123/2018.
Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 28 de diciembre de 2018.
Hoja 1 de 1

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.

Anexo al presente envió a usted, solicitud de **cancelación total** y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0327/18: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300.

La cantidad a cancelar es de \$991,314.18 (novecientos noventa y un mil trescientos catorce pesos 18/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2018-PDM-OP-076.
Número de proyecto: 2017OP000300.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

RL 09 ENE 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA – SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/amj

Ribiana Rys
10-Ene-19

71313

Camino a la presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0327/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL		
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)			
1	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					.	.	.	.	.	.						.
TOTAL					\$	\$	\$	\$	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0056/18
FECHA: 28/DIC/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA
ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$:

INVERSIÓN:

SUMA:	
MUNICIPAL:	
FISM:	
GOB. EDO.:	
BENEFICIARIOS:	
OTROS:	

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00
TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en
intercepciones de alto flujo vehicular

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: OTRAS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: REHABILITACIÓN:

EN PROCESO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:
150,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300, INCLUYE:
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, MUROS MECÁNICAMENTE
ESTABILIZADOS, SUPERESTRUCTURA, GUARNICIONES, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, ALUMBRADO PÚBLICO. (AMPLIACION)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO
INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

DESCRIPCIÓN: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

ALCANCES: PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300, EJERCIDOS BAJO EL CONTRATO No. 199/2017

PARTIDAS PRINCIPALES:

- ✓ AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO ORIGINAL (PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2018)
- ✓ AJUSTES DE COSTOS DE CONVENIO (PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018)

LATITUD: 28° 40' 22.14" N
LONGITUD: 106° 1' 38.33" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

COSTO DE LOS AJUSTES: \$ 991,314.18 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 150,000 HABITANTES

ESTRUCTURA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL
	\$	-	\$	-	\$ 991,314.18

SUPERVISOR: Construcción

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Concepto **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300**

Calendario de Trámite de Pago de Ajustes de Costos				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
AJUSTES DE COSTOS DE OBRA	\$991,314.18	\$991,314.18	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%			
Acumulado	100.00%	\$991,314.18	1.0000	

Calendario de Administración de los	
Parcial	\$991,314.18
Acumulado	\$991,314.18

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
CANCELACIÓN PARCIAL

OBRA:

AJUSTE DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS:

PAGO DE LOS AJUSTE DE COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300, EJECIDOS BAJO EL CONTRATO NO. 199/2017

NÚMERO DE CONTRATO:

199/2017.

EMPRESA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2018-PDM-OP-076.

NÚMERO DE PROYECTO:

2017OP000300.

MONTO AUTORIZADO:

MONTO EJERCIDO	\$991,314.18.	INCLUYE I.V.A. DEL OFICIO 2018-PDM-OP-076.
MONTO DE CANCELACIÓN	\$0.00	INCLUYE I.V.A.
	\$991,314.18	INCLUYE I.V.A. DEL OFICIO 2018-PDM-OP-076.

JUSTIFICACIÓN:

EL MONTO A CANCELAR ES DE \$991,314.18 INCLUYENDO IVA, CORRESPONDE AL MONTO POR CIERRE DE EJERCICIO 2018.MISMO QUE SERA REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2019.

LAS SOLICITUD ANTES SEÑALADA NO AFECTAN LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENCIÓN

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CHIHUAHUA, CHIH., ENERO 2019.

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
CONCEPTO: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

Presupuesto de Ajuste de Costos

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.0	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA				
1.1	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (5 Y 6 MAYO DE 2018)	EST.	1.00	\$252,333.79	\$ 252,333.79
1.2	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (7 Y 8 JUNIO DE 2018)	EST.	1.00	\$456,251.47	\$ 456,251.47
1.3	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 9 (JULIO DE 2018)	EST.	1.00	\$46,552.47	\$ 46,552.47
1.4	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 10 (AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	\$1,598.02	\$ 1,598.02
1.5	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 01 CONVENIO (AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	\$23,712.03	\$ 23,712.03
1.6	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 02 CONVENIO (SEPTIEMBRE DE 18)	EST.	1.00	\$74,133.41	\$ 74,133.41
	SUMA				\$ 854,581.19

Chihuahua, Chih., Diciembre de 2018

CUENTA:
SUBCta:

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN TOTAL

PROGRAMA

EXC-0927/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CON DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	Monto Autorizado				Reducciones				Ampliaciones				Inversión modificada				Metas Autorizadas		Metas Reducción		Metas Ampliación		Metas Modificación	
						FIN.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000300	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300	CONTRATO	CHIHUAHUA	2018-PDM-OP-076	IT				\$	\$			\$	\$											OBRA	1.0	OBRA	0.0			OBRA	1.0
SUMA TOTAL DE LA HOJA									991,314.18	991,314.18			991,314.18	991,314.18																		
SUBTOTAL									\$	\$			\$	\$																		
TOTAL									991,314.18	991,314.18			991,314.18	991,314.18																		


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN