

10001

Cont. 199/2017



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Depto. de Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/4123/2018.
Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 28 de diciembre de 2018.
Hoja 1 de 1

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.

Anexo al presente envió a usted, solicitud de cancelación total y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:


EXP: 0327/18: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300.

La cantidad a cancelar es de \$991,314.18 (novecientos noventa y un mil trescientos catorce pesos 18/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2018-PDM-OP-076.
Número de proyecto: 2017OP000300.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL

RL 09 ENE 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Ribiana Rios
10-Ene/2019

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA – SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/anj

10 ENE - 19
10:20



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2018-PDM-OP-076
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

EXP: 0327/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000300	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$
TOTAL						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0056/18
FECHA: 28/DIC/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA
ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$:

INVERSIÓN:

SUMA:

MUNICIPAL:

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en
intercepciones de alto flujo vehicular

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: _____

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

150,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300, INCLUYE:
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, MUROS MECÁNICAMENTE
ESTABILIZADOS, SUPERESTRUCTURA, GUARNICIONES, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, ALUMBRADO PÚBLICO. (AMPLIACION)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

DESCRIPCIÓN: AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

ALCANCES: PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300, EJERCIDOS BAJO EL CONTRATO No. 199/2017

PARTIDAS PRINCIPALES:

- ✓ AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO ORIGINAL (PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2018)
- ✓ AJUSTES DE COSTOS DE CONVENIO (PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018)

LATITUD: 28° 40' 22.14" N
LONGITUD: 106° 1' 38.33" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

COSTO DE LOS AJUSTES: \$ 991,314.18 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 150,000 HABITANTES

ESTRUCTURA

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 991,314.18

SUPERVISOR: Construcción

MODALIDAD: Contrato


Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Concepto **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300**

Calendario de Trámite de Pago de Ajustes de Costos				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
AJUSTES DE COSTOS DE OBRA	\$991,314.18	\$991,314.18	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$991,314.18	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los	
Parcial	\$991,314.18
Acumulado	\$991,314.18



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
CANCELACIÓN PARCIAL**

OBRA:

AJUSTE DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS:

PAGO DE LOS AJUSTE DE COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300, EJECIDOS BAJO EL CONTRATO NO. 199/2017

NÚMERO DE CONTRATO:

199/2017.

EMPRESA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2018-PDM-OP-076.

NÚMERO DE PROYECTO:

2017OP000300.

MONTO AUTORIZADO:

MONTO AUTORIZADO	\$991,314.18.	INCLUYE I.V.A. DEL OFICIO 2018-PDM-OP-076.
MONTO EJERCERCIDO	\$0.00	INCLUYE I.V.A.
MONTO DE CANCELACIÓN	\$991,314.18	INCLUYE I.V.A. DEL OFICIO 2018-PDM-OP-076.

JUSTIFICACIÓN:

EL MONTO A CANCELAR ES DE \$991,314.18 INCLUYENDO IVA, CORRESPONDE AL MONTO POR CIERRE DE EJERCICIO 2018.MISMO QUE SERA REFRENDADO PARA EL JERCICIO 2019.

LAS SOLICITUD ANTES SEÑALADA NO AFECTAN LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CHIHUAHUA, CHIH., ENERO 2019.

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la Familia y los Valores"

Camino a la presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

CONCEPTO **AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA
CHIHUAHUA KM 4+300**

Presupuesto de Ajuste de Costos

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.0	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA				
1.1	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (5 Y 6 MAYO DE 2018)	EST.	1.00	\$252,333.79	\$ 252,333.79
1.2	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (7 Y 8 JUNIO DE 2018)	EST.	1.00	\$456,251.47	\$ 456,251.47
1.3	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 9 (JULIO DE 2018)	EST.	1.00	\$46,552.47	\$ 46,552.47
1.4	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 10 (AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	\$1,598.02	\$ 1,598.02
1.5	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 01 CONVENIO (AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	\$23,712.03	\$ 23,712.03
1.6	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 02 CONVENIO (SEPTIEMBRE DE 18)	EST.	1.00	\$74,133.41	\$ 74,133.41
	SUMA				\$ 854,581.19

Chihuahua, Chih., Diciembre de 2018



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN TOTAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0327/18
FECHA: 28/DIC/2018

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN URBANA

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEJ.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000300	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300	CONT	CHIHUAHUA	2018-PDM-OP-076	IT				\$	\$			\$	\$																			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$																			
SUBTOTAL									991,314.18	991,314.18			991,314.18	991,314.18																			
TOTAL									\$	\$			\$	\$																			

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION