



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2018-PDM-PEPD-OP-M/023
NO. EXPEDIENTE 2017OP000300
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE JULIO DE 2018

C- 1991/2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR INFORMACION COMPLEMENTARIA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2018-PDM-PEPD-OP-027 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018, QUE SERA APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PEPD		
01-12355010001-999999-04-07012-	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$25,528,432.79
131-000-02K0805-61501-2-4-PEPD-000		
BENEFICIARIOS		
01-12355010001-999999-04-07001-	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,000,000.00
131-000-02K0813-61501-2-4-AB17-000		
OBRA		
1.	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA - CHIHUAHUA KM 4+300 (AMPLIACION).	

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

A T E N T A M E N T E

LIC. FLOR GUADALUPE MASALLANES VILLA

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN, EN SUPLENIA DEL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 109 Y 76
FRACCIÓN II INCISO B, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P.: MAP. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO JURIDICO, UFR.

RECIBIDO
26 JUL 2018
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

RECIBIDO
26 JUL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION
LIC. FLOR GUADALUPE MASALLANES VILLA
2018-11-22

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/023

2018-PDM-PEPD-OP-027

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA – CHIHUAHUA KM 4+300 (AMPLIACION).	PRESUPUESTO				
		OBRAS PRELIMINARES			207,941.00	241,211.56
		3.01.01 TERRACERIAS			5,824,937.67	6,756,927.70
		ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE			9,679,536.14	11,228,261.92
		TRABAJOS DIVERSOS			2,064,816.15	2,395,186.73
		PAVIMENTOS			4,802,155.06	5,570,499.87
		SEÑALAMIENTO			949,432.84	1,101,342.09
		ALUMBRADO			1,064,657.68	1,235,002.91
	No. EXPEDIENTES: 2017OP000300					
	MODIFICACION					

LIC. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN, EN SUPLENENCIA DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 109 Y 76 FRACCIÓN II INCISO B, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



**ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018**

HOJA 1 DE 1


SUBCUENTA

EXP: 0056/18

TOTAL	\$	28,628,432.79	\$	26,528,432.79	\$	3,000,000.00	\$	
--------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	---------------------	-----------	--

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000300	CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300 (AMPLIACION)	CONT	CHIHUAHUA	2018-PDM-PEPD-OP-027	IT			\$ 28,528.43	\$	\$	\$									\$	\$	\$									1.00	
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 28,528,432.79	\$ 25,528,432.79	\$ 3,000,000.00									\$ 28,528,432.79	\$ 25,528,432.79	\$ 3,000,000.00										
SUBTOTAL																																
TOTAL									\$ 28,528,432.79	\$ 25,528,432.79	\$ 3,000,000.00										\$ 28,528,432.79	\$ 25,528,432.79	\$ 3,000,000.00									



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN